

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения муниципального образования «Город Глазов»
Удмуртской Республики

№ 45 - 434/135

город Глазов 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ПРЕАМБУЛА	1
1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1
2.	ПРЕДМЕТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	2
3.	ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	2
	Иное имущество	3
	Незарегистрированное имущество	4
	Бесхозяйное имущество	5
4.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	6
5.	ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	8
	Предоставление Земельных участков	8
6.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	9
7.	СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	11
	Создание и Реконструкция Объекта соглашения	12
	Археологические объекты	18
	Загрязнения	19
8.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	19
	Гарантии прав Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (Эксплуатацией) Объекта соглашения	21
	Платежи по концессионному соглашению	23
9.	ФИНАНСИРОВАНИЕ	25
	Финансовое закрытие	25
	Прямое соглашение, взаимодействие с Финансирующей организацией	26
10.	СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ	27
11.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	28
	Порядок осуществления контроля	28
	Результаты контроля	30
12.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	31
13.	ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	32
	Перечень Особых обстоятельств	32
	Признаки Особого обстоятельства	34
	Последствия наступления Особого обстоятельства	34
	Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства	35
	Смягчение последствий Особого обстоятельства	37
14.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	37
	Соотношение между Обстоятельствами непреодолимой силы и Особыми обстоятельствами	38
15.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА	38
16.	ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	39
17.	ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	40
	Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента и/или Субъекта	41
	Расторжение Концессионного соглашения на основании решения суда по требованию Концессионера	43
	Расторжение в связи с наступлением Особого обстоятельства	44
	Расторжение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы	45
	Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения	45
18.	ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	47
19.	ВОЗВРАТ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	48
20.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	51

21.	УСТУПКА ПРАВ	52
22.	РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	52
23.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	52
24	САЛЬВАДОРСКАЯ ОГОВОРКА	53
25.	ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ	53
26.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	54
27.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	55

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики

Город Глазов

"20" мая 2019 г.

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова Коновалова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов», именуемое в дальнейшем "Концедент", а также участвующее на стороне Концедента

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» Муниципального образования «Город Глазов», в лице временно исполняющего обязанности директора Надсона Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Предприятие**,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» в лице Генерального директора Бобыря Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Концессионер",

Удмуртская Республика в лице Главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 года № 663-XII, с третьей стороны, в дальнейшем именуемая «Субъект»

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности – "Сторона",

Принимая во внимание, что:

- (а) муниципальному образованию «Город Глазов» не переданы в соответствии с законодательством Субъекта полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,

в соответствии с постановлением Администрации города Глазова от 08.05.2019 №18/5 «О заключении концессионного соглашения без проведения конкурса в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики», заключили настоящее концессионное соглашение (далее "Концессионное соглашение") о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Если иное прямо не предусмотрено в Концессионном соглашении, используемые в Концессионном соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложении 1.
- 1.2. Термины, используемые в Концессионном соглашении и не определенные в Приложении 1, применяются в значении, определенном Законодательством.

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать недвижимое имущество, состав и описание которого приведены в Приложении 2 (далее – «**Объект соглашения**»), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию «Город Глазов», осуществлять деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

- 3.1. Объектом соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем муниципального образования «Город Глазов», предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения, подлежащие Созданию или Реконструкции (в зависимости от того, что применимо).

Объект Соглашения включает в себя Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию и Элемент Объекта соглашения, подлежащий Реконструкции.

- 3.2. Сведения о составе и описании Объекта соглашения, в том числе о первоначальной стоимости, износе, годе приобретения или получения, местонахождении, кратких технико-экономических характеристиках (в том числе площадь, техническое состояние) передаваемого Объекта соглашения приведены в Приложении 2.
- 3.3. Сведения о наличии государственной регистрации права собственности Концедента на передаваемое недвижимое имущество в составе Объекта соглашения приводятся в Акте приема-передачи имущества.
- 3.4. Концедент и Предприятие гарантируют, что Объект соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, за исключением права хозяйственного ведения на Объект соглашения, который принадлежит Предприятию.
- 3.5. Элемент Объекта соглашения, подлежащий Реконструкции, Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за Предприятием.

Учитывая, что Объектом соглашения является имущество, принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного ведения, Предприятие участвует на стороне Концедента в обязательствах по Концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия Концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с Законодательством. Предприятие вправе осуществлять следующие полномочия Концедента по Концессионному соглашению:

- (а) полномочия по передаче Объекта соглашения и Иного имущества Концессионеру по Концессионному соглашению с правом подписания актов приема-передачи;

- 6
- (б) полномочия по передаче Концессионеру документов и информации, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу, передача которых предусмотрена Концессионным соглашением, с правом подписания актов приема-передачи;
 - (в) полномочия по передаче Концессионеру информации по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого Потребителя за последний календарный год, предшествующий дате заключения Концессионного соглашения.
- 3.6. Право собственности Концедента на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию, подлежит регистрации Концессионером.
- 3.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате Эксплуатации Объекта соглашения, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, плату за бездоговорное потребление (неосновательное обогащение), а также любые иные виды платежей от потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.
- 3.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением, не относится к Объекту соглашения и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента, стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
- 3.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не входит в состав Иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества, является собственностью Концедента, стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
- 3.10. В отношении Объекта соглашения, Иного имущества Концессионер ведет самостоятельный учет, осуществляемый в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, и производит начисление амортизации. Информация об Объекте соглашения по форме согласно Приложению 3 (балансовой стоимости, износе) передается Концессионером Концеденту один раз в год по истечении 10 дней со дня сдачи годовой бухгалтерской отчетности Концессионера в налоговый орган. Указанная информация передается Концеденту в электронном виде на электронном носителе в формате Excel, а также на бумажном носителе за подписью руководителя и главного бухгалтера Концессионера.

Иное имущество

- 3.11. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, предназначенное для использования в целях создания условий осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением (далее – «**Иное имущество**»).
- 3.12. Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе о первоначальной стоимости, износе, годе приобретения или получения, местонахождении, кратких технико-экономических характеристиках (в том числе площадь, протяженность, диаметр, техническое состояние) Иного имущества, приведены в Приложении 2.1.

- 7
- 3.13. Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением.
- 3.14. Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение Срока действия Концессионного соглашения, за исключением случаев списания имущества в порядке, предусмотренном пунктом 8.14.
- 3.15. Иное имущество, за исключением случаев списания имущества в порядке, предусмотренном пунктом 8.14, подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном разделом 19 Концессионного соглашения.

Незарегистрированное имущество

- 3.16. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера недвижимое имущество в составе Иного имущества, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – **«Незарегистрированное имущество»**).
- 3.17. Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в том числе об износе, годе приобретения или получения, местонахождении, первоначальной стоимости, кратких технико-экономических характеристиках (в том числе площадь, протяженность, диаметр, техническое состояние) Незарегистрированного имущества, приведены в Приложении 2.2.
- 3.18. Концедент заверяет Концессионера в следующем:
- 1) у Концедента имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество;
 - 2) балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Концессионного соглашения;
 - 3) не менее чем за три месяца до даты заключения концессионного соглашения Концедентом опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – **«Реестр юридически значимых сведений»**) перечень Незарегистрированного имущества.
- 3.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.
- 3.20. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с даты вступления в силу Концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить в отношении всего Незарегистрированного имущества государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера Незарегистрированным имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое имущество.

- 3.21. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на Незарегистрированное имущество.
- 3.22. Если по истечении одного года с момента заключения Концессионного соглашения права на Незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества заключается договор аренды на срок действия Концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является Незарегистрированное имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким Концессионным соглашением.
- 3.23. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.
- 3.24. Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах Концессионера (в случае, если такая возможность предусмотрена Законодательством).

Бесхозное имущество

- 3.25. В соответствии с ч.5 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ч. 5 ст. 51 Закона о концессионных соглашениях, если в течение срока реализации Концессионного соглашения выявлены технологически и функционально связанные с объектами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозные объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к Объекту соглашения и (или) Иному имуществу систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – Бесхозное имущество), Концедент до признания права муниципальной собственности на Бесхозное имущество, в течение тридцати дней с даты постановки на учет в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, направляет Концессионеру передаточные акты в отношении Бесхозного имущества. Концессионер подписывает передаточные акты в отношении Бесхозного имущества в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента их получения от Концедента.
- 3.26. В течение 60 дней с момента оформления права муниципальной собственности на Бесхозное имущество (далее – Объекты) в установленном Законодательством порядке, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, в соответствии с которым указанные Объекты передаются Концессионеру в составе Иного имущества.

- 3.27. Концессионер несет расходы на эксплуатацию Бесхозяйного имущества с последующим учетом данных расходов в Тарифе.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Концессионер помимо обязанностей, установленных Законодательством и Концессионным соглашением, обязан:

- (а) осуществить Создание и Реконструкцию в порядке и сроки, установленные Концессионным соглашением;
- (б) достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5;
- (в) заключать с третьими лицами договоры, необходимые для исполнения обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению, включая договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Концессионного соглашения, а также производить оплату по таким договорам.
- (г) Концессионер при Создании и Реконструкции Объекта соглашения, а также при осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества обязан соблюдать требования промышленной безопасности и технической эксплуатации централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, требований пожарной безопасности, требований законодательства в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001», утвержденными Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. №168, иными законами и нормативными правовыми актами.
- (д) ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному периоду регулирования, согласовывать с Конcedентом перечень мероприятий по капитальному ремонту Объекта соглашения и Иного имущества с указанием конкретных объектов капитального ремонта и стоимости работ по капитальному ремонту.

- 4.2. Конcedент помимо обязанностей, установленных Законодательством и Концессионным соглашением, обязан:

- (а) передать Концессионеру документы, относящиеся к Элементу Объекта соглашения, подлежащему Реконструкции, а также Иному имуществу, в том числе Незарегистрированному имуществу, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, не позднее даты передачи соответствующего объекта недвижимого имущества, включая Проектную документацию (при наличии).
- (б) в случае, если для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению Концессионер привлекает средства Финансирующей организации, права Концессионера по Концессионному соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией в порядке и на условиях, которые определяются Концессионным соглашением в соответствии с Законом о концессионных соглашениях; в этом случае Конcedент обязуется заключить с Концессионером и Финансирующей организацией, соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и Финансирующей организацией) (далее также «Прямое соглашение»);

- (в) осуществить финансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в форме бюджетных инвестиций, при этом порядок, условия и сроки осуществления указанных инвестиций устанавливаются нормативным правовым актом Концедента, размер принимаемых Концедентом на себя расходов и исчисляемых в годах период, в течение которого осуществляются инвестиции, устанавливаются Концессионным соглашением и Приложением 13;
- (г) принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения после Даты прекращения Концессионного соглашения.

4.3. Предприятие, участвующее на стороне Концедента, обязано:

- (а) передать Концессионеру права владения и пользования имуществом, принадлежащим Концеденту на праве собственности и закрепленным за Предприятием на праве хозяйственного ведения, входящим в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции и в состав Иного имущества, в том числе Незарегистрированного имущества, подписать соответствующие акты приема-передачи;
- (б) передать Концессионеру документы, относящиеся к Элементу Объекта соглашения, подлежащему Реконструкции, а также Иному имуществу, в том числе Незарегистрированному имуществу, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, не позднее даты передачи соответствующего имущества, включая Проектную документацию (при наличии), подписать соответствующие акты приема-передачи;
- (в) передать Концессионеру информацию по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого Потребителя за последний календарный год, предшествующий дате заключения Концессионного соглашения.

4.4. Субъект обязан:

- (а) установить Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Концессионным соглашением и Приложением 9;
- (б) утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными Концессионным соглашением Задаaniem и мероприятиями, Плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения;
- (в) возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Субъекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Удмуртской Республики в области государственного регулирования тарифов (далее – Орган регулирования), решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных Концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Органом регулирования, и (или) решения об установлении Тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Органом регулирования в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях;

- 11
- (г) иные права и обязанности Субъекта могут быть установлены нормативным правовым актом Субъекта.

5. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Предоставление Земельных участков

- 5.1. Для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением (в том числе для целей Создания, Реконструкции и Эксплуатации), Земельные участки предоставляются Концессионеру в соответствии со статьей 11 Закона о концессионных соглашениях и земельным Законодательством.
- 5.2. Обеспечение использования Земельных участков Концессионером без их предоставления либо иным способом, предусмотренным Законодательством, осуществляется в соответствии с земельным Законодательством.
- 5.3. Концедент в пределах своих полномочий обязуется заключить с Концессионером договор (-ы) аренды Земельных участков для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.
- 5.4. Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет указанных Земельных участков, в случае необходимости, обусловленной Законодательством, является обязанностью Концедента.
- 5.5. Описание Земельных участков, предоставляемых Концессионеру в аренду (кадастровый номер, местонахождение, площадь), приведено в Приложении 8.
- 5.6. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок с момента заключения договора до истечения срока, предусмотренного пунктом 10.1 Концессионного соглашения.
- 5.7. Договоры аренды Земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном Законодательством порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.
- 5.8. Государственная регистрация договоров аренды Земельных участков осуществляется за счет Концедента.
- 5.9. Размер арендной платы за Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, определяется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.11.2007 года № 172 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Удмуртской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», размер арендной платы за Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, определяется в порядке, предусмотренном решением Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 477 «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности».
- Размер арендной платы за пользование участками, находящимися в собственности Российской Федерации, подлежит определению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 года №582.
- 5.10. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения договоров аренды Земельных участков.

- 6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА**
- 6.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, а также Иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, не позднее 90 (Девяноста) дней с даты заключения Концессионного соглашения.
- Предприятие, участвующее на стороне Концедента, обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, а также Иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, и закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения, не позднее 90 (Девяноста) дней с даты заключения Концессионного соглашения.
- 6.2. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер принять имущество, входящее в состав созданного Элемента Объекта соглашения, подлежащего Созданию, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты регистрации права собственности Концедента на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию.
- 6.3. Передача Концедентом и Предприятием Концессионеру Объекта соглашения, Иного имущества, а также передача Концессионеру документов, предусмотренных пунктами 6.5-6.6, осуществляется по акту приема-передачи по примерной форме согласно Приложению 4 (далее также – акт приема-передачи).
- 6.4. Обязанность Концедента и Предприятия по передаче Объекта соглашения, Иного имущества считается исполненной после принятия Объекта соглашения и Иного имущества Концессионером и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения.
- 6.5. Концедент и Предприятие одновременно с передачей Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, Иного имущества, передают Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Элементу Объекта соглашения, Иному имуществу, в том числе Незарегистрированному имуществу необходимые для исполнения Концессионного соглашения. Обязанность Концедента и Предприятия по передаче документов, относящихся к передаваемому Элементу Объекта соглашения, Иному имуществу считается исполненной после принятия указанных документов Концессионером и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения.
- 6.6. В числе передаваемых документов Концедент и Предприятие передают:
- (а) заверенные надлежащим образом или подлинные экземпляры правоустанавливающих и технических документов в отношении Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, Иного имущества;
 - (б) документы, относящиеся к имуществу, входящему в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, а также Иному имуществу, необходимые для Реконструкции и Эксплуатации, включая (если применимо) разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, эксплуатационную документацию, все предусмотренные законодательством разрешения, сертификаты, согласования, паспорта опасных производственных объектов;
 - (в) сведения о Земельных участках, на которых расположены объекты недвижимого имущества, с указанием кадастрового номера Земельного участка, категории земель, целевого назначения и разрешенного

использования, наименования правообладателя (в отношении недвижимого имущества).

- 6.7. В срок, предусмотренный пунктом 6.1, Концедент и Предприятие обязаны передать Концессионеру информацию по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого Потребителя за последний календарный год, предшествующий дате заключения Концессионного соглашения.
- 6.8. В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к Объекту соглашения, Иному имуществу, исключительных прав, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Концессионному соглашению, но не переданных Концедентом и Предприятием в установленные Концессионным соглашением сроки, указанные документы, имущество, исключительные права должны быть переданы Концедентом и Предприятием не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.
- 6.9. В случае, если какие-то из документов, относящихся к Объекту соглашения, Иному имуществу, отсутствуют у Концедента или Предприятия и не могут быть ими получены или изготовлены в сроки, указанные в пунктах 6.5, 6.8, Концессионер вправе получить или изготовить такие документы самостоятельно с последующим учетом расходов на создание (изготовление) документов в Тарифе (в случаях, если такая возможность предусмотрена Законодательством).
- 6.10. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения, Иного имущества, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложениях 2, 2.1 к Концессионному соглашению, находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Эксплуатации. При наличии недостатков Объекта соглашения, Иного имущества, которые могут быть выявлены путем осмотра имущества при передаче имущества Концессионеру, отметка о фактическом состоянии Объекта соглашения, Иного имущества указывается в акте приёма-передачи Объекта соглашения, Иного имущества.
- 6.11. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Концедентом и Концессионером актов приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения, несоответствие такого имущества требованиям, указанным в пункте 6.10, которое не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру путем осмотра имущества, и возникло по причинам, возникшим до заключения Концессионного соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

Указанные в настоящем пункте недостатки Объекта соглашения, Иного имущества, выявленные в процессе Эксплуатации, должны быть зафиксированы в двухстороннем акте, подписанном уполномоченными представителями Концедента и Концессионера.

В случае неявки уполномоченных представителей Концедента для подписания акта в срок, указанный в уведомлении о времени и месте составления акта, а равно в случае немотивированного отказа Концедента от подписания указанного акта, Концессионер подписывает акт в одностороннем порядке. В этом случае акт, подписанный Концессионером в одностороннем порядке, будет являться достаточным основанием для предъявления Концеденту требований об устранении недостатков в соответствии с настоящим пунктом.

14

При наличии между Сторонами разногласий относительно выявленных в соответствии с настоящим пунктом недостатков Объекта соглашения, Иного имущества считается, что между Сторонами возник Спор, который подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком разрешения споров.

6.12. Концедент обязан устранить выявленные недостатки Объекта соглашения, Иного имущества в следующие сроки:

- (а) если выявленные недостатки не препятствуют осуществлению Эксплуатации – не позднее 3 (трех) месяцев с даты получения соответствующего требования Концессионера, если иной срок не согласован Концессионером и Концедентом;
- (б) если выявленные недостатки препятствуют осуществлению Эксплуатации – в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего требования Концессионера.

6.13. В случае, если в течение указанных в пункте 6.12 сроков недостатки Объекта соглашения, Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе устранить недостатки самостоятельно с последующим учетом расходов на устранение недостатков в Тарифе (в случаях, если такая возможность предусмотрена Законодательством).

7. СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в том числе для целей Создания, Реконструкции и Эксплуатации.

7.2. В рамках выполнения своих обязательств по Концессионному соглашению Концессионер за свой счет исполняет следующие обязанности:

- (а) на стадии Проектирования - выполняет проектно-изыскательские работы, по результатам которых готовит Проектную документацию;
- (б) на стадии Создания / Реконструкции – выполняет строительство или реконструкцию объектов имущества в составе Объекта соглашения;
- (в) на стадии ввода в эксплуатацию - выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию, если выдача разрешения на ввод в эксплуатацию необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
- (г) на стадии использования (Эксплуатации) - осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

7.3. Концессионер имеет право исполнять Концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

7.4. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта соглашения и Иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения вышеуказанных объектов имущества несет Концессионер.

Концессионер вправе осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения, Иного имущества.

- 15
- 7.5. Концедент в пределах полномочий, предусмотренных Законодательством, оказывает Концессионеру содействие при исполнении Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

Создание и Реконструкция Объекта соглашения

- 7.6. Концессионер обязан осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями.
- 7.7. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом необходимую для Создания и Реконструкции Объекта соглашения Проектную документацию в соответствии с предварительно согласованным с Концедентом техническим заданием на Проектирование.
- 7.8. Концессионер обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить получение всех необходимых документов для разработки Проектной документации, в том числе (если применимо):
- (а) схемы расположения Земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории для Создания Объекта соглашения;
 - (б) существующие на дату подписания Концессионного соглашения технические условия на техприсоединение Объекта соглашения к инженерным сетям: газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-фекальной и ливневой канализации, телефонизации и Интернета;
 - (в) проект планировки территории района для Создания Объекта соглашения, согласованный в установленном порядке (ППТ);
 - (г) утвержденные и зарегистрированные градостроительные планы Земельных участков (ГПЗУ) для Создания Объекта соглашения;
 - (д) справка о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в районе размещения Объекта соглашения;
 - (е) справка о наличии / отсутствии объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в районе размещения Объекта соглашения;
 - (ж) топографическая съемка масштаба 1:500 территории, на которой располагается Объект соглашения, подлежащий Созданию, с указанием высотных отметок зданий и сооружений в радиусе 200 м от него, а также их назначение;
 - (з) разрешение на использование природного газа в качестве основного топлива;
 - (и) действующие материалы топографической съемки участка строительства (М 1:500) и актуальный план инженерных сетей Объекта соглашения, с указанием действующих и проектируемых сетей;
 - (к) материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-гидрографических изысканий на Земельные участки, на которых будет располагаться Объект соглашения;
 - (л) схема существующих тепловых сетей, сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, водоотведения;
 - (м) справка о допустимых концентрациях (ДК) загрязняющих веществ, принимаемых в городскую канализацию (с учетом хлоридов);

- (н) нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод;
- (о) химический анализ исходной воды;
- (п) справка о ближайшей пожарной части, привлекаемой для устранения чрезвычайных ситуаций;
- (р) исходные данные, требования для разработки раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты, выданных МЧС России по субъекту РФ;
- (с) топливный режим, согласованный в установленном Законодательством порядке;
- (т) экспертные заключения на Объект соглашения, подлежащий Реконструкции, по промышленной безопасности и паспорта на опасный производственный объект;
- (у) санитарно-эпидемиологическое заключение Земельных участков, на которых располагается Объект соглашения, данные: фоновые концентрации, химические, микробиологические, паразитологические, радиационные: гамма-фон, Ra/Cs исследования;
- (ф) условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов и т.п. при проведении работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
- (х) перечни существующих зданий (помещений) и сооружений, подъемно-транспортных средств предприятия (здания, сооружения), которые могут быть использованы в процессе выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
- (ц) дефектовочные акты по сетям и оборудованию, подлежащим замене в процессе Реконструкции;
- (ч) паспортные технические данные сетей водоснабжения, водоотведения, и систем водоснабжения и водоотведения потребителей (присоединенные нагрузки, рабочее давление, гидравлические потери, статическая высота систем, водяной объем систем) на Реконструируемое имущество;
- (ш) технические данные сетей водоснабжения, водоотведения, и систем водоснабжения и водоотведения потребителей (присоединенные нагрузки, рабочее давление, гидравлические потери, статическая высота систем, водяной объем систем) на Реконструируемое имущество;
- (щ) проект нормативов предельно-допустимых выбросов и копия согласования с природоохранными органами;
- (ы) проект нормативов допустимого сброса и копию согласования с природоохранными органами;
- (э) разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, действующее на период разработки проектной документации;
- (ю) фоновые концентрации загрязняющих веществ, действующие на период разработки проектной документации;
- (я) проект санитарно-защитной зоны Объекта соглашения с санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и экспертным заключением органов Роспотребнадзора, на основании которого выдано санитарно-эпидемиологическое заключение;

- (aa) иная необходимая документация (исходные данные), в соответствии с Законодательством.
 - (bb) Концедент в пределах своих полномочий оказывает Концессионеру содействие в получение документов, предусмотренных в настоящем пункте 7.8.
- 7.9. Расходы Концессионера на самостоятельную подготовку исходных данных для Проектирования, включая указанные в пункте 7.8, подлежат учету в Тарифе (в случае, если такая возможность предусмотрена Законодательством).
- 7.10. Концессионер обращается за согласованием технического задания на Проектирование, Проектной документации к Концеденту, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с Законодательством документы. Концедент должен производить такие согласования в сроки, установленные Законодательством. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, техническое задание на Проектирование, Проектная документация считаются согласованными Концедентом.
- 7.11. Концедент не вправе отказать в согласовании Проектной документации, если представленная Проектная документация соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства и характеристикам объектов, согласованному Сторонами техническому заданию на Проектирование, в том числе технологическим, техническим и иным проектным решениям, а также сметная стоимость объектов имущества в составе объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация, соответствуют условиям Концессионного соглашения, Инвестиционной программе Концессионера, требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики и муниципальных правовых актов.
- Проектная документация подлежит согласованию Концедентом при условии проведения в установленном порядке Проверки достоверности определения сметной стоимости работ по Созданию, Реконструкции Объекта соглашения.
- 7.12. Концессионер вправе производить поэтапное Проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта соглашения при условии соблюдения сроков выполнения мероприятий (в том числе сроков ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения), предусмотренных Приложением 7.
- 7.13. Концессионер обязан осуществить прохождение Экспертизы и получение положительного заключения Государственной экспертизы и результатов Проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с Законодательством. Плата за прохождение Экспертизы и Проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства вносится Концессионером.
- 7.14. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания и основным мероприятиям Концессионера. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий составляют Приложение 7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего соглашения.

- 7.15. Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения, в том числе размер расходов с разбивкой по годам срока действия Концессионного соглашения приведен в Приложении 12.
- 7.16. Концедент обязуется оказывать информационное и иное содействие Концессионеру, в том числе:
- (а) содействие в получении Разрешений, необходимых для Создания и (или) Реконструкции;
 - (б) содействие Концессионеру в заключении договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, и горячее водоснабжение) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;
 - (в) содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по Созданию и (или) Реконструкции;
 - (г) при внесении изменений в утвержденные документы по планировке территории в соответствии с Законодательством, если Концессионером будет установлена необходимость внесения соответствующих изменений, в минимально короткие сроки после получения запроса Концессионера;
 - (д) разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку Инвестиционной программы Концессионера не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения;
- 7.17. Концессионер обязуется выполнить Создание и Реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и иными нормативными правовыми актами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ними, а также в соответствии с согласованной с Концедентом Проектной документацией.
- 7.18. Концессионер выполняет следующие обязательства по подготовке территории, необходимой для Создания и Реконструкции:
- (а) освобождает территорию, необходимую для Создания и Реконструкции;
 - (б) осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для Создания и Реконструкции;
 - (в) осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты;
 - (г) осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории для строительства и реконструкции.
- 7.19. После завершения Создания и Реконструкции Концессионер обязуется:
- 7.19.1. ввести имущество в составе Объекта соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в сроки, указанные в Приложении 7. Концессионер вправе производить ввод объектов имущества в составе объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении 7;
 - 7.19.2. осуществлять Эксплуатацию Объекта соглашения на условиях Концессионного соглашения.

- 12
- 7.20. Мероприятия по Созданию и Реконструкции, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера в полном объеме.
- 7.21. Корректировка Инвестиционной программы осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Российской Федерации.
- 7.22. Государственный кадастровый учет в связи с изменением основных характеристик Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, осуществляется на основании заявления Концедента.
- 7.23. В целях проведения государственного кадастрового учета в связи с изменением основных характеристик реконструированного Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, Концессионер направляет в адрес Концедента технический план на реконструированный объект на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера в соответствии с Законодательством. В случаях, когда согласно Законодательству в отношении Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, не требуется получение разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, Концессионер письменно информирует об этом Концедента со ссылкой на нормы Законодательства.
- 7.24. В случаях, когда согласно Законодательству в отношении Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Созданию и (или) Реконструкции, не требуется получение разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, Концессионер направляет заявление и прилагаемые к нему документы для получения разрешения на земляные работы и закрывает его в соответствии с муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Глазов», регулирующим порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования «Город Глазов».
- 7.25. Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов работ по их завершении, проводимых Концессионером или Подрядчиком в соответствии с заключенными Концессионером договорами (далее – «Приемочные испытания объекта»).
- 7.26. Концессионер обязуется обеспечить возможность участия Концедента в работе приемочной комиссии при приёмке законченных строительством Элементов Объекта соглашения, подлежащих Созданию и Элементов Объекта соглашения, подлежащих Реконструкции, а также предоставить для приемки исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством.
- 7.27. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта соглашения и завершены Создание и Реконструкция объектов, ввод в эксплуатацию которых не осуществляется, состав и описание, а также технико-экономические показатели которых соответствуют Заданию и основным мероприятиям, предусмотренным в Приложении 7, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по Созданию и Реконструкции надлежащим образом с момента ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе объекта Соглашения либо подписания Акта приемки работ в отношении такого объекта в случае, если его ввод в эксплуатацию в соответствии с законодательством не осуществляется.
- 7.28. Объект соглашения не должен рассматриваться как принятый Концедентом, а Концессионер не должен осуществлять приемку у Подрядчика до подписания

20

Концессионером и Концедентом акта приемки выполненных работ по примерной форме установленной Приложением 6 (далее – "Акт приемки работ").

Концессионер обязуется направлять Концеденту уведомление о времени и месте приемки выполненных работ по каждому Объекту соглашения в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты приемки работ. В случае неявки уполномоченных представителей Концедента для приемки работ в срок, указанный в уведомлении о времени и месте приемки работ, процедура приемки работ осуществляется в отсутствие уполномоченного представителя Концедента. В этом случае Концедент рассматривает Акт приемки работ в порядке, предусмотренном пунктом 7.30, при этом Концедент не вправе ссылаться на тот факт, что уполномоченный представитель Концедента не присутствовал при приемке работ.

- 7.29. Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока Приемочными испытаниями объекта не будет подтверждено, что:
- (а) объект, входящий в состав Объекта соглашения, соответствует Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству; и
 - (б) объект, входящий в состав Объекта соглашения, создан и (или) реконструирован таким образом, чтобы обеспечить возможность осуществления Эксплуатации.
- 7.30. Проект Акта приемки работ передается Концессионером Концеденту для рассмотрения. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней Концедент по результатам такого рассмотрения:
- (а) подписывает представленный Акт приемки работ; или
 - (б) отказывает в подписании Акта приемки работ в случае обнаружения недостатков и направляет Концессионеру предписание об устранении Недостатков с описанием примерного перечня мер(далее – Предписание Концедента), необходимых для приведения созданного и (или)реконструированного объекта в соответствие с требованиями Законодательства и Концессионного соглашения.
- 7.31. В случае если Концессионер не получил от Концедента возражений по представленному Акту приемки работ в указанный в пункте 7.30 срок, то Акт приемки работ считается утвержденным, а работы – принятыми Концедентом.
- 7.32. В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет недостатки, указанные в предписании Концедента, и предоставляет созданный (реконструированный) объект для повторной приемки работ. В случае необходимости (в том числе, если это указано в Предписании Концедента) созданный или реконструированный объект полностью или в части предоставляется Концессионером на повторные Приемочные испытания.
- 7.33. В случае повторного отказа Концедента в подписании Акта приемки работ Концессионер вновь устраняет недостатки, указанные в Предписании Концедента, либо передает вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров.
- 7.34. Ответственность за качество Объекта соглашения Концессионер несет перед Концедентом в течение 5 (пяти) лет со дня передачи соответствующего Элемента Объекта соглашения Концеденту. Дата передачи Элемента Объекта соглашения Концеденту определяется датой подписания Акта приемки работ.
- 7.35. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию осуществляется

одновременно с проведением государственной регистрации права собственности Концедента.

- 7.36. Право собственности Концедента на созданный Объект соглашения регистрируется на основании концессионного соглашения, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе полученного Концессионером), если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение такого разрешения. Концессионер осуществляет регистрацию права собственности Концедента на соответствующий Объект соглашения при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работы по постановке на кадастровый учет Объекта соглашения выполняются за счет Концессионера при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.37. В течение месяца с даты выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, и (или) Элемента Объекта соглашения, подлежащего Созданию, при условии исполнения Концедентом обязательств по выдаче доверенности в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, Концессионер обязан обратиться в Управление государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике с заявлением о государственной регистрации права собственности Концедента и (или) обременений (в зависимости от того, что применимо) в отношении соответствующего объекта.

Концессионер осуществляет регистрацию права собственности Концедента на соответствующий объект при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с частью 3 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, при этом Концедент обязуется выдать Концессионеру соответствующую доверенность в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Концессионер несёт ответственность за нарушение сроков подачи документов на государственную регистрацию права собственности Концедента на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию, в соответствии с Разделом 12 Концессионного соглашения.

Археологические объекты

- 7.38. В случае обнаружения на Земельном участке каких-либо Археологических объектов после Даты заключения концессионного соглашения Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, а также:
- (а) принять в отношении Археологических объектов все меры, принятия которых требует Законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством;
 - (б) принять такие меры, принятие которых может потребовать уполномоченный Государственный орган, при этом такие меры могут включать прекращение Создания и (или) Реконструкции или осуществления Эксплуатации (в зависимости от обстоятельств), которые могут каким-либо образом причинить вред Археологическим объектам; и
 - (в) принять все необходимые меры для сохранения Археологических объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

- 7.39. Концедент, уполномоченный Государственный орган и (или) какое-либо лицо, действующее от имени такого Государственного органа, имеют право доступа на Земельные участки для целей изучения Археологических объектов, составления плана действий в отношении Археологических объектов и (или) каких-либо связанных с этим археологических работ.
- 7.40. Концессионер обязан предоставлять всякое разумное содействие Концеденту, любому соответствующему Государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени, включая предоставление имеющейся у него рабочей силы и оборудования для осуществления раскопок.
- 7.41. Раскопки Археологических объектов производятся под надзором и при участии Концедента, уполномоченного Государственного органа и (или) какого-либо лица, действующего от их имени.
- 7.42. Все права в отношении любых Археологических объектов, найденных на Земельном участке, принадлежат Концеденту.

Загрязнения

- 7.43. В случае если после Даты заключения концессионного соглашения Концессионером обнаружены на Земельных участках какие-либо Загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких Загрязнений все меры, принятия которых требует Законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с Законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества.
- 7.44. При соблюдении положений пункта 7.43 Концессионер обязан принять все необходимые меры для вывоза и (или) нейтрализации действия таких опасных веществ (при соблюдении всех соответствующих Разрешений и Законодательства).
- 7.45. Если обнаружено Загрязнение и вывоз такого опасного вещества входит в обязанности соответствующего Государственного органа, вывоз такого опасного вещества должен быть осуществлен (i) соответствующим Государственным органом либо (ii) от его имени за счет Концедента.

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

- 8.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5.
- 8.2. Концессионер обязан приступить к осуществлению Эксплуатации с момента исполнения обязанности Концедента и Предприятия по передаче Объекта соглашения и Иного имущества.
- 8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

- 23
- 8.4. Концессионер обязан при осуществлении Концессионной деятельности осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (Тарифам).
 - 8.5. В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан:
 - (а) не прекращать (не приостанавливать) деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, за исключением случаев, установленных Законодательством;
 - (б) поддерживать Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта соглашения и Иного имущества в течение всего срока Концессионного соглашения.
 - 8.6. Регулирование Тарифов на реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
 - 8.7. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары и оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении 9.
 - 8.8. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.
 - 8.9. Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 11.
 - 8.10. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении Концессионной деятельности подлежат возмещению в соответствии с Законодательством.
 - 8.11. Концедент обязуется в соответствии с действующим Законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечить актуализацию схем водоснабжения и водоотведения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в составе Объекта соглашения и Иного имущества.
 - 8.12. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод, самостоятельно заключать, изменять и расторгать договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.
 - 8.13. Концессионер вправе осуществлять Эксплуатацию самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц без передачи таким лицам прав владения и пользования Объектом соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
 - 8.14. Списание имущества, входящего в состав Объекта соглашения (движимого и недвижимого), а также Иного имущества (движимого и недвижимого) осуществляется Концедентом, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами на основании обращений Концессионера.

Гарантии прав Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (Эксплуатацией) Объекта соглашения

8.15. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Концессионным соглашением (Приложение 11)). В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Концессионным соглашением), Концедент вправе увеличить срок Концессионного соглашения с согласия Концессионера, размер принимаемых на себя Концедентом расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения, а также предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные настоящим пунктом обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных Концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и(или) водоотведения. Порядок принятия указанных в настоящем пункте мер (далее – «Меры») и внесения соответствующих изменений устанавливается Концессионным соглашением.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта положение об изменении условий Концессионного соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Если действия Концессионера прямо или косвенно повлекли к ухудшению его положения, в том числе, но не исключая: ввиду нарушения сроков Проектирования, Создания/Реконструкции объектов, предоставления несвоевременно документов органу регулирования, Концедент не обязан принимать меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не

25

менее объема, изначально определенного Концессионным соглашением (Приложение 11).

- 8.16. В случае если в течение срока действия Концессионного соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Концессионным соглашением, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.
- 8.17. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, у Концессионера возникает возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств по согласованию с Концедентом.
- 8.18. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 8.15, и изменения условий Концессионного соглашения:
- 8.18.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, требующих принятия Мер, а также предлагаемые Меры, которые должен принять Концедент. К заявлению Концессионер вправе приложить текст изменений, предлагаемых к внесению в Концессионное соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Концессионного соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов.
- 8.18.2. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов принимает одно из следующих решений: о принятии Мер, предложенных Концессионером; о принятии иных Мер; об отказе в принятии Мер с обоснованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных Мер, либо решения об отказе в принятии Мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и объем Мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в соответствии с Порядком разрешения споров.
- 8.19. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии Мер, либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам Стороны готовят и представляют на согласование в орган регулирования тарифов и (или) антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено Законодательством.
- 8.20. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.
- 8.21. В случае реализации Концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) Органы регулирования устанавливают цены (тарифы) на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных

26

Концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения.

- 8.22. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Концессионного соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми актами органов местного самоуправления. По соглашению сторон Концессионного соглашения и по согласованию с Органом регулирования, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца Срока действия Концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми актами органов местного самоуправления.
- 8.23. Концедент в пределах своих полномочий вправе содействовать погашению задолженности Потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения, в том числе:
- (а) осуществлять целевое финансирование Подведомственных организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении Подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);
 - (б) своевременно и в полном объеме включать в бюджет Муниципального образования «Город Глазов» расходы на оплату задолженности Подведомственных организаций;
 - (в) проводить разъяснительную работу с населением Муниципального образования «Город Глазов» о необходимости своевременной оплаты за услуги, оказываемые Концессионером,
- 8.24. Концедент обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с поставщиками энергоресурсов.

Платежи по концессионному соглашению

- 8.25. Концессионная плата по настоящему Концессионному соглашению не устанавливается.
- 8.26. Концедент принимает на себя обязательства по софинансированию части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в форме бюджетных инвестиций, при этом условия и порядок осуществления указанных инвестиций устанавливаются нормативным правовым актом Концедента, который должен быть утвержден не позднее 31 декабря 2019 года, период и размер принимаемых Концедентом на себя расходов устанавливаются Концессионным соглашением и Приложением 13.
- 8.27. Концедент в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала отчетного года, в котором Концессионер должен приступить к Созданию и Реконструкции Объектов

соглашения, информирует Концессионера о наличии и достаточности у Концедента финансовых средств на финансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, предусмотренное пунктом 8.26.

В случае, если Концедент не проинформировал Концессионера о наличии и достаточности в соответствующем отчетном году финансовых средств на софинансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, либо проинформировал об отсутствии/недостаточности у Концедента таких финансовых средств, Концессионер не приступает к Созданию/Реконструкции части Объектов соглашения (включая выполнение изыскательских и проектных работ), в отношении которых планировалось финансирование части расходов за счет средств Концедента в соответствии с Приложением 13. В этом случае применяются последствия, предусмотренные пунктами 8.28, 8.29.

- 8.28. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, в связи с которыми ухудшается положение Концессионера по сравнению с тем положением, в котором он находился на момент заключения Концессионного соглашения, в результате чего Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе в связи с увеличением совокупной налоговой нагрузки, установлением режима запретов и ограничений в отношении Концессионера или Стороны Концессионного соглашения оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства в связи с уменьшением объема финансовых средств на финансирование, предусмотренное пунктом 8.26, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения, в том числе уменьшении объемов финансирования и (или) увеличении сроков выплаты указанных сумм.

При этом в случае, если в соответствующем году действия Концессионного соглашения объем финансирования будет равен нулю, Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение и исключении из Концессионного соглашения соответствующих положений о финансировании Концедентом части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

- 8.29. В случае уменьшения объема финансовых средств на финансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, предусмотренное пунктом 8.26 (в том числе, если в соответствующем году действия Концессионного соглашения объем финансирования будет равен нулю), применяются также следующие последствия:

- (а) ни одна из Сторон не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению, обусловленных неполучением (несвоевременным получением) Концессионером бюджетных инвестиций;
- (б) дополнительное соглашение, заключаемое Сторонами в соответствии с пунктом 8.28, должно предусматривать соразмерное уменьшение объёма обязательств Концессионера, предусмотренных Приложениями 7 и 12, и (или) перенос сроков исполнения указанных обязательств.

- 8.30. Изменение Концессионного соглашения в случаях, предусмотренных в пунктах 8.27-8.29 может быть инициировано любой из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 8.27-8.29. Порядок изменения Концессионного соглашения установлен Разделом 16 Концессионного соглашения и Законодательством.

- 8.31. Необоснованный отказ антимонопольного органа в изменении Концессионного соглашения в соответствии с пунктами 8.28-8.30 или неполучение согласия антимонопольного органа на такое изменение Концессионного соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления, является Особым обстоятельством, последствия наступления которого определяются в соответствии с Разделом 13 Концессионного соглашения.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

- 9.1. Затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе в связи с Созданием и Реконструкцией Объекта соглашения, осуществлением Эксплуатации, несет Концессионер, за исключением обязательств Концедента по финансированию части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, указанных в пункте 8.26.
- 9.2. Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию, осуществляемых в течение всего Срока действия Концессионного соглашения Концессионером, предусмотрен Приложением 12.

Финансовое закрытие

- 9.3. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Стороны обязуются выполнить Предварительные условия Финансового закрытия.
- 9.4. Концедент обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) предоставить Концессионеру Земельные участки, необходимые для Создания и (или) Реконструкции и осуществления Эксплуатации в соответствии с Разделом 5;
 - (б) предоставить во владение и пользование Концессионеру Объект соглашения и Иное имущество;
 - (в) согласовать Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 7), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством.
- 9.5. Субъект обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) утвердить Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 7), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством;
 - (б) установить для Концессионера Тарифы в соответствии с Законодательством и условиями Концессионного соглашения.
- 9.6. Концессионер обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) предоставить Концеденту Банковскую гарантию в соответствии с Разделом 15.

- 9.7. Концедент в пределах своих полномочий и Концессионер совместно обязуются выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) заключить договоры аренды Земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по Созданию и Реконструкции объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;
 - (б) заключить Прямое соглашение.
- 9.8. При условии выполнения Концедентом и Субъектом обязательств, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.5, а также подписания Концедентом Прямого соглашения и договоров аренды Земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта Соглашения, Концессионер предоставляет Концеденту документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам, предусмотренное пунктом 9.9, в срок не позднее 1 (одного) месяца до начала мероприятий по Созданию или Реконструкции.
- 9.9. В срок, указанный в пункте 9.8, Концессионер обязан предоставить Концеденту и Субъекту документы, подтверждающие доступ к финансовым ресурсам:
- (а) надлежащим образом заверенные копии Соглашений о финансировании; и (или)
 - (б) надлежащим образом заверенную(-ые) копию(-и) документов, подтверждающих наличие у Концессионера иных источников финансирования, позволяющих Концессионеру выполнить его обязательства по Созданию и Реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
- 9.10. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Концессионером документов в соответствии с пунктом 9.9 Концессионер, Концедент подписывают Акт финансового закрытия, подтверждающий исполнение Концессионером обязанности по достижению Финансового закрытия.
- 9.11. Концедент вправе отказать в подписании Акта финансового закрытия только при условии, что Концессионером не выполнены обязанности, предусмотренные пунктами 9.6 и 9.9.
- 9.12. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концессионера, указанными в пункте 9.6. и 9.7., а равно в случае неисполнения Концессионером обязательств, предусмотренных пунктом 9.9., Концедент и Субъект вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения в судебном порядке.
- 9.13. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концедента и (или) Субъекта, указанными в пунктах 9.4., 9.5., 9.7. соответственно, Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения в судебном порядке.

Прямое соглашение, взаимодействие с Финансирующей организацией

- 9.14. В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией Соглашения о финансировании, Концедент обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения рассмотреть Прямое соглашение и при условии согласия с его условиями подписать и вернуть подписанный экземпляр Прямого соглашения Концессионеру.

Прямое соглашение заключается между Концедентом, Концессионером и Финансирующей организацией с учётом примерной формы Прямого соглашения,

приведенной в Приложении №14, при этом срок действия Прямое соглашения не может превышать срок действия Соглашения о финансировании.

- 9.15. В случае противоречий между условиями Концессионного соглашения и Прямое соглашения, в отношениях между сторонами Прямое соглашения подлежат применению условия Концессионного соглашения.
- 9.16. Концедент вправе отказаться от подписания Прямое соглашения исключительно в случае несоответствия проекта Прямое соглашения требованиям Законодательства, а также существенного ограничения прав Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением, при котором Концедент в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Прямое соглашение заключается в сроки, не препятствующие Концессионеру осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения за счёт финансирования Финансирующей организацией.
- 9.17. Прямое соглашение должно быть заключено до даты предоставления Финансирующей организацией Концессионеру финансирования по Соглашению о финансировании.

10. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

- 10.1. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2034 г. ("**Срок действия Концессионного соглашения**").

- 10.2. Сроки Создания и Реконструкции указаны в Приложении 7.

Завершение Концессионером работ по Реконструкции и (или) Созданию Объекта соглашения считается исполненным со дня ввода соответствующего Объекта соглашения в эксплуатацию или со дня подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ (если ввод в эксплуатацию законодательством не предусмотрен).

- 10.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения, подлежащего реконструкции, Иного имущества - не позднее 90 (Девяноста) дней с даты заключения Концессионного соглашения.

- 10.4. Срок передачи (возврата) Концессионером Концеденту Объекта соглашения не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока Концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Концессионного соглашения.

- 10.5. Срок начала осуществления Концессионером Эксплуатации:

10.5.1. в отношении Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, Иного имущества с даты принятия Концессионером Объекта соглашения и Иного имущества и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения;

10.5.2. в отношении Элемента объекта соглашения, подлежащего Созданию – со дня ввода в эксплуатацию соответствующего объекта или со дня подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ (если ввод в эксплуатацию законодательством не предусмотрен);

Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением, прекращается с момента подписания актов приема-передачи (возврата) в соответствии с пунктом 19.13 настоящего Концессионного соглашения.

Срок использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения и Иного

91
имущества:

в отношении Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции и Иного имущества – с даты, наступающей на следующий день после дня принятия Концессионером Объекта соглашения и Иного имущества и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением;

в отношении Элемента Объекта соглашения, подлежащего Созданию – со дня ввода в эксплуатацию созданного Объекта соглашения или со дня подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ (если ввод в эксплуатацию законодательством не предусмотрен) до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению Концессионной деятельности.

- 10.6. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Концессионного соглашения.
- 10.7. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными Концессионером за свой счет, при условии соблюдения конфиденциальности пользования исключительными правами, в порядке, установленном Законодательством.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 11.1. Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионного соглашения осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с Законодательством. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные Концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения.
- 11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Эксплуатации, Созданию и Реконструкции.
- 11.3. Концессионер обязан обеспечить в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением (пункты 11.6-11.21), представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.
- 11.4. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
- 11.5. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной.

Порядок осуществление контроля

- 22
- 11.6. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Концессионного соглашения:
- (а) Проводить выездные плановые и внеплановые проверки, включающие осмотр Объекта соглашения;
 - (б) график проведения выездных регулярных (плановых) проверок подлежит ежегодному согласованию Концедентом и Концессионером в срок до 01 января соответствующего года действия Концессионного соглашения. График выездных плановых проверок в первый год действия Концессионного соглашения подлежит согласованию Концедентом и Концессионером в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 3 (три) раза в год, время проведения регулярной проверки определяется в графике плановых проверок, а если такой график не согласован Концедентом и Концессионером – проверка проводится в июне, сентябре и в декабре;
 - (в) выездные внеплановые проверки могут проводиться Концедентом на основании обращений граждан-Потребителей и уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления по поводу ненадлежащего оказания Концессионером услуг холодного водоснабжения и водоотведения гражданам-Потребителям по мере поступления обращений, но в любом случае не чаще 1 (одного) раза в месяц, с предварительным предупреждением Концессионера не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения проверки. Общая продолжительность выездных внеплановых проверок не может превышать в совокупности 30 (тридцати) календарных дней в течение одного года действия Концессионного соглашения. Предмет проведения внеплановой проверки должен соответствовать предмету обращения, поступившего от граждан или уполномоченных органов;
 - (г) оперативное получение информации о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется Концедентом от Концессионера на основании обращений граждан-Потребителей, запросов органов власти по мере необходимости в разумные сроки, определяемые по взаимному согласию Концедента и Концессионера;
 - (д) запрашивать у Концессионера документацию и информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.
- 11.7. Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в Приложении 5, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Концессионного соглашения.
- 11.8. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки, за исключением случаев, установленных в пункте 11.6.(в).
- 11.9. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить всю имеющуюся у него информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.

- 11.10. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.
- 11.11. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении 7, либо Плановым значениям показателей деятельности концессионера, указанным в Приложении 5, акт о результатах контроля должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
- 11.12. Концессионер обязан указать свои возражения к акту о результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления.
- 11.13. Отсутствие возражения со стороны Концессионера в письменной форме в указанный в пункте 11.12 срок является основанием устранения несоответствий и нарушений, выявленных по результатам контроля, проведенного Концедентом и оформленного актом.
- 11.14. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте соответствующие доводы.
- 11.15. В случае непредставления Концессионером возражений акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
- 11.16. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

Результаты контроля

- 11.17. Результаты осуществления выездного контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (выездные плановые и внеплановые проверки) оформляются актом о результатах контроля, который подписывается Концедентом и Концессионером.
- 11.18. Указанный в пункте 11.17 акт должен содержать согласие Концессионера с выводами, отраженными в акте, либо замечания Концессионера в случае несогласия последнего с выводами, отраженными в акте.
- 11.19. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
- 11.20. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
- 11.21. Концедент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Концессионным соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и Концессионным соглашением. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, по основаниям, предусмотренным Законодательством и Концессионным соглашением.
- 12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Эксплуатации, Создании и Реконструкции нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, требований Законодательства, технических регламентов, Проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ в отношении Объекта соглашения и Иного имущества.
- 12.3. В случае нарушения требований, предусмотренных пунктом 12.2, Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения нарушения вправе направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Концессионного соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, Концедент вправе потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный срок.
- 12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, Концессионного соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером, в установленный Концедентом разумный срок или являются существенными.
- 12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.
- 12.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концедента от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств.
- 12.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Муниципального образования «Город Глазов» неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктом «а» пункта 4.1, пунктом 19.1 Концессионного соглашения, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в день.
- 12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Муниципального образования «Город Глазов» неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктом 7.37 Концессионного соглашения, в размере 1000 (одна тысяча) рублей в день.
- 12.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктом 6.1, 6.2. 6.7 Концессионного соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в день.
- 12.10. Возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

- 35
- 12.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и Концессионным соглашением, если не докажет наличие оснований освобождения от ответственности за нарушение обязательства, предусмотренных Законодательством и Концессионным соглашением.

13. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Перечень Особых обстоятельств

13.1. К особым обстоятельствам, действующим в отношении Концессионера, относятся:

- (а) непредставление Концессионеру в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, имущества, информации или документов, требующихся для разработки Проектной документации, Создания, Реконструкции, Эксплуатации Объекта соглашения, предусмотренных Концессионным соглашением или указанных в запросе Концессионера, в случае, если такая информация или документы необходимы Концессионеру для надлежащего исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если за предоставление соответствующего имущества, информации или документов отвечает Концедент;
- (б) нарушение Концедентом срока заключения любого из договоров аренды земельного участка, либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды земельного участка в случае, если договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия Концессионного соглашения;
- (в) утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объекта соглашения или Иного имущества, а равно выявление отсутствия имущества либо наличия обременений и ограничений права собственности Концедента на Объект соглашения или Иное имущество (включая Незарегистрированное имущество);
- (г) необоснованное нарушение предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством сроков в согласовании необходимой разрешительной, Проектной и иной документации, необходимой для Создания или Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения или требованиями Законодательства;
- (д) неоднократный отказ в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, или нарушение предусмотренного Законодательством срока согласования Инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- (е) если на Земельных участках расположены объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим лицам, препятствующие реализации мероприятий по Созданию и (или) Реконструкции;
- (ж) невозможность изменения категории, вида разрешённого использования Земельного участка, необходимого для Создания и (или) Реконструкции Объекта соглашения, Эксплуатации;
- (з) изъятие Земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

- 26
- (и) принятие Концедентом нормативно-правовых актов, в том числе внесение изменений в действующую схему водоснабжения, ухудшающих положение Концессионера, либо в связи с которыми Концессионер не будет способен выполнить (выполнить надлежащим образом) свои обязательства по Концессионному соглашению;
 - (к) обнаружение на Земельном участке Археологических объектов, Загрязнений или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих Созданию и (или) Реконструкции объекта соглашения и (или) осуществлению Эксплуатации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Концессионного соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по Реконструкции объекта соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению Эксплуатации;
 - (л) досрочное прекращение любого из договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров аренды;
 - (м) изменение предусмотренных Законодательством на дату заключения концессионного соглашения правил учета при установлении Тарифов процентов, уплачиваемых Концессионером по Соглашениям о финансировании, если в результате такого изменения размер расходов на уплату процентов, которые не могут быть учтены органом регулирования при установлении Тарифов на очередной расчетный период регулирования, превысил сумму в размере 10% от общей годовой суммы процентов, подлежащих уплате Концессионером по Соглашениям о финансировании;
 - (н) невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по созданию или реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, Разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и (или) Лица, относящегося к концессионеру, и (или) выявленных недостатков Объекта соглашения, и (или) иного неисполнения, ненадлежащего исполнения Концессионером требований Законодательства;
 - (о) необоснованный отказ в выдаче или нарушение сроков выдачи Концессионеру технических условий на подключение Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для подключения Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;
 - (п) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;
 - (р) вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;
 - (с) вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером

установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) Государственных органов и (или) их должностных лиц;

- (т) действия и (или) бездействие государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или нарушение сроков выдачи Концессионеру любого Разрешения, необоснованный отказ в Государственной регистрации, приостановление Государственной регистрации;
- (у) акции протеста, проведение которых влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
- (ф) необоснованный отказ антимонопольного органа в изменении Концессионного соглашения или неполучение согласия антимонопольного органа на изменение Концессионного соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления;
- (х) признание любого положения Концессионного соглашения и (или) Прямого соглашения недействительным полностью или в части.

Признаки Особого обстоятельства

- 13.2. Обстоятельства, предусмотренные пунктом 13.1. признаются Особыми обстоятельствами в случае, если Концессионер доказал их наличие, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения.

Последствия наступления Особого обстоятельства

- 13.3. На период действия Особых обстоятельств Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением, в связи с возникновением Особых обстоятельств, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств соразмерно сроку действия таких Особых обстоятельств и (или) их последствий, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка вызваны таким Особым обстоятельством и в случае, если это не противоречит положениям Законодательства.

Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по Созданию, Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Задаaniem и основными мероприятиями, то срок исполнения соответствующего обязательства Концессионера продлевается на срок, соразмерный сроку действия последствий такого Особого обстоятельства.

В случае наступления Особого обстоятельства, Концедент и Субъект не могут нести расходные обязательства из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не предусмотренные законодательством.

Положения настоящего пункта 13.3. применяются с учётом оговорок, предусмотренных в пункте 13.4. ниже.

- 13.4. Освобождение Концессионера от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с возникновением Особых обстоятельств, а равно продление сроков исполнения обязательств Концессионера возможно только в случае, если Концессионер заявил о наступлении Особого обстоятельства в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 13.5, и Уведомление об Особом обстоятельстве согласовано Концедентом в порядке, предусмотренном пунктами 13.6 и 13.7.

В случае если Концедент полагает, что основания освобождения Концессионера от ответственности в связи с наступлением Особых обстоятельств не возникли, Концедент:

- (а) уведомляет Концессионера об отказе в согласовании Уведомления об особом обстоятельстве в порядке, установленном пунктом 13.6;
- (б) вправе обратиться в суд в целях применения к Концессионеру мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению в соответствии с Порядком разрешения споров.

Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства

- 13.5. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 13.1., Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Концессионер узнал о наличии Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Субъекта, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту и Субъекту уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

- (а) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
- (б) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;
- (в) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства;
- (г) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию, Реконструкции Объекта соглашения (далее – Расчёт к уведомлению об Особом обстоятельстве);
- (д) доказательств, подтверждающих следующие обстоятельства:
 - наличие Особых обстоятельств и предполагаемый срок действия таких Особых обстоятельств и (или) их последствий;
 - наличие Особых обстоятельств и (или) их последствия в пределах вышеуказанного срока действия обусловили или обусловят

невозможность надлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Концессионному соглашению;

- отсутствие у Стороны возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

(е) предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения, в том числе предложения по продлению Срока действия Концессионного соглашения и (или) изменению Задания и основных мероприятий по Созданию, Реконструкции объекта соглашения (при необходимости внесения таких изменений).

13.6. Не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения Уведомления об особом обстоятельстве Концедент (с копией Субъекту) направляет Концессионеру:

- (а) уведомление о согласии с Уведомлением об особом обстоятельстве (включая Расчёт к уведомлению об Особом обстоятельстве), либо мотивированный письменный отказ в согласовании Уведомления об особом обстоятельстве (включая согласование Расчёта к уведомлению об Особом обстоятельстве);
- (б) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с предложениями Концессионера по изменению Концессионного соглашения.

13.7. Если Концедент в установленный срок не направил Концессионеру документы, указанные в подпункте (а) пункта 13.6, а равно направил немотивированный отказ, Уведомление об особом обстоятельстве считается согласованным Концедентом.

13.8. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Субъекту дополнительные Расчёты к уведомлению об особом обстоятельстве с приложением доказательств, предусмотренных подпунктом (д) пункта 13.5, которые подлежат рассмотрению Концедентом в течение 10 (десяти) рабочих дней.

13.9. В течение периода, указанного в пункте 13.6, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.

13.10. Концессионер обязан предоставить Концеденту (с копией Субъекту) такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.

13.11. Если Концедент не согласен с предложением Концессионера об изменении Концессионного соглашения, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

Если Концессионер не согласен с отказом Концедента об изменении Концессионного соглашения, то возникшие разногласия должны рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

40

Если Концедент полагает, что основания освобождения Концессионера от ответственности в связи с наступлением Особых обстоятельств не возникли, Концедент вправе обратиться в суд в целях применения к Концессионеру мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению в соответствии с Порядком разрешения споров.

- 13.12. В случае, если по результатам рассмотрения Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве Концедент выявил ошибки и (или) несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.
- 13.13. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 13.5 - 13.6.
- 13.14. В случае изменения существенных условий Концессионного соглашения Концессионер после получения согласия Концедента с предложением об изменении Концессионного соглашения обращается в Антимонопольный орган для согласования изменения условий Концессионного соглашения.
- 13.15. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с предложением Концессионера об изменении Концессионного соглашения, либо с даты вынесения решения в Порядке разрешения споров либо с даты вынесения Антимонопольным органом решения о согласовании изменений условий Концессионного соглашения (в зависимости от того, что применимо) Стороны должны согласовать и внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с согласованными в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера либо в соответствии с вынесенным решением в Порядке разрешения споров либо в соответствии с решением Антимонопольного органа о согласовании изменений условий Концессионного соглашения (в зависимости от того, что применимо).

Смягчение последствий Особого обстоятельства

- 13.16. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства из Концессионного соглашения в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением, не несёт ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

- 41
- 14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
- 14.3. Сторона, нарушившая условия Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
- (а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
 - (б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Соотношение между Обстоятельствами непреодолимой силы и Особыми обстоятельствами

- 14.4. В той степени, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы также является Особым обстоятельством, такое Обстоятельство непреодолимой силы, а также его последствия рассматриваются в качестве Особых обстоятельств, за исключением случаев, когда соответствующее Обстоятельство непреодолимой силы применяется Сторонами в качестве основания для изменения условий Концессионного соглашения. Если при этом какое-либо обстоятельство может быть разделено на несколько обстоятельств, одни из которых будут являться Особыми обстоятельствами, а другие – Обстоятельствами непреодолимой силы, Концессионер должен иметь право на освобождение от обязательств, в зависимости и в той степени, в которой каждая часть таких событий является Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

- 15.1. Концессионер обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты заключения Концессионного соглашения предоставить в качестве обеспечения исполнения им взятых по Концессионному соглашению всех обязательств по Проектированию, Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, содержащихся в Приложении 7 настоящего соглашения, безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию, соответствующую утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям (далее – Банковская гарантия).
- 15.2. Банковская гарантия обеспечивает исполнение всех обязательств Концессионера по Проектированию, Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, содержащихся в Приложении 7 настоящего Концессионного соглашения, предусмотренных Концессионным соглашением, с даты принятия Концессионером имущества в соответствии с пунктом 6.1. по 31 декабря 2024 года.

В качестве обеспечения обязательств Концессионера, предусмотренных Концессионным соглашением с даты принятия Концессионером имущества в соответствии с пунктом 6.1. по 31 декабря 2024 года, Банковская гарантия предоставляется на регулярной возобновляемой основе путем неоднократной выдачи банковской гарантии с новым сроком ее действия взамен прежней гарантии с истекшим сроком действия в обеспечение одних и тех же обязательств

42

Концессионера, а именно всех обязательств по Проектированию, Созданию и Реконструкции, содержащихся в Приложении 7 настоящего Концессионного соглашения, и должна быть действительна (быть действующей) начиная с даты приемки Концессионером имущества в соответствии с пунктом 6.1. по 31 декабря первого года действия Концессионного соглашения и в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд в последующие годы, начиная с 1 января каждого соответствующего года, за исключением последней банковской гарантии, срок действия которой должен превышать срок исполнения обязательств Концессионера, указанных в пункте 15.1 настоящего соглашения, не менее чем на 3 (три) месяца. Банковская гарантия должна возобновляться не позднее срока окончания действия предыдущей банковской гарантии, при этом предоставляться Концеденту ежегодно в срок не позднее 25 декабря соответствующего года.

- 15.3. Размер Банковской гарантии в каждом году обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Проектированию, Созданию и Реконструкции, предусмотренных Концессионным соглашением составляет в 2019 году - 3,74%, в 2020 - 2024 гг. 6,42% соответственно от предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения (Приложение 12), рассчитанного в виде отношения указанного в Концессионном соглашении предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения на весь срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного Концессионного соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия.
- 15.4. Одновременно с предоставлением обеспечения исполнения в виде Банковской гарантии Концессионер обязан предоставить документы, подтверждающие выполнение требований законодательства в отношении банка, предоставляющего Банковскую гарантию.
- 15.5. Форма банковской гарантии подлежит согласованию с Концедентом.

16. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- 16.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме.
- 16.2. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий Концессионного соглашения в случае, если реализация Концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения Обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.
- 16.3. Решение об изменении существенных условий Концессионного соглашения принимается Концедентом в течении 30 (тридцати) календарных дней после поступления соответствующего требования Концессионера на основании решения Администрации муниципального образования «Город Глазов».

- 16.4. Изменение существенных условий Концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
- 16.5. Сторона, инициирующая изменение существенных условий Концессионного соглашения, осуществляет действия, направленные на получение согласия антимонопольного органа на изменение условий Концессионного соглашения в случаях и порядке, определенных Правительством Российской Федерации.
- 16.6. Изменение значений Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении 9, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Удмуртской Республики, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
- 16.7. В целях внесения изменений в условия Концессионного соглашения, за исключением изменения существенных условий Концессионного соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, одна из Сторон направляет другой стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения, рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Концессионного соглашения.
- 16.8. Соглашение об изменении условий Концессионного соглашения должно быть подписано Сторонами не позднее 30 календарных дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое соглашение должно быть подписано не позднее 30 календарных дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями.
- 16.9. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Удмуртской Республики, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение, Концедент вправе увеличить срок Концессионного соглашения с согласия Концессионера. По требованию Концессионера Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению условий Концессионного соглашения в установленные сроки. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта соглашения изменению не подлежат.
- 16.10. Концессионное соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае возникновения Особых обстоятельств, при необходимости замены Концессионера по настоящему Концессионному соглашению, в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.28 Концессионного соглашения.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- 17.1. Концессионное соглашение прекращается:

- 44
- (а) по истечении срока действия;
 - (б) по соглашению Сторон;
 - (в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
 - (г) на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов», если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

17.2. Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным Законодательством и Концессионным соглашением.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента и/или Субъекта

17.3. Помимо случаев, установленных Законодательством, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

- (а) Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств, либо если возможность приостановления (прекращения) деятельности в отношении отдельных Потребителей предусмотрена Законодательством;
- (б) Концессионер использует Объект соглашения и (или) Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;
- (в) без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;
- (г) вынесение судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;
- (д) принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;
- (е) Концессионер нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней;
- (ж) неподписание Субъектом соглашения о замене Концессионера с учетом требований Законодательства;
- (з) возникшая по вине Концессионера невозможность эксплуатации Объекта соглашения и (или) Иного имущества в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;

- 45
- (и) отзыв по вине Концессионера какого-либо Разрешения, необходимого для Создания (Реконструкции) объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности;
 - (к) неустранение выявленного существенного нарушения при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением в сроки, указанные в Акте о результатах контроля;
 - (л) существенное нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;
 - (м) расторжение в установленном порядке Договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;
 - (н) непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с Разделом 15;
 - (о) уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства и Концессионного соглашения;
 - (п) Концессионер допустил просрочку исполнения своих платежных обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании при условии, что такая просрочка превышает сумму 15 000 000 рублей и длится более 30 (тридцати) календарных дней; и(или)
 - (р) Концессионер нарушил обязательства по Соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с Соглашением (-ям) о финансировании право Финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании.
 - (с) получение уведомления Субъекта, направленного в соответствии с пунктом 17.4;
 - (т) Концессионер не исполняет:
 - (i) судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,
 - (ii) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.
- 17.4. Субъект имеет возможность инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего предложения Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 17.3, за исключением основания, предусмотренного подпунктом (с) пункта 17.3.
- 17.5. Указанные в пункте 17.3 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правоммерным в соответствии с Концессионным соглашением, либо вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы, или

они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к концеденту.

Расторжение Концессионного соглашения на основании решения суда по требованию Концессионера

17.6. Помимо случаев, установленных Законодательством, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

- (а) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения договоров аренды Земельных участков, прекращение прав Концессионера по договорам аренды Земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, выявление ограничений или обременений в отношении Земельных участков;
- (б) нарушение Концедентом (в том числе Предприятием, участвующим на стороне Концедента) своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения, Иного имущества;
- (в) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:
 - (i) предоставление Концессионеру согласования Проектной документации и других согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения за исключением случаев, предусмотренных Концессионным соглашением;
 - (ii) заключение Прямого соглашения;
 - (iii) предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения;
 - (iv) подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением.
- (г) неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
- (д) неоднократное вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Закона и (или) Концессионного соглашения;
- (е) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по Реконструкции, Созданию Объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;
- (ж) неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением и Законодательством, в срок 90 (девяноста)

календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

- (з) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере ценообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;
- (и) неисполнение Концедентом:
 - (i) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента или Субъекта по Концессионному соглашению – в течение более чем 240 (двухсот сорока) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
 - (ii) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

17.7. Помимо случаев, указанных в пункте 17.6, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

- (а) неоднократный отказ Субъекта в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
- (б) неисполнение Субъектом судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом обязательств Субъекта по Концессионному соглашению – в течение более чем 240 (двухсот сорока) календарных дней со дня вступления в силу соответствующего судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

Расторжение в связи с наступлением Особого обстоятельства

17.8. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой Стороны в случае наступления любого Особого обстоятельства, если такое Особое обстоятельство является, очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, в течение более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.

17.9. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию Концессионера в случае наступления какого-либо Особого обстоятельства, если такое Особое обстоятельство является, очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и

48

основными мероприятиями, в течение более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.

- 17.10. Концессионное соглашение также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию Концессионера в случае наступления Особого обстоятельства, в качестве последствия которого в соответствии с Концессионным соглашением предусмотрено право Концессионера требовать расторжения Концессионного соглашения.

Расторжение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы

- 17.11. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:
- (а) Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом
 - (б) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.
- 17.12. Если любая из Сторон намерена расторгнуть Концессионное соглашение по пункту 17.11, такая Сторона имеет право направить другим Сторонам соответствующее Уведомление. Указанное Уведомление должно содержать предполагаемую дату расторжения Концессионного соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней после даты Уведомления.
- 17.13. Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Концессионного соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления Уведомления, то Сторона, направившая Уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения

- 17.14. До предъявления требования о расторжении Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным в пунктах 17.3 - 17.7, а также по иным основаниям для расторжения Концессионного соглашения, предусмотренным Концессионным соглашением и Законодательством, и связанным с нарушением любой из Сторон своих обязательств по Концессионному соглашению иницилирующая расторжение Концессионного соглашения Сторона обязана направить Стороне, допустившей нарушение условий Соглашения, предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок (далее – **"Предупреждение"**).
- 17.15. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной Стороной в течение срока, указанного в предупреждении, предупреждение считается отозванным.
- 17.16. Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – **"Прекращающая сторона"**), направляет другим Сторонам Заявление о

- 49
- прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.
- 17.17. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 17.8 или 17.11, то применяются положения пунктов 17.12 и 17.13.
- 17.18. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктами 17.3 и 17.6, то в Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – **«Виновная сторона»**) основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.
- 17.19. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается Прекращающей стороной, Заявление о прекращении считается отозванным. Если Прекращающая сторона не подтверждает устранение основания прекращения Концессионного соглашения, она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 17.20. Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией третьей Стороне на рассмотрение план устранения соответствующих нарушений (далее – **«План устранения нарушений»**).
- 17.21. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной.
- 17.22. Прекращающая сторона вправе отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной стороне альтернативного плана устранения нарушений (далее – **«Альтернативный план устранения нарушений»**) и только в случае, если срок устранения нарушения, предусмотренный в плане устранения нарушений явно неразумен.
- 17.23. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Альтернативного плана устранения нарушений Виновная сторона должна уведомить Прекращающую сторону и третью Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный план устранения нарушений или отклоняет его, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной стороной.
- 17.24. Если Виновная сторона отклоняет Альтернативный план устранения нарушений, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 17.25. Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений или Альтернативный план устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.

- 17.26. Если согласованный План устранения нарушений, или Альтернативный план устранения нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 17.27. Концессионное соглашение может быть прекращено по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о прекращении Концессионного соглашения на основании обращения любой из Сторон.
- 17.28. Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не отозвано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о прекращении, то считается, что между такими Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров. Для целей настоящего пункта считается, что Заявления о прекращении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.
- 17.29. Согласование Сторонами Плана устранения нарушений, Альтернативного плана устранения нарушений не является изменением условий Концессионного соглашения. При согласовании Плана устранения нарушений, Альтернативного плана устранения нарушений Стороны не вправе изменять существенные условия Концессионного соглашения.

18. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 18.1. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения.

В случае если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и невозмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения.

Порядок расчета расходов, возмещаемых Концессионеру в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения, определяется Приложением 10.

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения расходов Концедента, связанных с исполнением Концессионного соглашения.

Возмещение расходов Концедента в случае досрочного прекращения (расторжения) Концессионного соглашения определяется на основании расчета суммы компенсации, составленного Концедентом и согласованного с Концессионером, а в случае несогласия Концессионера с суммой расчета Компенсации считается, что между сторонами возник Спор, который подлежит разрешению в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.

57

Расчет расходов, возмещаемых Концеденту в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения, осуществляется Концедентом в соответствии с действующим Гражданским законодательством, Бюджетным законодательством, Федеральным законом «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением.

Сумма расходов при досрочном расторжении Концессионного соглашения подлежит выплате Стороной, на которую возложена обязанность по возмещению расходов в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты согласования Концессионером и Концедентом размера компенсации, а при отсутствии согласия Сторон о размере компенсации – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.

- 18.2. Вне зависимости от выплаты компенсации, все платежные обязательства Сторон, которые возникли до Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.
- 18.3. В случае прекращения Концессионного соглашения по истечении срока его действия никакие выплаты Концедентом Концессионеру не производятся, за исключением выплат по обязательствам Концедента, которые возникли до Даты истечения срока концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены Концедентом.
- 18.4. Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения (далее – Расходы) производится на основании соответствующих подтверждающих Расходы документов, представленных Концессионером. В случае недостижения согласия сторон о размере Расходов, стороны могут провести совместные совещания или разрешить разногласия по вопросу возмещения Расходов в судебном порядке. Возмещение Расходов осуществляется в течении двух лет со дня окончания срока действия концессионного соглашения.

19. ВОЗВРАТ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

- 19.1. В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований расторжения, Концессионер обязан передать Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:
- (а) Объект соглашения и Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, какого-либо обременения;
 - (б) Оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие Концессионеру, приобретенные Концессионером в целях Создания и Реконструкции Объекта соглашения и соответствующие Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с подпунктом (д) настоящего пункта ниже;
 - (в) Земельные участки;

- 52
- (г) все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для его эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту соглашения и Иному имуществу;
 - (д) Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования, если передача таких прав допускается в соответствии с Законодательством;
 - (е) Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких Разрешений допускается в соответствии с Законодательством;
 - (ж) документацию в отношении текущих и капитальных ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (з) копий договоров на снабжение Объекта соглашения и Иного имущества коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;
 - (и) учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашения и Иного имущества (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности);
- 19.2. Концессионер обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки в пользу Концедента или указанного Концедентом лица прав и обязанностей по договорам, заключенным Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, начиная с Даты прекращения концессионного соглашения. Уступка в пользу Концедента или иного указанного Концедентом лица прав и обязанностей по указанным договорам допускается с согласия Концедента.
- 19.3. В указанных в пункте 19.1, 19.2. целях Концессионер обязуется включить во все договоры с третьими лицами в отношении поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для целей обеспечения Эксплуатации, согласие третьего лица на передачу прав и обязанностей по таким договорам в пользу Концедента или указанного Концедентом лица при прекращении Концессионного соглашения.
- 19.4. Концессионер обязан содействовать Концеденту в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, на работу к лицу, указанному Концедентом после прекращения Концессионного соглашения.
- 19.5. На момент передачи Объекта соглашения и Иного имущества в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения, Иное имущество должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, Проектной документации и Законодательства (с учетом степени готовности Объекта соглашения и Иного имущества в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения) (далее – "**Требования к передаче**").
- 19.6. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения в период выполнения работ в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в

- 53
- состав Объекта соглашения и Иного имущества Концессионер обязан подготовить и передать Концеденту все документы, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства для регистрации права Концедента на объект незавершенного строительства, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения или более продолжительного срока, согласованного Концедентом и Концессионером.
- 19.7. В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока концессионного соглашения, применяются пункты 19.8 – 19.14.
- 19.8. Не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до Даты истечения срока концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и подготовке их к передаче Концеденту (далее – **"Передаточная комиссия"**).
- 19.9. В состав Передаточной комиссии должны входить уполномоченные представители Концессионера и Концедента.
- 19.10. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после ее создания Передаточная комиссия должна установить:
- (а) степень соответствия Объекта соглашения и Иного имущества Требованиям к передаче;
 - (б) если в Концессионном соглашении не указано иное, порядок передачи, включая, при необходимости, порядок уступки прав и обязанностей по заключенным Концессионером договорам поставки, выполнения работ и оказания услуг;
 - (в) состав документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Концеденту.
- 19.11. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения, Иное имущество не соответствует Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с пунктом 19.10 обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.
- 19.12. Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.
- 19.13. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения, Иное имущество от Концессионера по акту приема-передачи.
- 19.14. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 19.13.

20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 20.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (каждый далее – "**Спор**"), должны разрешаться в соответствии с разделом 20, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством.
- 20.2. Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – "**Требующая сторона**"), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – "**Отвечающая сторона**") с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:
- (а) описание предмета Спора;
 - (б) требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;
 - (в) обоснование требований; и
 - (г) предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны
- (далее – "**Уведомление о споре**").
- 20.3. Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Задаaniem и основными мероприятиями, а также прекращения Концессионной деятельности со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.
- 20.4. В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 20.5 – 20.6.
- 20.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 20.2, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:
- (а) подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;
 - (б) имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании; и
 - (в) ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.
- 20.6. Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого

55

совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.

- 20.7. Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту 20.2, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Субъекта (далее - "Арбитраж").
- 20.8. Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитраж при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 20.2 – 20.6, если иное прямо не предусмотрено положениями Концессионного соглашения.

21. УСТУПКА ПРАВ

- 21.1. Перемена лиц по Концессионному соглашению осуществляется путем уступки требования или перевода долга.
- 21.2. Перемена лиц по Концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга допускается с согласия Концедента.
- 21.3. В случае перемены лиц по Концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия Концессионного соглашения, определяющие технические характеристики Объекта соглашения.
- 21.4. Замена Концессионера осуществляется без проведения конкурса с учетом мнения Финансирующей организации на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов», принявшего решение о заключении Концессионного соглашения, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий Концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

22. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее Концессионное соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 23.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня этого изменения. Любые уведомления, письма, сообщения считаются доставленными в дату проставления Стороной отметки о получении соответствующего уведомления, письма, сообщения.
- 23.2. Настоящее Концессионное соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- 23.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Концессионному соглашению, заключенные, как при подписании Концессионного соглашения, так и после вступления в силу Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

24. САЛЬВАТОРСКАЯ ОГОВОРКА

- 24.1. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Концессионного соглашения является или становится недействительным, противоречащим Законодательству, не имеющим законной силы или будет признано судом как недействительное, противоречащее Законодательству или не имеющее возможности принудительного исполнения (без ущерба для прав Стороны, если такая незаконность, недействительность или невозможность принудительного исполнения возникли в результате нарушений, допущенных другой Стороной) (далее – **"Недействительное условие"**):

- (а) Концессионное соглашение сохраняет силу в остальной части;
- (б) Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом Законодательства одно или более условий взамен Недействительного условия (далее – **"Новое условие"**), экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия Недействительного условия, если бы такое условие не было признано недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению, если такая возможность предусмотрена Законодательством.

25. ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

- 25.1. Концессионное соглашение представляет собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Концессионного соглашения.
- 25.2. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Концессионного соглашения, направленная Сторонами друг другу до Даты заключения концессионного соглашения, теряет силу с момента подписания Концессионного соглашения.
- 25.3. Иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Концессионного соглашения не могут противоречить Концессионному соглашению или ограничивать права Сторон.
- 25.4. В случае противоречия между условиями Концессионного соглашения и Прямого соглашения, в отношениях между сторонами Прямого соглашения подлежат применению условия Концессионного соглашения.
- 25.5. Все приложения к Концессионному соглашению составляют неотъемлемую часть Концессионного соглашения. Любые ссылки на пункты и Приложения в тексте Концессионного соглашения означают ссылки на пункты и Приложения Концессионного соглашения, если иное не следует из контекста.
- 25.6. В случае противоречия между основным текстом Концессионного соглашения и каким-либо приложением к нему в отношениях между сторонами Концессионного соглашения, подлежит применению основной текст Концессионного соглашения.

26. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1	Термины и определения
Приложение 2	Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях
Приложение 2.1	Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях
Приложение 2.2	Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в том числе о технико-экономических показателях
Приложение 3	Информация об объекте Соглашения, представляемая Концессионером Концеденту по результатам сдачи отчетности в налоговый орган
Приложение 4	Примерная форма акта приема – передачи имущества и документов
Приложение 5	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
Приложение 6	Примерная форма акта приемки выполненных работ
Приложение 7	Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Приложение 8	Описание земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру
Приложение 9	Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
Приложение 10	Компенсация при досрочном расторжении Концессионного соглашения
Приложение 11	Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения
Приложение 12	Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию
Приложение 13	Размер финансирования Концедентом части расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения
Приложение 14	Примерная форма Прямого соглашения

27. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Юридический адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6

ОГРН 1021801092170

ИНН 1829007602

КПП 183701001

Тел. (341-41)2-13-00, тел/факс (341-41)2-55-76

Глава города Глазов

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

юридический адрес: 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, улица Белова, д. 7

ОГРН 1081837000740

ИНН 1837004370

КПП 183701001

Тел. (341-41) 9-64-67, факс: (341-41) 3-15-72

Генеральный директор

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

юридический адрес: 427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, улица Толстого, д. 48

ОГРН 1021801092466

ИНН 1829004129

КПП 183701001

Тел. (341-41) 7-51-57, 2-86-22

Временно исполняющий обязанности директора

Субъект

Удмуртская Республика
юридический адрес: 426007, Удмуртская Республика, г. Ижевск, д. 214

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже.

Акт финансового закрытия означает документ, подтверждающий достижение Финансового закрытия.

Альтернативный план устранения нарушений имеет значение, указанное в пункте 17.22.

Антимонопольный орган означает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (включая его территориальные подразделения), осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Арбитраж означает Арбитражный суд Субъекта.

Археологические объекты означает объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность.

Государственная регистрация означает государственную регистрацию права в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Государственный орган означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Субъекта, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории РФ, а также образованное или назначенное Субъектом или муниципальным образованием «Город Глазов» и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением.

Дата заключения концессионного соглашения означает дату, в которую Концессионное соглашение было подписано полномочными представителями Сторон.

Дата истечения срока концессионного соглашения означает 31 декабря 2034 год, если Срок не был продлен в соответствии с Концессионным соглашением.

Дата прекращения концессионного соглашения – означает одну из следующих дат:

- 60
- (i) Дата истечения срока концессионного соглашения;
 - (ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном расторжении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;
 - (iii) дата, определенная в судебном решении о расторжении Концессионного соглашения.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера означает предусмотренные Приложением 9 к Концессионному соглашению параметры расчета Тарифов.

Загрязнение означает обнаруженное на Земельном участке увеличение (появление) химических веществ, патогенных организмов, радиации, изменение химического состава почвы, иных физических, химических, биологических факторов по сравнению с их ранее существовавшими значениями.

Задание и основные мероприятия означает задание и основные мероприятия, предусмотренные в Приложении 7.

Закон о концессионных соглашениях означает Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с внесенными в него изменениями и дополнениями.

Земельные участки означает земельные участки, указанные в Приложении 8 и земельные участки, необходимые для осуществления Концессионером Концессионной деятельности, а также Строительства и Реконструкции.

Инвестиционная программа означает программу мероприятий Концессионера по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения.

Иное имущество означает движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, которое образует единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначено для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.1, в том числе Незарегистрированное имущество, состав и описание, включая технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.2.

Концедент означает Муниципальное образование «Город Глазов».

Концессионер означает _____.

Концессионное соглашение означает настоящее соглашение.

Концессионная деятельность означает осуществляемая Концессионером в рамках Концессионного соглашения деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества.

Лицо, относящееся к концеденту означает уполномоченные должностные лица Концедента, а также органы местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к исполнению Концессионного соглашения.

Лицо, относящееся к субъекту означает уполномоченные должностные лица Субъекта, а также органы исполнительной власти Субъекта и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к исполнению Концессионного соглашения.

Лицо, относящееся к концессионеру означает генерального подрядчика, генерального проектировщика, эксплуатирующую организацию.

Незарегистрированное имущество означает недвижимое имущество, передаваемое Концессионеру в составе Иного имущества, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.2.

Обстоятельство непреодолимой силы имеет значение, указанное в разделе 14.

Объект соглашения означает подлежащие созданию и реконструкции объекты водоснабжения/водоотведения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.

Особое обстоятельство имеет значение, указанное в разделе 13.

План устранения нарушений имеет значение, указанное в пункте 17.20.

Плановые значения показателей деятельности концессионера означает показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения, приведенные в Приложении 5, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта соглашения, а также для целей регулирования Тарифов.

Подрядчик означает лицо, привлекаемое Концессионером для Создания и Реконструкции имущества в составе Объекта соглашения.

Порядок разрешения споров означает порядок разрешения Споров, предусмотренный разделом 20.

Потребитель означает физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Глазов» и Глазовского района в соответствии с Законодательством.

Предварительные условия Финансового закрытия означает условия, указанные в пунктах 9.3 – 9.7.

Законодательство означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Субъекта, нормативные правовые акты Российской Федерации и Субъекта, нормативные правовые акты муниципального образования городской округ «Город Глазов».

Проектирование означает подготовку Проектной документации применительно к Объекту соглашения.

Проектная документация означает документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Прямое соглашение означает соглашение, заключаемое между Концедентом, Концессионером и Финансирующей организацией в случае, если для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению Концессионер привлекает средства Финансирующей организации, предусматривающее использование прав Концессионера по Концессионному соглашению в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией в порядке и на условиях, которые определяются Концессионным соглашением в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях», а также учет мнения Финансирующей

62
организации при согласовании замещающего лица.

Разрешение на ввод в эксплуатацию означает в отношении любого из объектов недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, выданный надлежащим Государственным органом документ, который удостоверяет завершение выполнения работ в полном объеме в соответствии с Разрешениями и Законодательством.

Разрешения означает разрешения, согласования, допуски и лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии Подрядчика и иных Лиц, относящихся к концессионеру), необходимые в соответствии с Законодательством для исполнения Концессионером и Лицами, относящимися к концессионеру обязательств по Концессионному соглашению.

Реконструкция означает мероприятия по переустройству Объекта соглашения или его отдельных частей на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения.

Соглашения о финансировании означает любые соглашения между Финансирующей организацией и Концессионером о предоставлении Концессионеру заемного финансирования для исполнения им своих обязательств по Концессионному соглашению.

Создание означает создание новых объектов в составе Объекта соглашения, права собственности на которые будут принадлежать Концеденту.

Спор имеет значение, указанное в пункте 20.1.

Срок действия Концессионного соглашения означает период времени, в течение которого действует Концессионное соглашение.

Сторона, Стороны означает Концессионера, Концедента и Субъекта.

Тарифы означает регулируемые цены (тарифы) на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые Концессионером в рамках осуществления Концессионной деятельности, устанавливаемые в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования.

Финансирующая организация означает банк или фонд, предоставляющий Концессионеру заемные инвестиции для финансирования Концессионера.

Финансовое закрытие означает дату, по состоянию на которую заключены соглашения между Концессионером и Финансирующей организацией, включая Соглашения о финансировании, о предоставлении Концессионеру финансирования в объеме, необходимом для выполнения обязательств Концессионера по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.

Эксплуатация означает осуществление Концессионером деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием Объекта соглашения и Иного имущества в целях и на условиях, установленных Концессионным соглашением и Законодательством.

Элемент Объекта соглашения, подлежащий Реконструкции, означает имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, перечисленное в приложении 2 в качестве такового и подлежащее Реконструкции.

Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию, означает имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, перечисленное в приложении 2 в качестве такового и подлежащее Созданию.

Экспертиза – государственная экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий, проводимая в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и иным Законодательством («Государственная экспертиза»), а также прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с Законодательством («Проверка достоверности определения сметной стоимости»).

1. Если иное не следует из контекста, в Концессионном соглашении:

- 1) наименования пунктов и Приложений, используемые в Концессионном соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для толкования положений Концессионного соглашения и Приложений к нему;
- 2) слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;
- 3) любые указание на род подразумевают также указания на любые иные рода;
- 4) любые ссылки на пункты и Приложения означают ссылки на пункты и Приложения Концессионного соглашения, если иное не следует из контекста;
- 5) все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским календарем, любое упоминание о времени дня означает время в Удмуртской Республике; ссылка на «день» означает календарный день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» означает календарный год;
- 6) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев;
- 7) слова "включает" и "включая" подлежат толкованию без ограничения следующего за ними перечисления;
- 8) ссылки на Концессионное соглашение подразумевают также Приложения к Концессионному соглашению.

Подписи Сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов

Коновалов С.Н.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Глазова»
Временно исполняющий обязанности
директора

Надсон А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»
Генеральный директор

Бобырь А.А.

Субъект

Удмуртская Республика
Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

Приложение № 2 к Концессионному соглашению

№ 45-434/135 от 20.05.2019

Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях

Наименование, состав и описание Создаваемого имущества

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Кол-во	Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7
1	Незавершенное строительство очистные сооружения III очереди	Увеличение энергетической эффективности.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	33000 куб. м/сут.	1	шт.
2	«Строительство первичного отстойника объекта «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Глазова (3-я очередь) с усовершенствованием технологии обработки осадка»	Увеличение энергетической эффективности.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.		1	шт.

Незавершенное строительство другие объекты

3	2-я нитка водовода "Сянино" от насос.ст. 2-го подъема до 3-го (ПИР)	обеспечить подачу воды с водозабора «Сянино» на насосную станцию 3-го подъема по двум независимым водоводам; - исключить аварийные ситуации, снизить риск и смягчение чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоснабжения, при которых перерыв в водоснабжении г. Глазова подземной питьевой водой будет превышать пределы допустимого; - экономить электроэнергию на насосных станциях 2-го подъема, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.	УР, Глазовский район, МО "Кожильское"	Ду 400	14,0	км
4	Дооборудов. системы телеметрии КНС (ПИР)	Автоматизация контроля и управления технологическими процессами. - снижение затрат на обслуживание и персонал. - оперативное реагирование на изменения в работе системы и аварии.	Удмуртская Республика, г. Глазов.	н/д	1	шт.
5	Строительство водопровода от ВНС № 9	Обеспечение питьевой водой жилых кварталов г. Глазова, не	Удмуртская Республика,	Ду 150	2,5	км

	до мкр-на "Юго-Западный" (ПИР)	охваченных централизованным водоснабжением	г. Глазов, от ВНС № 9 до мкр-на "Юго-Западный"	Ду 100	1,5	км
6	Строительство канализационных сетей мкр. "Юго-Западный" (ПИР)	Развитие централизованной системы водоотведения г. Глазова для абонентов.	Удмуртская Республика, г. Глазов, мкр-н "Юго-Западный"	Ду 150	2,22	км
7	Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования (ПИР)	Повышение производительности, эффективности технологических процессов, уменьшение эксплуатационных затрат	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	Ду 100	0,21	км
8	Реконструкция насосного оборудования насосной станции 3-го подъема (Химмаш. шоссе) с установкой узла учета	Повышение энергоэффективности и улучшение гидравлического режима работы сетей водоснабжения	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1	34 500 м3/сут	1	шт
9	Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования (ПИР)	Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоотведения.	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	производительность 1500,0 м3/час	1	шт
				н/д	33,6	км ²
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе строительство новых сетей водоснабжения						

10	Строительство водопровода по ул.Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова/Ду 100.	Повышение надёжности объектов и развития централизованной системы водоснабжения г. Глазова.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова	Ду 100	0,45	км
11	Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный"	Обеспечение питьевой водой жилых кварталов г. Глазова, не охваченных централизованным водоснабжением	Удмуртская Республика, г.Глазов, от ВНС № 9 до мкр-на "Юго-Западный"	Ду 150	2,5	км
				Ду 100	1,5	км
12	Строительство сетей для подачи воды из поверхностного водоисточника в район насосной станции 3 подьема для смешивания с водой из подземного источника	Снижение содержания кремния в воде подземного водозабора «Сянино» до норматива СанПиН 2.1.4.1074-01	Удмуртская Республика, г.Глазов	Ду 300	6,0	км

13	Строительство водовода от н.ст. II подъёма до н.ст. III подъёма	Обеспечить подачу воды с водозабора «Сянино» на насосную станцию 3-го подъёма по двум независимым водоводам; - исключить аварийные ситуации, снизить риск и смягчение чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоснабжения, при которых перерыв в водоснабжении г. Глазова подземной питьевой водой будет превышать пределы допустимого; - экономить электроэнергию на насосных станциях 2-го подъёма, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.	УР, Глазовский район, МО "Кожильское"	Ду 400	14,0	км
----	--	---	--	---------------	-------------	-----------

14	Строительство сетей водоснабжения для застройки водопровода д.Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта)	Стабильное водоснабжение населённого пункта от централизованного источника водоснабжения МУП «Водоканал г. Глазова»; - надёжность и качество подаваемого ресурса, что позволит резко снизить риск заболеваемости ОКИ среди населения, особенно детского, связанного с употреблением некачественной питьевой воды; - развитие жилищного строительства, обслуживающей и обеспечивающей инфраструктуры населённого пункта из-за большого объёма резерва на поставку хоз.-питьевой воды со стороны МУП «Водоканал г. Глазова».	УР, Глазовский район, д.Штанигурт	Ду 100	5,0	км
15	Строительство участка УФО на Водозаборе Солдырь	Применение УФ-обеззараживания в сочетании с другими реагентами методами позволяет решить проблему образования побочных продуктов хлорирования и одновременно обеспечить надежный барьер против хлорустойчивых патогенов, имеющих водный путь распространения. При	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	проектная мощность 2708 м3/ час	6	шт

		этом значительно улучшается санитарная защита, повышается эпидемиологическая безопасность населения, что особенно важно в крупных городах, водоисточники которых испытывают высокую антропогенную нагрузку.			
16	Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова	обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления подразделениями; - контроль режимов работы	Удмуртская Республика, г. Глазов	н/д	1 шт.

		оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.				
17	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ	Для работы водонапорных установок в автоматическом режиме, а также для автоматизации работы водоочистных систем существует ряд устройств, реагирующих на изменение давления, уровня или скорости течения воды	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	н/д	1	шт.
18	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ	вывод на экраны диспетчерского пункта достоверной и своевременной технологической информации для ведения оперативного контроля и управления процессом водоподготовки, а также вывод ретроспективной технологической информации для возможности анализа, оптимизации и планирования работ по эксплуатации оборудования участка и его ремонтов; - реализацию оптимальных режимов водоподготовки за счёт ведения функций автоматического управления насосным оборудованием и	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	н/д	1	шт.

		автоматического регулирования - предотвращение или снижение ущерба от аварий вследствие оперативного выявления мест возникновения и характера аварий и, следовательно, сокращение времени на их локализацию, ликвидацию и устранение их последствий - автоматизированный учет энергоресурсов, вырабатываемых и потребляемых на собственные нужды				
19	Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульв. Озерный, ул. Авиационная)	улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети; - обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе улиц Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озерный; - обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки; - повышение надёжности	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская, бульв. Озерный, ул. Авиационная	Ду 100	3	км

			работы системы водоснабжения для перспектив присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по улице Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озёрный			
20	Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул.Бр.Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная)	улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети;- обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.:- обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки;- повышение надёжности работы системы водоснабжения для перспектив присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.	Ду 100	5	км	

Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, в том числе строительство новых сетей водоотведения				
21	Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки	позволит уменьшить объём содержания песка на песковых картах (из-за уменьшения его влажности), вторично использовать песок при строительных работах, уменьшить количество отходов IV класса опасности, снизить себестоимость и повысить эффективность механической очистки стоков (будут минимизированы риски попадания песка в аэротенки, тем самым аэрационная система не будет забиваться песком, т.е. при частотном регулировании работы электродвигателя воздушного оборудования уменьшатся энергозатраты. В самих аэротенках полностью исключится пескоструйность бетонных сооружений.) Также будут уменьшены затраты чел. часов при промывке песколовок.	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	1 производительность 24000,0 м3/сут шт
22	Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО	Уменьшение энергозатрат при работе насосного оборудования и затрат на реагенты (органические полимеры-флокулянты.) повышение качества очистки	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	1 производительность 19200,0 м3/сут шт

		сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения				
23	Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования	предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоотведения.	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	6468	м2	
24	Строительство канализационных сетей мкр. "Юго-Западный"	развитие централизованной системы водоотведения г. Глазова для абонентов.	Удмуртская Республика, г. Глазов, мкр-н "Юго-Западный"	Ду 150 Ду 100	2,22 0,21	км км

25	Строительство 2-го напорного коллектора от КНС13	отвод сточных вод от подключенных к КНС объектов и МКД по двум независимым коллекторам; - исключение аварийных ситуаций, при которых перерыв в водоотведении сточных вод превысит нормативно допустимый; - экономию электроэнергии, потребляемой КНС, ввиду улучшения гидравлической характеристики сети и получения возможности перекачивать сточные воды с меньшими энергозатратами. Мероприятие направлено на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова.	Удмуртская Республика, г.Глазов, территория УЗСМ	Ду 150	0,95	км
----	--	---	---	--------	------	----

26	Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова	обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления подразделениями; - контроль режимов работы оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.	Удмуртская Республика, г.Глазов	н/д	1	шт.
----	--	---	------------------------------------	-----	---	-----

27	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС	Автоматизация контроля и управления технологическими процессами. - снижение затрат на обслуживание и персонал. - оперативное реагирование на изменения в работе системы и аварии.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	н/д	1	шт.
28	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС	Основное взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации осуществляется при помощи автоматизированного рабочего места (АРМ), представляющего собой комплекс аппаратуры и ПО и позволяющего человеку вводить информацию в систему и получать информацию о состоянии контролируемых объектов. Диспетчер при помощи АРМ взаимодействует с системой диспетчеризации, осуществляя таким образом управление объектом.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	н/д	1	шт.

Наименование, состав и описание Реконструируемого имущества

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание,состав)	Инв. № (только для ОС)	Первоначаль ная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретен ия или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика	
							Площадь	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения								
1	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС20, ВНС12, ВНС14)	-						
	ВНС №20	20060	161 125,60	56 159,54	02.01.1990	УР, г. Глазов, от северовосточного угла дома № 4а по ул. Калинина 29, 6 м на север и 8 м на восток	67,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №12	20017	193 901,40	93 593,62	02.01.1979	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 27 по ул. Пряженникова 15,1 м на восток и 27,0 м на юг	51,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

	ВНС №14	20042	193 901,40	90 230,52	02.01.1980	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 7 по ул. Буденного 12,9 м на восток и 19 м на юг	50,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
2	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21)	-						
	ВНС №15	20043	190 801,40	80 213,08	02.01.1983	От юго-западного угла дома №20 по ул.Пехтина 39,7 м на запад и 38,9 м на юг	51,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №10	20016	191 301,40	114 479,65	02.01.1968	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 18 по ул. Республиканской 17,0 м на восток и 5,4 м на север	51,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №21	20018	99 227,70	44 652,60	31.12.1991	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, г. Глазов, ул. Сулимова, д 91	72,3 п.м.	Исправное, удовлетворительное
3	Реконструкция насосного оборудования на ВНС	-						

	с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)							
	ВНС №17	20058	165 425,60	79 986,71	02.01.1985	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго- восточного угла дома №5 по ул. Калинина 16, 0 м на восток.	68 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №2	20009	187 001,40	108 983,42	02.01.1968	от юго-восточного угла дома по ул. Чепецкой 3,5 м на юг 10,4 м на восток	78,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №4	20010	193 901,40	99 673,22	02.01.1976	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 10 по ул. К. Маркса 7,7 м на юг и 34,5 м на восток	68,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №7	20013	193 901,40	108 588,18	02.01.1972	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 3 по проезду Монтажников 52 м на юг и 10,1 м на восток	79,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

4	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и учетом (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6)	-							
	ВНС №11	20053	193 901,40	93 233,51	02.01.1978	УР, г. Глазов, от северного угла дома № 56 по ул. Сулимова 65,1 м на восток и 12,3 м на юг	39,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	
	ВНС №3	20070	200 000,00	40 544,72	2000	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 116 по ул. Кирова 2,7 м на восток и 6,4 м на север	13,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	
	ВНС №5	20011	152 794,30	84 403,34	02.01.1973	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 15 по ул. К. Маркса 9,0 м на юг	80,2 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	
	ВНС №1	20008	62 368,50	40 553,47	02.01.1965	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 23 по ул. Короленко 9,0 м на юг и 34,0 м на восток	82,9 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	

	ВНС №6	20012	190 701,40	86 862,39	02.01.1974	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома № 8 по ул. Буденного 21,0 м на запад и 18,7 м на юг	80,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
5	Реконструкция насосной станции III подъема (Химмаш. шоссе) с установкой узла учета	20028	801 708,30	441 539,57	02.01.1976	УР, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1	451,9 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
6	Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки, здание 904	20079	15 682 370,00	323 683,20	1991	УР, Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б	2776,4 кв.м./8 00 куб.м.	Исправное, удовлетворительное
7	Реконструкция рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепца (насосная станция I подъема особо секретных веществ здание 902).	20122	18 114 547,00	301 682,60	1988	УР, Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б	743,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
8	Реконструкция установок механической очистки речной воды в присмном отделении н/станции I-го подъема ОВЗ с							

	заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 (насосная станция 1 подъема особо секретных веществ здание 902).								
9	Реконструкция системы подготовки воды (установка получения гипохлорита натрия 2 шт) (здание реактентного блока ОСВ).	20084	15 594 459,62	351 997,20			УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,26		Исправное, удовлетворительное
10	Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ) (Здание котельной).	20087	1 039 497,00	24 684,60	01.01.1986		УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,26	313,3 кв.м./1к м	Исправное, удовлетворительное
11	Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп.170- МДП, АБК- ЦДП)	-	-	-	-		УР, г. Глазов, ул.Белова, д.7, ул.Толстого, д.48	-	Исправное, удовлетворительное

12	Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды (Здание служебно-бытового корпуса)	20081	-	-	-	-	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	80,0 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
13	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Здание служебно-бытового корпуса)		-	-	-	-	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	25,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения									
1	Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования (Аэротенки 3-й очереди очистных сооружений)	30470	7 012 677,75	233 756,00	01.01.1975		Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	15763 куб.м.	Исправное, удовлетворительное

2	Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (Фильтр-пресс ленточный Сир 2.1 со сгустител.Сир)	41308	1,00	0,40	2003	УР, г. Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения кор. 12	Исправное, удовлетворительное
3	Реконструкция автоматических решёток на КНС (10 шт.)	-					
	КНС №1	20001	321 619,75	321 619,75	02.01.1966	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №8 по ул.Луначарского 19,9м на север и 17,2м на запад	Исправное, удовлетворительное 26,6 кв.м.
	КНС №4	20037	890 125,25	656 805,75	02.01.1981	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №40 по ул.Пионерской 73,5м на восток и 49,0м на север	Исправное, удовлетворительное 60,1 кв.м.
	КНС №5	20004	278 551,10	267 303,19	02.01.1970	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №45а по ул.Драгунова 101,5м на север и 2,0м на восток	Исправное, удовлетворительное 20,3 кв.м.

КНС №6	20005	191 863,80	191 863,80	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-восточного угла дома №38 по ул.Кирова (Дворец спорта) 37,8 м на юг и 20,8 м на восток	15,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №8	20007	141 379,60	114 634,16	02.01.1976	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №119 по ул.Кирова 11,2м на восток и 15,5м на север	11,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №11	20066	229 000,00	93 556,62	30.06.2005	УР, г. Глазов, от юго-западного угла дома №16 «б» по Красногорскому тракту 38,9 м на юг и 33,1 м на запад	46,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №14	20057	2 071 815,41	517 722,03	20.06.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой массив "Заводской"	48,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №79	20050	630 695,00	169 450,32	30.12.2005	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, г. Глазов, ул 70 лет октября, д 13б	23,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

	КНС №3/17	30390	916 692,00	147 568,00	31.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, п Дом отдыха Чепца, д б/н	136,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	КНС №2034	20102	2 133 668,00	74 728,60	01.01.1974	УР, г. Глазов, ул.Белова, 7	381,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
4	Реконструкция решеток на ГКНС	20061	4 618 261,70	2 367 674,87	02.01.1990	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №3 по ул.К.Маркса 46,0 м на запад и 14,0 м на север	370,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
5	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС1/15)	30388	557 606,00	92 870,00	31.08.2010	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца	38,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
6	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией и установкой узла учета (КНС14, КНС3/17)	-						-
	КНС №14	20057	2 071 815,41	517 722,03	20.06.2007	Удмуртская Республика, г Глазов, жилой массив "Заводской"	48,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

	КНС №3/17	30390	916 692,00	147 568,00	31.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, п. Дом отдыха Чепца, д б/н	136,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
7	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС2/16)	30389	573 799,00	93 182,00	31.08.2010	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца	39,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
8	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС52, КНС79)	-						
	КНС №52	20041	60 631,00	15 765,36	30.12.2005	Удмуртская Республика, г.Глазов, 8, 25 м от угла дома №11 по ул. Гайдара	22,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	КНС №79	20050	630 695,00	169 450,32	30.12.2005	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, г.Глазов, ул 70 лет октября, д 13б	23,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
9	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС6)	20005	191 863,80	191 863,80	02.01.1960	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома №38 по ул.Кирова (Дворец спорта) 37,8м на юг и 20,8м на восток	15,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

10	Реконструкция напорного коллектора №5 ГКНС	20061	4 618 261,70	2 367 674,87	02.01.1990	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №3 по ул. К.Маркса 46,0 м на запад и 14,0 м на север	370,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
11	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель) (Здание 191/1 конторы -лаборатории)	20080	-	-	1981	УР, г.Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения	31,0 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
12	Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического процесса очистки сточных вод (Здание 191/1 конторы - лаборатории)		-	-	1981	УР, г.Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения	8,2 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

13	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Здание 191/1 конторы -лаборатории)	-	-	1981	УР, г.Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения	29,4 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
----	--	---	---	------	--	------------	-------------------------------

Примечание: ПИР - проектно-изыскательные работы, КНС - канализационно-насосная станция, ВНС - водонапорная насосная станция, БПК- биологическое потребление кислорода

Подписи сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов



Коновалов С.Н.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно- канализационное хозяйство г. Глазова»



Временное исполнение обязанностей директора

Надсон А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловодоканализация»
Генеральный директор



Бобров А.А.

Субъект

Удмуртская Республика



Глава Удмуртской республики

Бречалов А.В.

46-434/135 от 20.05.2019

Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях

Наименование, состав и описание Иного имущества

Наименование, состав и описание иного имущества							Краткая характеристика			
№ п/п	Описание недвижимого имущества (наименование, адрес, площадь/длина)	Инд. № (условно для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
Наименование, состав и описание Недвижимого имущества (восстановительная стоимость будет определена при постановке на налоговый учет у Консепционера)										
1	Артезианская № 1	20032	60 269,20	60 269,20	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коммунальная сельская администрация, Артезианская № 1	12,30	-	-	Исправное, удовлетворительное
2	Артезианская № 2	20033	62 115,40	62 115,40	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коммунальная сельская администрация, Артезианская № 2	12,30	-	-	Исправное, удовлетворительное
3	Артезианская № 3	20019	55 379,95	55 379,95	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коммунальная сельская администрация, Артезианская № 3	12,30	-	-	Исправное, удовлетворительное
4	Артезианская № 4	20020	47 505,02	47 505,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коммунальная сельская администрация, Артезианская № 4	14,90	-	-	Исправное, удовлетворительное
5	Вспомогательный корпус	10002	1 150 311,10	689 205,57	02.06.2009	УР, г. Глазов, ул. Толстого 48	843,30	-	-	Исправное, удовлетворительное
6	Грузовая канализация	30026	20 216,33	20 216,33	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Савино	-	107,00	50-200	Исправное, удовлетворительное
7	Гараж	10005	1 820 314,00	596 632,92	02.06.2009	УР, г. Глазов, ул. Толстого 48	1 535,70	-	-	Исправное, удовлетворительное
8	Дренажная станция	30028	265 129,40	259 373,23	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Савино	-	399,00	50-250	Исправное, удовлетворительное
9	Здание гаража-склада	20051	135 142,56	50 144,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д.Савино, д. б/н	115,90	-	-	Исправное, удовлетворительное
10	Здание ИС 2 полтора	20021	3 327 953,43	1 943 412,99	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Савино	463,50	-	-	Исправное, удовлетворительное
11	Здание хранилища сельскохозяйственной продукции	20002	1 171 822,71	887 336,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д.Савино, д. б/н	109,70	-	-	Исправное, удовлетворительное
12	Здание КНС № 3	20003	1 499 704,31	1 324 296,19	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, от земельного участка № 11/57 по ул. К. Маркса 55,0 м на запад и 10,7 м на север	137,80	-	-	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Описание предоставляемых объектов (многоквартирные, отдельные жилые дома)	Мат. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Минус на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
13	Здание КНС № 7	20006	144 379,69	106 447,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул. Советской 16,9 м на юг и 25,6 м на восток	13,20	-	-	Исправное, удовлетворительное
14	Здание КНС № 9	20052	101 669,20	76 215,28	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-восточного угла дома №53 по ул. Глазовской 6,0 м на юг и 21,7 м на восток	18,40	-	-	Исправное, удовлетворительное
15	Павильон	20034	412 744,33	94 403,70	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкеевская сельская администрация, агропоселок №39	9,50	-	-	Исправное, удовлетворительное
16	Павильон площадью 9,7 кв.м., скважина протяженностью 43,6 м	20025	415 153,24	94 954,71	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкеевская сельская администрация, агропоселок №39	9,70	-	-	Исправное, удовлетворительное
17	Павильон	10006	145 991,55	24 527,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2 Ижевская, участок находится приношено в 5 метрах от ориентира по направлению на восток и 4,7 м	42,60	-	-	Исправное, удовлетворительное
18	Павильон	10007	145 991,55	24 527,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинин, д. 6/а	39,20	-	-	Исправное, удовлетворительное
19	Помещение ВНС № 16	20044	79 619,27	28 418,69	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 41 по ул. Толстого 19,0 м на север	21,50	-	-	Исправное, удовлетворительное
20	Помещение ВНС № 18	20059	59 733,00	20 044,86	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса 5/а	18,10	-	-	Исправное, удовлетворительное
21	Помещение ВНС № 19	20054	48 165,08	18 309,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №53 по ул. Первомайской 16,7 м на юг и 12,8 м на восток	19,10	-	-	Исправное, удовлетворительное
22	Помещение ВНС № 8, помещение подвала	20014	67 808,00	59 416,10	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Приженинская 47/а	31,30	-	-	Исправное, удовлетворительное
23	Резервуар чистой воды № 1 емкостью 1000 куб.м	20023	284 576,62	284 576,62	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Ситино	228,00	-	-	Исправное, удовлетворительное
24	Резервуар чистой воды № 2 емкостью 1000 куб.м	20024	314 592,78	314 592,78	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Ситино	228,00	-	-	Исправное, удовлетворительное
25	Резервуар чистой воды 3 полноты объема 3312 куб.м	20029	1 054 256,71	1 054 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химическое шоссе, 1	720,00	-	-	Исправное, удовлетворительное
26	Резервуар чистой воды 3 полноты объема 3312 куб.м	20030	1 054 256,71	1 054 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химическое шоссе, 1	720,00	-	-	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Описание предоставляемых услуг (наименование, адрес, объект, объект)	Наим. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Угловые системы
27	Сеть электроснабжения 0,4 кВ ВНС-4Р	30225	21 043,67	12 778,08	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район (Бокситовская сельская администрация)	-	216,00	-	Исправное, электроизмерительное
28	Автодорога к НС 2 подъезда	20056	2 030 264,78	1 093 824,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Сенино	-	648,00	-	Исправное, электроизмерительное
29	Ж/Б забор ВНС-3р	20040	1 113 621,90	478 581,48	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкельская сельская администрация	-	221,00	-	Исправное, электроизмерительное
30	Ж/Б забор ВНС-4р	20049	854 746,64	367 328,52	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкельская сельская администрация	-	319,50	-	Исправное, электроизмерительное
31	Забор НС 2 подъезда	20038	362 380,62	216 675,47	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сенино	-	506,05	-	Исправное, электроизмерительное
32	Забор ж/Б НС 3 подъезда	20035	326 069,84	326 069,84	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химическое шоссе, 1	-	500,15	-	Исправное, электроизмерительное
33	Здание административно-бытового корпуса	10015	228 000,00	10 640,00	09.10.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сенино, территория насосной станции второго подъезда	598,20	-	-	Исправное, электроизмерительное
34	Здание абонентского отдела	20062	800 820,09	361 300,23	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	125,00	-	-	Исправное, электроизмерительное
35	Канализационная насосная станция	20076	1 434 214,89	229 791,36	01.07.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пагузова	5,70	-	-	Исправное, электроизмерительное
36	Подземная линия в блоке протяженностью 42,4 м.	20048	2 622 517,72	1 287 740,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	42,40	-	Исправное, электроизмерительное
37	Склад оборудования и материалов	10069	686 809,96	312 999,25	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	277,00	-	-	Исправное, электроизмерительное
38	Эстакада для мойки машин	20045	69 021,38	42 531,87	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	57,90	-	-	Исправное, электроизмерительное
39	Водопроводная сеть	30277	43 608,34	23 598,00	05.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы (дома 88, 53, 53б, 49, 49а, 49б)	-	214,00	50,00	Исправное, электроизмерительное
40	Водопроводная сеть	30285	15 009,00	-	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой поселок ОАО "Удмуртская птицефабрика"	-	1 005,00	25-100	Исправное, электроизмерительное

№ п/п	Основное средство/услуг/иные поступления (наименование, краткое описание)	Инд. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
41	Водопроводная сеть	30280	301 233,00	501 213,00	18.06.2002	УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 26	-	1 133,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
42	Водопровод	30282	5 181,00	-	13.12.2005	УР, г. Глазов, ул. К. Маркса, 20	-	305,00	50,00	Исправное, удовлетворительное
43	Здание ВНС №13	20039	47 773,00	9 091,85	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирпа Маркса, д. 27 двор	39,70	-	-	Исправное, удовлетворительное
44	Канализационная сеть	30286	112 120,30	27 205,68	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой поселок ОАО "Удмуртская птицефабрика"	-	1 158,00	150-200	Исправное, удовлетворительное
45	Канализационная сеть	30281	201 626,00	196 491,43	18.06.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Набережная, д. 26	-	714,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
46	Канализационная сеть	30278	121 948,02	115 278,72	05.12.2005	г. Глазов, ул. Дружбина (дома 55,53,53б, 49, 49а, 49б)	-	424,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
47	Канализационно-насосная станция № 12	20065	624 352,20	259 339,52	08.02.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, от авто-заправочного узла дома №122 по ул. Кирова 8,9 м на запад и 18,0 м на север	9,80	-	-	Исправное, удовлетворительное
48	Водопроводные сети	30271	34 000,00	31 000,00	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, через ВНС от колодца по ул. Сибирская до водоема колодца и жилого дома К. Маркса, 27	-	102,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
49	Водопровод	30301	51 000,00	26 273,16	09.06.2006	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75а	-	73,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
50	Наружные сети водопровода	30304	1 980 821,00	528 227,10	25.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 10	-	390,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
51	Наружные сети фекалий канализации	30305	710 409,00	443 144,79	25.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 10	-	211,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
52	Водопровод	30320	20 026,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, по ул. Веселая к домам №№ 11,13	-	30,19	50,00	Исправное, удовлетворительное
53	Фекальная канализация	30321	13 438,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, по ул. Веселая к домам №№ 11,13	-	107,42	150,00	Исправное, удовлетворительное
54	Внешние сети канализации в 109 многоквартирному жилому дому	30398	1 473 106,63	781 316,16	30.11.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плеханова	-	1 110,00	500-600	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/длинами вложения (наименование, краткое описание)	Наим. № (отдел для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или вложения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
55	Канализационная сеть от дома № 1, 2, 3 до склада профмашины	30394	11 984,02	210,85	04.08.2010	Удмуртская республика, Глазовский район, пос. Дом отдала Чепца, канализационная сеть от дома №№1, 2, 3 до склада	-	191,55	150,00	Исправное, удовлетворительно
56	Канализационная сеть от КС-1 до КС-33	30395	8 703 048,98	1 517 018,20	04.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдала Чепца	-	19 509,70	160-300	Исправное, удовлетворительно
57	Наружная сеть канализации дома №4	30393	618 111,00	189 828,00	04.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдала Чепца, наружная сеть канализации дома №4	-	79,50	200,00	Исправное, удовлетворительно
58	Сети фекальной канализации от детского сада, домов №№4,5,6,7 до КНС-3	30392	134 211,00	41 855,00	04.08.2010	Удмуртская республика, Глазовский район, п. Дом отдала Чепца, д.1, сети фекальной канализации от детского сада, домов №№4,5,6,7 до КНС-3	-	322,60	150-250	Исправное, удовлетворительно
59	Наружная канализация	30406	160 018,00	80 749,44	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Правительская, 77а	-	87,20	110-160	Исправное, удовлетворительно
60	Наружные сети водопровода	30499	289 721,00	100 159,27	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 6а	-	219,00	160-200	Исправное, удовлетворительно
61	Наружные сети водопровода	30407	30 308,00	7 263,84	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 8	-	12,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
62	Наружные сети водопровода	30498	430 409,00	106 210,82	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 6а	-	220,70	160,00	Исправное, удовлетворительно
63	Наружные сети канализации	30408	36 783,00	18 147,60	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 8	-	14,70	150,00	Исправное, удовлетворительно
64	Наружный водопровод	30405	198 449,00	48 055,68	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Правительская, 77а	-	137,90	65-160	Исправное, удовлетворительно
65	Сети водопровода	30401	1 756 350,43	452 467,32	31.12.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Бирова	-	1 229,20	100-500	Исправное, удовлетворительно
66	Наружный водопровод от колодца ВК-12 до колодца ВК-3	30404	130 405,42	22 848,88	13.08.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Митурова	-	326,20	160,00	Исправное, удовлетворительно
67	Наружные сети водопровода	30501	250 792,00	112 232,79	16.03.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	-	183,32	100-175	Исправное, удовлетворительно
68	Наружные сети водопровода	30502	34 924,00	7 833,94	16.03.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	-	25,40	110,00	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/услуга/материалы (наименование, краткое описание)	Кв. М (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
69	Наружные сети водопровода	30657	916 887,00	175 249,65	15.03.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	-	506,00	50-160	Исправное, узкометров итальное
70	Наружные сети водопровода	30659	36 638,00	6 190,89	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2 а	-	31,00	63,00	Исправное, узкометров итальное
71	Наружные сети канализации	30658	389 930,00	148 047,39	15.03.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	-	272,00	110-250	Исправное, узкометров итальное
72	Наружные сети фекальной канализации	30660	133 555,00	45 010,07	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2а	-	121,00	110-175	Исправное, узкометров итальное
73	Канализационная насосная станция	20673	975 965,40	318 625,20	29.12.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, 24а	8,30	-	-	Исправное, узкометров итальное
74	Водопроект	30664	17 947,00	2 783,76	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, д.2 б, ИБ	-	14,00	63,00	Исправное, узкометров итальное
75	Водопроект	30663	34 612,00	5 369,28	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 55 а	-	27,00	63,00	Исправное, узкометров итальное
76	Водоотведение	30661	19 654,00	6 083,04	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 55 а	-	17,00	110-160	Исправное, узкометров итальное
77	Наружные неокрепшие сети водотекания	30662	95 957,00	29 688,40	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 26, НК	-	83,00	110-160	Исправное, узкометров итальное
78	Водопроектная сеть	20678	354 000,00	154 468,00	28.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 105	-	337,20	150,00	Исправное, узкометров итальное
79	КНС №10	20677	1 608 526,60	178 230,00	14.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе жилого дома по ул. Сибирская, 116а	6,00	-	-	Исправное, узкометров итальное
80	Наружные сети водопровода	30680	2 345 650,00	246 910,70	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целинского, 12а	-	230,00	63-160	Исправное, узкометров итальное
81	Наружные сети водопровода	30679	5 186 663,00	545 964,62	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, 13а	-	1 130,00	110-160	Исправное, узкометров итальное
82	Наружные сети водоснабжения	30673	122 166,00	15 574,28	24.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 19	-	28,00	110,00	Исправное, узкометров итальное

№ п/п	Основное средство/здание/иное имущество (наименование, краткое описание)	Век. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для учета	Муниципальность (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
83	Наружные сети фекальной канализации	30681	396 710,00	83 287,26	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Цепковского, 12а	-	69,00	110-160	Исправное, удовлетворительно
84	Наружные сети фекальной канализации	30678	754 342,00	158 370,32	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, 13а	-	118,00	110-200	Исправное, удовлетворительно
85	Распределительная станция С/СБМ в с. Глазов. Наружные сети питьевого водопровода	20074	1 139 510,00	145 200,84	09.02.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, пл. Свободы (в районе паркинга)	-	465,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
86	Водопроводные сети	30672	15 222,00	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Барышинов, 44	-	100,00	50,00	Исправное, удовлетворительно
87	Сети холодного водоснабжения	30671	50 035,40	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружкова, д. 74 а	-	48,00	76,00	Исправное, удовлетворительно
88	Сети водопровода	30675	518 560,10	54 564,96	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116а	-	67,00	63-170	Исправное, удовлетворительно
89	Сети канализации	30670	4 750,94	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружкова, 74 а	-	33,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
90	Канализация	30674	222 156,90	46 640,82	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 а	-	55,00	110-160	Исправное, удовлетворительно
91	Хол.-бытовая канализация	30677	115 354,72	24 218,16	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 б	-	79,00	110-160	Исправное, удовлетворительно
92	Хол.-питьевой водопровод: на хол.-питьевые нужды	30676	269 161,02	28 332,80	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 б	-	90,00	63-110	Исправное, удовлетворительно
93	Наружные сети водопровода	30429	2 311 932,84	304 452,16	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой массив "Заводской" (ул. Прохоркина, ул. Индустриальная, ул. Профсоюзная, ул. Металлургическая, ул. Пазогина, ул. Арзамасского, ул. Петрова, ул. Комлева)	-	2 666,17	108,00	Исправное, удовлетворительно
94	Сети водопровода	30438	924 818,00	66 607,32	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 29	-	345,80	100-150	Исправное, удовлетворительно
95	Наружная сеть водопровода	30424	142 468,00	14 904,24	25.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 10а	-	114,00	63,00	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание/построение (наименование, краткое описание/цель)	Иван. № (паспорт для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Вид на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
96	Водопроезд	30425	92 975,00	8 756,70	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 в	-	45,00	63-110	Исправное, дождиктор итальное
97	Водоотводная сеть (водопровод) от колодца ВК-1 до многоквартирного дома - бывшее общежитие)	30427	41 890,00	-	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса (от колодца ВК-1 до многоквартирного дома - бывшее общежитие)	-	15,00	65,00	Исправное, дождиктор итальное
98	Внутриквотарные сети канализации от жилых домов до КНС	30430	5 489 091,00	2 628 275,28	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой массив "Заводской" (ул. Промышленная, ул. Искусственная, ул. Профсоюзная, ул. Металлургическая, ул. Политехника, ул. Архангельского, ул. Петра, ул. Копылова)	-	2 314,00	150-200	Исправное, дождиктор итальное
99	Сети канализации	30437	296 572,00	26 216,30	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 29	-	45,00	110-300	Исправное, дождиктор итальное
100	Наружная сеть канализации	30423	83 140,00	19 965,78	25.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Киря Марха, д. 16а, от существующего канализационного колодца КС-1	-	67,00	150-200	Исправное, дождиктор итальное
101	Канализация	30426	161 884,96	30 409,26	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 в	-	40,00	160,00	Исправное, дождиктор итальное
102	Канализационная сеть (канализация) от выпуска МКД - бывшее общежитие до колодца К1.К2)	30428	53 000,00	-	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса	-	100,00	100-150	Исправное, дождиктор итальное
103	Автодорога вдоль ж/д вокзал	20134	546 904,00	6 279,56	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, от г. "М" до существующей сооружения	12 740,20	-	-	Исправное, дождиктор итальное
104	Автодорога к ошметным сооружениям	20104	278 091,00	0,30	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	10 290,00	-	-	Исправное, дождиктор итальное
105	Асфальтовое здание 150/1	20107	2 690 671,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	2 415,30	-	-	Исправное, дождиктор итальное
106	Асфальтовое здание 6	20123	7 246 634,00	258 835,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	7 226,90	-	-	Исправное, дождиктор итальное
107	Водоотводный провал (ошметные сооружения, 3 ошмета)	30472	10 470 900,09	484 505,78	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, д. 7, ошметные сооружения	-	132,00	-	Исправное, дождиктор итальное
108	Водопад №1 и №2	30465	16 104 105,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2, 6	-	9 399,00	400-500	Исправное, дождиктор итальное

№ п/п	Описание средств/наименование имущества (наименование, краткое описание/состояние)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
109	Водопад №3 и №4	30481	14 819 955,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сошари, ул. Глазовская, 2 б	-	11 125,00	200-700	Исправное, удовлетворительно
110	Водопад насосной станции III-го поддона	30463	268 824,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	2 124,00	200-400	Исправное, удовлетворительно
111	Водопад 1 поддона	30460	4 947 050,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сошари, ул. Глазовская, 2 б	-	2 522,00	800,00	Исправное, удовлетворительно
112	Водопад 2 поддона ОСВ	30464	9 673 273,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	944,00	400,00	Исправное, удовлетворительно
113	Водопад 2-го поддона	30478	109 155,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	607,00	400-600	Исправное, удовлетворительно
114	Водотливый лоток 3, фальштрубной станции	30484	170 781,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	490,00	-	Исправное, удовлетворительно
115	Водопротек (от ВК 3 проволочной оплетки до железобетонного забора АО ЧМЗ)	30489	107 682,38	2 902,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	217,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
116	Водопротек (от здания ДОСААФ до насосной станции 3 поддона)	30488	165 245,31	4 454,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	333,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
117	Водопротек (от К-1 до корпуса 43Т)	30490	446 112,67	12 025,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	899,00	400,00	Исправное, удовлетворительно
118	Водопротек (от корпуса 158 до магистрального колодца ВК-11)	30486	2 525 270,48	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	341,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
119	Водопротек (от ПП-174 до ПП-173А)	30485	1 747 694,52	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	236,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
120	Водопротек внешний	30492	46 744,69	1 717,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	53,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
121	Водопротек в п.до ул. 1160 км, д. 2 (ВК-2, 134 до ВК-2 175)	30441	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 1160 км	-	102,00	25,00	Исправное, удовлетворительно
122	Водопротек питьевой	30491	107 756,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	533,00	300,00	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание и имущество (наименование, краткое наименование)	Кат. № (только для ОС)	Планируемая стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
123	Водопроезд по пер. Тушарский от ул. Драгунова (БК-8 014) до БК-8 016	30443	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Тушарский	-	38,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
124	Водопроезд по ул. 70 лет Октября (от БК-11 048 до БК-11 050)	30444	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября	-	194,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
125	Водопроезд по ул. Веселая от Кубышка (БК-10 102) до ул. Опылева (БК-10 107)	30439	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Веселая (по ул. Веселая от Кубышка (БК-10 102) до ул. Опылева (БК-10 107))	-	76,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
126	Водопроезд по ул. Горюновское кольцо (БК-1 116 до БК-1 120)	30440	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Горюновское кольцо (БК-1 116 до БК-1 120)	-	166,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
127	Водопроезд к ж.д. ул. Глазовская, д. 55А (от БК-4 580 до БК-4 581)	30445	1,00	1,00	17.01.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазовская, д. 55А (от БК-4 580 до БК-4 581)	-	30,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
128	Водопроезд по ул. Толстого от ул. Пестова (БК-7 150) до БК-7 145	30447	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (по ул. Толстого от ул. Пестова (БК-7 150) до БК-7 145)	-	437,00	500,00	Исправное, удовлетворительно
129	Водопроезд по ул. Чапалова от ул. Пинерская (БК-8 039) до БК-8 042	30448	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Чапалова (по ул. Чапалова от ул. Пинерская (БК-8 039) до БК-8 042)	-	102,00	33,00	Исправное, удовлетворительно
130	Водопроезд по ул. Южная от ул. Ф. Васильева (БК-9 148) до БК-9 150	30446	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Южная (по ул. Южная от ул. Ф. Васильева (БК-9 148) до БК-9 150)	-	92,00	76,00	Исправное, удовлетворительно
131	Водопроезд ул. Драгунова, д. 45-47 (от БК-10 038 до БК-10 053)	30440	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 45-47 (от БК-10 038 до БК-10 053)	-	95,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
132	Водопроездная сеть	30493	1 000,00	1 000,00	07.06.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 47	-	550,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
133	Водопроездные сети станции очистки речной воды	30474	5 185 150,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Сокуров, ул. Глазовская, 2 б	-	1 005,00	25,250	Исправное, удовлетворительно
134	Водопроезд-артезиан	20126	143 067,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	102,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
135	Водопроезд на артезиан	20131	76 410,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	364,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
136	Вторичные отстойники очистных сооружений 2 очереди с наружными минеральными отстойниками	20139	6 676 084,00	127 045,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	7662 кв.м.	789,6 п.м.	100-1200	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Описание средств (наименование имущества (наименование, краткое описание))	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Прочность, м.	Диаметр	Техническое состояние
137	Всперные отстойники	20109	1 420 146,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	775,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
138	Высоковольтные кабельные сети системы "Водонабор"	30473	387 647,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатырь, ул. Глазовская, 2 б	-	3 805,00	-	Исправное, удовлетворительно
139	Гараж-стоянка трактора (корпус 646)	20142	40 556,70	961,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	26,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
140	Здание 191/1 котельной лабораторий	20080	1 434 463,00	32 722,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	714,80	-	-	Исправное, удовлетворительно
141	Здание автономной ОСВ	20088	387 857,00	14 599,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатырь, ул. Глазовская, 2 б	81,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
142	Здание прикладной ОСВ	20082	109 146,00	9 555,16	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатырь, ул. Глазовская, 2 б	16,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
143	Здание решеток-дробилок III очереди	20141	915 014,00	38 206,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	103,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
144	Здание служебно-бытового корпуса	20081	2 016 848,00	38 007,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатырь, ул. Глазовская, 2 б	1 147,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
145	Здание станции дождевой канализации № 909	20083	6 740 210,59	167 885,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатырь, ул. Глазовская, 2 б	505,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
146	Исходная проектная планировка	20112	4 824 492,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	973,60	-	-	Исправное, удовлетворительно
147	Исходная планировка	20111	12 477 614,81	430 480,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15 284,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
148	Кабель подстанции электроснабжения I очереди	30467	12 465,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	79,00	-	Исправное, удовлетворительно
149	Кабель линии насосной станции	30466	97 105,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	241,32	-	Исправное, удовлетворительно
150	Камеры наблюдения и связи	20128	825 064,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	102,20	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/объект имущества (наименование, краткое описание/состояние)	Изм. № (таблица ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
151	Камера видеонаблюдения	20106	25 479,00	0,45	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15,80	-	-	Исправное, домофонный тип
152	Камера видеонаблюдения	20135	355 661,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	276,50	-	-	Исправное, домофонный тип
153	Камера видеонаблюдения	20113	46 398,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	2 638,00	-	Исправное, домофонный тип
154	Капитальный ремонт системы очистки сточных вод	30476	1 699 497,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Глазовская, 1,6	-	772,00	100-150	Исправное, домофонный тип
155	Капитальный ремонт системы очистки сточных вод	20117	\$22 147,00	16 567,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Глазовская, 1,6	16,70	-	-	Исправное, домофонный тип
156	Капитальный ремонт системы очистки сточных вод	20085	6 551 166,87	352 324,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	47,30	-	-	Исправное, домофонный тип
157	Капитальный ремонт ж.д. по ул. Дружбы, 2К (от КК-9 0054 до КК-9 0044)	30455	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы (по ул. Дружбы, 2К (от КК-9 0054 до КК-9 0044))	-	193,00	200,00	Исправное, домофонный тип
158	Капитальный ремонт ж.д. по ул. Дружбы, 72 (от КК-10 0207 до КК-10 0198)	30454	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы (от ж.д. по ул. Дружбы, 72 (от КК-10 0207 до КК-10 0198))	-	97,00	150,00	Исправное, домофонный тип
159	Капитальный ремонт ж.д. по ул. Дружбы, 72 (от КК-7 0484 до КК-7 0482)	30452	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Восточный (от КК-7 0484 до КК-7 0482))	-	95,00	300,00	Исправное, домофонный тип
160	Капитальный ремонт ж.д. по ул. Дружбы, 72 (от КК-7 0485 до КК-7 0484)	30453	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Восточный (от КК-7 0485 до КК-7 0484)	-	37,00	200,00	Исправное, домофонный тип
161	Капитальный ремонт ж.д. по ул. Карла Маркса, 3 (от КК-3 0886 до КК-3 0888)	30456	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса (от КК-3 0886 до КК-3 0888)	-	137,00	200,00	Исправное, домофонный тип
162	Местоположение здания 169/1	20136	894 604,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	263,10	-	-	Исправное, домофонный тип
163	Местоположение здания 23	20096	219 024,00	3 446,15	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	77,80	-	-	Исправное, домофонный тип
164	Напорный коллектор канализационной магистральной сети	30480	4 942 205,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, от г. "М" до очистных сооружений	-	6 060,00	600,00	Исправное, домофонный тип

№ п/п	Описание государственного имущества (наименование, краткое наименование)	Наим. № (номер для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Прочность, %	Диаметр	Техническое состояние
165	Наружная сеть водопровода	30457	18 779,00	1 372,58	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 20	-	15,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
166	Наружная сеть канализации	30458	158 133,00	28 751,56	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 20	-	106,00	89-160	Исправное, удовлетворительно
167	Наружные осветительные очистительные сооружения	30462	205 542,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	1 353,09	-	Исправное, удовлетворительно
168	Насосная станция	20115	2 339 195,00	37 699,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	756,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
169	Насосная станция 3 подъема из 158	20105	310 943,00	2 062,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	218,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
170	Насосная станция автомобильной	20100	540 359,00	18 884,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	102,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
171	Насосная станция дренажных вод	20119	128 676,00	4 448,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	38,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
172	Насосная станция сырого осадка здания 5а	20101	421 567,00	14 753,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глобова, 7	139,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
173	Насосная станция сырого осадка здания 1901	20105	204 859,00	824,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	89,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
174	Неподвижный пост охраны	20089	232 166,71	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	4,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
175	Неподвижный пост охраны	20091	232 166,71	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	4,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
176	Отражение территории особо охраняемых объектов	20132	2 390 807,87	840 474,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	-	1 951,00	-	Исправное, удовлетворительно
177	Отделение сыровясыл гор. мпобитов	20086	8 748 339,20	388 724,52	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	769,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
178	Остаток вторичный из 9	20098	2 886 541,00	101 198,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	896,80	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание/иные имущество (наименование, краткое описание)	Изм. № (номер для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Цена на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или вступления в силу	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
179	Остатки первичный за 5	20097	1 486 831,00	52 130,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	981,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
180	Первичные отстойники	20108	1 212 416,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	504,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
181	Первичная водопроводная в ж.д. по ул. Кирова, 65В (от ВК-3.176 до ВК-3.277)	30451	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова	-	314,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
182	Первичная водопроводная по ул. Советская (от ВК-12.098 до ВК-12.048)	30450	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская	-	69,00	65,00	Исправное, удовлетворительно
183	Первичная водопроводная по ул. Т. Барановский, 57 (от ВК-3.374 до ВК-3.026)	30442	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т. Барановский, дом 57 (от ВК-3.374 до ВК-3.026)	-	79,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
184	Песчаное хозяйство	20118	218 509,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 6	351,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
185	Песчановод	20110	115 470,00	0,25	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
186	Песчановод 2 очереди	20120	326 790,00	11 457,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15,60	-	-	Исправное, удовлетворительно
187	Подземная бетонная дорога	20138	1 020 613,00	21 413,88	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 6	5 321,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
188	Подземная к зданию	20116	107 841,00	3 107,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 6	6 788,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
189	Производственная канализация КЗ объединенной системы водоотведения от К. 45 до К. 58	30459	2 036 072,00	142 823,32	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 26, водоотбор от К. 45 до К. 58	-	174,00	1000-1200	Исправное, удовлетворительно
190	Резервуар №2	20127	2 861 910,00	123 938,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 6	1 325,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
191	Резервуар контактный объемом 2022 куб.м	20137	881 249,00	43 583,08	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	572,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
192	Резервуар промышленный воды за 18	20124	249 859,00	21 514,93	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	144,00	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/зданию/м. имущество (наименование, краткое описание/детали)	Над. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
193	Резервуар геотермической воды №19	20123	394 372,00	33 958,13	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	157,60	-	-	Исправное, удовлетворительно
194	Резервуар чистой воды №1Р	20129	3 509 055,00	155 560,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Содарь, ул. Глазовская, 2 б	1 325,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
195	Резервуар-уреднитель	20125	1 576 241,00	135 726,02	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	870,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
196	Сети водопровода по линии дачного хозяйства (заказываемые очистных сооружений)	30487	118 485,12	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	757,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
197	Склад материалов (корпус 915)	20090	170 494,70	6 735,70	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Содарь, ул. Глазовская, 2 б	134,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
198	Склад сырья здание 64	20094	80 170,00	0,51	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	94,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
199	Склад сырья здание 64а	20095	79 176,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	100,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
200	Склад-материал (корпус 158а)	20143	102 204,20	3 377,12	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	102,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
201	Сооружение 154 с камерой реакции	20093	172 212,00	2 528,28	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	44,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
202	Сооружение доочистки	20092	22 054 772,47	281 689,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	3 941,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
203	Станция ультрафиолетового обеззараживания ООЦ СТ ВОД-Плюс	20099	6 514 448,10	203 411,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	410,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
204	Сети станции очистки речной воды	30475	1 013 575,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Содарь, ул. Глазовская, 2 б	-	458,00	38-50	Исправное, удовлетворительно
205	Технологический трубопровод	30468	293 415,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	в 250,00	25-150	Исправное, удовлетворительно
206	Технологический трубопровод	30469	288 334,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	375,24	150-200	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Описание работ (наименование, наименование, адрес, объект)	Нав. № (таблицы для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наим. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
207	Технологический трубопровод	30479	801 380,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	2 476,00	100-600	Исправное, удовлетворительное
208	Трубопровод водопроводных сточных вод станция УФО очистных сооружений	30471	2 155 132,00	120 812,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	126,90	700-1200	Исправное, удовлетворительное
209	Трубопровод подачи воды	20114	1 333 248,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	570,40	-	-	Исправное, удовлетворительное
210	Хозяйственный водопровод	30483	22 744,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	184,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
211	Хозяйственный водопровод от насосной станции 1 подъезда	30461	81 856,00	2 634,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сосновка, ул. Глазовская, 2, 6	-	259,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
212	Хозяйственный водопровод	30477	311 798,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	2 848,00	100-546	Исправное, удовлетворительное
213	Шланговодопровод	20130	3 995 805,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сосновка, ул. Глазовская, 2, 6	53 484,40	-	-	Исправное, удовлетворительное
214	Водопроводная сеть	30521	650 193,00	3 789,36	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (поселок "Т. Глазовская")	-	1 125,20	50-150	Исправное, удовлетворительное
215	Канализационная сеть	30524	554 795,00	4 259,88	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (поселок "Т. Глазовская")	-	2 637,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
216	Водопроводная сеть	30526	2 793 860,81	34 562,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Солнечная - жилая дорога - Горновское кладбище (включительно) -	-	7 078,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
217	Водопроводная сеть	30527	4 222 446,74	24 437,60	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (поселок "Т. Глазовская") - ОАО "Камчатка" - образование ОАО ЧМЗ - ул. Глазовская (сторона) -	-	9 920,00	76-100	Исправное, удовлетворительное
218	Канализационная сеть	30525	130 000,00	2 400,12	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Красноварский тракт, в жилой зоне № 10, 12, 10а, 12а, 14, 16, 16а	-	584,85	50-500	Исправное, удовлетворительное
219	Водопроводная сеть	30528	9 115 309,86	37 938,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазовская - ул. Т. Баранова - ул. Советская (сторона) - жилая дорога	-	21 309,00	50-400	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/здание и имущество (наименование, краткое наименование)	Иев. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
220	Водопроводная сеть	30529	7 859 910,83	44 802,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белая - ул. 2-я Набережная - ул. Корсаковский (четная сторона) - ЖД) - ул. Кирюшино (нечетная сторона) - ул. Чюппа - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона))	-	18 996,00	50-400	Исправное, удовлетворительно
221	Водопроводные сети	30531	5 565 769,60	15 361,40	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирюшино (нечетная сторона) - ул. Чюппа - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона))	-	12 388,00	40-400	Исправное, удовлетворительно
222	Водопроводная сеть	30532	5 886 346,89	13 909,12	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Толстого (нечетная сторона) - автодорога Глазов-Алаш - ул. Пестина - ул. Толстого)	-	8 950,00	76-500	Исправное, удовлетворительно
223	Водопроводные сети	30534	6 226 616,22	19 896,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого - ул. Буденного - ул. Сибирская	-	13 747,00	65-500	Исправное, удовлетворительно
224	Водопроводные сети	30535	2 653 517,08	24 556,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Труд" - ул. Цюпповского (четная сторона) - железная дорога	-	4 410,00	100-300	Исправное, удовлетворительно
225	Водопроводные сети	30537	4 277 042,25	18 796,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Цюпповского (нечетная сторона) - железная дорога - ул. Шостая (четная сторона) - пер. Светлый	-	10 482,00	50-325	Исправное, удовлетворительно
226	Водопроводная сеть	30538	3 397 788,15	16 902,86	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов	-	11 265,00	50-300	Исправное, удовлетворительно
227	Канализационные сети	30539	2 332 730,74	12 614,28	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, поселковой железнодорожной пути к ОАО «Химолан» - окрашение ОАО «ХМЛ» - ул. Глазов (четная сторона)	-	5 558,00	100-300	Исправное, удовлетворительно
228	Канализационные сети	30540	10 447 302,44	33 404,48	31.08.2018	Удмуртская Республика, с. Глазов, ул. Глазов - ул. Т. Барановой - ул. Советская (четная сторона) - железная дорога	-	24 379,00	150-500	Исправное, удовлетворительно
229	Канализационные сети	30542	8 504 809,29	16 563,64	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белая - ул. 2-я Набережная - ул. Корсаковский (нечетная сторона)	-	22 654,00	100-500	Исправное, удовлетворительно
230	Канализационные сети	30543	6 240 332,17	29 496,12	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Корсаковский (нечетная сторона) - ул. Чюппа - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона) - железная дорога	-	14 058,00	160-500	Исправное, удовлетворительно
231	Канализационные сети	30544	7 019 551,45	31 874,52	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, ул. Буденного	-	12 043,00	150-600	Исправное, удовлетворительно
232	Канализационные сети	30545	6 821,32	6 821,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Труд" - ул. Цюпповского (четная сторона) - железная дорога	-	1 549,00	150-300	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание/иное имущество (наименование, краткое описание)	Бюл. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Накоп. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
233	Канализационные сети	30546	3 722 500,98	19 696,44	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Целищенского, д. 6/6, Целищенского (ул. (вечная сторона) - вечная дорога - ул. Шеста (вечная сторона)	-	6 816,00	100-250	Исправное, удовлетворительно
234	Канализационные сети	30547	1 284 993,17	6 034,92	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (пер. Светлый (вечная сторона) - ул. Шеста (вечная сторона) - ЖД железнодорожный тракт - Очерединое шоссе)	-	2 982,00	150-250	Исправное, удовлетворительно
235	Канализационные сети	30548	5 890 030,94	19 328,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (вечная сторона) - автодорога Глазов - Адам - ул. Пестова - ул. Толстого	-	17 505,00	100-1000	Исправное, удовлетворительно
236	Наружные сети водоснабжения	30570	739 449,88	6 145,02	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, к. дом по улице Пастухова, 5, улице Пастухова 5 а, улице Пастухова, 5 б, улице Пастухова, 5 в, улице Пастухова, 5 г	-	151,00	63-110	Исправное, удовлетворительно
237	Наружные сети водоснабжения	30571	345 594,36	2 480,54	28.09.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, к. дом по улице Кубышева 85, по улице Кубышева 87, по улице Кубышева 89, Красногорский	-	106,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
238	Наружные сети канализации	30577	3 154 114,16	35 703,54	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пастухова	-	448,00	110-233	Исправное, удовлетворительно
239	Наружные сети канализации	30578	809 614,87	13 419,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлый	-	92,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
240	Наружные сети канализации	30579	577 212,17	9 628,77	28.09.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, к. дом по улице Кубышева 85, по улице Кубышева 87, по улице Кубышева 89, Красногорский	-	187,00	110-200	Исправное, удовлетворительно
241	Водопровод сталь. Д. 219 в ВНС-4Р	30241	427 690,00	272 477,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньинская сельская администрация	-	264,50	219,00	Исправное, удовлетворительно
242	Водопровод чугун Д. 150 в ВНС-3Р	30242	342 744,83	96 894,12	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньинская сельская администрация	-	232,50	150,00	Исправное, удовлетворительно
243	Кабельная линия напорной станции 3 подъема	30651	34 852,74	34 852,74	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Хлопишское шоссе,	-	-	589,40	Исправное, удовлетворительно
244	Навес для хранения материалов	20600	114 344,03	37 058,58	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, д. 48	124,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
245	Очистные сооружения ливневой канализации	20047	173 842,59	85 702,13	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, д. 48	20,80	-	-	Исправное, удовлетворительно
246	Резервуар бытовых стоков	20026	60 631,14	51 132,50	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньинская сельская администрация, насосная станция 2-го подъема	13,00	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Описание строительно-монтажных работ (наименование, адресное наименование)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввода в эксплуатацию	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
247	Сети водоснабжения базы	30892	120 764,56	120 764,56	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	39,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
248	Тепловые сети от ИС 2 подстанции	30630	23 438,42	23 438,42	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, населенная станция 2-го подъема	-	278,00	50-100	Исправное, удовлетворительное
249	2-я линия водовода "Синий" 5 этап	30399	3 949 130,01	525 092,16	30.12.2014	Удмуртская Республика, район Глазовский, Кошкинская сельская администрация	-	1 506,00	200-300	Исправное, удовлетворительное
250	2-я линия водовода "Синий" 4 этап	30308	4 735 813,91	865 827,60	30.06.2013	Удмуртская Республика, район Глазовский, Кошкинская сельская администрация	-	653,80	300,00	Исправное, удовлетворительное
251	Наружные сети связи базы МП ВКХ	30634	32 534,97	32 534,97	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	9,20	-	Исправное, удовлетворительное
252	Очистные сооружения мп/а	20946	90 324,35	90 324,35	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	7,60	-	-	Исправное, удовлетворительное
253	Тепловые сети базы МП ВКХ	30884	557 301,13	542 179,84	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	257,20	100-159	Исправное, удовлетворительное
254	Водопроводная сеть	30384	1 017 956,00	7 837,16	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Комель, Усть	-	5 512,00	100	Исправное, удовлетворительное
255	Линия водопровода	30582	169 126,77	3 161,86	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Вершина	-	357,00	100	Исправное, удовлетворительное
256	Сети водоснабжения	30583	131 339,02	1 642,64	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Комель, ул. Магистральная, ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. Соловьев	-	1 028,00	100	Исправное, удовлетворительное
257	Сети водоснабжения от ИС второго подъема до д. Николья Кузнец, д. Карасово	30581	840 408,00	3 396,96	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Николья Кузнец, д. Карасово	-	7 853,00	100	Исправное, удовлетворительное
258	Водопроводные сети	30565	21 130 920,00	228 044,56	31.08.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация	-	29 157,00	50-530	Исправное, удовлетворительное
259	Сети водоснабжения насосной станции "Синий"	30798	30 278,66	30 278,66	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, насосная станция 2-го подъема	-	699,00	-	Исправное, удовлетворительное
260	Линия ВНС № 9	20975	540 086,49	136 781,16	31.05.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карасовая (в/р Сиги)	20,90	-	-	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/включение (наименование, краткое пояснение)	Нам. № (только для ОС)	Принятая стоимость, руб.	Цена приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
						Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
261	КНС-17	20164	1,00	31.10.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крайгородский участок, районные свирепости	6,70	-	-	Исправное, удовлетворительное
262	Наземные сети водопровода	30058	284 053,00	11.12.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р Сала, в р-не ул. Георгиевское кольцо, Удмуртская	-	1 532,00	200,00	Исправное, удовлетворительное
263	Водопровод ж/д по ул. Советская, 58	30275	5 000,00	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 58	-	33,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
264	Канализация ж/д по ул. Советская, 58	30270	22 000,00	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не ж/д по ул. Советская, 58	-	37,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
265	Вода коллективной воды жилых домов	30329	59 171,00	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р ПТФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайдара, ул. Удмуртская	-	549,00	57-108	Исправное, удовлетворительное
266	Вода коллективной воды жилых домов	30328	10 604,00	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка м/р ПТФ - ул. Советская	-	90,00	25-57	Исправное, удовлетворительное
267	Канализационные выпуски жилых домов	30343	5 767,20	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка м/р ПТФ - ул. Советская	-	52,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
268	Канализационные выпуски жилых домов	30340	24 425,00	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р ПТФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайдара, ул. Удмуртская	-	438,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
269	Участок водопровода от кланфы ВК-4 059 до ВК-12 018	30371	15 544,00	06.07.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не здания по ул. Советская, 42, 44, 46	-	145,00	160,00	Исправное, удовлетворительное
270	Водопроводные сети района № 3	30549	1 029 570,88	31.08.2018	Глазов, ул. Гайдара - ул. Т. Бороздиной - ул. Советская (левая сторона) - железная дорога	-	5 094,00	32-300	Исправное, удовлетворительное
271	Водопроводные сети района № 4	30550	513 481,47	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - (левая сторона) - ул. Белая - ул. 3-я Набережная - ул. Корсаково (левая сторона) - ж/д)	-	3 554,00	63-108	Исправное, удовлетворительное
272	Водопроводные сети района № 5	30530	6 214,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Корсаково (левая сторона) - ул. Челюскин - ул. Советская - ул. Сабурова (левая сторона) - ж/д)	-	2 883,00	63-400	Исправное, удовлетворительное
273	Водопроводные сети района № 7	30567	807 872,64	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (левая сторона) - граница города - железная дорога до ул. Боканового - ул. Сибирская	-	3 655,00	32-400	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/объект инициации (наименование, краткое описание)	Изм. № (годом для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Панель, см.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
274	Водопроводные сети района № 9	30536	716 795,78	1 584,52	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Челюскинское (левая сторона) - железная дорога - ул. Шеста (левая сторона) - пер. Светлый	-	611,00	100-150	Исправное, удовлетворительное
275	Канализационные сети района № 4	30541	481 652,86	0,32	31.08.2018	УР, г. Глазов, ул. Советская (левая сторона) - ул. Белья - ул. 2-я Ижевская - ул. Королёво (левая сторона) - железная дорога - Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Солнечная - железная дорога - Горьковский вокзал (восточная) -	-	2 832,00	100-150	Исправное, удовлетворительное
276	Водопроводные сети района № 1	30551	1 333 015,02	15 513,04	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, политехнический железнодорожный путь к ОАО «Холдинг» - организации ОА «ФМЗ» - ул. Гиппок (левая сторона) - ЖД	-	855,00	63-300	Исправное, удовлетворительное
277	Водопроводные сети района № 2	30552	229 939,23	3 007,44	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов (ул. Толстого (левая сторона) - железная дорога - автодорога Глазов-Азам - ул. Восточная - ул. Толстого)	-	766,00	110-500	Исправное, удовлетворительное
278	Водопроводные сети района № 6	30553	424 824,64	5 612,08	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов (ул. Толстого (левая сторона) - железная дорога - автодорога Глазов-Азам - ул. Восточная - ул. Толстого)	-	1 729,00	32-160	Исправное, удовлетворительное
279	Водопроводные сети района № 8	30554	29 476,00	393,68	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов (ул. Советская - граница СНТ "Трап" - ул. Челюскинское (левая сторона) - ЖД)	-	71,00	57-110	Исправное, удовлетворительное
280	Водопроводные сети района № 10	30573	625 607,89	3 289,59	28.09.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, пер. Сестинский (левая сторона) - ул. Шеста (левая сторона) - железная дорога	-	1 467,00	100-110	Исправное, удовлетворительное
281	Наружные сети канализации	30556	2 723,40	0,32	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов и дома по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	30,00	100-00	Исправное, удовлетворительное
282	Канализационные сети района № 2	30557	2 649 131,00	58 812,36	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, политехнический железнодорожный путь к ОАО «Холдинг» - организации ОА «ФМЗ» - ул. Глазов (левая сторона) - ЖД	-	1 598,00	150-300	Исправное, удовлетворительное
283	Канализационные сети района № 3	30558	57 991,00	544,08	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Гиппок - ул. Т. Бархатин - ул. Советская (левая сторона) - железная дорога	-	2 198,00	50-100	Исправное, удовлетворительное
284	Канализационные сети района № 5	30559	98 600,52	610,48	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Королёво (левая сторона) - ул. Челюскин - пл. свободы - ул. Сибирская (левая сторона) - Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого (левая сторона) - автодорога Глазов-Азам - ул. Восточная - ул. Толстого	-	1 950,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
285	Канализационные сети района № 6	30560	153 133,60	2 759,24	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого (левая сторона) - автодорога Глазов-Азам - ул. Восточная - ул. Толстого	-	1 014,00	150-300	Исправное, удовлетворительное
286	Канализационные сети района № 7	30574	516 981,96	7 351,02	28.09.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого (левая сторона) - граница города - железная дорога до ул. Восточной - ул. Сибирская - Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Трап" - ул. Челюскинское (левая сторона) - железная дорога	-	2 422,00	100-500	Исправное, удовлетворительное
287	Канализационные сети района № 8	30562	151 070,00	308,24	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Трап" - ул. Челюскинское (левая сторона) - железная дорога	-	386,00	200-400	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Описание создаваемого имущества (наименование, краткое описание)	Вид № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Место нахождения (адрес)	Краткие характеристики		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
6	Ам 3010 130N P-200 AA полком	42406	77 521,26	77 521,26	01.01.1978	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
7	Ам 3010 131 N-11-84 P-18 шир	42418	121 021,31	121 021,31	01.01.1991	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
8	Ам 3010 431412 1703 BA 18	42439	85 037,30	85 037,30	01.03.1993	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
9	Ам 3010 503B AC-20 BA 18	42207	269 892,08	269 892,08	01.01.2003	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
10	Ам 3010 431412KO-510 P-18 BA 18	42427	105 349,68	105 349,68	01.01.1992	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
11	Адрес. sum L A3-1007 F411 EA	42437	189 000,00	189 000,00	01.01.2001	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
12	Адрес. сум. L A3-1007 F411 EA	44098	135 593,22	135 593,22	19.02.2003	Перезапане	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
13	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	43560	12 000,00	12 000,00	20.02.2004	2 полком котельная	Подъем воды (Санит)	Исправное, узкое транспортное	
14	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	43561	12 000,00	12 000,00	20.02.2004	2 полком котельная	Подъем воды (Санит)	Исправное, узкое транспортное	
15	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42556	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
16	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42557	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
17	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42558	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
18	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42559	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
19	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42560	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
20	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	43555	12 000,00	12 000,00	02.01.1993	Санин	Подъем воды (Санит)	Исправное, узкое транспортное	
21	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42467	14 362,00	14 362,00	30.05.2002	АБК	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
22	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42458	103 065,05	103 065,05	02.01.1993	Перезапане	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
23	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42254	16 675,76	16 675,76	02.01.1982	Санин	Подъем воды (Санит)	Исправное, узкое транспортное	
24	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42187	2 341,31	2 341,31	02.01.1975	3 полком	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
25	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	41017	9 400,00	9 400,00	26.10.2000	АБК	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
26	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42068	9 011,36	9 011,36	04.09.1998	ВК-4	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
27	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42163	11 689,21	11 689,21	02.01.1975	Земель	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
28	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42186	25 000,00	25 000,00	27.01.2004	АБК	Железнодорожные пути участка	Исправное, узкое транспортное	
29	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	40098	17 235,00	17 235,00	03.02.2003	ВК-14	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
30	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	41016	15 000,00	15 000,00	31.01.2005	ВК-17	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
31	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42004	6 354,17	6 354,17	10.04.2002	ВК-5	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
32	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	44015	20 000,00	20 000,00	31.01.2005	ВК-11	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
33	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42083	2 755,78	2 755,78	02.01.1980	ВК-14	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
34	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42280	2 982,67	2 982,67	02.01.1983	ВК-4	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
35	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42182	16 547,74	16 547,74	02.01.1975	Земель	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
36	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42183	16 554,27	16 554,27	02.01.1975	Земель	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
37	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42112	2 030,92	2 030,92	02.01.1970	ВК-20	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	
38	Ветилатор ПИ 6-75-2,5 2 полком котельная	42613	3 946,81	3 946,81	02.01.1991	ВК-20	Транспортный участок	Исправное, узкое транспортное	

№ п/п	Описание средств/ламп/элементов (наименование, краткое наименование)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики		
							Полная, км.	Протяженность, м.	Датиров
39	Насос с эл. двиг. К-90255 ВНС-20	42414	3 940,81	3 940,81	02.01.1991	ВНС-20	ЖЕРТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом твердотельное	Техническое состояние
40	Насос с эл. двиг. 4140 ВНС-6	42006	2 476,83	2 476,83	02.01.1968	ВНС-6	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
41	Насос с эл. двиг. КМ-1540 ВНС-20	42348	1 959,09	1 959,09	02.01.1978	ВНС-20	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
42	Насос с эл. двиг. ФГ-45022-50ВНС	42316	7 059,79	7 059,79	02.01.1986	ВНС-3	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
43	Насос с эл. двиг. ФГ-45022-50ВНС	42317	7 059,79	7 059,79	02.01.1986	ВНС-3	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
44	Насос с эл. двиг. ФГ-45022-50ВНС	42318	7 076,37	7 076,37	02.01.1986	ВНС-3	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
45	Насос с эл. двиг. 80/18 ВНС-3	40097	42 766,67	42 766,67	24.09.2002	ВНС-3	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
46	Насос ФГ-45022-51ВНС	42309	21 980,16	21 980,16	02.01.1993	ВНС	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
47	Насос ФГ-45022-51ВНС	42400	21 980,16	21 980,16	02.01.1993	ВНС	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
48	Насос ФГ-216 с двиг. ГРНС	42301	18 620,40	18 620,40	02.01.1993	ВНС-11	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
49	Насос с эл. двиг. 4080-65-160 ВНС-11	42012	6 645,83	6 645,83	27.02.2002	ВНС-5	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
50	Насос с эл. двиг. 4080-65-160 ВНС-5	42011	6 645,83	6 645,83	30.01.2002	ВНС-12	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
51	Насос электр. 1500В ВНС-12	42395	30 000,00	30 000,00	29.11.2001	ВНС-12	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
52	Насос 3100-10-120-60 (от 802)	40185	50 000,00	50 000,00	28.02.2005	от 802	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
53	Насосы электрические 11-31186	42176	18 193,60	18 193,60	30.10.1996	АБК	ЖЕРТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом твердотельное	
54	Насосы электрические тип 872-А	42126	3 431,49	3 431,49	02.01.1960	АБК	ЖЕРТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом твердотельное	
55	Система для утилизации ГРНС	4-100	772 234,78	772 234,78	30.09.2003	ВНС	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
56	Система теплотран ВНС	44075	2 964 484,15	2 964 484,15	30.09.2003	ВНС	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ ГОРОД	Исправное, узлом твердотельное	
57	Система теплотран ВНС	44068	658 919,15	658 919,15	30.11.2002	ВНС	ЖЕРТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом твердотельное	
58	Система-Слаб "СНОВ" ПРА-12279	43501	26 940,00	26 940,00	30.09.2005	корп. 191/1	ЛАБОРАТОРИЯ	Исправное, узлом твердотельное	
59	Станция тепловизионная	42125	14 099,31	14 099,31	01.01.1954	АБК	ЖЕРТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом твердотельное	
60	Узел учета сточных ВНС-52	44131	170 617,36	170 617,36	30.06.2009	сточн. ВНС-52	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
61	Узел учета сточных ВНС-79	44126	155 844,94	155 844,94	30.06.2009	сточн. ВНС-79	ПЕРВАЯ СТОИЧКА	Исправное, узлом твердотельное	
62	Узел учета хол. воды № 2 (насосы из Пестина)	43249	49 020,80	49 020,80	31.05.2000	насосы из Пестина	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
63	Узел учета хол. воды № 1 (насосы из Пестина)	43248	48 380,84	48 380,84	31.05.2000	насосы из Пестина	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
64	Узел учета холодной воды 2 этажа	40101	59 633,70	17 952,12	02.01.2003	2 этажа	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
65	Фонарь (белый)	43195	1 855,37	1 855,37	02.01.1992	Переходник	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
66	ВНС-14	40091	140 584,03	140 584,03	30.04.2004	ВНС-14	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
67	ВНС-3	40096	61 966,44	61 966,44	02.09.2002	ВНС-3	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
68	ВНС-11	40099	67 943,19	67 943,19	30.05.2003	ВНС-11	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
69	ВНС-17	40095	73 437,71	73 437,71	02.09.2002	ВНС-17	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	
70	ВНС-12	40094	105 390,61	105 390,61	02.09.2002	ВНС-12	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узлом твердотельное	

№ п/п	Основное средство/заказываемое имущество (наименование, краткое описание)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
71	ШКАФ ОУС 185-2А 7.5 кВт ВНС-20	44081	187 029,73	187 029,73	25.10.2004	ВНС-20	Транспортная	Исправное, узлом	Техническое состояние
72	Плат уличная "Быкост 22" ВНС-3Р	44091	17 928,00	17 928,00	31.03.2005	ВНС-3	Подъем воды (Самов.)	Исправное, узлом	Техническое состояние
73	Плат уличная "Быкост 22" ВНС-4Р	44092	22 036,00	22 036,00	31.03.2005	ВНС-4	Подъем воды (Самов.)	Исправное, узлом	Техническое состояние
74	Плат уличная из 13 панелей ВНС-3	43986	33 889,75	33 889,75	02.01.1974	ВНС-3	Жерстомеханический участок	Исправное, узлом	Техническое состояние
75	Плат ПКУ-2050В панель 3-пан.	42510	24 936,92	24 936,92	02.01.1975	3-панель	ПЕРЕКАЧА СТОЯЧЕЙ ЖЕЛДОЖ. ПИ	Исправное, узлом	Техническое состояние
76	"Зел. дач. 906" ВНС-15	41076	15 000,00	14 999,47	28.11.2003	ВНС-15	Транспортная	Исправное, узлом	Техническое состояние
77	"Зел. дач. 906" ВНС 1-315 ГНС	41063	4 068,28	4 068,28	02.01.1989	ГНС	ПЕРЕКАЧА СТОЯЧЕЙ ЖЕЛДОЖ. ПИ	Исправное, узлом	Техническое состояние
78	"Зел. дач. 4АМ10652У7 ВНС-12	40947	1 136,37	1 109,51	31.07.2001	ВНС-12	Жерстомеханический участок	Исправное, узлом	Техническое состояние
79	"Зел. дач. 4АМ10652У7 ВНС-15	43559	20 000,00	19 337,50	20.05.2004	ВНС-15	Транспортная	Исправное, узлом	Техническое состояние
80	"Зел. дач. 4АМ10652У7 ВНС-15	41064	4 068,28	4 068,28	02.01.1989	ГНС	ПЕРЕКАЧА СТОЯЧЕЙ ЖЕЛДОЖ. ПИ	Исправное, узлом	Техническое состояние
81	"Зел. дач. 4АМ10652У7 ВНС-15	41065	4 068,28	4 068,28	02.01.1989	ГНС	ПЕРЕКАЧА СТОЯЧЕЙ ЖЕЛДОЖ. ПИ	Исправное, узлом	Техническое состояние
82	54018-12 насосная 03-15	42382	714 261,37	714 261,37	01.01.2002	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
83	Автомобиль КАМАЗ-5317 У 013 ВНС-18 А	42443	225 980,08	225 980,08	01.01.1995	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
84	А/м КАМАЗ-685 К 501 ТИ 18	42384	53 152,75	53 152,75	01.01.1985	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
85	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
86	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
87	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
88	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
89	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
90	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
91	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
92	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
93	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
94	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
95	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
96	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
97	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
98	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
99	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
100	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
101	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
102	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние
103	А/м ГАЗ-330700 0345 0818	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Перемещение	Транспортный	Исправное, узлом	Техническое состояние

№ п/п	Описание средств/автомобиль (наименование, краткое описание, год)	Наз. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для учета	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
104	Водная база "Звезда-47" Кат № 7107704	40102	25 735,00	25 735,00	14.05.2003	корт №6	лаборатория	Исправное, узкое твердотельное	
105	Выпрямитель сварочный ВД-3033В	42554	13 833,33	12 833,33	15.05.1997	персонал	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
106	Гидролизатор ГЗ-11 1000-100000	43610	13 542,00	13 542,00	28.06.2007	персонал	предкава источник	Исправное, узкое твердотельное	
107	Гидролизатор ГЗ-300-20	40020	148 672,14	148 672,14	23.11.2004	персонал	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
108	Григорьев	43603	602 542,38	395 109,60	26.08.2015	Переднее	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
109	ЗЕЛ ММЗ 45085 В 493 РЕ 18	42305	289 605,27	289 605,27	01.01.1995	Переднее	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
110	Калибратор КФР-3-01	40121	45 670,00	45 670,00	26.01.2003	корт №6	лаборатория	Исправное, узкое твердотельное	
111	Канализационный насос SEW 65 30.2 500(RHC-2)	43682	101 067,61	101 067,61	23.06.2015	КРК-2	транспортировка	Исправное, узкое твердотельное	
112	Каток ДУ-54 83-24 УХ	43685	169 491,53	169 491,53	01.01.2005	Переднее	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
113	Комплекс дорожно-мех. "Ударник-МТ-112"	40421	26 416,95	26 416,95	31.08.2010	персонал	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
114	Котел "НБ" 10/20-0,4	40016	3 223,77	3 223,77	09.09.1996	АБК	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
115	Кран гидравлический N23710	42555	21 997,88	21 997,88	31.01.2006	НАС 2 во дворе Свинно	подъем воды	Исправное, узкое твердотельное	
116	Кран-баша ГРК	42454	57 342,77	57 342,77	02.01.1993	ГРК	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
117	Кран-баша ГРК	42543	26 018,80	26 018,80	02.01.1993	ГРК	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
118	Кран-баша "З" 2тн 4м	42319	15 553,86	15 553,86	02.01.1986	НАС 2 во дворе Свинно	подъем воды	Исправное, узкое твердотельное	
119	Магнитополная система МС-6	42553	120 400,00	120 400,00	12.03.2001	корт №1/1	лаборатория	Исправное, узкое твердотельное	
120	Металлоизмеритель РГК 307 ST	41089	19 901,42	19 901,42	10.05.2006	НАС 2 во дворе Свинно	подъем воды	Исправное, узкое твердотельное	
121	МЕТ-380/20-80-40-30	42442	65 348,73	65 348,73	01.01.1993	Переднее	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
122	НГ-повышающий насос НГДН-10-40(RHC-8)	43615	267 896,59	267 896,59	28.08.2006	НГК-8	транспортировка	Исправное, узкое твердотельное	
123	Насос канализационный S113-496AS1 (RHC-7)	43632	237 667,40	237 667,40	24.01.2008	КРК-7	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
124	Насос L2500-63 (RHC-2 во дворе)	42506	120 873,25	120 873,25	27.10.2006	НС 2 во дворе	подъем воды	Исправное, узкое твердотельное	
125	Насос Grundfos SEV 65.8 (RHC-12)	42649	165 109,00	165 109,00	31.12.2008	КРК-12	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
126	Насос пер. дрен. погружной Grundfos AP12 (RHC-7)	43633	24 439,00	24 439,00	17.12.2007	КРК-7	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
127	Насос Д/20085 (насосная станция 3 во дворе)	42175	35 591,21	35 591,21	28.12.2005	Звонки	транспортировка	Исправное, узкое твердотельное	
128	Насос канализационный S1 174 (RHC-1)	42642	392 606,50	392 606,50	15.12.2008	КРК-1	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
129	Насос канализационный S1 174 (RHC-1)	42643	392 606,50	392 606,50	15.12.2008	КРК-1	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
130	Насос канализационный S1 174 (RHC-1)	42644	392 606,48	392 606,48	15.12.2008	КРК-1	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
131	Насос канализационный S1 13416AS1 (RHC-5)	43622	359 979,00	359 979,00	31.08.2007	КРК-5	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
132	Насос канализационный S1 13416-07005-1 (RHC-5)	43625	449 343,00	449 343,00	31.08.2007	КРК-5	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
133	Насос канализационный SE 1 80 (RHC-7)	43631	174 016,50	174 016,50	17.12.2007	КРК-7	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
134	Насос канализационный SEV 65.8 (RHC-12)	42648	165 109,00	165 109,00	31.12.2008	КРК-12	водоотведение	Исправное, узкое твердотельное	
135	Насос КМ 80-65-160 (7.5кВт/84HC-5)	42593	7 500,00	7 500,00	30.09.2001	НГК-5	транспортировка	Исправное, узкое твердотельное	
136	Насос отстойный TP-50-16002 1.14(RHC-2 во дворе)	43613	23 997,46	23 997,46	31.08.2006	НС 2 во дворе	подъем воды	Исправное, узкое твердотельное	
137	Насос отстойный TP-50-16002 1.14(RHC-2 во дворе)	43614	23 997,46	23 997,46	31.08.2006	НС 2 во дворе	подъем воды	Исправное, узкое твердотельное	

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (наименование, краткое описание/дополн.)	Низ. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2019 г., руб.	Год приобретения или вступления в силу	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Прочность, м.	Диаметр
169	Термосы ТС-80	43240	6 313,25	6 313,25	30.03.1995	к/рп 906	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
170	Транспортер ДТ-75/Н 82-01 УР	41069	77 404,58	77 404,58	01.01.1990	Пересыпное	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
171	Транспортный контейнер "Урал-АТ", 515-60"	44133	71 516,95	71 516,95	25.10.2012	АБК	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
172	УАЗ 3909 Фермер Т 814 ВА	42444	84 548,56	84 548,56	01.01.1999	Пересыпное	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
173	Узел учета электроэнергии АБК	42009	127 140,15	127 140,15	30.04.2000	АБК	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
174	Узел учета электроэнергии КИРС-32	44036	29 299,00	29 299,00	29.12.2006	КИРС-52	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
175	Узел учета электроэнергии КИРС-79	44109	29 299,00	29 299,00	29.12.2006	КИРС-79	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
176	Уст. электр. пересыпного д/к. ИРС-5.25Д	40065	159 859,67	159 859,67	23.11.2004	Пересыпное	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
177	Установка насоса и электр. двигателя насоса (ИРС-2)	41629	914 123,74	914 123,74	28.08.2007	ИРС-2	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
178	Устройство заправки баков "Базис"	40416	41 117,79	41 117,79	01.06.2010	АБК	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
179	ИРС-10 (ИРС-10)	44121	99 046,82	99 046,82	27.04.2007	ИРС-10	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
180	ИРС-15 (ИРС-15)	44122	99 046,82	99 046,82	30.04.2007	ИРС-15	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
181	ИРС-24 (ИРС-24)	44123	120 308,30	120 308,30	31.03.2007	ИРС-24	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
182	ИРС-8 (ИРС-8)	41687	94 200,21	94 200,21	30.09.2015	ИРС-8	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
183	ИРС-10 (ИРС-10)	43686	164 142,81	164 142,81	30.09.2015	ИРС-10	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
184	ИРС-5 (ИРС-5)	43624	329 061,00	329 061,00	31.08.2007	ИРС-5	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
185	ИРС-1 (ИРС-1)	42646	389 852,00	389 852,00	15.12.2008	ИРС-1	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
186	ИРС-7 (ИРС-7)	43037	383 705,00	383 705,00	24.01.2008	ИРС-7	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
187	ИРС-12 (ИРС-12)	42651	267 057,00	267 057,00	31.12.2008	ИРС-12	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
188	ИРС-1 (ИРС-1)	42993	11 145,50	11 145,50	18.07.2003	ИРС-1	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
189	ИРС-1 (ИРС-1)	42645	296 276,00	296 276,00	15.12.2008	ИРС-1	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
190	ИРС-7 (ИРС-7)	43036	233 788,00	233 788,00	24.01.2008	ИРС-7	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
191	ИРС-12 (ИРС-12)	42652	105 693,05	105 693,05	31.12.2008	ИРС-12	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
192	ИРС-5 (ИРС-5)	43034	304 321,00	304 321,00	31.08.2007	ИРС-5	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
193	ИРС-17 (ИРС-17)	43357	3 050,00	3 050,00	31.08.2002	ИРС-17	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
194	ИРС-1 (ИРС-1)	40418	2 180 037,64	2 180 037,64	01.01.2010	Пересыпное	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
195	ИРС-1 (ИРС-1)	43059	1 101 916,00	1 101 916,00	01.01.2009	Пересыпное	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
196	ИРС-1 (ИРС-1)	44115	25 000,00	25 000,00	28.06.2006	б/м	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
197	ИРС-1 (ИРС-1)	40193	36 000,00	36 000,00	26.02.2006	б/м	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
198	ИРС-1 (ИРС-1)	43231	17 972,49	17 972,49	02.01.1993	Двигатель	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
199	ИРС-1 (ИРС-1)	44133	163 065,72	163 065,72	26.12.2013	АБК	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
200	ИРС-1 (ИРС-1)	43673	157 006,80	157 006,80	26.12.2013	Пересыпное	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое
201	ИРС-1 (ИРС-1)	40158	26 978,72	26 978,72	01.08.2017	АБК	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое	Исправное, узкое, твёрдое

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (наименование, краткое описание)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Налие на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Место нахождения (адрес)	Круглая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Прочность, м.	Диаметр
202	Автомобиль (Лансер) KO-503B-2 KO5003XO	40120	126 695,00	126 695,00	01.01.2012	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
203	Автомобиль грузовой до 3,5 т VAZ 190995, M214MR	40112	47 796,00	17 206,56	01.01.2014	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
204	Автомобиль грузовой до 3,5 т VAZ 190995, O253CA	40111	43 811,00	43 813,00	01.01.2009	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
205	Автомобиль грузовой, TAZ 2152 год K460301	43118	60 593,00	60 593,00	01.01.2010	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
206	Автомобиль грузовой, L145 YQ	40113	48 475,00	48 475,00	01.01.2013	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
207	Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA 21200155 C7803CA	40110	42 856,00	42 856,00	01.01.2009	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
208	Автомобиль легковой MA-35	40520	45 803,00	21 044,64	27.07.2017	корп. 19/1	Лаборатория	Исправное, узкое	Исправное, узкое
209	Автомобиль Фольксваген-Фольксваген	40162	54 428,00	36 285,28	18.08.2017	корп. 19/1	Лаборатория	Исправное, узкое	Исправное, узкое
210	Аппарат канализационный на 40 литров	40523	351 356,00	221 224,23	31.07.2017	Передаточное	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
211	Аппарат канализационный "Система-4005"	40152	137 288,00	97 245,61	31.07.2017	АБК	Механизм	Исправное, узкое	Исправное, узкое
212	Весы лабораторные для анализа C5224-C	43070	68 900,00	68 900,00	28.06.2013	корп. 9/6	Лаборатория	Исправное, узкое	Исправное, узкое
213	Мини АТС "ТТ-АТС Алет 178-37105"	40195	310 904,85	86 794,72	01.08.2017	АБК	Административный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
214	Мотоцикл YTO 208ST Robin Subar	43607	24 490,00	24 490,00	23.01.2013	АБК	Воздушная машина	Исправное, узкое	Исправное, узкое
215	Новое СД 45022.5 (7000)	43671	65 700,00	85 700,00	18.12.2013	ГТУС	Воздушная машина	Исправное, узкое	Исправное, узкое
216	Новоселье сборка ВНС-УЖ-Женей частной "Система-1"	43075	2 903 779,40	2 636 519,64	31.05.2014	ВНС-9	Транспортная вода	Исправное, узкое	Исправное, узкое
217	Новоселье оборудование ГТУС	43095	688 794,47	137 758,92	29.12.2017	ГТУС	Транспортная вода	Исправное, узкое	Исправное, узкое
218	Очиститель 20D332 OXO 3315 0172 с активным углем	43522	44 619,00	16 138,78	27.07.2017	корп. 19/1	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
219	Получатель 1 ПТС-2	40165	12 819,00	10 271,20	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
220	Получатель 2 ПТС-4	40164	17 797,00	11 864,64	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
221	Получатель 3 ПТС-6	40163	17 966,00	11 977,28	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
222	Получатель 4 ПТС-6	40166	44 915,00	6 716,32	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
223	Пресс шнековый ППГ-200	42483	1 122 244,45	158 434,56	29.12.2017	Очистные сооружения	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
224	Решетка рабочая 1Р 125 0915	40156	522 246,67	74 606,72	01.08.2017	Очистные сооружения	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
225	Решетка рабочая 1Р 2-800X1500-8010	40154	522 246,67	78 829,76	01.08.2017	Очистные сооружения	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
226	Решетка рабочая 1Р 2-800X1500-8010	40153	522 246,67	78 829,76	01.08.2017	Очистные сооружения	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
227	Сварочное оборудование ССТП-22500	43680	61 061,86	51 051,51	30.09.2014	АБК	Воздушная машина	Исправное, узкое	Исправное, узкое
228	Сварочное оборудование ССТП-22500	40151	72 543,00	37 370,08	31.07.2017	АБК	Механизм	Исправное, узкое	Исправное, узкое
229	Сервер Teclor	43690	70 330,51	70 330,50	04.11.2016	АБК	Административный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
230	Серверное оборудование	40525	1 631 996,61	761 598,46	31.10.2017	АБК	Административный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
231	Система водоочистки	42481	102 534,00	64 083,75	20.09.2017	Очистные сооружения	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
232	Система для газопроводов	40524	94 437,00	21 695,06	31.07.2017	АБК	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
233	Система контроля и управления доступом (СКУД)	40121	158 134,74	26 355,84	31.10.2017	АБК	Административный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое

№ п/п	Основное средство/задание и имущество (наименование, краткое описание, состав)	Наим. № (наименование для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наличие на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Материальное (группы)	Краткая характеристика		
							Наименование, №	Диаметр	Техническое состояние
269	Наличие 28-215-24 (соед. 3)	42640	327 790,84		28.11.2006	соед. 3	Исправное, узлом не торгует		
270	Станция управления ЭВМ (соед. 4)	42641	156 128,35		28.11.2006	соед. 4	Исправное, узлом не торгует		
271	Станция управления ЭВМ (соед. 3)	42639	171 695,06		28.11.2006	соед. 3	Исправное, узлом не торгует		
272	Устройство защиты и управления (соед. 3)	42638	24 791,43		28.11.2006	соед. 3	Исправное, узлом не торгует		
273	Устройство защиты и управления (соед. 4)	42637	24 791,43		28.11.2006	соед. 4	Исправное, узлом не торгует		
274	Воздушная линия д. Верея Удоль	30118	171 331,67		31.03.2009	д. Верея Удоль	Исправное, узлом не торгует		
275	ПК АБС 750-3А НС III водона	44117	415 857,54		31.08.2006	НС 3 водона	Исправное, узлом не торгует		
276	Автомобиль ГАЗ-309 (Д. 440) ЕН 18	43639	401 072,00		01.01.2007	Перевозочное	Исправное, узлом не торгует		
277	Станция пожарной сигнализации 2000МБ-СВ24-408С-19	43619	1 736 811,32		30.11.2009	ИНС-19	Исправное, узлом не торгует		
278	Беспроводная "Умная" 2500	40427	19 708,00		30.09.2010	ИНС д. Солдара	Исправное, узлом не торгует		
279	Газовый АСП "Поча"	40422	59 916,60		13.08.2010	АБС	Исправное, узлом не торгует		
280	Материал бесшовная РГО-107-57	43663	29 792,23		26.03.2010	Очистные сооружения	Исправное, узлом не торгует		
281	Электроустановка безавтоматическая 6-40/2046 (Поча)	43661	71 350,85		26.03.2010	АБС	Исправное, узлом не торгует		
282	Наличие бор. системы автоматизации ИС-201 МТ (карта)	43692	477 942,48		31.08.2016	ИНС-2	Исправное, узлом не торгует		
283	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2154	42478	1,00		07.04.2017	Перевозочное	Исправное, узлом не торгует		
284	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2459	42477	1,00		01.01.2005	Перевозочное	Исправное, узлом не торгует		
285	Автомобиль Искандер ДД-1788 МС8-04УС	42474	1,00		01.01.1987	Перевозочное	Исправное, узлом не торгует		
286	Автомобиль Искандер ДД-1788 МС8-04УС	41313	86 196,38		01.04.2017	Карте 2034	Исправное, узлом не торгует		
287	Автомобиль Искандер ДД-1788 МС8-04УС	41276	1,00		01.04.2017	Карте 2034	Исправное, узлом не торгует		
288	Бат литиевая	41175	1,00		01.04.2017	Карте 911	Исправное, узлом не торгует		
289	Бат литиевая	41311	40 942,89		01.04.2017	Карте 1910	Исправное, узлом не торгует		
290	Волокнистая сетка ТН-1500	41218	1,00		01.01.1989	Карте 902	Исправное, узлом не торгует		
291	Волокнистая ТН-175	41236	1,00		01.01.1975	Карте 62	Исправное, узлом не торгует		
292	Газовый 3005	42482	356 400,00		22.12.2017	Перевозочное	Исправное, узлом не торгует		
293	Двигательный насос с/б с/а	41124	1,00		01.01.1987	Карте 906	Исправное, узлом не торгует		
294	Двигательный насос с/б с/а	41425	11 413,01		01.04.2017	Карте 906	Исправное, узлом не торгует		
295	Бат литиевая ТН-24	41207	1,00		01.01.1990	Карте 12	Исправное, узлом не торгует		
296	Бат литиевая ТН-24	41214	1,00		01.01.1991	Карте 12	Исправное, узлом не торгует		
297	Наличие ИБС-24	41229	1,00		01.01.1974	Карте 12	Исправное, узлом не торгует		
298	Наличие ИБС-24	41230	1,00		01.01.1974	Карте 12	Исправное, узлом не торгует		
299	Наличие ИБС-24	41265	1,00		01.01.1998	Карте 12	Исправное, узлом не торгует		

12

№ п/п	Основное средство/наименование имущества (включая, в том числе, описание объекта)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Накоп. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввода в эксплуатацию	Место нахождения (кабинет)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв. м.	Прочность, м.	Диаметр
300	Насос ИВР-24	41266	1,00	0,40	01.01.1998	Кабинет 12	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
301	Насос ИВР-24	41267	1,00	0,40	01.01.1998	Кабинет 12	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
302	Насос ИВР-24	41273	1,00	0,40	01.04.2017	Кабинет 12	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
303	Кондиционер "Алис-4120" с дистанционным управлением	41432	1,00	1,00	01.04.2017	Кабинет 906	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
304	Котел паровой Е-1,0-0,8-3	41147	1,00	0,60	01.04.2017	Кабинет 911	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
305	Котел паровой Е-1,0-0,8-3	41148	1,00	0,60	01.04.2017	Кабинет 911	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
306	Котел паровой Е-1,0-0,8-3	41153	61 933,77	37 535,60	01.04.2017	Кабинет 911	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
307	Котел паровой Е-1,0-0,8-3	41295	43 279,73	43 279,73	01.04.2017	Кабинет 911	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
308	Кран 5т, 1х10,8 м ² 2м	41185	1,00	0,40	01.01.1987	Кабинет 908	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
309	Кран балка	41219	1,00	0,40	01.01.1989	Кабинет 908	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
310	Кран балка 10т, 1х10,8 м ² 2м	41215	1,00	0,40	01.01.1991	Кабинет 903	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
311	Кран балка 10т, 1х10,8 м ² 2м	41202	1,00	0,40	01.01.1989	Кабинет 902	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
312	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41309	80 994,07	26 085,20	01.01.2008	Кабинет 2034	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
313	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41304	73 304,26	12 701,60	01.01.2008	Кабинет 2034	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
314	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41163	1,00	0,40	01.01.1984	Кабинет 62	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
315	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41192	1,00	0,40	01.01.1959	Кабинет 62	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
316	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41310	40 148,18	11 637,20	01.01.2008	Кабинет 909	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
317	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41253	1,00	0,40	01.01.1977	Кабинет 12	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
318	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41254	1,00	0,40	01.01.1977	Кабинет 12	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
319	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41196	1,00	0,40	01.01.1989	Кабинет 905	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
320	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41197	1,00	0,40	01.01.1989	Кабинет 13	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
321	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41237	1,00	0,40	01.01.1992	Кабинет 904	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
322	Кран мостовой 5т, 1х10,8 м ² 2м	41238	1,00	0,40	01.01.1992	Кабинет 904	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
323	Мини-электростанция 1500-1550 кВт	41305	526 238,52	201 179,69	01.01.2006	Кабинет 902	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
324	Насос 100-12 с.м.	41221	1,00	0,40	01.01.1971	Кабинет 2034	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
325	Насос 100-12 с.м.	41223	1,00	0,40	01.01.1971	Кабинет 2034	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано
326	Насос 100-12 с.м.	41183	1,00	0,40	01.01.1987	Кабинет 902	Водоотливное устройство	Исправное, укомплектовано	Исправное, укомплектовано

№ п/п	Основное средство/устройство включено (наименование, краткое описание)	Нав. № (таб. для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Место нахождения (адрес)	Круглая характеристика		
							Почва, км.м.	Протяженность, м.	Диаметр
327	Насос а1250х65, диаметр	41184	1,00	0,40	01.01.1987	Карьер 902	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
328	Насос а1250х65, диаметр	41186	1,00	0,40	01.01.1987	Карьер 908	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
329	Насос а1250х65, диаметр	41187	1,00	0,40	01.01.1987	Карьер 908	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
330	Насос а2000х21	41159	1,00	0,40	01.01.1988	Карьер 12	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
331	Насос а2000х62	41203	1,00	0,40	01.01.1989	Карьер 902	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
332	Насос а2500х62	41204	2 497 923,68	296 364,09	01.01.1989	Карьер 902	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
333	Насос ДД 200х33	41180	1,00	0,40	01.01.1987	Карьер 908	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
334	Насос ДД 200х33	41181	1,00	0,40	01.01.1987	Карьер 908	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
335	Насос ДД 200х33	41182	1,00	0,40	01.01.1987	Карьер 908	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
336	Насос иф 160мм	41239	1,00	0,40	01.01.1975	Карьер 12	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
337	Насос иф 160мм	41255	1,00	0,40	01.01.1975	Карьер 12	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
338	Насос иф 160мм	41256	1,00	0,40	01.01.1975	Карьер 12	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
339	Насос иф 160мм	41257	1,00	0,40	01.01.1975	Карьер 12	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
340	Панель управления ГЭУХ	41133	1,00	0,20	01.01.1976	Карьер 62	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
341	Панель управления ГЭУХ	41134	1,00	0,20	01.01.1976	Карьер 62	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
342	Панель управления ГЭУХ	41135	1,00	0,20	01.01.1976	Карьер 62	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
343	Подогреватель ПМ25.6	41166	1,00	0,40	01.04.2017	Карьер 911	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
344	Подстанция 2шт-400х60,4 тм-1	41099	1,00	0,20	01.01.1989	Карьер 902	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
345	Подстанция 2шт-400х60,4 тм-3	41145	1,00	0,20	01.01.1986	Карьер 905	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
346	Прибор для фиксации ПДФ 35 500 1 с насосом	41423	1,00	0,40	01.04.2017	Карьер 906	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
347	Циркуляционный насос, 4 УВ 80-85 гир-2445	42480	1,00	1,00	07.04.2017	АЭС	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
348	Расширительное устройство 0,4 Кс	41156	1,00	0,20	01.01.2007	Карьер 62	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
349	Резервуар для масла V-25 ефб м	41170	1,00	0,40	01.04.2017	Карьер 911	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
350	Резервуар для масла V-25 ефб м	41171	1,00	0,40	01.04.2017	Карьер 911	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
351	Резервуар V=10 ефб м	41190	1,00	1,00	01.04.2017	Карьер 911	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
352	РУ для п/ст "Родонит"	41120	1,00	0,20	01.01.1988	ОБЗ а Солиар	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
353	РУ для п/ст 31	41130	1,00	0,20	01.01.1975	ОБЗ а Солиар	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	
354	Станция управления ГЭУХ-5014	41141	1,00	0,20	01.01.1978	Карьер 005а	Подготовка хозяйственной воды	Исправное, узкое, твердотельное	

№ п/п	Основное средство/наименование имущества (наименование, краткое описание/деталь)	Наим. № (наименование ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Дата приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
						Площадь, кв. м.	Прочность, %	Диаметр
355	Станция управления ТЭС-50142 3-42	41137	1,00	01.01.1977	Карьер 7	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
356	Станция управления ТЭС-50142 3-42	41138	1,00	01.01.1977	Карьер 7	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
357	Станция управления ТЭС-50142 3-42	41139	1,00	01.01.1977	Карьер 7	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
358	Теплоизоляция Бетн-1000-600,4 пн-2	41116	2 012,44	01.01.1977	Карьер 908	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
359	Тепл. ТЭС-3-521	41224	1,00	01.01.1994	Карьер 2014	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
360	Тепл. теплоизоляция ФУ-10-24м карьер 902	41307	1,00	01.01.1975	Карьер 902	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
361	Тепл. теплоизоляция ТЭС-501-521 пн 2п 2п 12м к 2034	41294	1,00	01.01.2008	Карьер 2014	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
362	Трансформатор ДТ-750/630-01 (старый гар 2166 33-5390)	42456	1,00	01.01.2007	Параллельное	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
363	Трансформатор ТЭС-55А, 38-03 (гар 2305 21-14 910)	42453	1,00	01.01.0993	Параллельное	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
364	Трансформатор БЕТ-48.1, № 11-05 (старый №07-16 гар 919)	42471	1,00	01.01.2001	Параллельное	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
365	Трансформатор МТЗ-48.1, № 11-06 (старый №07-15 гар 918)	42470	1,00	01.01.2001	Параллельное	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
366	Трансформатор МТЗ-48.1, № 11-07 (старый №07-13 911 гар 2437)	42472	1,00	01.01.2003	Параллельное	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
367	Трансформатор силовой ТМ-1000/60,4	41154	88 481,25	01.01.2005	Очистные сооружения	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
368	Трансформатор силовой ТМ-1000/60,4	41155	89 119,87	01.01.2005	Очистные сооружения	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
369	Трансформатор ТМ-630/6	41140	1,00	01.01.1977	Очистные сооружения	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
370	Трансформатор ТМ-630/6	41143	1,00	01.01.1978	Очистные сооружения	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
371	Турбокомпрессор ТБ-175-1,8 карьер 62	41194	1,00	01.01.1989	Карьер 62	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
372	Турбокомпрессор ТБ-80 карьер 62	41458	1,00	01.01.1982	Карьер 62	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
373	Турбокомпрессор ТБ-80-1,4	41262	45 833,28	01.01.2002	Карьер 2014	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
374	Турбокомпрессор ТБ-80/1,8	41223	1,00	01.01.1982	Карьер 62	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
375	Турбокомпрессор ТБ-175-1,6м-1,42 к 62	41275	117 055,61	01.01.2000	Карьер 13	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
376	Установка обеспыливания стн под УДБ-1000/288 №1	41267	1,00	01.01.2002	Карьер 13	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
377	Установка обеспыливания стн под УДБ-1000/288 №2	41268	1,00	01.01.2002	Карьер 13	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
378	Установка обеспыливания стн под УДБ-1000/288 №3	41269	1,00	01.01.2002	Карьер 13	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
379	Установка обеспыливания стн под УДБ-1000/288 №4	41290	1,00	01.01.2002	Карьер 12	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
380	Установка обеспыливания стн под УДБ-1000/288 №5	41291	1,00	01.01.2000	Карьер 911	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
381	Фальш-материал ФМ 25-3-5	41177	1,00	01.04.2017	Карьер 911	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
382	Фальш-материал ФМ 25-3-5	41178	1,00	01.04.2017	Карьер 911	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое
383	Фальш-материал ФМ 25-3-5	41179	1,00	01.04.2017	Карьер 911	Исправное, узкое	Исправное, узкое	Исправное, узкое

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (показатели, критерии оценки качества)	Вид, № (только для ОПС)	Первоначальная стоимость, руб.	Цена на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для учета	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика		
							Плечина, мм.	Протяженность, м.	Диаметр
384	Фиксатор мачты ØØ125-305-5	41176	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	Производство ЛЕПТОРБ, ЖЕРТИН (США)	Исправное, узкое, тесное	
385	Полка самозатвора ИТЗ-30С311 (1-98) (УУ 40-16) пар 2462	42473	1,00	0,40	01.01.2006	Пересыльное	ТРАНСПОРТНАЯ	Исправное, узкое, тесное	
386	Шкаф ИИТЗ-4-8-302-36	41122	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 908	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
387	Шкаф 0,4 кв млет 158	41131	1,00	0,20	01.01.1970	Корпус 138	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
388	Шкаф 0,4 кв м (1 шт. шт31)	41132	1,00	0,20	01.01.1975	Корпус 62	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
389	Шкаф 0,4 кв млет 76	41136	1,00	0,20	01.01.1977	Корпус 12	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
390	Шкаф К301	41129	1,00	0,20	01.01.1975	Корпус 7	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
391	Шкаф овердора	41094	1,00	0,20	01.01.1988	Корпус 12	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
392	Шкаф приборный черт.47-5015.000000	41149	6 181,35	1 454,40	01.04.2017	Очистные сооружения	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
393	Шкаф учр-я учр-15 млет 2014	41127	1,00	0,20	01.01.1975	Корпус 2014	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
394	Шкаф учр-я фасад	41093	1,00	0,20	01.01.1988	Корпус 12	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
395	Шкаф учр-я фасад	41118	1 528,00	202,80	01.01.1997	Корпус 9	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
396	Шкаф учр-я фасад	41106	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
397	Шкаф учр-я фасад	41107	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
398	Шкаф учр-я фасад	41108	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
399	Шкаф учр-я фасад	41109	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
400	Шкаф учр-я фасад	41110	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
401	Шкаф учр-я фасад	41111	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
402	Шкаф учр-я фасад	41112	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
403	Шкаф учр-я фасад	41113	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
404	Шкаф учр-я фасад	41114	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
405	Шкаф учр-я фасад	41115	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
406	Шкаф ИИАС 443-8-302-10-5775-3	41123	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 908	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
407	Шкаф 3м	41100	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
408	Шкаф 4м	41101	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
409	Шкаф 5м	41102	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
410	Шкаф 6м	41103	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
411	Шкаф 0,4 кв м-2	41121	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 908	ПОД ОТКА, ХОЗЯЙСТВ. ВОДА	Исправное, узкое, тесное	
412	Шкаф 0,4 кв м-2	42475	1,00	0,40	01.01.2002	Пересыльное	ТРАНСПОРТНАЯ	Исправное, узкое, тесное	

№ п/п	Основное наименование имущества (наименование, краткое описание)	Иван. № (табличка для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввода в эксплуатацию	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр
413	Эл. оборудование	41504	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 12	Электромонтажные работы на территории	Исправное, узкое	
414	"Эл. двигатель 4-400 у-6 S04Dr"	41095	1,00	0,20	01.04.2017	Корпус 902	Подготовка хозяйственной	Исправное, узкое	
415	"Эл. двигатель 4-400 у-6 S04Dr"	41096	1,00	0,20	01.04.2017	Корпус 902	Подготовка хозяйственной	Исправное, узкое	
416	"Эл. двигатель АОЗ-555S6 160 кВт"	41146	1,00	0,20	01.01.1985	Корпус 12	Подготовка вод	Исправное, узкое	
417	"Эл. двигатель АОЗ-555 160 кВт"	41144	1,00	0,20	01.01.1980	Корпус 12	Подготовка вод	Исправное, узкое	
418	"Эл. прибор блага подорож. м-2m до 4,55, 1м корпус 909"	41213	1,00	0,40	01.01.1991	Корпус 909	Подготовка хозяйственной	Исправное, узкое	
419	"Эл. прибор 3,2 м корпус 905"	41212	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 905	Подготовка хозяйственной	Исправное, узкое	
420	Электромонтажные работы	41472	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 270	Электромонтажные работы на территории	Исправное, узкое	
421	Электромонтажные работы	41471	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 270	Электромонтажные работы на территории	Исправное, узкое	
422	Автоматизатор ДТ-25	41439	8 487,52	2 496,40	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка вод	Исправное, узкое	
423	Автоматизатор "Флюидат"	41361	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка хозяйственной	Исправное, узкое	
424	Автоматизатор "Флюидат"	41362	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка хозяйственной	Исправное, узкое	
425	Нам. конденсаторный	41174	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	Промышленное предприятие	Исправное, узкое	
426	Блок автоматизации м-2 "Дом"	41384	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка вод	Исправное, узкое	
427	Блок автоматизации м-2 "Дом"	41284	8 725,95	2 604,20	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка вод	Исправное, узкое	

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (включая наименование, краткие пояснения, состав)	Имен. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наименование на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Место нахождения (адрес)	Краткие характеристики		
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр
428	Бокс лабораторный БЛБ-12-1000 (кач. стальной)	41500	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
429	Бокс лабораторный БЛБ-12-1000 с вентиляцией	41503	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
430	Бокс аналитический СГ-1244 Saphira	41403	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
431	Бокс лабораторный БЛБ-2214	41409	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
432	Нитризатор лабораторный н-933 Saphir-162	41428	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
433	Кондуктометр ионен А120	41390	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
434	Печь муфельная МБМФ-10а (1100 гр С)	41362	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
435	Спектрофотометр Кювет 1201	41436	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
436	Спектрофотометр Кювет 1201	41437	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
437	Спектрофотометр Кювет 1201	41438	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
438	Термостат жидкой ТК-37	41383	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
439	Термостат электрический ТЭДЗ К-120	41386	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
440	Фотоквантитометр КФК-3	41360	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
441	Фотометр-фотоспектр КФК-3	41362	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	ПОД ОТОПКА ХОЛДИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое	Твердотельное
442	Система автоматизации АБК	44156	74 350,76	74 350,76	31.12.2011	АБК	АВТОМАТИЗАЦИЯ	Исправное, узкое	Твердотельное
443	Система автоматизации ПК-2 только	44157	78 945,55	78 945,55	31.12.2011	ПК-2 только	УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ	Исправное, узкое	Твердотельное
444	Фидер-пресс автоматический ФП-1, ДА-2/0	40122	3 460 451,97	3 460 451,97	31.03.2018	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
445	Навесное оборудование для комплексов жето	40124	108 971,92	50 204,76	18.06.2013	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
446	Преобразователь частотный VACS2001 (06-31-0310-5-41) (096-Н) (4-09А)	40167	363 822,97	15 034,00	29.09.2018	ОБЗ. д. Склад	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
447	Навесное оборудование (КП-4)	43668	2 293 636,46	2 293 636,46	30.04.2013	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
448	Аппарат в здание разветв. дренаж	20144	25 465,13	5 948,00	01.04.2017	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
449	Водоуловитель системы расточного бака	30503	62 434,39	6 837,20	01.04.2017	Корпус 905	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
450	Водоуловитель системы расточного бака	30510	56 200,50	6 330,40	01.04.2017	Корпус 905	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
451	Водоуловитель системы расточного бака	30500	24 696,00	3 011,80	01.04.2017	Корпус 905	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
452	Водоуловитель системы расточного бака из цеха труб	30505	59 567,98	6 303,00	01.04.2017	Корпус 905	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
453	Водоуловитель системы расточного бака из цеха	30506	57 163,10	5 921,60	01.04.2017	Корпус 905	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
454	Комплект арматуры, клапанов	41270	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 1501	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
455	Комплект арматуры, клапанов	41271	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 1501	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное
456	Нв ил-огн системы ил-огн	41091	1,00	0,20	01.04.2017	ОБЗ. д. Склад	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Твердотельное

№ п/п	Описание представляемых документов (наименование, краткое наименование)	Наим. № (уникал для ОС)	Принятая сумма, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Панель, к/м.	Пропитанность, м.	Диаметр
457	Описание оборудования, установленного на объекте	30599	7 868,78	3 421,20	01.04.2017	Котельная	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРИ)	Исправное, удалено	
458	Описание оборудования, установленного на объекте	30607	3 369 486,73	166 280,40	01.04.2017	Очистные сооружения	ВОДОПОДЪЕМНИК	Исправное, удалено	
459	Справка о состоянии оборудования, установленного на объекте	30590	1 983 792,26	15 028,73	26.11.2018	Очистные сооружения	ВОДОПОДЪЕМНИК	Исправное, удалено	
460	Имя ПМБ-Е-Панель-С-1.2 НЕОТИНС (1200x700x150)	40168	348 900,00	5 713,11	27.11.2018	ОЗД д. Солдари	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРИ)	Исправное, удалено	
461	Установка насосов "Смарт ОСМКС-2-15 УФ"	40197	131 790,86	-	11.12.2018	ОЗД д. Солдари	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРИ)	Исправное, удалено	
462	Автомобиль LADA LARGUS A 415 HC	40198	568 135,59	-	28.12.2018	Персональное	ТРАНСКОРТИРОВАНИЕ	Исправное, удалено	
463	Диспетчер в комплекте с диспетчерской панелью	40199	137 370,93	-	20.12.2018	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, удалено	
464	Термостат воздушный XT 3/40	40200	68 425,31	-	17.12.2018	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, удалено	
465	Машина пожарного борта для транспортировки персонала и техники	40201	3 858 238,64	-	28.12.2018	АБК	ТРАНСКОРТИРОВАНИЕ	Исправное, удалено	
466	Приспособление установка ВУТ 1000 ПЗ ЕС А11	40169	84 576,27	-	28.12.2018	Самое	ПОДАЧА ВОДЫ (Самое)	Исправное, удалено	
467	Дисковая рубильная машина "Дроковес" мод. 3600	40170	182 665,67	-	28.12.2018	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, удалено	
468	Генератор электрический ПТ 304С-414	40202	60 514,32	-	29.12.2018	АБК	ТРАНСКОРТИРОВАНИЕ	Исправное, удалено	
469	Генератор электрический ПТ 304С-414	40203	60 514,32	-	29.12.2018	АБК	ТРАНСКОРТИРОВАНИЕ	Исправное, удалено	
470	Генератор электрический ПТ 304С-414	40204	60 514,32	-	29.12.2018	АБК	ТРАНСКОРТИРОВАНИЕ	Исправное, удалено	
471	Генератор электрический ПТ 304С-414	40205	60 514,32	-	29.12.2018	АБК	ТРАНСКОРТИРОВАНИЕ	Исправное, удалено	
472	Автоматический насос "Смарт ОСМКС-2-15 УФ"	40206	141 575,45	7 653,72	05.10.2018	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, удалено	

Примечание: КУС - канализационно-насосная станция, ИУ - канализационная насосная станция, ОСБ - обезжелезивание сточных вод, ОЗД - обезжелезиватель

Компьютер

Общество с ограниченной ответственностью "Городской"

Генеральный директор



Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в том числе о технико-экономических показателях.

Наименование, состав и описание Незарегистрированного имущества

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание/состояние)	Наб. № (табличка для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения и вид поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			Техническое состояние
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	
1	Подарочные сети	30565	21 170 920,00	228 044,56	31.08.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кокшайская ольшанка в дачном поселке	-	29 137,00	50-530	Исправное, удовлетворительное
2	Сети электрооборудования полевой станции "Самбо"	30798	30 278,66	30 278,66	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кокшайская ольшанка в дачном поселке, полевая станция 2-го класса	-	693,00	0	Исправное, удовлетворительное
3	Дачные БНС № 9	20075	540 086,40	136 781,16	31.05.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Каровская (наб. берега)	20,90	-	0	Исправное, удовлетворительное
4	КНС-17	20164	1,00	0,14	31.10.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, Кривошорский тракт, в районе электростанции	6,70	-	0	Исправное, удовлетворительное
5	Наружные сети водоснабжения	30058	284 053,00	101 434,02	11.12.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, мкр. Салы, в р-не ул. Героиниково поле, Удмуртская	-	1 532,99	200	Исправное, удовлетворительное
6	Водопровод в/д по ул. Советская, 58	30275	5 000,00	-	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 58	-	33,00	100	Исправное, удовлетворительное
7	Канализация в/д по ул. Советская, 58	30270	22 000,00	13 467,87	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не в/д по ул. Советская, 58	-	57,00	150	Исправное, удовлетворительное
8	Ввода электрической энергии жилых домов	30329	59 171,00	21 034,06	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, мкр. ППФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайдаря, ул. Удмуртская	-	549,00	57-108	Исправное, удовлетворительное
9	Ввода электрической энергии жилых домов	30328	10 604,00	3 769,61	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка мкр. ППФ - ул. Советская	-	90,00	25-57	Исправное, удовлетворительное
10	Канализационные выпуски жилых домов	30343	5 767,20	-	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка мкр. ППФ - ул. Советская	-	32,00	100	Исправное, удовлетворительное
11	Канализационные выпуски жилых домов	30340	54 425,00	20 350,33	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, мкр. ППФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайдаря, ул. Удмуртская	-	438,00	100	Исправное, удовлетворительное
12	Участок водоснабжения дачного участка БНС-8/139 до БНС-12/018	30371	15 544,00	-	06.07.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не дачный по ул. Советская, 42, 44, 46	-	145,00	160	Исправное, удовлетворительное
13	Водопроводные сети района № 3	30549	1 620 570,88	22 690,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазов - ул. Т. Барановской - ул. Советская (четная сторона) - железная дорога	-	5 094,00	32-300	Исправное, удовлетворительное
14	Водопроводные сети района № 4	30550	513 481,47	6 452,92	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белова - ул. 2-я Набережная - ул. Каровская (нечетная сторона) - жд)	-	3 534,00	63-108	Исправное, удовлетворительное
15	Водопроводные сети района № 5	30530	667 675,89	6 214,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Каровская (нечетная сторона) - ул. Челюскин - ул. Свободы - ул. Сибирская (нечетная сторона) - Ж/Д)	-	2 883,00	63-400	Исправное, удовлетворительное
16	Водопроводные сети района № 7	30567	807 872,64	3 682,29	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополь (нечетная сторона) - граница города - железная дорога до ул. Булатово - ул. Сибирская (нечетная сторона)	-	1 655,00	32-400	Исправное, удовлетворительное
17	Водопроводные сети района № 9	30536	716 795,78	1 584,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целиковская (нечетная сторона) - железная дорога - ул. Шеста (нечетная сторона) - пер. Светлый (нечетная сторона) - парковое шоссе	-	611,00	100-150	Исправное, удовлетворительное
18	Канализационные сети района № 4	30541	481 652,86	0,32	31.08.2018	УР, г. Глазов, ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белова - ул. 2-я Набережная - ул. Каровская (нечетная сторона) - железная дорога	-	2 832,00	100-150	Исправное, удовлетворительное
19	Водопроводные сети района № 1	30551	1 333 015,02	15 913,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Солдатов - железная дорога - Героиниково поле (эксплуатационно) - лесозащитная дорога до Удмуртскую станцию	-	855,00	63-300	Исправное, удовлетворительное
20	Водопроводные сети района № 2	30552	239 939,23	3 007,94	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, индивидуальный жилищно-дачный путь к ОАО «Химик» - ограждение ОА «ХМ» - ул. Глазов (нечетная сторона) - железная дорога	-	766,00	110-500	Исправное, удовлетворительное
21	Водопроводные сети района № 6	30553	424 824,64	5 612,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Тополь (нечетная сторона) - автомобильный Глазов-Адам - ул. Пестяки - ул. Тополь)	-	1 729,00	32-160	Исправное, удовлетворительное
22	Водопроводные сети района № 8	30554	29 476,00	393,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - граница СНТ "Три" - ул. Целиковская (нечетная сторона) - Ж/Д)	-	71,00	57-110	Исправное, удовлетворительное
23	Водопроводные сети района № 10	30573	625 697,89	3 280,39	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлый (нечетная сторона) - ул. Шеста (нечетная сторона) - железная дорога Кривошорский тракт - Ограждение шоссе	-	1 467,00	100-110	Исправное, удовлетворительное
24	Наружные сети канализации	30536	2 723,40	0,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов в дачном по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	30,00	100	Исправное, удовлетворительное
25	Канализационные сети района № 2	30557	2 849 171,00	58 812,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, индивидуальный жилищно-дачный путь к ОАО «Химик» - ограждение ОА «ХМ» - ул. Глазов (нечетная сторона) - железная дорога	-	1 568,00	150-300	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание, состав)	Инв. № (таблицы для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			Техническое состояние
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	
26	Канализационная сеть район № 3	3055Я	57 991,00	344,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазов - ул. Т. Барыкина - ул. Советская (ветка отвода) - ж/д линия	-	2 198,00	50-100	Исправно, удовлетворительное

В2

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание, объект)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или вводу	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			Техническое состояние
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	
27	Капитальные сети района № 5	30559	98 600,52	630,48	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Коростово (нечетная сторона) - ул. Чепелюха - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона) - железная дорога	-	1 950,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
28	Капитальные сети района № 6	30560	153 133,60	2 759,24	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (нечетная сторона) - автодорога Глазов-Ады - ул. Пехляна - ул. Толстого	-	1 014,00	150-300	Исправное, удовлетворительное
29	Капитальные сети района № 7	30574	516 983,96	7 351,02	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (четная сторона) - граница города - железная дорога до ул. Булатного - ул. Сибирская (нечетная сторона)	-	2 422,00	100-500	Исправное, удовлетворительное
30	Капитальные сети района № 8	30562	151 070,00	308,24	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНП "Труд" - ул. Целиковского (четная сторона) - железная дорога	-	386,00	200-400	Исправное, удовлетворительное
31	Капитальные сети района № 9	30563	397 740,00	3 997,88	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целиковского (нечетная сторона) - железная дорога - ул. Шестая (четная сторона) - пер. Светлый (четная сторона) - окружное шоссе	-	903,00	100-250	Исправное, удовлетворительное
32	Капитальные сети района № 10	30576	3 223 253,78	44 495,67	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлый (нечетная сторона) - ул. Шестая (нечетная сторона) - железная дорога Крылатовский тракт - Окружное шоссе	-	2 162,00	150-500	Исправное, удовлетворительное
33	Внутренние сети водоснабжения	30566	7 356,30	-	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, в доме по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	71,00	57-108	Исправное, удовлетворительное
34	Водопроводные сети	30568	455 104,00	7 630,20	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе ул. Сибирская-Никольская	-	158,50	110	Исправное, удовлетворительное
35	Внутренние сети водоснабжения	30569	2 107 670,00	17 513,26	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 116 а, д. 116 б	-	198,00	110	Исправное, удовлетворительное
36	Сети водоснабжения	30572	1,00	0,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крылатовский тракт, в районе централизованной	-	519,00	110	Исправное, удовлетворительное
37	Внутренние сети	30568	1 660 980,00	27 718,62	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 116 а, д. 116 б	-	339,00	110-225	Исправное, удовлетворительное
38	Сети водоснабжения	30586	1,00	0,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крылатовский тракт, в районе централизованной	-	538,00	110-150	Исправное, удовлетворительное

Примечание: КОС - коммунально-хозяйственная служба, ВИС - водопользователь полевой станции.

Клиент:

Администрация

Муниципальное образование - Город Глазов

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

Главный инженер

Сергей Сергеевич

Предприятие

Муниципальное учреждение «Водоканал»

Принято к исполнению

Субъект

Удмуртская Республика

Глава/директор



Примечание № 3 к Классификации объектов
№ 45-434/135 от 20.05.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СЛУЖЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПЕТЕНСОНОМ
КОМПЕТЕНТУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУЖЕБНОСТИ В НАДЛЕЖАЩИЙ ОРГАН

№ п/п	Основание предоставления материала (наименование, краткое наименование, дата принятия документа)	Вид, № (группа для ОПС)	Принятая сумма, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год принятия или исполнения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		№ документа, подтверждающего факт получения права собственности МО (группа Г/зем)	
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.		
Реконструкция объектов										
1	Реконструкция насосного оборудования на БНС с заменой насосов и электродвигателей в установках устья устья (БНС1А, БНС1В, БНС2, БНС7)	-								
		БНС М20	20060	181 123,60	56 159,54	02.01.1990	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-4 по ул. Калашова 20, 6 м на север и 8 м на восток	67,9 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-318 от 23.03.2010
		БНС М22	20017	93 901,40	61 593,62	02.01.1979	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-27 по ул. Примыкания 12,1 м на восток и 27,0 м на юг	31,9 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-319 от 23.03.2010
		БНС М44	20042	193 901,40	96 230,32	02.01.1980	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-7 по ул. Калашова 18,7 м на север и 10,1 м на восток	50,7 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-315 от 23.03.2010
2	Реконструкция насосного оборудования на БНС с заменой насосов и электродвигателей в установках устья устья (БНС1А, БНС1В, БНС2)	-								
		БНС М43	20043	190 901,40	80 213,08	02.01.1980	От северного устья устья д. 36-20 по ул. Калашова 30,7 м на север и 18,9 м на юг	31,3 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-316 от 23.03.2010
		БНС М40	20016	191 301,40	114 479,65	02.01.1968	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-18 по ул. Республиканской 17,0 м на восток и 3,4 м на север	31,1 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-321 от 23.03.2010
		БНС М42	20018	99 227,70	88 852,60	31.12.1991	Упостройка Республиканская, Галичский р-н, г. Галич, ул. Сулеймана, д.31	72,3 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-326 от 23.03.2010
3	Реконструкция насосного оборудования на БНС с заменой насосов и электродвигателей в установках устья устья (БНС1А, БНС2, БНС3, БНС7)	-								
		БНС М17	20058	165 425,60	79 096,71	02.01.1985	Упостройка Республиканская, г. Галич, от северного устья устья д. 36-5 по ул. Калашова 16, 6 м на восток	68 кв.м	-	№ 18-01/31-6-2004-188 от 23.04.2004
		БНС М2	20009	187 001,40	108 983,42	02.01.1968	от северного устья устья д. 36-5 по ул. Мухоморова 2,5 м на север и 10,6 м на восток	78,7 кв.м	-	№ 18-28-0000005-506-18-003/2018-1 от 21.09.2018
		БНС М4	20019	93 901,40	99 615,22	02.01.1976	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-10 по ул. К. Маркса 3,2 м на север и 34,5 м на восток	68,9 кв.м	-	№ 18-28-0000047-506-18-001/2018-1 от 27.09.2018
4	Реконструкция насосного оборудования на БНС с заменой насосов и электродвигателей в установках устья устья (БНС1А, БНС2, БНС3, БНС5)	-								
		БНС М5	20013	93 901,40	108 588,18	02.01.1972	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-5 по ул. К. Маркса 3,2 м на север и 10,1 м на восток	70,8 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-322 от 23.03.2010
		БНС М11	20015	193 901,40	93 233,51	02.01.1978	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-5 по ул. Сулеймана 65,1 м на восток и 12,2 м на юг	93,8 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-320 от 23.03.2010
		БНС М5	20079	200 000,00	40 544,72	2000	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-11 по ул. Калашова 2,7 м на восток и 6,4 м на север	13,5 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-324 от 23.03.2010
5	БНС М5	20011	132 764,30	84 403,34	02.01.1975	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-11 по ул. К. Маркса 3,2 м на север и 10,1 м на восток	80,2 кв.м	-	№ 18-01/28-7/2004-146 от 21.04.2004	
		БНС М5	20008	62 368,50	46 553,47	02.01.1965	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-23 по ул. Калашова 37,0 м на север и 32,7 м на восток	82,9 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-323 от 23.03.2010
		БНС М6	20012	190 701,40	88 862,19	02.01.1974	УП, г. Галич, от северного устья устья д. 36-8 по ул. Сулеймана 21,0 м на север и 18,7 м на юг	80,1 кв.м	-	№ 18-18-05/005/2010-323 от 23.03.2010
		БНС М6	20028	801 708,30	441 576,57	02.01.1976	УП, г. Галич, ул. Хмельницкая д. 1	451,9 кв.м	-	№ 18-18-05/010/2007-341 от 18.01.2008
6	Реконструкция насосной станции III подстанции (Смолынского) в устье устья	20079	15 482 370,60	723 083,20	1991	УП, Галичский район, г. Галич, ул. Галичская, 25	2776,4 кв.м, 3000 кв.м.	-	№ 18-05/17001-706-18-003/2017-2 от 31.03.2017	

[illegible]

№ п/п	Основное описание движимого имущества (наименование, адресные наименования, лоты)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Минус на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Курсовая переоценка		№ документа, подтверждающего факт исполнения акта собственности с 30.01.2019 г. или
							Плюс/минус, тыс. руб.	Процентность, %	
17	ОС КЗС №317	30390	936 692,00	147 568,00	31.08.2010	Украинская Республика, Галицкий р-н, с. Дня-станица, Чина, д.59	136,8 кв.м	-	№ 18-18-05-0013-2010-450 от 23.07.2010
18	ОС КЗС №2054	30392	2 133 668,00	34 728,00	01.03.1974	Укр.г. Галич, ул.Белая, 7	381,5 кв.м	-	№ 18-18-000601-150-18.003.2017-2 от 31.03.2017
19	Реконструкция здания по КЗС №20561	20561	4 618 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Укр.г. Галич, от северного угла дома №6 по ул.К.Маркса, д.63 и на земельном участке 14,0 кв.м на север	370,3 кв.м	-	№ 18-18-000013-3333-18.003.2018-1 от 27.09.2018
20	Реконструкция здания по КЗС №3188	30388	557 666,00	92 870,00	11.08.2010	Укр. Галицкий район, с. Дня-станица, Чина	38,5 кв.м	-	№ 18-18-05-012-2010-448 от 23.07.2010
21	ОС КЗС №414	20047	2 071 812,41	517 722,01	20.06.2007	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
22	ОС КЗС №32	20041	98 632,00	15 782,36	30.12.2005	Украинская Республика, Галицкий р-н, с. Дня-станица, Чина, д.59	136,8 кв.м	-	№ 18-18-05-012-2010-450 от 23.07.2010
23	ОС КЗС №79	20050	930 691,00	169 430,32	01.12.2000	Украинская Республика, Галицкий р-н, с. Дня-станица, Чина, д.59	213 кв.м	-	№ 18-18-000602-11-18.003.2018-1 от 24.09.2018
24	ОС КЗС №3005	20005	191 863,80	191 863,80	02.01.1990	Укр.г. Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59 на земельном участке 35,0 кв.м на север	15,1 кв.м	-	№ 18-18-000013-3333-18.003.2018-1 от 27.09.2018
25	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Укр.г. Галич, от северного угла дома №6 по ул.К.Маркса, д.63 и на земельном участке 14,0 кв.м на север	370,3 кв.м	-	№ 18-18-000013-3333-18.003.2018-1 от 27.09.2018
26	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Укр.г. Галич, ул.Белая, 7, олимпийские сооружения	31,9 кв.м	-	-
27	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Укр.г. Галич, ул.Белая, 7, олимпийские сооружения	8,2 кв.м	-	№ 18-18-05-007-2008-962 от 26.08.2008
28	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Укр.г. Галич, ул.Белая, 7, олимпийские сооружения	29,4 кв.м	-	-
Итого 11 418 525,41									
Иные имущество									
№ п/п	Основное описание движимого имущества (наименование, адресные наименования, лоты)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Минус на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Курсовая переоценка	миллионы	рублей
1	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
2	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
3	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
4	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
5	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
6	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
7	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
8	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
9	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-
10	ОС КЗС №30061	20061	4 519 261,70	2 387 674,87	02.01.1990	Украинская Республика, Галицкий район, с. Дня-станица, Чина, д.59	48,7 кв.м	-	-

№ п/п	Описание средств/доставки материалов (базисная, аренда спецтехники)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наис на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Место нахождения (адрес)	Классификация			№ документа, подтверждающего факт нахождения имущества МОУ "Сред. Школа"
							Помещение, кв. м	Прогнозируемость, %	Датиров	
190	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43634	233 788,00	233 788,00	24.11.2008	КЗС-2	-	-	-	-
191	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43632	105 893,00	105 893,00	31.12.2008	КЗС-12	-	-	-	-
192	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43634	304 121,00	304 121,00	31.08.2007	КЗС-5	-	-	-	-
193	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43632	3 050,00	3 050,00	31.08.2007	ИПС-27	-	-	-	-
194	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40418	2 180 037,64	2 180 037,64	01.01.2010	Перевозное	-	-	-	-
195	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43639	1 133 510,00	1 133 510,00	01.01.2009	Перевозное	-	-	-	-
196	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	44113	25 000,00	25 000,00	28.06.2009	Без	-	-	-	-
197	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40405	36 000,00	36 000,00	26.02.2006	Без	-	-	-	-
198	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40231	17 972,45	17 972,45	02.01.1993	Двухэтажное	-	-	-	-
199	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	44113	105 893,72	105 893,72	26.12.2017	АВР	-	-	-	-
200	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43673	157 666,80	157 666,80	26.12.2017	Перевозное	-	-	-	-
201	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40158	36 978,73	36 978,73	04.08.2017	АВР	-	-	-	-
202	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40120	126 095,00	126 095,00	01.01.2012	Перевозное	-	-	-	-
203	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40112	17 296,56	17 296,56	01.01.2014	Перевозное	-	-	-	-
204	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40111	43 813,00	43 813,00	01.01.2007	Перевозное	-	-	-	-
205	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40118	60 993,00	60 993,00	01.01.2010	Перевозное	-	-	-	-
206	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40113	48 475,00	48 475,00	01.01.2013	Перевозное	-	-	-	-
207	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40110	42 856,00	42 856,00	01.01.2009	Перевозное	-	-	-	-
208	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40220	21 045,64	21 045,64	27.02.2012	корп.10/11	-	-	-	-
209	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40125	36 285,28	36 285,28	18.04.2017	корп.10/11	-	-	-	-
210	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40123	221 224,23	221 224,23	31.07.2017	Перевозное	-	-	-	-
211	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40152	97 245,61	97 245,61	31.07.2017	АВР	-	-	-	-
212	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43670	68 900,00	68 900,00	28.06.2013	корп.9/6	-	-	-	-
213	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40125	130 944,85	130 944,85	01.08.2017	АВР	-	-	-	-
214	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43667	24 490,00	24 490,00	01.08.2017	АВР	-	-	-	-
215	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43651	85 700,00	85 700,00	18.12.2013	ИПС-2	-	-	-	-
216	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43675	2 636 519,64	2 636 519,64	31.05.2014	ИПС-9	-	-	-	-
217	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43653	137 258,92	137 258,92	29.12.2017	ИПС-2	-	-	-	-
218	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43651	14 134,78	14 134,78	27.07.2017	корп.10/11	-	-	-	-
219	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40163	12 879,00	12 879,00	18.08.2017	Перевозное	-	-	-	-
220	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40164	17 977,00	17 977,00	18.08.2017	Перевозное	-	-	-	-
221	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40163	17 966,00	17 966,00	11.07.2017	Перевозное	-	-	-	-
222	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40166	44 915,00	44 915,00	18.08.2017	Перевозное	-	-	-	-
223	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40163	1 122 224,45	1 122 224,45	29.12.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
224	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40156	522 246,67	522 246,67	01.08.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
225	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40154	522 246,67	522 246,67	01.08.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
226	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40155	522 246,67	522 246,67	01.08.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
227	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43680	61 961,86	61 961,86	30.09.2014	АВР	-	-	-	-
228	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40153	72 942,00	72 942,00	31.07.2017	АВР	-	-	-	-
229	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43690	70 330,51	70 330,51	04.11.2016	АВР	-	-	-	-
230	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40151	1 631 896,61	1 631 896,61	31.10.2017	АВР	-	-	-	-
231	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40151	192 534,06	192 534,06	20.02.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
232	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40152	94 437,00	94 437,00	31.07.2017	АВР	-	-	-	-
233	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40121	158 134,74	158 134,74	31.10.2017	АВР	-	-	-	-
234	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40118	101 699,00	101 699,00	01.01.2012	Перевозное	-	-	-	-
235	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	42404	1 057 065,19	1 057 065,19	29.12.2017	Перевозное	-	-	-	-
236	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43678	286 652,55	286 652,55	30.06.2014	АВР	-	-	-	-
237	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43237	240 883,00	240 883,00	10.07.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
238	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40196	419 491,52	419 491,52	17.10.2017	Остаток сооружения	-	-	-	-
239	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43694	1 024 272,76	1 024 272,76	29.12.2017	ИПС-2	-	-	-	-
240	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	43679	3 922 010,11	3 922 010,11	01.01.2013	Перевозное	-	-	-	-
241	Шифр расшир. с АРП 159-07 АХС (ИПС-2)	40161	181 000,00	181 000,00	18.08.2017	ОБД, СД, ОБД	-	-	-	-

140

№ п/п	Описание работ/услуг/материалов (поименование, включая наименование)	Пик. № (ссылка на ОС)	Приведенная стоимость, руб.	Цена на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или исполнения	Местонахождение (адрес)	Курсовая характеристика			№ документа, подтверждающего факт выполнения работ/услуг/материалов у МО Герб Грозного
							Видовая, код	Приведенность, %	Датиров	
242	Грозный, мкр. Грозный, ЛАМОНОВСКИЙ ПЗЗ 75	40131	92 865,00	15 400,82	31.07.2017	ОПЗ в Сосновом	-	-	-	-
243	Село для территории мкр. Грозный (подрядчик: Грозный)	40132	42 382,00	26 149,28	01.08.2017	мкр. 906	-	-	-	-
244	Улица улица Грозный, мкр. Грозный (подрядчик: Грозный)	40133	79 680,00	11 084,56	01.08.2017	мкр. 909	-	-	-	-
245	Улица улица Грозный, мкр. Грозный (подрядчик: Грозный)	40140	41 890,00	39 147,20	01.08.2017	мкр. 908	-	-	-	-
246	Линейный световой кабель (АСК-100-2) мкр. Грозный	40172	215 087,76	212 146,80	26.12.2017	100-2 мкр. Грозный	-	-	-	-
247	Многоэтапный кабель (АСК-100-2) мкр. Грозный	40174	186 518,11	156 518,11	31.01.2014	мкр. 4	-	-	-	-
248	Платеж на оплату Грозный	40123	359 475,00	359 475,00	31.01.2014	МНС-2	-	-	-	-
249	Платеж на оплату Грозный	41130	24 250,56	24 250,56	31.01.2014	МНС-3	-	-	-	-
250	Платеж на оплату Грозный	41131	154 420,07	154 420,07	01.01.2015	МНС-1	-	-	-	-
251	Платеж на оплату Грозный	41132	140 666,59	140 666,59	01.01.2015	МНС-2	-	-	-	-
252	Платеж на оплату Грозный	41133	102 343,54	102 343,54	01.01.2015	МНС-3	-	-	-	-
253	Платеж на оплату Грозный	41134	114 407,39	114 407,39	01.01.2015	МНС-4	-	-	-	-
254	Платеж на оплату Грозный	41135	88 400,00	88 400,00	01.01.2015	МНС-5	-	-	-	-
255	Платеж на оплату Грозный	42616	30 965,59	30 965,59	30.12.2015	мкр. 901	-	-	-	-
256	Платеж на оплату Грозный	42617	30 965,59	30 965,59	30.12.2015	мкр. 902	-	-	-	-
257	Платеж на оплату Грозный	42618	183 361,14	183 361,14	30.12.2015	мкр. 903	-	-	-	-
258	Платеж на оплату Грозный	42619	37 006,03	37 006,03	30.12.2015	мкр. 904	-	-	-	-
259	Платеж на оплату Грозный	42620	37 006,03	37 006,03	30.12.2015	мкр. 905	-	-	-	-
260	Система охранного видеонаблюдения	44087	3 166 879,83	2 742 877,80	01.12.2015	МНС-1 (подрядчик: Сосновом)	-	-	-	-
261	Система охранного видеонаблюдения	42621	139 295,79	139 295,79	30.12.2015	мкр. 906	-	-	-	-
262	Система охранного видеонаблюдения	42622	139 295,79	139 295,79	30.12.2015	мкр. 907	-	-	-	-
263	Система охранного видеонаблюдения	42623	21 279,91	21 279,91	30.12.2015	мкр. 908	-	-	-	-
264	Система охранного видеонаблюдения	42624	21 279,91	21 279,91	30.12.2015	мкр. 909	-	-	-	-
265	Система охранного видеонаблюдения	42625	36 520,00	36 520,00	30.12.2015	мкр. 910	-	-	-	-
266	Система охранного видеонаблюдения	42626	139 187,05	139 187,05	30.12.2015	мкр. 911	-	-	-	-
267	Система охранного видеонаблюдения	42627	48 147,50	48 147,50	30.12.2015	мкр. 912	-	-	-	-
268	Система охранного видеонаблюдения	42628	48 147,50	48 147,50	30.12.2015	мкр. 913	-	-	-	-
269	Система охранного видеонаблюдения	42629	327 270,84	327 270,84	30.12.2015	мкр. 914	-	-	-	-
270	Система охранного видеонаблюдения	42630	156 128,15	156 128,15	30.12.2015	мкр. 915	-	-	-	-
271	Система охранного видеонаблюдения	42631	171 695,06	171 695,06	30.12.2015	мкр. 916	-	-	-	-
272	Система охранного видеонаблюдения	42632	24 791,43	24 791,43	30.12.2015	мкр. 917	-	-	-	-
273	Система охранного видеонаблюдения	42633	24 791,43	24 791,43	30.12.2015	мкр. 918	-	-	-	-
274	Система охранного видеонаблюдения	40118	171 331,67	76 659,01	01.01.2016	МНС-1 (подрядчик: Сосновом)	-	-	-	-
275	Система охранного видеонаблюдения	41117	415 857,54	415 857,54	31.08.2016	МНС-1 (подрядчик: Сосновом)	-	-	-	-
276	Система охранного видеонаблюдения	43019	401 072,00	401 072,00	01.01.2017	МНС-1 (подрядчик: Сосновом)	-	-	-	-
277	Система охранного видеонаблюдения	43018	1 736 811,12	1 736 811,12	30.11.2016	МНС-1 (подрядчик: Сосновом)	-	-	-	-
278	Система охранного видеонаблюдения	40427	19 708,00	19 708,00	30.09.2010	ОПЗ в Сосновом	-	-	-	-
279	Система охранного видеонаблюдения	40428	59 816,60	59 816,60	13.08.2010	АВР	-	-	-	-
280	Система охранного видеонаблюдения	41663	29 792,23	29 792,23	30.03.2010	Охранное предприятие	-	-	-	-
281	Система охранного видеонаблюдения	43061	71 350,83	71 350,83	26.01.2016	АВР	-	-	-	-
282	Система охранного видеонаблюдения	43062	477 342,48	343 138,32	31.08.2016	МНС-2	-	-	-	-
283	Система охранного видеонаблюдения	42479	1,00	1,00	07.04.2017	Парк-зона	-	-	-	-
284	Система охранного видеонаблюдения	42477	1,00	0,40	01.01.2015	Парк-зона	-	-	-	-
285	Система охранного видеонаблюдения	42478	1,00	1,00	01.01.1987	Парк-зона	-	-	-	-
286	Система охранного видеонаблюдения	41313	86 196,38	86 196,38	01.04.2017	Корпус 2034	-	-	-	-
287	Система охранного видеонаблюдения	41276	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 2034	-	-	-	-
288	Система охранного видеонаблюдения	41179	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 911	-	-	-	-
289	Система охранного видеонаблюдения	41111	40 242,00	1 679,80	01.04.2013	Корпус 1913	-	-	-	-
290	Система охранного видеонаблюдения	41112	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 902	-	-	-	-
291	Система охранного видеонаблюдения	42475	356 400,00	15 640,00	01.01.1975	Корпус 62	-	-	-	-
292	Система охранного видеонаблюдения	41254	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 906	-	-	-	-
293	Система охранного видеонаблюдения	41255	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 906	-	-	-	-
294	Система охранного видеонаблюдения	41256	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 906	-	-	-	-
295	Система охранного видеонаблюдения	41257	1,00	0,40	01.01.1990	Корпус 12	-	-	-	-
296	Система охранного видеонаблюдения	41214	1,00	0,40	01.01.1991	Корпус 12	-	-	-	-

№ п/п	Описание строительных работ (наименование, артикул, количество/м³/м²/м)	План. № (ссылка на ОЧ)	Проектная стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для начисления	Местонахождение (адрес)	Курсная характеристика		Наименование, артикул, количество/м³/м²/м
							Средняя, кв. м	Проектная, кв. м	
1	Арматура № 1	20032	60 240,20	60 240,20	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	12,30	-	№ 18-18-05-003/2008-234 от 28.03.2008
2	Арматура № 2	20033	62 115,40	62 115,40	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 2	12,30	-	№ 18-18-05-003/2008-336 от 28.03.2008
3	Арматура № 3	20039	35 379,95	35 379,95	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 3	12,30	-	№ 18-18-05-003/2008-238 от 28.03.2008
4	Арматура № 4	20039	47 310,02	47 310,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 4	14,90	-	№ 18-18-05-003/2008-341 от 28.03.2008
5	Бетонный раствор	10002	1 180 311,10	692 205,57	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	843,30	-	№ 18-01-28-11/2004-259 от 31.05.2004
6	Грунт и щебень	10026	20 216,33	20 216,33	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	107,00	30,200	№ 18-05-18/001/20-18/003/2018-1 от 27.09.2018
7	Грунт	10005	1 820 311,60	396 632,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	1 535,70	-	№ 18-01-28-11/2004-261 от 31.05.2004
8	Древесина пиломатериал	10028	261 129,40	219 373,23	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	-	399,00	№ 18-05-18/001/20-18/003/2018-1 от 27.09.2018
9	Земле сарай-остан	20051	135 142,56	30 144,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	115,90	-	№ 18-18-05-003/2007-318 от 25.12.2007
10	Земле 2 участка	20021	3 327 943,43	1 943 412,99	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	463,56	-	№ 18-18-05-009/2008-404 от 03.03.2008
11	Земле 1 участка	20022	1 171 822,71	887 136,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	108,70	-	№ 18-18-05-009/2008-405 от 03.03.2008
12	Земле 10/10/10 № 3	20003	1 499 704,31	1 324 296,19	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, ул. Кора Мира, от западного угла дома № 11/3, т. Б. Мухоморова, 55,9 м на запад и 30,7 м на север	137,80	-	№ 18-28-000033-57-18/003/2018-1 от 27.09.2018
13	Земле 10/10/10 № 7	20006	344 179,80	198 447,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, от северного-восточного угла дома №811 по ул. Советский 16,9 м на север и 23,3 м на восток	13,20	-	№ 18-28-000051-1078-18/003/2018-1 от 28.09.2018
14	Земле 10/10/10 № 9	20042	881 669,20	76 213,28	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, от северного-восточного угла дома №357 по ул. Советский 16,9 м на север и 21,7 м на восток	18,40	-	№ 18-28-000000-7763-18/003/2018-1 от 28.09.2018
15	Цепочка	20034	442 744,33	94 403,70	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	9,30	-	№ 18-18-05-001/2006-038 от 18.01.2007 (Собственность)
16	Панель и комплект 9,3 кв. м, стандартной прочности 43,5 м	20025	415 153,24	94 934,71	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	9,70	-	№ 18-18-05-001/2006-036 от 18.01.2007
17	Панель	10008	145 991,55	24 527,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, ул. 2-й Интернационал, участок выделенный площадью в 5 метров от границы по межеванию на восток и 4,7 м на север	42,60	-	№ 18-18-05-001/2006-434 от 29.10.2009
18	Панель	10007	145 991,55	24 527,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, ул. 2-й Интернационал, д. 6/а	39,20	-	№ 18-28-000034-141-18/003/2018-1 от 24.09.2018
19	Панель 10/10/10 № 16	20044	76 610,27	28 418,69	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, от северного-восточного угла дома № 41 по ул. Советский 19,9 м на север	21,50	-	№ 18-18-05-010/2007-509 от 23.03.2007
20	Панель 10/10/10 № 18	20048	99 733,00	20 044,80	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, ул. К. Маркса 3а	18,10	-	№ 18-18-05-010/2007-212 от 26.04.2007
21	Панель 10/10/10 № 19	20054	48 165,06	18 349,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, от северного-восточного угла дома №823 по ул. Первомайский 16,7 м на север и 12,8 м на восток	19,10	-	№ 18-18-05-016/2011-177 от 10.08.2011
22	Панель 10/10/10 № 18	20014	87 888,00	57 416,18	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, ул. Первомайский 4/а	31,50	-	№ 18-18-05-026/2006-211 от 12.01.2007
23	Резервуар с водой № 1	20023	286 576,62	286 576,62	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	228,00	-	№ 18-18-05-009/2008-466 от 04.03.2008
24	Резервуар с водой № 2	20024	314 592,78	314 592,78	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	228,00	-	№ 18-18-05-009/2008-465 от 03.03.2008
25	Резервуар с водой № 3	20025	1 054 256,71	1 034 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, Железнодорожный перекресток	726,00	-	№ 18-18-05-009/2008-462 от 31.01.2008 (Собственность)
26	Резервуар с водой № 4	20030	1 054 256,71	1 034 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, т. Глазов, Железнодорожный перекресток	726,00	-	№ 18-18-05-009/2008-464 от 31.01.2008
27	Сеть электроснабжения 0,4 кв. ВЛС-4/0	30025	21 043,07	12 778,08	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	-	316,00	№ 18-01-000000-1771-18/003/2018-1 от 28.09.2018
28	Автодорога с ИС 2 участка	20036	2 030 204,78	1 093 424,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	446,00	-	№ 18-01-18/001/28-18/003/2018-1 от 24.09.2018
29	ЖС-забор ВЛС-3/0	20040	1 115 621,90	479 581,48	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	-	223,00	№ 18-18-05-001/2006-441 от 18.01.2007
30	ЖС-забор ВЛС-4/0	20049	834 146,04	367 326,52	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожевинское сельское поселение, Архангельское № 1	-	119,50	№ 18-18-05-001/2006-437 от 17.01.2007
31	Забор ИС 2 участка	20038	362 380,62	218 075,47	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	-	546,03	№ 18-18-05-010/2007-131 от 02.04.2007

№ п/п	Основание формирования имущества (наименование, краткое описание объекта)	Иван. № (участок для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для начисления	Местонахождение (адрес)	Курсовая характеристика		№ документа, подтверждающего факт приобретения имущества (наименование, краткое описание объекта)
							Площадь, кв. м	Прогнозируемая, кв. м	
32	Забор Ж/Б ОС 1 милье	20035	326 000,00	326 000,00	02.09.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, Железнодорожный шоссе, 1	-	300,15	№ 18-18-05/006/2008-003 от 31.01.2008 (Собственность)
33	Здание административно-бытового назначения	10013	228 000,00	10 640,00	09.06.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, территория жилой застройки, участок 10013	108,30	-	№ 18-05/118001/16-18/003/2018-1 от 19.03.2018
34	Здание административного назначения	20062	800 830,00	361 306,73	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	121,00	-	№ 18-01/05-1/2004-200 от 31.03.2004
35	Канализационная станция	20076	1 434 218,89	229 791,26	01.07.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Поступаева	8,70	-	№ 18-20/000093/1706-18/003/2018-1 от 04.03.2018 (Собственность)
36	Парковка для легковых автомобилей	20048	2 622 517,72	1 387 742,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	42,40	-	№ 18-01/05-1/2004-238 от 01.06.2004
37	Складское помещение в здании	10009	686 809,56	312 998,75	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	277,00	-	№ 18-01/05-1/2004-237 от 31.03.2004
38	Земельный участок для размещения объектов	20045	49 021,38	42 331,87	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	57,90	-	№ 18-01/05-1/2004-235 от 31.03.2004 (Собственность)
39	Высоковольтная сеть	30277	43 608,34	33 598,00	05.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	-	214,00	№ 18-20/000000/1760-18/003/2018-1 от 28.09.2018
40	Высоковольтная сеть	30283	15 000,00	-	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой поселок ОАО "Удмуртская Республика"	1 005,00	25-100	№ 18-20/000000/1755-18/003/2018-1 от 28.09.2018
41	Высоковольтная сеть	30280	303 233,00	303 233,00	18.06.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	1 133,00	100-200	№ 18-20/000000/1751-18/003/2018-1 от 28.09.2018
42	Высоковольтная сеть	30282	5 181,00	-	13.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	395,00	30	№ 18-20/000000/1753-18/003/2018-1 от 28.09.2018
43	Здание ИЦС №15	20010	47 771,00	9 091,83	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 27 двор	28,70	-	№ 18-18-05/014/2007-051 от 30.02.2007
44	Канализационная сеть	60206	112 120,30	27 203,68	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой поселок ОАО "Удмуртская Республика"	1 158,00	135-200	№ 18-20/000000/1761-18/003/2018-1 от 28.09.2018
45	Канализационная сеть	30281	201 620,50	106 493,43	18.06.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	314,00	100-200	№ 18-20/000003/1706-18/003/2018-1 от 24.09.2018
46	Канализационная сеть	30278	421 048,00	115 278,72	05.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	424,00	130	№ 18-20/000000/1753-18/003/2018-1 от 28.09.2018
47	Канализационно-осветительная станция № 12	20065	624 355,20	299 370,52	08.02.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, от ж/д-станции (от ж/д-станции №122 до ул. Карла Маркса, д. 27 м. 18.0)	9,80	-	№ 18-18-05/014/2007-051 от 30.02.2007
48	Высоковольтная сеть	30271	34 000,00	34 000,00	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 27 двор	102,00	150	№ 18-20/000000/1750-18/003/2018-1 от 03.03.2018
49	Высоковольтная сеть	30301	51 000,00	26 271,16	09.06.2006	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 27 двор	33,00	100	№ 18-18-05/012/2010-306 от 09.07.2010
50	Парковка для автомобилей	30304	1 060 821,00	528 227,10	23.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	360,00	100	№ 18-20/000001/03-18/003/2018-1 от 21.09.2018
51	Парковка для автомобилей	30303	716 490,00	443 144,79	25.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	211,00	130	№ 18-20/000001/04-18/003/2018-1 от 21.09.2018
52	Парковка для автомобилей	60120	20 000,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от ул. Карла Маркса, д. 27 до ул. Октябрь-48	30,19	30	№ 18-18-05/014/2007-049 от 03.09.2007
53	Фонарные столбы	30321	13 424,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от ул. Карла Маркса, д. 27 до ул. Октябрь-48	107,42	150	№ 18-18-05/014/2007-020 от 03.09.2007
54	Воздуховодная сеть, выполненная в 109 квартирную жилую зону	30308	1 473 056,63	793 316,36	30.11.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Поступаева	1 110,00	500-600	№ 18-20/000004/135-18/003/2018-1 от 21.09.2018
55	Канализационная сеть от жилого дома №1,2,3 до скважины	30304	11 984,02	210,85	04.08.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	191,55	150	№ 18-18-05/012/2010-455 от 23.07.2010
56	Канализационная сеть от жилого дома №1,2,3 до скважины	30305	8 701 048,96	1 517 018,20	04.08.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	19 209,79	160-300	№ 18-18-05/012/2010-407 от 23.07.2010
57	Парковка для автомобилей	30303	618 111,00	189 828,00	04.08.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	79,56	200	№ 18-18-05/012/2010-459 от 23.07.2010
58	Сеть фидерной канализации от жилого дома №1,2,3 до скважины	30302	134 211,00	41 854,00	04.08.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Октябрь-48	322,66	130-200	№ 18-18-05/012/2010-454 от 23.07.2010
59	Парковка для автомобилей	30408	160 018,00	60 740,64	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Поступаева	87,20	110-160	№ 18-18-05/018/2011-331 от 05.09.2011
60	Парковка для автомобилей	30409	289 721,00	106 159,27	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Поступаева	219,00	160-200	№ 18-18-05/016/2011-464 от 11.07.2011
61	Парковка для автомобилей	30407	90 318,00	1 263,84	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса	12,00	110	№ 18-18-05/018/2011-1401 от 06.09.2011
62	Парковка для автомобилей	30408	430 809,00	106 210,82	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса	220,70	160	№ 18-18-05/016/2011-462 от 11.07.2011
63	Парковка для автомобилей	30408	36 793,00	18 147,60	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса	14,70	150	№ 18-18-05/018/2011-1403 от 06.09.2011
64	Парковка для автомобилей	30405	898 400,00	48 055,08	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Поступаева	137,90	63-160	№ 18-18-05/018/2011-133 от 05.09.2011
65	Сеть канализации	30403	1 750 350,43	452 465,52	31.12.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса	1 229,20	100-300	№ 18-20/000039/211-18/003/2018-1 от 21.09.2018

№ п/п	Описание средств/технических мероприятий (наименование, краткое наименование)	План. № (участок для ОС)	Примечания к стоимости, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год, приуроченный к выполнению	Местонахождение (адрес)	Курсовая характеристика		№ документа, подтверждающего факт выполнения работ, наименование и дата составления акта	
							Протяженность, м	Диаметр		
66	Парушкин водопровод (от колодца ВР-12 до колодца ВР-1)	30404	130 805,42	22 848,88	13.04.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	326,20	160	№ 18-18-05/015/2012-771 от 26.07.2012
67	Парушкин сеть водоснабжения	30501	250 792,00	112 232,79	04.03.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	-	183,32	100-175	№ 18-18-05/002/2012-845 от 16.02.2012
68	Парушкин сеть водоснабжения	30502	34 924,00	7 833,94	04.03.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова, 10а	-	25,40	110	№ 18-18-05/002/2012-847 от 16.02.2012
69	Парушкин сеть водоснабжения	30617	910 887,00	175 249,63	15.02.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	-	506,00	50-160	№ 18-18-05/003/2013-078 от 13.02.2013
70	Парушкин сеть водоснабжения	30618	30 638,00	6 190,89	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2 а	-	31,00	63	№ 18-18-05/014/2013-038 от 04.10.2013
71	Парушкин сеть водоснабжения	30618	389 930,00	148 647,39	15.02.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	-	272,00	110-200	№ 18-18-05/003/2013-075 от 13.02.2013
72	Парушкин сеть водоснабжения от колодца ВР-1 до колодца ВР-2	30660	133 555,00	45 010,07	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2а	-	121,00	110-175	№ 18-18-05/014/2013-035 от 04.10.2013
73	Канализационная линия от колодца ВР-1 до колодца ВР-2	30675	472 940,40	318 625,25	20.12.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, 24а	8,80	-	-	№ 18-18-05/024/2014-046 от 23.12.2014
74	Водопровод	30664	17 947,00	2 785,36	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2 а, б, 10а	-	14,00	63	№ 18-18-05/007/2014-074 от 14.03.2014
75	Водопровод	30663	34 612,00	5 349,28	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2 а, б, 10а	-	27,00	63	№ 18-18-05/007/2014-187 от 14.03.2014
76	Водоснабжение	30661	19 624,00	6 081,94	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 55 а	-	17,00	110-160	№ 18-18-05/007/2014-189 от 14.03.2014
77	Парушкин канализационная сеть водоснабжения	30662	95 957,00	29 688,40	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 55 а	-	83,00	110-160	№ 18-18-05/007/2014-178 от 14.03.2014
78	Водоснабжение сеть	30678	354 090,00	154 408,00	28.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 20, 10к	-	333,20	150	№ 18-18-003/18-003/004/2015-1797/2 от 10.09.2015
79	КНС №10	30677	1 608 526,60	178 250,00	14.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 105	6,00	-	-	№ 18-18-003/18-003/004/2015-2829/1 от 13.08.2015
80	Парушкин сеть водоснабжения	30680	2 345 650,00	246 910,70	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	220,00	63-160	№ 18-18-003/18-003/004/2015-3396/2 от 31.08.2015
81	Парушкин сеть водоснабжения	30679	5 186 663,00	545 984,62	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	1 130,00	110-160	№ 18-18-003/18-003/004/2015-3442/2 от 31.08.2015
82	Парушкин сеть водоснабжения	30673	122 166,00	15 574,38	24.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	26,00	110	№ 18-18-003/18-003/004/2015-2906/1 от 20.08.2015
83	Парушкин сеть водоснабжения	30681	396 710,00	83 287,26	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	69,00	110-160	№ 18-18-003/18-003/004/2015-3337/2 от 31.08.2015
84	Парушкин сеть водоснабжения	30678	754 342,00	128 379,52	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Советам, 10а	-	118,00	110-200	№ 18-18-003/18-003/004/2015-3443/2 от 31.08.2015
85	Реставрация колодца Сибиряки в г. Глазов. Парушкин сеть водоснабжения водопровод	30674	1 370 510,00	143 209,84	09.02.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибиряки, 110а	-	463,00	63	№ 18-18-003/18-003/003/2015-3463/1 от 29.01.2016
86	Водоснабжение сеть	30672	12 222,00	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	106,00	30	№ 18-18-000000/715/18-003/2016-1 от 28.09.2016
87	Сеть водоснабжения водоснабжения	30671	50 055,40	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	48,00	70	№ 18-18-000000/314/18-003/2016-1 от 24.09.2016
88	Сеть водоснабжения	30675	518 366,10	54 564,96	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 110а	-	67,00	63-170	№ 18-18-003/18-003/003/2015-2974/1 от 02.04.2016
89	Сеть водоснабжения	30670	4 250,04	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	33,00	100-150	№ 18-18-000000/315/18-003/2016-1 от 24.09.2016
90	Водоснабжение	30674	222 156,00	46 440,82	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 110а	-	55,00	110-160	№ 18-18-003/18-003/003/2015-2977/1 от 02.04.2016
91	Хол. бойлерная котельная	30677	115 744,72	24 218,16	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 110а	-	79,00	110-160	№ 18-18-003/18-003/004/2015-3141/1 от 19.10.2015
92	Хол. бойлерная котельная на 200 человек (судовый)	30678	209 161,02	28 332,80	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 110а	-	96,00	63-110	№ 18-18-003/18-003/004/2015-3139/1 от 19.10.2015
93	Парушкин сеть водоснабжения	30629	2 311 932,84	304 452,16	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	2 666,17	108	№ 18-18-003/18-003/004/2016-2035/2 от 21.03.2016
94	Сеть водоснабжения	30618	824 818,00	68 607,12	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 25	-	343,40	100-150	№ 18-18-05/010/2016-039 от 14.07.2016
95	Парушкин сеть водоснабжения	30624	142 408,00	14 998,24	25.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	-	114,00	63	№ 18-18-003/18-003/004/2015-7162/2 от 13.01.2016
96	Водоснабжение	30623	95 955,00	8 756,30	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 110а	-	45,00	63-110	№ 18-18-003/18-003/004/2016-2001/1 от 10.02.2016
97	Водоснабжение (от колодца ВР-1 до колодца ВР-2) в микрорайоне "Башкиры" (объект)	30627	41 800,00	-	18.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	13,00	65	№ 18-18-000000/314/18-003/2016-1 от 24.09.2016
98	Водоснабжение сеть водоснабжения от колодца ВР-1 до колодца ВР-2	30630	3 489 093,00	2 428 273,28	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 105	-	2 314,00	150-200	№ 18-18-003/18-003/004/2016-2032/2 от 21.03.2016
99	Сеть водоснабжения	30617	289 572,00	76 216,20	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 25	-	43,00	110-200	№ 18-18-05/010/2016-038 от 14.07.2016
100	Парушкин сеть водоснабжения	30625	83 140,00	19 863,36	25.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 25	-	67,00	150-200	№ 18-18-003/18-003/004/2015-7163/2 от 13.01.2016
101	Канализация	30626	161 484,06	30 469,26	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 110а	-	46,00	160	№ 18-18-003/18-003/004/2016-2011/1 от 01.02.2016

№ п/п	Описание работ/услуг/материалов (показатели)	Наим. № (показ. для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наличие на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Классификация		№ документа, подтверждающего факт приобретения, дата составления и № документа, подтверждающего факт списания
							Шифр, код	Примечание, код	
102	Капитальный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30428	55 900,00	-	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	100.00	100.00	№ 18.28.000006.1631-18.003.2018-1 от 24.09.2018
103	Автоматизация видеонаблюдения	30434	348 900,00	6 270,56	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	12 780,20	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
104	Автоматизация видеонаблюдения	30404	278 000,00	0,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	10 290,00	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
105	Автоматизация видеонаблюдения	30407	2 000 071,00	0,80	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	2 415,30	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
106	Автоматизация видеонаблюдения	30421	7 240 654,00	318 855,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	7 228,50	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
107	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30472	10 470 900,00	484 591,78	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	132,00	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
108	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30405	16 104 105,00	0,80	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	9 399,00	480,78	№ 18.05.170001.882-18.003.2017-2 от 31.03.2017
109	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30481	14 839 955,00	0,80	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	11 123,86	205,78	№ 18.05.170001.882-18.003.2017-2 от 31.03.2017
110	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30403	204 826,00	0,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	2 128,00	200,49	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
111	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30460	4 147 050,00	0,80	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	2 322,30	800,00	№ 18.05.000006.1256-18.003.2017-2 от 31.03.2017
112	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30464	9 675 275,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	944,00	400,00	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
113	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30478	100 155,00	0,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	607,00	400,40	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
114	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30482	170 781,00	0,40	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	490,00	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
115	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30489	107 642,36	2 902,86	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	217,00	180	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
116	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30468	145 243,31	4 434,60	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	333,00	180	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
117	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30490	408 112,67	12 026,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	899,00	400,00	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
118	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30496	2 525 270,48	0,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	341,00	180,18	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
119	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30483	1 747 944,52	0,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	236,00	150,00	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
120	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30492	46 544,69	1 717,40	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	53,00	200,00	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
121	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30461	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	102,00	25	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
122	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30491	107 760,00	0,20	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	533,00	160,00	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
123	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30443	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	38,00	100	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
124	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30444	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	194,00	63	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
125	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30439	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	76,00	180	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
126	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30449	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	366,00	110	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
127	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30445	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	30,00	63	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
128	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30447	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	437,00	500	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
129	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30448	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	102,00	32	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
130	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30446	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	92,00	76	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
131	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30440	1,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	95,00	110	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
132	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30497	1 000,00	1 000,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	550,00	200	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017
133	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	30474	3 105 150,00	0,80	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	1 003,00	23,230	№ 18.05.170001.882-18.003.2017-2 от 31.03.2017
134	Восстановительный ремонт (замена) ступеней лестницы на 1-м этаже	20126	143 007,00	1,00	01.04.2017	Учреждение Республики, г. Гатчина, ул. Звездная	102,40	-	№ 18.28.000006.1631-18.003.2017-2 от 31.03.2017

№ п/п	Содержание работ/услуг, наименование, артикул (код)	Наим. № (ссылка на ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наим. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Классификация (код)	Площадь, кв. м	Прочие данные, м	Датум	Исходные данные, наименование, артикул (код)
135	Восстановление на территории	20131	36 410,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	364,00	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
136	Получение постоянной регистрации (содержание) 3 очереди с наружными инженерными сетями	20139	6 676 084,00	127 045,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	364,00	789,6 кв. м	18.04.2018	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
137	Внутреннее отопление	20109	1 420 146,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	775,70	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
138	Водоснабжение (содержание) от системы "Теплоснабжение"	30473	187 447,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	3 403,00	-	11.03.2017	№ 18.03.000001.0446-18.001.2017-2 от 11.03.2017
139	Горячее водоснабжение (содержание)	20142	46 356,70	961,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	28,90	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
140	Здание (1011) котельной	20040	1 434 463,00	32 723,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	714,80	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
141	Здание котельной (ОС)	20048	387 817,00	14 599,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	81,30	-	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
142	Здание котельной (ОС)	20062	109 146,00	0 555,36	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	16,50	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
143	Здание котельной (ОС)	20141	913 014,00	38 216,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	103,50	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
144	Здание котельной (ОС)	20061	2 016 548,00	78 067,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	1 147,30	-	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
145	Здание котельной (ОС)	20063	6 240 210,30	187 852,30	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	502,20	-	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
146	Здание котельной (ОС)	20112	4 824 492,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	973,60	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
147	Здание котельной (ОС)	20111	12 477 614,81	400 480,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	15 284,40	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
148	Кабель (содержание) от системы "Теплоснабжение"	30407	12 465,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	79,00	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
149	Кабель (содержание) от системы "Теплоснабжение"	30466	87 095,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	241,32	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
150	Котельная котельная	20128	823 064,00	8,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	102,20	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
151	Котельная котельная	20108	23 479,00	0,45	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	15,80	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
152	Котельная котельная	20133	355 861,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	276,50	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
153	Котельная котельная	20117	46 356,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	2 438,00	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
154	Котельная котельная	30470	1 699 477,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	772,00	388,190	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
155	Котельная котельная	20117	322 147,00	16 587,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	16,70	-	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
156	Котельная котельная	30065	6 331 166,87	342 324,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	47,30	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
157	Котельная котельная	30413	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	193,00	200	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
158	Котельная котельная	30454	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	97,00	150	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
159	Котельная котельная	30432	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	93,00	300	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
160	Котельная котельная	30453	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	37,00	200	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
161	Котельная котельная	30456	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	137,00	200	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
162	Котельная котельная	20138	884 054,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	363,10	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
163	Котельная котельная	20096	219 024,00	3 846,15	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	77,80	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
164	Котельная котельная	30440	4 443 205,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	137,00	200	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
165	Котельная котельная	30437	18 770,00	1 372,38	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	15,00	80	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
166	Котельная котельная	30438	158 133,00	28 751,36	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	106,00	99,400	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
167	Котельная котельная	30402	205 342,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	1 533,09	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
168	Котельная котельная	20115	2 139 195,00	37 696,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	756,00	-	11.03.2017	№ 18.05.177001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
169	Котельная котельная	20103	310 943,00	2 062,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	218,20	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 11.03.2017
170	Котельная котельная	20100	540 339,00	18 884,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	162,00	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
171	Котельная котельная	20119	128 076,00	4 448,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	38,50	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017
172	Котельная котельная	20101	421 967,00	14 733,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	150,30	-	11.03.2017	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 11.03.2017

№ п/п	Описание работ (услуг, материалов, оборудования, инструментов, средств транспорта, средств связи и др.)	Мат. № (ссылка на ОУ)	Первоначальная стоимость, руб.	План на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или исполнения	Местонахождение (адрес)	Курсовая переоценка		№ документа, подтверждающего факт нахождения имущества собственности УО "Город Гатина"
							Положения, руб.	Процент, %	
173	Полоса отвода электросети 10 кВ	20105	204 825,00	824,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	89,40	-	№ 18.28.000001.152-18.003.2017-2 от 31.03.2017
174	Полоса отвода электросети 10 кВ	20409	232 166,71	0,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	4,20	-	№ 18.05.17061.204-18.003.2017-2 от 31.03.2017
175	Полоса отвода электросети 10 кВ	20091	232 166,71	0,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	4,20	-	№ 18.05.17061.205-18.003.2017-2 от 31.03.2017
176	Ограждение территории объекта отвода электросети	20113	2 300 897,87	840 474,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	1 031,00	-	№ 18.05.17061.202-18.003.2017-2 от 31.03.2017
177	Ограждение территории объекта отвода электросети	20086	8 248 326,20	588 724,32	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	709,40	-	№ 18.05.17061.096-18.003.2017-2 от 31.03.2017
178	Ограждение территории объекта отвода электросети	20098	2 896 341,00	161 198,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	896,80	-	№ 18.28.000001.1587-18.003.2017-2 от 31.03.2017
179	Ограждение территории объекта отвода электросети	20097	1 446 831,00	52 130,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	981,20	-	№ 18.28.000001.2027-18.003.2017-2 от 31.03.2017
180	Полоса отвода электросети 10 кВ	20108	1 312 416,00	6,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	504,30	-	№ 18.28.000001.2116-18.003.2017-2 от 31.03.2017
181	Полоса отвода электросети 10 кВ	30451	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	314,00	100	№ 18.18.0031-18.000.000/2016-18.003.2017-2 от 20.12.2016
182	Полоса отвода электросети 10 кВ	30426	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	66,00	63	№ 18.18.0031-18.000.000/2016-18.003.2017-2 от 20.12.2016
183	Полоса отвода электросети 10 кВ	30442	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	79,00	110	№ 18.18.0031-18.000.000/2016-18.003.2017-2 от 20.12.2016
184	Полоса отвода электросети 10 кВ	20118	218 509,00	0,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	331,70	-	№ 18.05.17061.044-18.003.2017-2 от 31.03.2017
185	Полоса отвода электросети 10 кВ	20119	115 470,00	0,23	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	11,20	-	№ 18.28.000001.774-18.003.2017-2 от 31.03.2017
186	Полоса отвода электросети 10 кВ	20120	326 703,00	11 437,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	15,60	-	№ 18.28.000001.795-18.003.2017-2 от 31.03.2017
187	Полоса отвода электросети 10 кВ	20118	1 420 613,00	31 413,88	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	3 321,00	-	№ 18.05.000001.1255-18.003.2017-2 от 31.03.2017
188	Полоса отвода электросети 10 кВ	20116	107 841,00	3 107,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	6 708,30	-	№ 18.05.17061.305-18.003.2017-2 от 31.03.2017
189	Полоса отвода электросети 10 кВ	30439	2 036 072,60	142 823,32	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	174,00	1000/200	№ 18.05.17061.841-18.003.2017-2 от 31.03.2017
190	Полоса отвода электросети 10 кВ	20127	2 843 910,00	123 518,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	1 323,00	-	№ 18.05.17061.846-18.003.2017-2 от 31.03.2017
191	Полоса отвода электросети 10 кВ	20137	881 249,00	45 383,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	372,90	-	№ 18.28.000001.632-18.003.2017-2 от 31.03.2017
192	Полоса отвода электросети 10 кВ	20124	249 850,00	21 518,97	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	144,00	-	№ 18.28.000001.812-18.003.2017-2 от 31.03.2017
193	Полоса отвода электросети 10 кВ	20123	284 372,00	31 818,13	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	137,60	-	№ 18.28.000001.555-18.003.2017-2 от 31.03.2017
194	Полоса отвода электросети 10 кВ	20128	3 500 055,00	135 540,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	1 323,00	-	№ 18.05.17061.835-18.003.2017-2 от 31.03.2017
195	Полоса отвода электросети 10 кВ	20125	1 526 243,00	135 728,02	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	870,10	-	№ 18.28.000001.531-18.003.2017-2 от 31.03.2017
196	Полоса отвода электросети 10 кВ	30487	118 485,12	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	131,00	№ 18.28.000001.2304-18.003.2017-3 от 31.03.2017
197	Полоса отвода электросети 10 кВ	20090	170 494,70	6 735,70	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	134,20	-	№ 18.05.17061.686-18.003.2017-2 от 31.03.2017
198	Полоса отвода электросети 10 кВ	20094	80 170,00	0,31	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	94,20	-	№ 18.28.000001.723-18.003.2017-2 от 31.03.2017
199	Полоса отвода электросети 10 кВ	20095	79 170,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	100,90	-	№ 18.28.000001.385-18.003.2017-2 от 31.03.2017
200	Полоса отвода электросети 10 кВ	20113	102 204,20	3 372,12	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	102,00	-	№ 18.28.000001.2311-18.003.2017-3 от 31.03.2017
201	Полоса отвода электросети 10 кВ	20093	175 312,00	2 528,28	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	44,40	-	№ 18.28.000001.087-18.003.2017-2 от 31.03.2017
202	Полоса отвода электросети 10 кВ	20092	22 054 774,47	281 000,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	3 841,30	-	№ 18.28.000001.2275-18.003.2017-2 от 31.03.2017
203	Полоса отвода электросети 10 кВ	20096	6 334 448,18	203 441,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	430,20	-	№ 18.28.000001.400-18.003.2017-2 от 31.03.2017
204	Полоса отвода электросети 10 кВ	30475	1 013 375,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	438,00	18,50	№ 18.05.17061.875-18.003.2017-2 от 31.03.2017
205	Полоса отвода электросети 10 кВ	30448	203 412,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Гатина, 2/1	4 250,00	23,50	№ 18.28.000001.756-18.003.2017-2 от 31.03.2017
206	Полоса отвода электросети 10 кВ	30459	288 334,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	331,24	150,500	№ 18.28.000001.908-18.003.2017-2 от 31.03.2017
207	Полоса отвода электросети 10 кВ	30470	801 380,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	2 426,00	100,400	№ 18.28.000001.2331-18.003.2017-3 от 31.03.2017
208	Полоса отвода электросети 10 кВ	30471	2 155 132,00	120 812,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	126,90	700-1300	№ 18.28.000001.2046-18.003.2017-2 от 31.03.2017
209	Полоса отвода электросети 10 кВ	20114	1 333 248,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	370,40	-	№ 18.28.000001.618-18.003.2017-2 от 31.03.2017

100

№ п/п	Основное (проектируемое) мероприятие (объект, проект, наименование, краткое наименование)	План № сметы для ОУ	Прямая стоимость, руб.	План на 31.12.2018 г., руб.	Год утверждения или исполнения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			№ документа, подтверждающего факт выполнения работ, обязательств и т.п. (№ Грех Г. план)
							Полнота, кв. м.	Прочность, м.	Долговечность	
210	Хоз. подсобный материал	30085	22 744,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 2	-	184,00	150,00	№ 18.28.000001-963-18.003.2018-2 от 31.03.2017
211	Хоз. фонды, выделенные на лесосек. работы	30085	81 856,00	2 634,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоров, ул. Гусева, 2/б	-	239,00	150,00	№ 18.25.117061-18.003.2017-2 от 31.03.2017
212	Хоз. фонды, выделенные на лесосек. работы	30077	311 780,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 2	-	2 448,00	180-148	№ 18.28.000001-2332-18.003.2017-3 от 31.03.2017
213	Штукатурка	30158	3 693 803,00	1,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоров, ул. Гусева, 2	33 484,00	-	-	№ 18.05.117061-201-18.003.2017-2 от 31.03.2017
214	Восстановление сети	30323	650 175,00	3 780,36	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (пос. Беляев, "Г. Глазов")	-	1 123,20	90-130	№ 18.28.000000-7758-18.003.2018-1 от 02.10.2018
215	Восстановление сети	30524	554 793,00	4 259,88	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (пос. Беляев, "Г. Глазов")	-	2 657,00	100-200	№ 18.28.000000-7762-18.003.2018-1 от 02.10.2018
216	Восстановление сети	30526	2 793 862,81	34 562,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	9 079,00	100	№ 18.28.000000-636-18.003.2018-1 от 02.10.2018
217	Восстановление сети	30527	4 252 446,74	24 437,60	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (пос. Беляев, "Г. Глазов") - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	9 020,00	70-100	№ 18.28.000000-833-18.003.2018-1 от 02.10.2018
218	Восстановление сети	30523	130 000,00	2 600,12	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	884,85	50-140	№ 18.28.000001-209-18.003.2018-1 от 03.10.2018
219	Восстановление сети	30528	9 115 203,86	37 918,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	21 209,00	30-400	№ 18.28.000001-1030-18.003.2018-1 от 02.10.2018
220	Восстановление сети	30529	7 829 930,87	64 802,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику)	-	18 996,00	50-400	№ 18.28.000000-833-18.003.2018-1 от 03.10.2018
221	Восстановление сети	30531	5 565 769,60	13 301,40	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	12 188,00	40-400	№ 18.28.000000-7764-18.003.2018-1 от 02.10.2018
222	Восстановление сети	30532	3 886 946,89	13 900,12	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику)	-	8 996,00	70-100	№ 18.28.000000-821-18.003.2018-1 от 03.10.2018
223	Восстановление сети	30534	1 220 016,22	19 806,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	13 247,00	65-100	№ 18.28.000004-162-18.003.2018-1 от 02.10.2018
224	Восстановление сети	30535	2 433 517,08	24 256,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	4 410,00	100-100	№ 18.28.000000-7764-18.003.2018-1 от 28.09.2018
225	Восстановление сети	30537	4 277 162,75	18 799,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	10 082,00	95-125	№ 18.28.000000-361-18.003.2018-1 от 02.10.2018
226	Восстановление сети	30538	3 397 786,13	16 902,88	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	11 265,00	95-100	№ 18.28.000000-834-18.003.2018-1 от 02.10.2018
227	Восстановление сети	30539	2 332 730,74	12 814,28	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	5 538,00	100-100	№ 18.28.000000-7758-18.003.2018-1 от 01.10.2018
228	Восстановление сети	30540	10 447 302,44	33 404,48	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	24 379,00	100-100	№ 18.28.000001-395-18.003.2018-1 от 03.10.2018
229	Восстановление сети	30542	8 504 895,29	66 563,64	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	22 654,00	100-100	№ 18.28.000000-103-18.003.2018-1 от 03.10.2018
230	Восстановление сети	30543	9 240 332,17	29 496,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	14 058,00	100-100	№ 18.28.000001-102-18.003.2018-1 от 03.10.2018
231	Восстановление сети	30544	7 019 551,45	31 474,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - асфальт дороги - (воссоединение) - асфальт дороги на Удмуртскую республику	-	12 043,00	150-400	№ 18.28.000004-114-18.003.2018-1 от 02.10.2018

№ п/п	Описание средств (наименование, вид, количество)	Изм. № (условно или ОС)	Планируемая стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Место нахождения (адрес)	Курсовая характеристика			№ документа, подтверждающего факт возникновения права собственности у МОУ Горт Г. Галица
							Планируемая, руб.	Процентность, %	Датировка	
232	Канализационные сети	30543	623 084,03	6 821,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - участок от "Горт" - ул. Целиковская (участок стороны) - участок дороги	-	1 540,00	130-300	№ 18.28.000095-1702-18.003.2018-1 от 02.10.2018
233	Канализационные сети	30546	3 722 560,08	19 066,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целиковская, д. 6/а, Целиковская (д.а.) (участок стороны) - участок дороги - ул. Плоты (участок стороны) - пер. Сидябай (участок стороны) - Окружные дороги	-	6 816,00	100-230	№ 18.28.000095-1701-18.003.2018-1 от 02.10.2018
234	Канализационные сети	30547	1 244 993,17	6 034,92	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Сидябай (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	2 982,00	150-250	№ 18.28.000095-1672-18.003.2018-1 от 03.10.2018
235	Канализационные сети	30548	5 890 030,94	19 328,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плоты (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	17 505,00	100-1000	№ 18.28.000095-1703-18.003.2018-1 от 02.10.2018
236	Наружные сети водоснабжения	30579	759 449,88	6 142,02	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плоты (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	131,00	63-110	№ 18.28.000095-1701-18.003.2018-1 от 26.03.2018
237	Наружные сети водоснабжения	30571	342 594,36	2 880,54	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плоты (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	106,00	63	№ 18.28.000095-1703-18.003.2018-1 от 12.03.2018
238	Наружные сети водоснабжения	30577	2 154 114,16	33 703,54	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плоты (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	448,00	110-233	№ 18.28.000095-1702-18.003.2018-1 от 12.03.2018
239	Наружные сети водоснабжения	30578	809 614,87	13 419,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плоты (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	92,00	200	№ 18.28.000095-1704-18.003.2018-1 от 12.03.2018
240	Наружные сети водоснабжения	30579	373 212,17	9 628,77	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Плоты (участок стороны) - ул. Плоты (участок стороны) - ЖЗЛ - окружные дороги	-	187,00	110-200	№ 18.28.000095-1701-18.003.2018-1 от 01.03.2018
241	Водопроводы, 2,278 в ВНС-40	30241	427 602,90	272 477,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кочкушская с/поселенческая администрация	-	264,50	219	№ 18.05.000001-1774-18.003.2018-1 от 12.10.2018
242	Водопроводы, 2,178 в ВНС-307	30242	342 744,83	96 894,13	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кочкушская с/поселенческая администрация	-	232,30	150	№ 18.05.000001-1773-18.003.2018-1 от 12.10.2018

№ п/п	Описание строительства (наименование, адрес, площадь, вид собственности)	Площадь, кв. м (по документам)	Привлекенная стоимость, руб.	Наименование, адрес, вид собственности	Год завершения строительства	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			№ документа, подтверждающего факт исполнения обязательств по договору
							Площадь, кв. м	Привлекенная стоимость, руб.	Датировка	
243	Восстановление лесной территории, площадью 1,5 гектара	34 832,34	34 832,34	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Железнодорожный район, д. 1	-	590,40	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
244	Навес для хранения инвентаря	114 544,03	37 656,58	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	154,00	-	-	№ 18.05.000000/1776-18.003/2018-1 от 12.10.2018
245	Сметные сооружения (забор, ограждение)	173 842,39	85 702,15	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	26,80	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
246	Ремонт бытовых строений	69 651,14	51 152,36	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	13,00	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
247	Сети водоснабжения бани	120 764,36	120 764,36	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	29,00	150	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
248	Тепловая сеть из ПЭС (тепловая)	21 438,42	21 438,42	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	278,00	16,000	№ 18.05.000000/1776-18.003/2018-1 от 12.10.2018
249	2-х этажная школа "Славянка" 5	3 949 130,01	225 092,16	30.12.2014	30.12.2014	Удмуртская Республика, район Глазовский, Коммунальное хозяйство, ул. Тополиная, д. 48	-	1 506,00	260,500	№ 18.05.000000/1776-18.003/2018-1 от 12.10.2018
250	2-х этажная школа "Славянка" 4	4 731 812,11	865 427,60	30.12.2014	30.12.2014	Удмуртская Республика, район Глазовский, Коммунальное хозяйство, ул. Тополиная, д. 48	-	653,80	300	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
251	Парушки для сенокоса бани МП	32 534,97	32 534,97	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	9,20	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
252	Сметные сооружения школы	90 324,35	90 324,35	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	7,60	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
253	Тепловая сеть бани МП ИХС	557 801,13	542 179,84	22.10.2018	22.10.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	257,20	300,250	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
254	Водоснабжение сель	1 017 976,00	7 837,16	22.10.2018	22.10.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	3 532,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
255	Линия водоснабжения	169 136,77	2 161,30	22.10.2018	22.10.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	357,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
256	Сети водоснабжения	111 139,02	1 642,64	22.10.2018	22.10.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	1 028,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
257	Сети водоснабжения от ИХС (участок школы № 4, Пашаев М.С.2016, д. 48, 2017)	848 408,00	3 906,96	22.10.2018	22.10.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	2 811,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
258	Парушки для сенокоса	21 180 820,00	228 144,56	31.08.2018	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	29 137,00	50,510	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
259	Сети водоснабжения (участок школы "Славянка")	30 278,66	30 278,66	02.06.2009	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	601,00	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
260	Навес (ИХС, № 4)	348 086,49	136 781,16	31.01.2014	31.01.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	20,90	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
261	КНС-17	1,69	0,4	31.10.2017	31.10.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	6,70	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
262	Парушки для водоснабжения	284 401,39	161 434,07	11.12.2002	11.12.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	1 532,00	200	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
263	Парушки № 2 по ул. Славянка, № 38	3 060,00	-	21.08.2009	21.08.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	33,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
264	Капитальный ремонт ул. Славянка, № 38	22 090,00	15 467,87	25.08.2003	25.08.2003	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	37,00	130	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
265	Восстановление асфальта на ул. д. 48	56 171,00	21 034,08	31.12.2009	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	549,00	37,108	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
266	Восстановление асфальта на ул. д. 48	10 604,00	3 769,61	31.12.2009	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	90,00	25,57	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
267	Капитальный ремонт асфальта на ул. д. 48	5 767,20	-	31.12.2009	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	32,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
268	Капитальный ремонт асфальта на ул. д. 48	34 425,00	20 795,33	31.12.2009	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	438,00	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
269	Восстановление асфальта на ул. д. 48	15 544,00	-	06.07.2018	06.07.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	141,30	100	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
270	Восстановление асфальта на ул. д. 48	1 629 570,88	22 090,96	31.08.2018	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	3 904,00	32,500	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018
271	Восстановление асфальта на ул. д. 48	317 481,47	8 422,92	31.08.2018	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тополиная, д. 48	-	3 534,00	63,108	№ 18.05.000000/1772-18.003/2018-1 от 12.10.2018

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И
ДОКУМЕНТОВ**

г. _____ «__» _____ 2019 г.

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова _____, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем **Концедент**,

участвующее на стороне Концедента Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» Муниципального образования «Город Глазов», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **Предприятие**¹,

с одной стороны, и
_____, в лице _____, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, именуемые также Сторонами,

составили настоящий Акт приема-передачи в соответствии с пунктом 6.3, 6.5. Концессионного соглашения, заключенного между Концедентом, а также участвующим на стороне Концедента Предприятием, Концессионером и Удмуртской Республикой «__» _____ 201__ г. в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» (далее – «**Концессионное соглашение**») о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением *Концедент/Предприятие передал (-о)*, а Концессионер принял следующее имущество:

№№	Наименование Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества	Технико- экономические показатели Объекта Концессионного соглашения и иного имущества	Инв. № (только для ОС)	Техническое состояние объекта	Сведения о государственной регистрации права собственности Концедента на передаваемое недвижимое имущество	Остаточная стоимость на дату настоящего акта (руб.)
1.						
2.						
...						

2. При внешнем осмотре имущества, передаваемого в соответствии с настоящим Актом приема-передачи, дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (перечислить):

3. *Концедент/Предприятие передал (-о)*, а Концессионер принял следующие документы, имущество, предметы, относящиеся к передаваемому имуществу:

¹ Передающая сторона определяется исходя из того, на кого (на Концедента или на Предприятие) возложена обязанность по передаче соответствующего имущества в соответствии с Концессионным соглашением.

156

3.1. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности Концедента на передаваемые Единицы недвижимого имущества, входящего в состав Реконструируемого имущества и Иного имущества - _____ л.;

3.2. документы, относящиеся к передаваемому Реконструируемому имуществу и Иному имуществу, необходимые для исполнения Концессионного соглашения:

3.3. Материальные носители с программным обеспечением

3.4. _____
..... (при необходимости указать иное)

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в _____ экземплярах, по _____ экземпляру для каждой из Сторон.

5. Термины, используемые в настоящем Акте приема-передачи с заглавной буквы и не имеющие определения в тексте Акта приема-передачи, имеют значение, указанное в Концессионном соглашении.

Подписи Сторон:

От Концедента

От Концессионера

Примерную форму акта утверждаем,
Подписи Сторон

Концедент
Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов


_____ Коновалов С.Н.

Предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Глазова»


Временное исполняющий обязанности директора
_____ Надсон А.В.

Концессионер
Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор


_____ Бобырь А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики


_____ Бречалов А.В.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Плановые значения																
				(срок доставки показателей – 31 декабря соответствующего года)																
				Утвержденный период	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,250	0,250	0,210	0,200	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	
				31,00	30,30	19,80	19,30	18,97	18,97	18,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97
3	Показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,456	0,455	0,454	0,452	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	
				0,132	0,132	0,131	0,131	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130

Примерная форма акта приемки выполненных работ

г. _____ «__» _____ 201__ г.

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова _____, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики, именуемый в дальнейшем **Концедентом**, с одной стороны, и _____, в лице _____, именуемое в дальнейшем **Концессионером**, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с пунктом 7.28 Концессионного соглашения № _____ от _____ составили настоящий Акт приемки работ о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта соглашения:

№№	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем/количество выполненных работ	Стоимость (руб.), включая НДС (20%)
1.					
...					
ИТОГО:					

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в _____ экземплярах, по _____ экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

От Концедента

От Концессионера

Примерную форму акта утверждаем,
Подписи Сторон

Концедент
Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов

Коновалов С.Н.

Концессионер
Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор

Бобырь А.А.

Предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Глазова»

Временно исполняющий обязанности директора

Надсон А.В.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

ЗАДАНИЕ

1. Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 07.09.2018 года № 17/48 «О внесении изменений в Постановление Администрации г. Глазова» от 30.07.2014 г. № 31/3 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» до 2024 года» и об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод. Мероприятия направлены на достижение плановых значений показателей деятельности концессионера в соответствии с Приложением № 5 к настоящему концессионному соглашению и сформированы на основании результатов технического обследования объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов».
2. Целью настоящего Задания Концедента является развитие объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов».
3. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения плановых показателей деятельности концессионера:

Таблица 1. Задачи развития объектов централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения:

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
1.	Строительство водопровода по ул. Куйбышева – от ул. Колхозной до ул. Барышникова. Создание закомпоновки сетей водоснабжения в районе улиц Колхозная, Куйбышева, Ф. Васильева, Барышникова. В перспективе, к вновь построенному водопроводу смогут подключиться собственники жилых домов, расположенных по ул. Куйбышева.	2022 г.	Мероприятие по строительству водопровода по ул. Куйбышева направлено на повышение надёжности объектов и развития централизованной системы водоснабжения г. Глазова.
2.	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС20, ВНС12, ВНС14)	2020 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
3	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21)	2021 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
4.	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)	2022 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова.

			водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
5	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6)	2023 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
6	Реконструкция насосной станции III подъема (Химмаш.шоссе) с установкой узла учета. Насосное оборудование на насосной станции 3-го подъема находится в эксплуатации с 1975 года и за эти годы полностью выработало моторесурс. Это приводит к частым ремонтам данного оборудования и снижению его производительности.	2020 г.	Реконструкция оборудования и изменения в схеме обвязки трубопроводов насосной станции позволят: - сократить потребление электроэнергии; - значительно уменьшить затраты на обслуживание, текущий и капитальный ремонт; - использовать шкафы управления насосами с частотным преобразователем; - организовать работу насосной станции без использования насосных агрегатов при минимальном водоразборе (организация байпасной линии на насосной станции).
7	Реконструкция контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки. Оборудование контактных осветителей морально и физически устарело. Необходимо произвести реконструкцию водораспределительной и воздухораспределительной систем, фильтрующей загрузки из более легких и эффективных материалов.	2023 г.	Процесс реконструкции контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки позволит: - улучшить распределение водных и воздушных масс в теле контактного осветителя; - значительно снизить расход промывной воды (за счет уменьшения интенсивности промывки) и, соответственно, сократить расход потребляемой электроэнергии; - улучшение качества питьевой воды, повышение надежности объектов централизованной системы

8	Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных вод р. Чепца. Рыбозащитные сооружения не соответствуют требованиям п. 4.32 СНиП 2.06.07. – 87. Решётка второго оголовка частично разрушена со стороны реки	2024 г.	Мероприятия по реконструкции рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепца позволят довести их в соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87) и федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».	водоснабжения г. Глазова.
9	Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 Водоочистные машины ТН-1500-13500 введены в эксплуатацию в 1993 году. На сегодняшний день одна из двух установленных машин, в результате коррозии, неисправна и не может больше эксплуатироваться. Действующая машина, имеет большой износ.	2024 г.	Реконструкция установок механической очистки речной воды позволит обеспечить надёжность работы н/станции 1-го подъёма водозабора и обеспечить требуемое качество предочистки воды.	
10	Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона «Юго-Западный». Обусловлено необходимостью создания сетей для водоснабжения существующей жилой застройки Первой, Второй, Третьей линий и обеспечения возможности подключения перспективной жилой застройки микрорайона «Юго-Западный» (Четвёртая – Восьмая линии).	2021 г.	Обеспечение питьевой водой жилых кварталов г. Глазова, не охваченных централизованным водоснабжением	

11	Проектирование и строительство водопроводных сетей в микрорайоне Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульвар Озерный, ул. Авиационная). На трассе нового водопровода будут запроектированы колодцы с пожарными гидрантами и соответствующей арматурой для возможности подключения новых абонентов, жилые дома которых расположены по ул. Кировская, Железнодорожная, Авиационная, Изумрудная, Песочная, Овражная, бул. Озёрный.	2020 г.	Основные цели мероприятия: - улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети; - обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе улиц Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озёрный; - обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки; - повышение надёжности работы системы водоснабжения для перспективы присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по улице Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озёрный
12	Проектирование и строительство водопроводных сетей в микрорайоне Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная). Обусловлено необходимостью создания закольцовки сетей водоснабжения в районе улиц Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых, разместить колодцы с пожарными гидрантами и соответствующей арматурой для возможности подключения новых абонентов, жилые дома которых расположены по ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.	2023 г.	Основные цели мероприятия: - улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети; - обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.; - обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки; - повышение надёжности работы системы водоснабжения для перспективы присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.
13	Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия). Обеззараживание питьевой воды осуществляется гипохлоритом натрия, который закупается оптом в больших количествах и используется постепенно, при этом, в	2020 г.	Монтаж собственной установки по производству гипохлорита натрия позволит значительно сократить затраты на его приобретение, получить готовый продукт в необходимых объёмах непосредственно перед его применением, повысить безопасность и

	процессе хранения, теряется концентрация активного вещества.		обеспечить бесперебойность производственного процесса.
14	Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ). Перевод котельной с мазута на газ. Установка системы диспетчеризации и автоматизации.	2022 г.	Позволит модернизировать котельное оборудование, исключить использование жидкого топлива (мазута) при производстве тепловой энергии, сэкономить расходы на покупку и транспортировку топлива, а также снизить расходы на отопление водозабора Солдырь.
15	Строительство сетей для подачи воды от поверхностного источника в район насосной станции 3 подъёма (Химмашевское шоссе) для смешивания с водой из подземного источника. Питательная вода, подаваемая с подземного водозабора, имеет отклонения от гигиенического норматива по содержанию кремния (требования СанПиН 2.1.4.1074-01 – 10 мг/л, фактическое содержание кремния в воде подземного водозабора «Сянино» - 17 мг/л.).	2020 г.	Мероприятия по снижению содержания кремния в воде подземного водозабора «Сянино» до норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 позволят обеспечить соответствие качества питьевой воды нормативным документам.
16	Строительство водовода от насосной станции 2-го подъёма до насосной станции 3-го подъёма (2 этап). Протяжённость водовода от насосной станции 2-го подъёма (подземный водозабор «Сянино») до насосной станции 3-го подъёма (г. Глазов) составляет 14,0 км. В связи с большим износом существующего водовода, отсутствием резервной линии и с целью обеспечения устойчивой и безаварийной работы комплекса объектов централизованной системы водоснабжения, снабжающих город подземной питьевой водой, необходимо строительство второй нитки водовода от насосной станции 2-го подъёма (подземный водозабор «Сянино») до насосной станции 3-го подъёма (г. Глазов).	2023 г.	Основные цели мероприятия: - обеспечить подачу воды с водозабора «Сянино» на насосную станцию 3-го подъёма по двум независимым водоводам; - исключить аварийные ситуации, снизить риск и смягчить чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоснабжения, при которых перерыв в водоснабжении г. Глазова подземной питьевой водой будет превышать пределы допустимого; - экономить электроэнергию на насосных станциях 2-го подъёма, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.

17	Строительство сетей водоснабжения для застройки водопровода д. Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей водопровода д. Штанигурт	2021 г.	Строительство водоводов в дер. Штанигурт позволит обеспечить: - стабильное водоснабжение населённого пункта от централизованного источника водоснабжения МУП «Водоканал г. Глазова»; - надёжность и качество подаваемого ресурса, что позволит резко снизить риск заболеваемости ОКИ среди населения, особенно детского, связанного с употреблением некачественной питьевой воды; - развитие жилищного строительства, обслуживаемой и обеспечивающей инфраструктуру населённого пункта из-за большого объёма резерва на поставку хоз.-питьевой воды со стороны МУП «Водоканал г. Глазова».
18	Строительство участка УФО на водозаборе Солдурь, с целью применения комплексной технологии обеззараживания воды определяется в первую очередь высоким микробиологическим загрязнением водоемщика – реки Чепца. УФО-обеззараживание предусмотрено на заключительном этапе технологической схемы водоподготовки.	2020 г.	Применение УФО-обеззараживания в сочетании с другими реагентными методами позволяет решить проблему образования побочных продуктов хлорирования и одновременно обеспечить надёжный барьер против хлористых патогенов, имеющих водный путь распространения. При этом значительно улучшается санитарная защита, повышается эпидемиологическая безопасность населения, что особенно важно в крупных городах, водоисточники которых испытывают высокую антропогенную нагрузку.
19	Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170- МДП, АБК- ЦДП). На создаваемую автоматизированную систему диспетчерского управления возлагаются следующие функции: - контроль насосных агрегатов первого, второго, третьего подъёма; - контроль уровней в резервуарах чистой воды и емкостях реагентного хозяйства;	2023 г.	Создание надежных каналов передачи информации (технологической, административной, коммерческой и т.д.) между ними. Наиболее крупные объекты предприятия уже сейчас связаны с центральной диспетчерской выделенными парами, арендованными у предприятия связи.

	- контроль давления и расхода воды по всем водоводам; - контроль потребляемой мощности по фидерам и технический учет электроэнергии.		
20	Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. В автоматическом режиме АИИСУЭ выполняет функции: - измерения физических величин, характеризующих потребление энергоресурсов и других учетных показателей, а так же физических величин, составляющих техническую информацию; - формирования групп учета и вычисление учетных показателей измеряемых величин за группы учета; - контроля достоверности собранных данных путем формирования баланса распределения и потребления энергоресурсов в целом (полного баланса), и по его отдельным узлам и/или группам учета в заданные моменты или периоды времени; - контроля выполнения договорных обязательств по энергопотреблению путем контроля баланса потребления энергоресурсов контролируемых объектов за заданные периоды времени и сравнения их с допустимыми значениями; - оперативного контроля режимов потребления энергоресурсов; - регистрации, сбора, обработки, отображения, архивирования и хранения измеренных и вычисленных значений учетных показателей, а также технической и служебной информации в специализированной «энергонеависимой» базе данных; - диагностирования работы технических средств и программного обеспечения (ПО); - поддержания связи со всеми уровнями АИИС, предоставления доступа к измеренным и вычисленным значениям учетных показателей, технической и служебной	2023 г.	Целью создания Автоматизированной информационно измерительной системы учета энергоносителей (АИИСУЭ) является: - обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления подразделениями; - контроль режимов работы оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.

	информации, а также к журналам событий (оперативным журналам технического состояния) со стороны вышестоящих уровней; - автоматической защиты информации от несанкционированного и непреднамеренного воздействия, несанкционированного доступа, защиты (восстановления) информации от потерь в результате сбоя, обрыва линии связи или пропадания (отклонения от нормы параметров) электропитания, проведения ремонтных работ (замены оборудования); - обеспечения безопасности хранения, функционирования и совместимости ПО (программных средств); - синхронизации всех устройств и процессов по сигналам точного времени от GPS приемника, поддержание режима реального времени и автоматическую корректировку времени на всех уровнях АИИС.			
21	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. Контроль и управление оборудованием на участке ОВЗ.	2023 г.	Для работы водонапорных установок в автоматическом режиме, а также для автоматизации работы водоочистных систем существует ряд устройств, реагирующих на изменение давления, уровня или скорости течения воды. Оснащение участка автоматизированной системой диспетчерского управления обеспечивает: - вывод на экраны диспетчерского пункта достоверной и своевременной технологической информации для ведения оперативного контроля и управления процессом водоподготовки, а также вывод ретроспективной технологической информации для возможности анализа, оптимизации и планирования работ по эксплуатации оборудования участка и его ремонтов; - реализацию оптимальных режимов водоподготовки за счёт ведения функций автоматического управления насосным оборудованием и	
22	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ. На местном диспетчерском пункте устанавливаются (в зависимости от информационной мощности системы и решаемых задач): Сервер базы данных, обеспечивающий - сбор данных, обработку и долговременное хранение полученных данных, информационное взаимодействие с АРМ оперативно-диспетчерского персонала - интеграцию с системами управления предприятия АРМ оперативно - диспетчерского персонала, осуществляющие - визуализацию оперативных и архивных данных	2023 г.		

	посредством мнемосхем, таблиц и графиков - документирование данных (ручное и автоматическое формирование, вывод на печать отчётов, ведомостей, протоколов и т.п.) - ручной ввод настроечных параметров системы (технологических установок, настроек регуляторов, шкалы датчиков и т.п.) - формирование диспетчером команд дистанционного управления на исполнительные механизмы.		автоматического регулирования технологических параметров; - предотвращение или снижение ущерба от аварий вследствие оперативного выявления мест возникновения и характера аварий и, следовательно, сокращение времени на их локализацию, ликвидацию и устранение их последствий - автоматизированный учет энергоресурсов, вырабатываемых и потребляемых на собственные нужды	
23	Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды. Для исключения ручных операций и более эффективного использования рабочего времени требуется модернизировать лабораторию микробиологического анализа и установить установку для мытья и обеззараживания посуды.	2020 г.	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - уменьшится время и трудоемкость подготовки посуды для выполнения микробиологических исследований; - исключается сопряжение лаборанта с дезинфицирующими средствами - появится возможность совмещения нескольких операций одновременно; - увеличится качество подготовки лабораторной посуды, а следовательно увеличится точность выполнения микробиологических исследований; - сократится расход воды; - уменьшится расход лабораторной посуды из-за увеличения срока службы.	
24	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Капель). Замена существующего оборудования системой капиллярного электрофореза «Капель 105M» позволит быстрее реагировать на изменения в технологическом процессе.	2020 г.	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - сократится время на проведения измерений; - сократится расход реактивов и лабораторной посуды; - сократится трудоемкость процесса пробоподготовки; - сократится расход электроэнергии (исключается работа нескольких приборов и уменьшается время	

			на проведение анализов).
--	--	--	--------------------------

Таблица 2. Задачи развития объектов централизованной системы водоотведения:

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
1	Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки. Мероприятие по строительству первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки направлено на повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.	2023	Выполнение данного мероприятия позволит уменьшить объём содержания песка на песковых картах (из-за уменьшения его влажности), вторично использовать песок при строительных работах, уменьшить количество отходов IV класса опасности, снизить себестоимость и повысить эффективность механической очистки стоков (будут минимизированы риски попадания песка в аэротенки, тем самым аэрационная система не будет забиваться песком, т.е. при частотном регулировании работы электродвигателя воздушного оборудования уменьшатся энергозатраты. В самих аэротенках полностью исключится пескоструйность бетонных сооружений.) Также будут уменьшены затраты чел. часов при промывке песколовков.
2	Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАИ. Введение комплекса по удалению илов и осадка 3-ей очереди очистных сооружений необходим илоуплотнитель. В данном сооружении осадок первичных отстойников и избыточный активный ил уплотняется с влажностью 99% до влажности 97%, тем самым осадок первичных отстойников и избыточный	2023	Уменьшение энергозатрат при работе насосного оборудования и затрат на реагенты (органические полимеры-флокулянты.) повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	активный ил уменьшается в объеме в 2-2,5 раза, уменьшая расход данной смеси на мехобезвоживание. А это ведет к уменьшению энергозатрат при работе насосного оборудования и затрат на реагенты (органические полимеры-флокулянты.) В настоящее время илоуплотнитель 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства.. После илоуплотнителя смесь осадка и избыточного активного ила по трубопроводам должна поступать в насосную станцию уплотненного осадка. В настоящее время насосная станция уплотненного осадка 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства. Для запуска её в работу требуется завершить строительство здания и установить необходимое современное экономичное насосное оборудование. В настоящее время илоуплотнитель 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства.. После илоуплотнителя смесь осадка и избыточного активного ила по трубопроводам должна поступать в насосную станцию уплотненного осадка. В настоящее время насосная станция уплотненного осадка 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства. Для запуска её в работу требуется завершить строительство здания и установить необходимое современное экономичное насосное оборудование.		
3	Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования. Для возможности регулирования интенсивности аэрации на аэротенках необходимо установить приборы для контроля количества растворённого в сточной воде кислорода	2022	Мероприятие направлено на повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
4	Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования. Мероприятие по строительству площадок компостирования включает в себя 2 этапа: проектно-изыскательские и	2022	Мероприятие направлено на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды, смягчению

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	строительно-монтажные работы.		последствий чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоотведения.
5	Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс).	2024	Установка нового, более усовершенствованного, фильтр-пресса позволит уменьшить объём осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, за счёт более эффективного его обезвоживания и сократить финансовые затраты на дальнейшую его переработку.
6	Реконструкция автоматических решёток на десяти КНС. В настоящее время в приёмном отделении ГКНС установлены решётки с ручной очисткой. Очистка решеток ручными граблями производится один-два раза в смену - работа тяжелая и протекает в антисанитарных условиях.	2023	В связи с большими объёмами хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на ГКНС и для улучшения условий труда рабочих необходима установка решеток грабельного типа с механизированной очисткой. Мероприятие по модернизации решеток на главной канализационной насосной станции направлено на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
7	Реконструкция решеток на главной канализационной насосной станции (ГКНС). В настоящее время в приёмном отделении ГКНС установлены решётки с ручной очисткой. Очистка решеток ручными граблями производится один-два раза в смену - работа тяжелая и протекает в антисанитарных условиях.	2024	В связи с большими объёмами хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на ГКНС и для улучшения условий труда рабочих необходима установка решеток грабельного типа с механизированной очисткой. Мероприятие по модернизации решеток на главной канализационной насосной станции направлено на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Hal

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
8	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС1/15) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
9	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС14, КНС3/17) Для контроля объёмов и потерь сточных вод необходима установка узлов учёта на КНС	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
10	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС2/16) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
11	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС52, КНС79) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
12	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС6) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2024 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
13	Строительство канализационных сетей микрорайона Юго-Западный, для обеспечения возможности подключения планируемых к строительству жилых и административных зданий к сетям водоотведения. Сети водоотведения будут запроектированы вдоль магистральной улицы мкр. Юго-Западный, возможно, с установкой канализационной насосной станции.	2020 г	Мероприятие по строительству канализационных сетей в микрорайоне Юго-Западный направлено на развитие централизованной системы водоотведения г. Глазова для абонентов.
14	Реконструкция напорного коллектора № 5 ГКНС. Осуществить реконструкцию с использованием наиболее современных материалов, новых технологий и новых конструктивных элементов.	2022 г.	Эти мероприятия позволят сократить потребление электроэнергии, значительно уменьшить затраты на обслуживание, текущий и капитальный ремонт системы водоотведения.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
15	Строительство 2-го напорного коллектора от КНС13. В связи с отсутствием резервной линии и с целью обеспечения устойчивой и безаварийной работы централизованной системы водоотведения.	2020 г	Мероприятие направлено на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Строительство второго напорного коллектора позволит обеспечить: - отвод сточных вод от подключенных к КНС объектов и МКД по двум независимым коллекторам; - исключение аварийных ситуаций, при которых перерыв в водоотведении сточных вод превысит нормативно допустимый; - экономию электроэнергии, потребляемой КНС, ввиду улучшения гидравлической характеристики сети и получения возможности перекачивать сточные воды с меньшими энергозатратами. Мероприятие направлено на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова.
16	Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова с возможностью: - измерения физических величин, характеризующих потребление энергоресурсов и других учетных показателей, а также физических величин, составляющих техническую информацию; - формирования групп учета и вычисление учетных показателей измеряемых величин за группы учета; - контроля достоверности собранных данных путем формирования баланса распределения и потребления энергоресурсов в целом (полного баланса), и по его отдельным узлам и/или группам учета в заданные моменты или периоды времени;	2023	- обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	- контроль выполнения договорных обязательств по энергопотреблению путем контроля баланса потребления энергоресурсов контролируемых объектов за заданные периоды времени и сравнения их с допустимыми значениями; - оперативного контроля режимов потребления энергоресурсов; - регистрации, сбора, обработки, отображения, архивирования и хранения измеренных и вычисленных значений учетных показателей, а также технической и служебной информации в специализированной «энергонезависимой» базе данных; - диагностирования работы технических средств и программного обеспечения (ПО); - поддержания связи со всеми уровнями АИИС, предоставления доступа к измеренным и вычисленным значениям учетных показателей, технической и служебной информации, а также к журналам событий (оперативным журналам технического состояния) со стороны вышестоящих уровней; - автоматической защиты информации от несанкционированного и непреднамеренного воздействия, несанкционированного доступа, защиты (восстановления) информации от потерь в результате сбоя, обрыва линии связи или пропадания (отклонения от нормы параметров) электропитания, проведения ремонтных работ (замены оборудования); - обеспечения безопасности хранения, функционирования и совместимости ПО (программных средств); - синхронизации всех устройств и процессов по сигналам точного времени от GPS приемника, поддержание режима реального времени и автоматическую корректировку времени на всех уровнях АИИС.		подразделениями; - контроль режимов работы оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
17	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС с возможностью: - автоматического включения или выключения электродвигателей насосов в системах водоотведения зданий при изменении уровня стоков, либо давления в трубопроводах сети или скорости движения стоков в трубопроводе. - при изменении указанных параметров приводятся в действие датчики, связанные с исполнительными механизмами включения или выключения магнитного пускателя, соединяющего или размыкающего линию электропитания двигателя насоса. - данные о работе сети водоотведения стекаются в местный диспетчерский пункт, который оснащается компьютером со специализированным ПО.	2023	Результат - автоматизация контроля и управления технологическими процессами. - снижение затрат на обслуживание и персонал. - оперативное реагирование на изменения в работе системы и аварии.
18	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС, с возможностью: - вывода на экраны диспетчерского пункта достоверной и своевременной технологической информации для ведения оперативного контроля и управления процессом очистки сточных вод, а также вывод ретроспективной технологической информации для возможности анализа, оптимизации и планирования работ по эксплуатации оборудования участка и его ремонтов; - реализации оптимальных режимов очистки сточных вод за счёт ведения функций автоматического управления насосным оборудованием и автоматического регулирования технологических параметров; - предотвращения или снижения ущерба от аварий вследствие оперативного выявления мест возникновения и характера аварий и, следовательно, сокращения времени на их локализацию, ликвидацию и устранение их последствий;	2023	Основное взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации осуществляется при помощи автоматизированного рабочего места (АРМ), представляющего собой комплекс аппаратуры и ПО и позволяющего человеку вводить информацию в систему и получать информацию о состоянии контролируемых объектов. Диспетчер при помощи АРМ взаимодействует с системой диспетчеризации, осуществляя таким образом управление объектом.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	- автоматизированного учета энергоресурсов, вырабатываемых и потребляемых на собственные нужды. На местном диспетчерском пункте устанавливаются (в зависимости от информационной мощности системы и решаемых задач): 1. Сервер базы данных, обеспечивающий - сбор данных, обработку и долговременное хранение полученных данных, информационное взаимодействие с АРМ оперативно-диспетчерского персонала; - интеграцию с системами управления предприятия. 2. АРМ оперативно - диспетчерского персонала, осуществляющие - визуализацию оперативных и архивных данных посредством мнемосхем, таблиц и графиков; - документирование данных (ручное и автоматическое формирование, вывод на печать отчетов, ведомостей, протоколов и т.п.); - ручной ввод настроенных параметров системы (технологических установок, настроек регуляторов, шкалы датчиков и т.п.); - формирование диспетчером команд дистанционного управления на исполнительные механизмы.		
19	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель). Замена существующего оборудования системой капиллярного электрофореза «Капель 105М» позволит быстрее реагировать на изменения в технологическом процессе.	2024	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - сократится время на проведения измерений; - сократится расход реактивов и лабораторной посуды; - сократится трудоемкость процесса пробоподготовки; - сократится расход электроэнергии (исключается работа нескольких приборов и уменьшается время на проведение анализов).

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
20	Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод	2024	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - сократится время на проведения измерений и подготовку прибора к измерениям; - сократится расход реактивов на проведение измерений; - увеличится точность измерения; - сократится расход электроэнергии (вместо двух термостатов будет работать один).
21	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод.	2024	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - уменьшится трудоемкость проведения экстракции; - уменьшится время на проведение измерений, калибровку прибора и его обслуживание; - увеличится точность измерения.

Таблица 3. Плановая мощность объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Строительство водопровода по ул.Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова.	водопровод	г. Глазов, ул. Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова.	Не более 984 м³/сут	2022	

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
2.	Задача 2. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС20, ВНС12, ВНС14)	ВНС20, ВНС12, ВНС14	ВНС20, ВНС12, ВНС14	2160 м³/сут 2160 м³/сут 2160 м³/сут	2019-2020	2019-2020
3.	Задача 3. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21)	ВНС15, ВНС10, ВНС21	ВНС15, ВНС10, ВНС21	2160 м³/сут 2160 м³/сут 1008 м³/сут		
4.	Задача 4 Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)	ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7	ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7	1512 м³/сут 1440 м³/сут 5760 м³/сут 1008 м³/сут	2019	2021
5.	Задача 5 Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6)	ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6	ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6	1008 м³/сут 816 м³/сут 1512 м³/сут 1008 м³/сут	2019	2023
6.	Задача 6 Реконструкция насосной станции III подъема с установкой узла учета	Насосная станция III подъема	г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1	Не более 15600 м³/сут	2019-2020	
7.	Задача 7 Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, деревня «Солдырь», здание контактных осветлителей	8750 м³/сут (1 осветлитель)	2022-2023	
8.	Задача 8 Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных	Станция очистки речной воды	Глазовский район, деревня «Солдырь»	87500 м³/сут	2019	2024

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с датой ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
	вод р.Чепца	«Солдырь»	водоприёмный ж/б оголовок			
9.	Задача 9 Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении и/станции 1-го подъема Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, деревня «Солдырь» приёмное отделение станции I подъёма	87500 м³/сут	2024	
10.	Задача 10 Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный"	Водопровод	ВНС-9 Жилой массив "Сыга-1"	Не более 984 м³/сут	2021	
11.	Задача 11 Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул.Кировская, бульвар Озерный, ул.Авиационная)	Водопровод	ул.Кировская, бульвар Озерный, ул.Авиационная	Не более 984 м³/сут	2020	
12.	Задача 12 Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул.Бр.Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная)	Водопровод	ул.Бр.Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная	Не более 984 м³/сут	2021-2023	
13.	Задача 13 Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия).	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, деревня «Солдырь»	87500 м³/сут	2019-2020	
14.	Задача 14 Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ)	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, д. «Солдырь», котельная	19,44 Гкал/сут	2019	2022
15.	Задача 15 Строительство сетей для подачи воды от поверхностного источника в район насосной станции 3 подъема (Химмашевское	Водопровод	Станция очистки речной воды «Солдырь» -	Не менее 8640 м³/сут	2019-2020	

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованно й системы холодного водоснабжения	Точка подключения/ приема/ подачи/ отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструк ции)
1	1	3	4	5	6	7
	шоссе) для смешивания с водой из подземного источника		Насосная станция III подъема			
16.	Задача 16 Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема (2 этап)	Водопровод	Подземный водозабор "Сянино" станция II подъема/ Насосная станция III подъема	Не более 17280 м³/сут	2021-2023	
17.	Задача 17 Строительство сетей водоснабжения для д.Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей водопровода д.Штанигурт	водопровод	перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта	Не менее 340 м³/сут	2021	
18.	Задача 18 Строительство участка Ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе «Солдырь»	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Станция очистки речной воды «Солдырь»	87500 м³/ сут	2019-2020	
19.	Задача 19 Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170-МДП, АБК-ЦДП)	Диспетчерская автоматизированная информационно-измерительная система	корп.170- МДП, АБК- ЦДП	Уточнить проектом	2019	2021-2023
20.	Задача 20 Создание АИИСКУЭ системы водоснабжения г. Глазова		Определить при проектировании	Уточнить проектом	2019	2021-2023

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с датой ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
		коммерческого учёта				
21.	Задача 21 Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ	АСУ	Объекты водоснабжения/диспетчерская	Уточнить проектом	2019	2021-2023
22.	Задача 22 Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ	АРМ	Станция очистки речной воды «Солдырь», Подземный водозабор "Сянино"	Уточнить проектом	2019	2021-2023
23.	Задача 23 Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды. (Здание служебно-бытового комплекса)	Лаборатория	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Уточнить проектом	2020	
24.	Задача 24 Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Здание служебно-бытового корпуса) (Капель).	Лаборатория	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Уточнить проектом	2020	

Таблица 4. Плановая мощность объектов централизованной системы водоотведения:

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованно й системы водоотведения	Точка подключения/ приема/ подачи/ отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительст ву и реконструк ции)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки	КОС	III очередь	Не менее 24000 м³/сут	2019	2022-2023
2.	Задача 2 Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО	КОС	III очередь	Не менее 24000 м³/сут	2019	2021-2023
3.	Задача 3 Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования	КОС	Аэротенки II очереди	Не менее 34000 м³/сут	2019-2022	
4.	Задача 4 Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования	КОС	III очередь	Не менее 36000 м³	2020-2022	
5.	Задача 5 Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс)	КОС	Цех обезвоживания осадка	31,2 м³/сут	2024	
6.	Задача 6 Реконструкция автоматических решёток на десяти КНС	КНС	10 КНС	Не более 67200 м³/сут	2019-2023	
7.	Задача 7 Реконструкция решеток на главной канализационной насосной станции (ГКНС)	ГКНС	ГКНС	57600 м³/сут	2019	2024
8.	Задача 8 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных	КНС1/15	КНС1/15	3840 м³/сут 720 м³/сут	2019-2020	

189

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы водоотведения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с датой ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7
	насосных станциях (КНС1/15)					
9.	Задача 9 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчеризации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС14, КНС3/17)	КНС14, КНС3/17	КНС14, КНС3/17	3840 м³/сут 16416 м³/сут	2019-2020	
10.	Задача 10 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчеризации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС2/16)	КНС2/16	КНС2/16	6480 м³/сут	2019-2020	
11.	Задача 11 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчеризации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС52, КНС79)	КНС52, КНС79	КНС52, КНС79	3840 м³/сут 3840 м³/сут	2019-2020	
12.	Задача 12 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчеризации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС6)	КНС6	КНС6	7680 м³/сут	2019	2024
13.	Задача 13 Строительство канализационных сетей мкр. "Юго-Западный"	Канализационная сеть	Определить при проектировании/магистральная улица мкр. Юго-Западный	Не менее 1530 м³/сут	2020	
14.	Задача 14 Реконструкция напорного коллектора №5 ГКНС	Канализационная сеть	ГКНС/КОС	28800 м³/сут	2020-2022	

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы водоотведения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с точкой на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7
15.	Задача 15 Строительство 2-го напорного коллектора от КНС13	Канализационная сеть	КНС13/ГКНС	Не менее 1920 м³/сут.	2020	
16.	Задача 16 Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта	Определить при проектировании	Уточнить проектом	2019-2023	
17.	Задача 17 Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС	АСУ	КОС	Уточнить проектом	2019-2023	
18.	Задача 18 Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС	АРМ	КОС	Уточнить проектом	2019-2023	
19.	Задача 19 Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель). (Здание 191/1 конторы-лаборатории)	Лабораторное оборудование	Лаборатория КОС	н/д	2024	
20.	Задача 20 Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении контроля процесса очистки сточных вод. (Здание 191/1 конторы-лаборатории)	Лабораторное оборудование	Лаборатория КОС	н/д	2024	
21.	Задача 21 Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении	Лабораторное оборудование	Лаборатория КОС	н/д	2024	

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованно й системы водоотведения	Точка подключения/ приема/ подачи/ отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м ³ /сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительст ву и реконструк ции)
1	2	3	4	5	6	7
	технологического контроля процесса очистки сточных вод. (Здание 191/1 конторы- лаборатории)					

Таблица 5. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ КОНЦЕДЕНТА

1.	Цель создания Объектов Соглашения	Развитие объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения городского округа «Город Глазов».
2.	Состав (части Объекта Соглашения), общее описание Объекта Соглашения	<i>Система водоснабжения в составе:</i> - водозабор подземных вод (д. Сянино МО «Кожильское»), насосная станция 3-го подъёма; - объединённая система водозабора и очистки поверхностных вод из р. Чепца, насосные станции 1, 2, 3-го подъёма; - разводящие водопроводные сети г. Глазова Протяженность-226,0 км. - повысительные насосные станции (ВНС); - разводящие водопроводные сети промплощадки АО ЧМЗ. <i>Система водоотведения в составе:</i> - централизованную бытовую систему водоотведения города с канализационными насосными станциями (31 объект, 24 ед. на балансе, 6 ед. в аренде, 1 ед. в эксплуатации) ; - 200 километров напорных и самотечных коллекторов, из них - 170,0 км на балансе, 28,0 км в аренде (сети промплощадки АО ЧМЗ), 2,0 км в эксплуатации (бывшие сети УЗСМ); - общегородские канализационные очистные сооружения (КОС).
3.	Общие требования к Объекту Соглашения	Станции должны обеспечить снижение загрязняющих веществ в исходной воде до показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2761-84* «Вода питьевая» и гарантировать качество воды, подаваемой в централизованную систему холодного водоснабжения городского округа «Город Глазов», в соответствии с установленными действующим законодательством РФ требованиями.
4.	Срок начала выполнения работ по созданию части Объекта Соглашения - срок окончания создания и ввода в эксплуатацию части Объекта Соглашения (вывода каждой части оптимальные параметры эксплуатации)	С момента заключения концессионного соглашения – 2024 год. <i>Системы водоснабжения:</i> 1. Строительство водоводов от н.ст. II подъёма до н.ст. III подъёма (2 этап) 2. Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный" 3. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульв. Озёрный, ул.Авиационная) 4. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) 5. Строительство водопровода по ул. Куйбышева - от ул. Колхозной до ул. Барышникова/ Ду 100 6. Строительство сетей для подачи воды из поверхностного водоисточника в район насосной станции 3

	подъёма для смешивания с водой из подземного источника 7. Строительство сетей водоснабжения для заколки водопроводов д. Штанигургт (перемычка Штанигургт- Глазов в р-не Красногорского тракта) 8. Строительство участка УФО на водозаборе «Солдырь» 9. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС20, ВНС12, ВНС14) 10. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС15, ВНС10, ВНС21) 11. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) 12. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6) 13. Реконструкция насосной станции III подъёма (Химмаш. шоссе) с установкой узла учёта 14. Реконструкция контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки 15. Реконструкция рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепцы 16. Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ) 17. Реконструкция системы подготовки воды (установка получения гипохлорита натрия – 2 шт.) 18. Реконструкция установки механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции I подъёма ОВЗ с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 19. Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170-МДП, АБК-ЦДП) 20. Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова 21. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ 22. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ 23. Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды 24. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Капель) <i>Системы водоотведения:</i> 1. Строительство канализационных сетей мкр. «Юго-Западный» 2. Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки 3. Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО	
--	--	--

	4. Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологий компостирования 5. Строительство второго напорного коллектора КНС 13 6. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 6) 7. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 52, КНС 79) 8. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 2/16) 9. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 1/15) 10. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией и установкой узла учёта (КНС 14, КНС 3/17) 11. Реконструкция автоматических решёток на КНС 12. Реконструкция решёток на ГКНС 13. Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс) 14. Реконструкция напорного коллектора № 5 ГКНС 15. Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации, и замена воздушного оборудования 16. Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова 17. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС 18. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС 19. Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического процесса очистки сточных вод 20. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель) 21. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод
5. Предельный размер расходов на создание каждой части Объекта Соглашения	<i>Системы водоснабжения</i> ВСЕГО по реконструкции системы водоснабжения 483 970 руб без НДС - <i>Системы водоотведения</i> ВСЕГО по реконструкции системы водоотведения: 496 688 тыс. руб. без НДС Предельный размер расходов на создание каждой части Объекта Соглашения при включении в концессионное соглашение подлежит снижению пропорционально предложению Концессионера
6. Состав оборудования Объекта Соглашения	Состав оборудования станций подготовки питьевой воды должен предусматривать выполнение технологического процесса подготовки воды из поверхностных водоисточников до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

	питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2761-84 «Вода питьевая», Состав оборудования системы очистных сооружений канализации должен предусматривать выполнение технологического процесса очистки сточных вод до соответствующего предельно-допустимым концентрациям загрязняющих веществ для воды водоемов рыбохозяйственного назначения.
Технологические решения, подлежащие использованию на Объекте Соглашения	<u>Перечень основных мероприятий по реконструкции системы водоснабжения.</u> 1. Строительство водоводов от н.ст. II подъёма до н.ст. III подъёма (2 этап). Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 14,0 км. 2. Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный" Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 4 км 3. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульв. Озёрный, ул.Авиационная) Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 3 км. 4. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 5 км. 5. Строительство водопровода по ул. Куйбышева - от ул. Колхозной до ул. Барышникова/ Ду 100 Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 450 п.м. 6. Строительство сетей для подачи воды из поверхностного водоисточника в район насосной станции 3 подъёма для смешивания с водой из подземного источника. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 6 км 7. Строительство сетей водоснабжения для заколюбки водопроводов д. Штанигурт (перемычка Штанигурт- Глазов в р-не Красногогорского тракта. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 5 км 8. Строительство участка УФО на водозаборе «Солдырь» 9. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС20, ВНС12, ВНС14) установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 10. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС15, ВНС10, ВНС21) установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.

	11. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) установить приборы учёта поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 12. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6). Установить приборы учёта поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 13. Реконструкция насосной станции III подъёма (Химмаш. шоссе) с установкой узла учёта установить приборы учёта поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. Внедрить систему контроля расхода и давления воды в подающих трубопроводах в зависимости от уровня чистой воды в резервуарах и с управлением процессом через частотную регулировку насосов с обязательным выводом всей информации на диспетчерский пункт. 14. Реконструкция контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки. Произвести выгрузку фильтрующего материала, выполнить ремонтные работы стен резервуара и распределительной системы, загрузить новый фильтрующий материал. 15. Реконструкция рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепцы. Установить рыбозащитные сооружения на водозаборном оголовке в соответствии с действующей НТД. 16. Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ). Подвести газ к котельной, выполнить реконструкцию котла с учётом использования газа в качестве топлива. 17. Реконструкция системы подготовки воды (установка получения гипохлорита натрия – 2 шт.) Установить чистому приготвления гипохлорита натрия в количестве 2-е установки. 18. Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции I подъёма ОВЗ с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500. Заменить морально и физически устаревшие решётки на современные, выполненные из коррозионностойких материалов с высоким показателем энергоэффективности. 19. Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170-МДП, АБК-ЦДП) выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 20. Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования	
--	--	--

192

к системе автоматизации.

21. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации.
22. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ. выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации.
23. Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды. Установить ламинарный бокс. Машину для мойки и дезинфекции лабораторной посуды.
24. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Капель). Установить систему капиллярного электрофореза с блоком переключаемой полярности и ускоренной промывки капилляров, необходимым для работы периферийным оборудованием.

Перечень основных мероприятий по реконструкции системы водоотведения.

1. Строительство канализационных сетей мкр. «Юго-Западный». Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 2,43 км.
2. Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки. Построить радиальный первичный отстойник диаметром 24 метра со скребковым механизмом, опорноповоротным устройством, подводящим и отводящим трубопроводом.
3. Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО. Построить илоуплотнитель диаметром 8 метров, с площадками обслуживания, трубопроводная обвязка с запорной арматурой, насосное оборудование перекачки ила.
4. Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования. Построить площадку с реализацией процесса перемешивания кека и компостирования.
5. Строительство второго напорного коллектора от КНС 13. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 0,95 км.
6. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 6). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.
7. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 52, КНС 79). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические

	трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 8. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 2/16). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 9. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 1/15). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 10. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией и установкой узла учёта (КНС 14, КНС 3/17). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 11. Реконструкция автоматических решёток на КНС. Установить на КНС современные решетки, работающие в автоматическом режиме. 12. Реконструкция решёток на ГКНС. Установить на КНС современные решетки, работающие в автоматическом режиме. 13. Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс). Установить фильтр пресс в замен устаревшего оборудования. 14. Реконструкция напорного коллектора № 5 ГКНС. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 2,2 км. 15. Реконструкция азротенков по схеме нитрификации и денитрификации, и замена воздушного оборудования. Произвести зонирование азротенков с выделением азробных и анаэробных зон. С движением иловой смеси по принципу «карусели». 16. Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 17. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 18. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 19. Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического процесса очистки сточных вод. Установить в лаборатории хладотермостат, компактный оксиметр, диспергатор.
--	---

		20. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель). Установить систему капиллярного электрофореза с периферийным оборудованием. 21. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод. Установить, анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический с системой пробоподготовки.
8.	Требования к системе автоматизации	Принципиальные схемы автоматизации и управления сооружений согласовать с Заказчиком. Система автоматизации должна быть реализована на базе программируемых микропроцессорных контроллеров и объединена в единую сеть (отдельно для каждой станции) контролирующую и управляемую оператором дистанционно и на месте. Так же предусмотреть контроль и передачу данных на верхний уровень. Предусмотреть 10% запас по входам/выходам и модулям контроллера, автоматам, клеммам, кабелям, ширине и количеству кабельных каналов в шкафах, электрическим розеткам. Для управления и контроля всего технологического оборудования предусмотреть цветные сенсорные дисплеи с отображением упрощенной технологической схемы (участков технологической схемы). Система автоматизации и контроля должна предусматривать местный и дистанционный контроль: - давления; - расхода; - температуры воды; - температуры воздуха в помещении; - уровня воды в резервуарах; - уровня реагентов; - качество основных показателей воды до и после очистки. Система автоматизации должна предусматривать местное и дистанционное управление работой: - запорно-регулирующей арматуры; - насосного и компрессорного оборудования. Все датчики КИПиА должны поддерживать интерфейс 4-20 мА/HART, сигнал типа «сухой контакт», сигнал 24В. Степень защиты оболочки КИП, распределительных коробок и т.д., включая кабельные вводы и заглушки, размещенные на открытом воздухе должна быть не ниже IP65, а для оборудования, размещаемого в помещении – не ниже IP42 в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Приборы и средства автоматизации должны обеспечивать безопасность работы при эксплуатации по правилам и нормам, действующим в РФ, а также обеспечивать работоспособность в климатических условиях региона размещения.

	При проектировании станций водоподготовки и очистки сточных вод: - предусмотреть возможность снятия и замены приборов в процессе эксплуатации, установленных по месту, без остановки технологического процесса; - осуществить монтаж КИП и средств автоматизации на оборудовании в удобном для обслуживания и снятия показаний месте, в соответствии с действующей нормативной документацией, а также требованиями инструкций по монтажу и эксплуатации приборов; - выполнить кабельную проводку от датчиков и электроприводов до контроллерной станции управления, установленной в помещении сооружений; - осуществить подключение кабельных линий от КИПиА в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкций на оборудование системы автоматизации и управления; - предусмотреть надежные конструкции для прокладки силовых кабелей, кабелей КИП и средств управления и автоматизации внутри зданий. Конструкции для крепления кабельных проводов должны быть выбраны с учетом: - раздельной прокладки кабелей напряжением 220/380В и 24В; - кабельного ввода в здания для ввода кабелей КИП и средств управления и автоматизации; - внешних сетей. Все средства измерения и контроля должны иметь следующую, действующую на момент проведения пуско-наладочных работ, документацию: - разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю; - заключение экспертизы промышленной безопасности; - сертификаты соответствия; - свидетельства о поверке со сроком действия не менее половины межповерочного интервала на момент проведения пуско-наладочных работ; - методики поверки. Системы электроснабжения зданий и сооружений предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП, СНиП и ТУ. Категория надёжности действия и категория электроприёмников по надёжности электроснабжения – I. Предусмотреть резервный источник электроснабжения на случай отключения электроэнергии. Предусмотреть источник бесперебойного питания, обеспечивающий работоспособность системы КИПиА в течение 30 минут после отключения внешнего питания (но не меньше времени, необходимого для перевода установки в безопасное состояние). Нагрузки определить расчётом. Сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установленной, расчетной мощностям электроприёмников и полной мощности.
9.	Требования к системам электроснабжения

		Тип применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. В зданиях сооружений предусмотреть аварийное, рабочее и наружное освещение с применением LED светильников. Предусмотреть отдельные шкафы управления общественным и технологическим оборудованием. Применить электрические шкафы, розетки, светильники во влагозащищенном исполнении. В сооружениях предусмотреть главную заземляющую шину согласно требованиям ПУЭ. Системы отопления и вентиляции выполнить согласно требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Требования пожарной безопасности», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», технологического задания, Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Система отопления должна обеспечивать нормируемую температуру внутреннего воздуха с учетом теплопотерь через строительные конструкции и тепла, уносимого вытяжной вентиляцией, не возмняемого подогретым приточным воздухом. Узлы прохода в вытяжных системах выполнить утепленными с клапанами для ручного регулирования. Выполнить отвод конденсата от узлов прохода естественной и механической вытяжной вентиляции. Все поставляемое оборудование и комплектующие изделия должны иметь техническую и товаросопроводительную документацию. Все материалы, использованные для изготовления должны быть коррозионностойкие и надежны в рабочей среде, иметь соответствующие сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты испытаний. Объемно-планировочные и конструктивные решения должны обеспечивать безопасность в процесс монтажа и эксплуатации, соответствовать требованиям действующих норм и правил. Строительные конструкции зданий должны: 1) обеспечивать сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно действующей нормативной документации; 2) обеспечивать беспрепятственный доступ человека ко всем узлам и агрегатам; 3) обеспечить максимальную надежность и эстетичность строительных конструкций. Выполнить антикоррозионную защиту наземных стальных конструкций. Защиту болтов и гаек от коррозии осуществить путем горячего цинкования. Антикоррозионную защиту сварных монтажных соединений выполнить после монтажа конструкций. Пути эвакуации и эвакуационные выходы выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Двери на путях эвакуации должны открываться по ходу эвакуации и
10.	Требования к системам отопления и вентиляции	
11.	Требования к конструктивному исполнению	

198

		оборудоваться доводчиками, должны быть утеплены и иметь уплотнители в притворах. При проектировании сооружений следует принять высокоэффективное отечественное и импортное оборудование, имеющее положительный опыт эксплуатации в аналогичных климатических зонах, на которое получены сертификаты соответствия Госстандарта РФ и санитарно-гигиенические сертификаты. Сооружения должны быть оснащены современными высокотехнологическими и ресурсосберегающими видами инженерного оборудования, приборами учета и контроля в соответствии с действующими нормами. Оборудование сооружений должно иметь высокие эксплуатационные характеристики со сроком службы не менее 10 лет с момента изготовления и низкие эксплуатационные затраты. Оборудование должно быть ремонтнопригодным.
12.	Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию	Объемно-пространственные, архитектурно-планировочные и конструктивные решения принимать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 с учётом климатических и инженерно-геологических условий. Оборудование должно быть рассчитано на температуру до минус 40 °С при транспортировке, хранении и эксплуатации. Сейсмичность площадки строительства уточняется по материалам инженерно-геологических изысканий. Количество и назначение технологических и бытовых помещений принимать в соответствии с существующими нормативными документами. Климатическое исполнение станции принимать в соответствии с ГОСТ 15150-69*; Категория станции по надёжности действия принимать в соответствии со СП 31.13330.2012; Степень огнестойкости здания станции – IV; Класс конструктивной пожарной опасности – С0; Категориями по взрывопожарной и пожарной опасности – Д Группа санитарных характеристик производственных процессов в здании водоподготовки – I-б, II-в, I-а. Станция должна иметь теплоизоляцию.
14.	Требования по связи и ЛВС	Оборудовать сооружения средствами связи. Предусмотреть установку IP телефонного аппарата с подключением его к рабочему месту оператора. Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды с использованием данных комплексного экологического обследования территории, проводимого в рамках инженерно-экологических изысканий, включая:
15.	Требования к разработке природоохранных мероприятий	- соблюдение санитарных правил и нормативов в соответствии с действующими в РФ федеральными законами и отраслевыми нормативными документами; - минимизацию количества производственных сточных вод и отходов; - утилизацию всех видов производственных отходов и др.

16.	Требования по обеспечению охранной и противопожарной безопасности	Предусмотреть защиту помещений сооружений извещателями автоматической пожарной сигнализацией согласно требованиям действующей нормативной документации. Тип и количество пожарных извещателей принять в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Предусмотреть установку ручных пожарных извещателей у входов в здания сооружений согласно требованиям действующей нормативной документации. Предусмотреть защиту помещений извещателями автоматической охранной сигнализации. Охранно-пожарную защиту зданий сооружений выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.
17.	Требования к надежности	На всех этапах создания и эксплуатации станций водоподготовки и очистных сооружений должна быть предусмотрена возможность проведения работ и мероприятий, обеспечивающих надежную, безотказную эксплуатацию сооружений в течении 10 лет, при постоянном режиме работы.

Примечание: КНС - канализационно-насосная станция, ВНС - водонапорная насосная станция, ОСВ- обезвреживание сточных вод, ОВЗ - объединенный водозабор, БПК- биологическое потребление кислорода,

Подписи Сторон

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города Глазов


Коновалов С.Н.



Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Время исполнения обязанностей директора

Надсон А.В.



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловодоканал»

Генеральный директор


Субъект



Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.



Приложение № 8 к Комиссионному
соглашению № **45-434/13505-20.05.2013**

Описание земельных участков, предоставляемых в аренду Комиссионеру

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешенное использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
1	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №16 "б" по Красноярскому тракту 38,9 м на юг и 33,1 м на запад (КНС-11)	18:28-000095:106	05.02.2008	Земли населенных пунктов	для обслуживания КНС № 11	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №16 "б" по Красноярскому тракту 38,9 метров на юг и 33,1 метр на запад	97	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
2	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №11 "б" по ул. Карова 2,7 м на восток и 6,4 м на север (ВНС-3)	18:28-000045:24	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 3	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карова	34	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
3	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №7 по ул. Буденного 12,9 м на восток и 19,0 м на юг (ВНС-14)	18:28-000058:31	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 14	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Буденного, участок находится в 12,9 м на восток от ориентира (от северо-восточного угла дома № 7)	85	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
4	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №2 по ул. Пращеникова 15,1 м на восток и 27,0 м на юг (ВНС-12)	18:28-000040:24	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 12	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пращеникова, участок находится примерно в 15,1 м от ориентира на восток (ориентир северо-восточный угол дома № 27)	87	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
5	УР г. Глазов от северного угла дома №56 по ул. Сулимова 65,1 м на восток и 12,3 м на юг (ВНС-11)	18:28-000055:39	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 11	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, участок находится в 65,1 м на восток от ориентира (от северного угла дома № 56)	70	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
6	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №18 по ул. Республиканской 17,0 м на восток и 5,4 м на север (ВНС-10)	18:28-000040:23	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для размещения ВНС № 10	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Республиканская, участок находится примерно в 17 м от ориентира на восток (ориентир юго-восточный угол дома № 18)	88	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
7	УР г. Глазов, ул. Пращеникова, д. 47 дпт а (ВНС-8)	18:28-000041:14	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для размещения ВНС № 8	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пращеникова, дом 47 "а"	29	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
8	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №7а по ул. Ченской 3,5 м на юг и 10,4 м на восток (ВНС-2)	18:28-000032:26	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 2	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ченская, участок находится в 3,5 м на юг от юго-восточного угла дома № 7 "а"	86	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
9	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 23г по ул. Короленко 9,0 м на юг и 34,0 м на восток (ВНС-1)	18:28-000031:34	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для обслуживания ВНС -1	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, участок находится примерно в 9 м от ориентира по направлению на юг (от юго-восточного угла дома № 23 "б")	139	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
10	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 40 по ул. Пионерской 73,5 м на восток и 49,0 м на север (КНС-4)	18:28-000081:71	29.09.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 4	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, участок находится в 73,5 м на восток от ориентира (от северо-восточного угла дома № 40)	118	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
11	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 119 по ул. Карова 11,2 м на восток и 15,5 м на север (КНС-8)	18:28-000022:32	29.09.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 8	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карова, участок находится в 11,2 м на восток от ориентира (от северо-восточного угла дома № 119)	395	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешенное использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
12	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №45а по ул. Дружина 101,5м на север и 2,0м на восток (КНС-5)	18-28-000070-17	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 5	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружина, участок находится в 101,5 м на север от ориентира (от северо-западного угла дома №45 "а")	36	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
13	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №38 по ул. Кирова (Дворец спорта) 37,8м на юг и 20,8м на восток (КНС-6)	18-28-000042-13	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 6	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок расположен от юго-восточного угла дома №38 по ул. Кирова (дворец спорта) 37,8м на юг и 20,8м на восток	56	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
14	УР г. Глазов, от западного угла дома №11/37 по ул. К. Маркса 55,0м на запад и 30,7м на север (КНС-3)	18-28-000033-5	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 3	Удмуртская Республика, г. Глазов, земельный участок находится в 55 м по направлению на запад и 30,7 м на север от западного угла дома №11/37 по ул. К. Маркса	182	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
15	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №8 по ул. Луначарского 19,9м на север и 17,2м на запад (КНС-1)	18-28-000057-22	29.09.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 1	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 19,9 м на север и 17,2 м на запад от северо-западного угла дома №8 по ул. Луначарского	78	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
16	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №4а по ул. Калинина 29,6м на север и 8,0м на восток (ВНС-20)	18-28-000034-29	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 20	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, дом 4"а", участок находится в 29,6 м на север от ориентира (от северо-восточного угла дома №4 "а")	103	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
17	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №10 по ул. К. Маркса 7,7м на юг и 34,5м на восток (ВНС-4)	18-28-000047-36	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 4	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 7,7 м от юго-восточного угла дома №10 по ул. К. Маркса	86	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
18	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №15 по ул. К. Маркса 9,0м на юг (ВНС-5)	18-28-000047-35	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 5	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 9,0 м на юго-восток от угла дома №15 по ул. К. Маркса	76	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
19	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №3 по ул. пр. Монтажников 52,0м на юг и 10,1м на восток (ВНС-7)	18-28-000011-488	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, пр. Монтажников, участок находится в 52 м на юг от ориентира (от северо-восточного угла дома №3)	74	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
20	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №20 по ул. Пехтина 39,7м на запад и 38,9м на юг (ВНС-15)	18-28-000058-30	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для размещения ВНС № 15	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №20 по ул. Пехтина 39,7 м на запад и 38,9 м на юг	87	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
21	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №5 по ул. Калинина 16,0 м на восток (ВНС-17)	18-28-000013-15	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 17	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, участок находится в 16,0 м на восток от ориентира (от юго-восточного угла №5)	107	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
22	УР г. Глазов, ул. К. Маркса, д.5, лит.а (ВНС-18)	18-28-000013-16	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для размещения ВНС № 18	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, участок находится в 6 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла дома №5 "а")	109	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
23	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №91 по ул. Сулимова 11,7м на юг и 10,0м на восток (ВНС-21)	18-28-000055-40	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 21	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, участок находится в 11,7 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла дома №91)	122	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
24	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №53 по ул. Глазовской 6,0м на юг и 21,7 м на восток (КНС-9)	18-28-000011-489	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 9	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазовская, участок находится в 6,0 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла дома №53)	51	муниципальная собственность МО "Города Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
25	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №3 по ул. К. Маркса 46,0 м на запад и 14,0 м на север (ГКНС)	18-28-000013-17	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ГКНС	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, участок находится в 46,0 м на запад от ориентира (от северо-западного угла дома №3)	398	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
26	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №7 по ул. Калинина 68,5 м на восток и 14,0 м на юг (Панельно)	18-28-000014-572	29.09.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания пансионата	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №7 по ул. Калинина 68,5 м на восток и 14,0 м на юг	44	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
27	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №122 по ул. Кирова 8,9 м на запад и 18,0 м на север (КНС-12)	18-28-000024-61	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания канализационно-насосной станции	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №122 по ул. Кирова 8,9 м на запад и 18,0 м на север	27	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
28	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №8 по ул. Бульварной 21,0 м на запад и 18,7 м на юг (ВНС-6)	18-28-000047-38	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС №6	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 21,0 м от северо-западного угла дома №8 по ул. Бульварной	86	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
29	УР г. Глазов, ул. Толстого - д.48 (б/м)	18-28-000072-188	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для обслуживания производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48	10935	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
30	УР г. Глазов, от северо-восточного угла админ. здания №13 по ул. Набережная 27,5 м на восток (Панельно)	18-28-000011-472	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания пансионата	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла административного здания №13 по ул. 2 Набережная 27,5 м на восток и 4,7 м на север	42	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
31	УР г. Глазов, Химмашевское шоссе - д.1 (НС-3 подлесье)	18-28-000022-7	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания насосной станции 3 подлесье	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 1	21159	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
32	УР г. Глазов, от юго-восточного угла церкви 32,9 м на юг и 72,8 м на восток (ВНС-22)	18-28-000050-93	29.09.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания ВНС - 22	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 32,9 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла церкви)	50	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
33	УР г. Глазов, 8,25 м от угла дома №11 по ул. Гайдара (КНС-52)	18-28-000062-19	05.02.2008	Земли населенных пунктов	для обслуживания КНС №52	Удмуртская Республика, г. Глазов, 8,25 м от угла дома №11 по ул. Гайдара	81	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
34	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул. Советской 16,9 м на юг и 25,6 м на восток (КНС-7)	18-28-000053-362	05.02.2008	Земли населенных пунктов	КНС №7	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул. Советская 16,9 м на юг и 25,6 м на восток	81	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
35	УР г. Глазов, во дворе дома №27 по ул. К. Маркса (ВНС-13)	18-28-000057-28	05.02.2008	Земли населенных пунктов	для обслуживания ВНС №13	Удмуртская Республика, г. Глазов, во дворе дома №27 по ул. К. Маркса	66	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
36	УР г. Глазов, 31,19 м от угла дома №136 по ул. 70 лет Октября (КНС-79)	18-28-000062-21	06.02.2009	Земли населенных пунктов	для обслуживания КНС №79	Удмуртская Республика, г. Глазов, 31,19 м от угла дома №136 по ул. 70 лет Октября	415	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
37	УР г. Глазов, ул. Кировская (ВНС-9)	18-28-000050-223	18.09.2018	Земли населенных пунктов	Для строительства водопроводной насосной станции	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская	120	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
38	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №33 по ул. Первомайской 16,7 м на юг и 12,8 м на восток (ВНС-19)	18-28-000056-1001	27.07.2012	Земли населенных пунктов	Для размещения и обслуживания помещений ВНС №19	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №33 по ул. Первомайской 16,7 м на юг и 12,8 м на восток	34	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв. м.	Вещное право
39	УР г. Глазов, производственная база ул. Белова, 7, объекты: сооружение 154 с камерой реакции с кадастровым № 18:28-000001:687-44,4 кв. м., насосная станция 3 подьема д. 158 с кадастровым № 18:28-000001:577-218,2 кв. м., склад-мастерская (корпус 158А) с кадастровым № 18:28-000001:2351-102 кв. м.	18:28-000001:455	13.10.2017	Земли населенных пунктов	Размещение производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	14080, площадь под объектами - 364,4 кв. м.	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
40	УР г. Глазов, производственная база ул. Белова, 7, насосная канализационная станция, 381,5 кв. м	18:28-000001:190	12.10.2017	Земли населенных пунктов	Размещение производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	44618, площадь под объектом - 954 кв. м.	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
41	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7, производственная база	18:28-000001:193		Земли населенных пунктов	Размещение производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	429 851	собственность Российской Федерации
42	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, Володар	18-05-0154002-1		Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения володаров	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, Володар	256 131	собственность Российской Федерации
43	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьянская сельская администрация, артскважина № 1	18.05-019001:12	17.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьянская сельская администрация, артскважина № 1	4 455	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
44	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №2	18-05-018001-4	13.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №2	6 233	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
45	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, насосная станция 2-подъема	18-05-019001-11	18.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, насосная станция 2-подъема	17 930	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
46	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №3	18-05-019001-9	13.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №3	7 774	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
47	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожинская сельская администрация, артскважина № 4	18.05.019001.10	17.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Под размещение водоснабжения г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожинская сельская администрация, артскважина № 4	6 600	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
48	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожинская сельская администрация, артскважина № 3р	18.05.019001.123	17.09.2018	Земли сельскохозяйственного назначения	Под размещение павильонов и санитарно-защитных зон артскважин	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожинская сельская администрация, артскважина № 3р	7 850	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
49	Удмуртская республика, Глазовский район, Кожинская сельская администрация, артскважина № 4р	18.05.018001.115	13.09.2018	Земли сельскохозяйственного назначения	Под размещение павильонов и санитарно-защитных зон артскважин	Удмуртская республика, Глазовский район, Кожинская сельская администрация, артскважина № 4р	7 850	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
50	УР, г.Глазов, ул.Пастухова-Кубышева (КНС-15)	18.28.000095.1717	08.11.2018	Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе ул.Пастухова	22	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
51	УР, г.Глазов, ул.Сибирская, д.116 (КНС-10)	18.28.000087.1186	16.10.2018	Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе жилого дома по ул.Сибирская, д.116"в"	20	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
52	УР, г.Глазов, Красногорский тракт (КНС-17)	18.28.000099.402		Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе земельного участка с кадастровым номером 18.28.000099.374	31	неразграниченная государственная собственность
53	УР, г.Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул.Толстого 19,0 м на север (ВНС №16)	18.28.000034.3612	07.09.2012	Земли населенных пунктов	Для размещения ВНС №16	Удмуртская Республика, г.Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул.Толстого 19,0 м на север	39	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
54	УР, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии (Канализационная насосная станция по ул.Молодой Гвардии, 24а)	18.28.000045.62		Земли населенных пунктов	Для размещения канализационно-напорной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии	30	неразграниченная государственная собственность
55	УР, г.Глазов, в районе ул.Промышленной (КНС в жилом массиве "Заводской")	18.28.000064.624		Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе ул.Промышленной	189	неразграниченная государственная собственность
56	УР, Глазовский район, пос. Дом отдыха Чепца (КНС-1)			Вновь образуемый земельный участок. Проводятся кадастровые работы.				

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв. м.	Вышнее право
57	УР, Глазовский район, пос. Дом отдыха Чепца (КНС-2)							
58	УР, Глазовский район, пос. Дом отдыха Чепца (КНС-3)							

Вновь образуемый земельный участок. Проводятся кадастровые работы по разделу земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации.

Вновь образуемый земельный участок. Проводятся кадастровые работы.

Консультант

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города



Конфалов С.Н.



Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики



Березин А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор



Возвещено исполняющим обязанности заместителем главы администрации Глазовского района

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с «Методом индексации» установленных тарифов.

1. Базовый уровень операционных расходов.

1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Устанавливается значение базового уровня операционных расходов на 2019 год в ценах первого года срока действия концессионного соглашения, в размере - 121 660,98 тысяч рублей (без НДС), в том числе за 7 месяцев - 70 968,9 тысяч рублей (без НДС),

1.2. В сфере водоотведения:

Устанавливается значение базового уровня операционных расходов на 2019 год в ценах первого года срока действия концессионного соглашения, в размере - 90 073,19 тысяч рублей (без НДС), в том числе за 7 месяцев - 52 542,69 тысяч рублей (без НДС).

2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

2.1. В сфере холодного водоснабжения:

Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доля потеря воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,0	20,3	19,8	19,3	18,97	18,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,456	0,455	0,454	0,452	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,132	0,132	0,131	0,131	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
--	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2.2. В сфере водоотведения:

Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)															
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,54	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,220	0,218	0,214	0,210	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206

3. Нормативный уровень прибыли.

3.1. В сфере холодного водоснабжения устанавливается следующий нормативный уровень прибыли по годам действия концессионного соглашения:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения															
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нормативный уровень прибыли	%	-	2,14%	10,88%	18,05%	15,69%	4,06%	5,28%	6,82%	8,26%	9,6%	10,83%	11,94%	13,95%	11,04%	7,75%	12,5%

3.2. В сфере водоотведения устанавливается следующий нормативный уровень прибыли по годам действия концессионного соглашения:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Нормативный уровень прибыли	%	-	5,43%	19,31%	27,03%	15,47 %	1,55%	1,31%	1,29%	1,27%	1,25%	7,91%	10,49 %	14,08%	14,01%	19,21 %	35,6%	

4. Индекс эффективности операционных расходов.

4.1. В сфере холодного водоснабжения установлен индекс эффективности операционных расходов по годам действия концессионного соглашения:

Долгосрочный параметр регулирования	Единица измерения	Значение долгосрочного параметра регулирования на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

4.2. В сфере водоотведения установлен индекс эффективности операционных расходов по годам действия концессионного соглашения:

Долгосрочный параметр регулирования	Единица измерения	Значение долгосрочного параметра регулирования на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Подписи сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов


Кононов С.Н.

Предприятие
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазов»

Временная комиссия по обязанности директора

Надсон А.В.



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор


Бобайев А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.



КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Приложение 10 (далее – Приложение) устанавливает перечень и порядок определения размера расходов Концессионера в случае досрочного прекращения (расторжения) Концессионного соглашения (далее – Компенсация при досрочном расторжении).

1.2. Основания для выплаты Компенсации при досрочном расторжении определяются Концессионным соглашением.

1.3. Стороны соглашаются, что указанная в настоящем Приложении №10 Компенсация при досрочном расторжении является единственной формой возмещения и ее предельным размером, на которые вправе претендовать Концессионер после досрочного прекращения Концессионного соглашения по любым основаниям, за исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением.

Компенсация при досрочном расторжении выплачивается в части расходов Концессионера, которые не были возмещены за счет Тарифа.

Возмещение расходов Концессионера в случае досрочного прекращения (расторжения) Концессионного соглашения определяется на основании расчета суммы Компенсации, составленного Концессионером и согласованного с Концедентом, а в случае несогласия Концедента с суммой расчета Компенсации считается, что между сторонами возник спор, который подлежит разрешению в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.

1.4. При расчете размера Компенсации при досрочном расторжении Стороны руководствуются следующими положениями:

1.4.1. предельный размер расходов Концессионера, используемых в целях определения размера Компенсации при досрочном расторжении, составляет:

- (а) в отношении расходов Концессионера на Проектирование при прекращении Концессионного соглашения до даты получения Концессионером положительного заключения экспертизы Проектной документации (далее по тексту настоящего приложения – «Экспертиза») – в размере, не превышающем расходы на

Hd

проектирование в соответствии с нормами справочников и сборников базовых цен на проектные работы.

- (b) в отношении расходов Концессионера на Проектирование при прекращении Концессионного соглашения после даты получения Концессионером положительного заключения Экспертизы - в размере, не превышающем размер расходов на Проектирование согласно положительному заключению Экспертизы. При этом расходы на разработку Проектной документации и прохождение Экспертизы составляют 40% от величины всех расходов на Проектирование, а расходы на разработку Рабочей документации - 60%;
- (c) в отношении расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию - в размере, не превышающем размер расходов на Создание/Реконструкцию согласно положительному заключению Экспертизы и положительному заключению о проверке достоверности сметной стоимости;
- (d) в отношении расходов Концессионера на подключение (технологическое присоединение) Объектов соглашения - в размере, не превышающем размер указанных затрат, рассчитанном в соответствии с действующим законодательством;
- (e) Общий размер компенсации расходов Концессионера на Проектирование и Создание/Реконструкцию не должен превышать предельный размер расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию (Приложение №12 к Концессионному соглашению).

1.4.2. При расчете Компенсации при досрочном расторжении в случаях, предусмотренных настоящим приложением, в состав Компенсации при досрочном расторжении включается сумма процентов по ставке, установленной по Соглашениям о финансировании между Концессионером и Финансирующей организацией, но в любом случае, не более 11,625% годовых (далее по тексту настоящего Приложения - **«компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера»**).

Указанная выше «компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера» возмещается только на сумму расходов Концессионера, подлежащих компенсации со стороны Концедента в соответствии с настоящим Приложением, связанная с привлечением заемного финансирования Концессионером в рамках соглашения о финансировании.

- 1.4.3. В случае, если на дату досрочного расторжения Концессионного соглашения в отношении различных Объектов соглашения исполнение обязательств Концессионера находится на различных стадиях (Проектирование, получение Экспертизы, Ввод в эксплуатацию и т.д.), размер Компенсации при досрочном расторжении рассчитывается по правилам, предусмотренным настоящим Приложением, отдельно в отношении каждого Объекта соглашения, исходя из текущей стадии исполнения обязательств в отношении соответствующего Объекта соглашения.
- 1.5. Если Концессионное соглашение прекращается до даты получения Концессионером положительного заключения Экспертизы вследствие наступления последствий Особого обстоятельства, возникшего по независящим от Концедента причинам, последствий Обстоятельств непреодолимой силы (пункт 17.11. Концессионного соглашения), Концедент выплачивает Концессионеру Компенсацию при досрочном расторжении, состоящую из:
- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору (-ам) аренды Земельных участков;
 - (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
 - (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9., 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения (пункт 6.13. Концессионного соглашения);

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

- 1.6. Если Концессионное соглашение прекращается до даты получения Концессионером положительного заключения Экспертизы вследствие наступления последствий Особого обстоятельства по зависящим от Концедента причинам, Концедент выплачивает Концессионеру Компенсацию при досрочном расторжении, состоящую из:
- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору (-ам) аренды Земельных участков;
 - (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;

- 2/14
- (с) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9., 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения (пункт 6.13. Концессионного соглашения)
 - (d) компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а)- (с), за период с заключения Концессионного соглашения до даты прекращения действия Концессионного соглашения. При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения;

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.7. Если Концессионное соглашение прекращается в период до даты Финансового закрытия по основаниям:

1.7.1. относящимся к Концеденту, указанным в пунктах 9.4. и 9.7. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (а) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору (-ам) аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (с) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13. Концессионного соглашения).

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.8. Если Концессионное соглашение прекращается в период до Даты достижения финансового закрытия по основаниям, относящимся к

115

Концессионеру, указанным в пунктах 9.6. и 9.7. Концессионного соглашения, Концедент не производит каких-либо выплат Концессионеру.

1.9. Если Концессионное соглашение прекращается в период после Даты финансового закрытия и до даты Ввода объекта в эксплуатацию по основаниям:

1.9.1. относящимся к Концеденту или Субъекту, указанным в пункте 17.6. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения).
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение Объектов соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (f) компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (a)- (e), за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения. При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.9.2. по требованию Концедента или Субъекта по основаниям, указанным в пункте 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

В случае, если Концессионное соглашение расторгается в соответствии с подпунктом (ж) пункта 17.3. (неподписание Субъектом соглашения о замене Концессионера с учетом требований Законодательства), компенсация также включает в себя компенсацию процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (a) - (c) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения. В этом случае при расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.9.3. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства, Обстоятельства непреодолимой силы в период после Даты финансового закрытия и до даты Ввода объекта в эксплуатацию Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсация подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсация подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсация подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное

устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

- (d) компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а) – (е) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения.

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов, подтвержденных расходов Концессионера не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения и сумма фактически возмещенного Концессионером из бюджета налога на добавленную стоимость с суммы фактически произведенных Концессионером затрат.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.10. Если Концессионное соглашение прекращается после даты ввода Объектов соглашения в эксплуатацию, но до даты возмещения Концессионеру в полном объеме, предусмотренном Приложением №13 к Концессионному соглашению, расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения по основаниям:

1.10.1. относящимся к Концеденту или Субъекту, указанным в пункте 17.6. Концессионного соглашения, а также в подпункте (ж) пункта 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков за период до даты Ввода объекта в эксплуатацию;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное

устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

- (f) компенсации процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а)- (е) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения.

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения. Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.10.2. относящимся к Концессионеру, указанным в пункте 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.10.3. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства независящего от Концедента, Обстоятельства непреодолимой силы в период после даты ввода Объектов соглашения в эксплуатацию, но до даты выплаты Концедентом в полном объеме денежных средств согласно Приложению №13 к Концессионному соглашению Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- 29
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
 - (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов, подтвержденных расходов Концессионера не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения и сумма фактически возмещенного Концессионером из бюджета налога на добавленную стоимость с суммы фактически произведенных Концессионером затрат.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.10.4. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства зависящего от Концедента, в период после даты ввода Объектов соглашения в эксплуатацию, но до даты выплаты Концедентом в полном объеме денежных средств согласно Приложению №13 к Концессионному соглашению Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

- 120
- (f) компенсации процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а) – (е) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения.

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов, подтвержденных расходов Концессионера не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения и сумма фактически возмещенного Концессионером из бюджета налога на добавленную стоимость с суммы фактически произведенных Концессионером затрат.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.11. Если Концессионное соглашение прекращается после выплаты Концедентом в полном объеме денежных средств согласно Приложению №13 к Концессионному соглашению по обстоятельствам:

1.11.1. относящимся к Концеденту или Субъекту, указанным в пункте 17.6. Концессионного соглашения, подпункте (ж) пункта 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору аренды земельного участка до даты Ввода объекта в эксплуатацию;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.11.2. относящимся к Концессионеру, указанным в пункте 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- 221
- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
 - (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Затраты на подключение;
 - (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
 - (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.11.3. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства независящего от Концедента, Обстоятельств непреодолимой силы, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.12. Во избежание сомнений, вне зависимости от выплаты компенсации в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, все платежные обязательства Сторон, которые возникли до Даты прекращения действия Концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения действия Концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме в установленные сроки, за исключением фактически предоставленных Концессионеру денежных средств в составе компенсационных выплат.

1.13. Если иное не установлено Концессионным соглашением и (или) соглашением Сторон, Концедент ни на каких основаниях не вправе осуществлять зачет каких-либо требований против требования о выплате компенсации в соответствии с настоящей статьей или удерживать

2022

средства из суммы компенсации в счет причитающихся платежей Концессионера.

- 1.14. Для расчета процентов в отношении выплат в составе компенсации, определяемых в зависимости от величины Ключевой ставки Банка России (Ключевая ставка Банка России плюс процент), размер Ключевой ставки Банка России определяется в каждый конкретный период времени, когда осуществлялось исчисление процентов.
- 1.15. При осуществлении выплаты Компенсации при досрочном расторжении по любым основаниям до даты Ввода объекта в эксплуатацию размер фактических затрат Концессионера (затраты на Проектирование, Затраты на создание) определяется на основании документов, подтверждающих размер затрат.
- 1.15.1. Существенным условием выплат расходов при прекращении вне зависимости от стадии действия Концессионного соглашения, если иное не установлено Концессионным соглашением, является возврат Концеденту всего имущества, полученного Концессионером в рамках Концессионного соглашения, а так же:

Экземпляров Проектной документации и (или) экземпляра Рабочей документации (по 1 (одному) экземпляру в печатном виде и по 1 (одному) экземпляру на электронном носителе в форматах AutoCAD 2007, MS Word, MS Excel, PDF)¹; и

любых Разрешений, полученных Концессионером при подготовке к Созданию и Реконструкции;

если Концессионное соглашение прекращено после ввода в эксплуатацию Объекта (-ов) концессионного соглашения - обеспечение передачи Концеденту исполнительной документации, оригинала Регламента технического обслуживания (в случае если он должен быть разработан в соответствии с условиями Концессионного соглашения или требованиями Законодательства);

если Концессионное соглашение прекращено после Даты начала эксплуатации - также обеспечение передачи Концеденту иных документов на Объект концессионного соглашения, наличие которых непосредственно влияет на возможность осуществления эксплуатации, технического и (или) технологического обслуживания, включая проведение ремонтных работ Объекта концессионного соглашения, в том числе исполнительной документации, документации на оборудование в соответствии с Законодательством.

¹ За исключением случаев, если на дату расторжения Концессионного соглашения Проектная и (или) Рабочая документация не была разработана

Подписи сторон:

Концедент
Муниципальное образование «Город
Глазов»
Глава города Глазов



Коновалов С.Н.

Предприятие
Муниципальное
предприятие
«Водопроводно-
канализационное хозяйство г. Глазова»



унитарное

«Водопроводно-

обязанности

Надсон А.В.

Концессионер
Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор



Бобырь А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики



Бречалов А.В.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

Год	Объем валовой выручки (тыс.руб. без НДС), в т.ч. темп роста в %					
	ВСЕГО		Водоснабжение		Водоотведение	
2018	-	-	-	-	-	-
2019 (7 мес.)	171 710,73	-	96 599,80	-	75 110,93	-
2020	332 223,80	-	187 128,30	-	145 095,50	-
2021	402 480,97	121,1%	228 366,37	122,0%	174 114,60	120,0%
2022	450 893,58	112,0%	257 171,48	112,6%	193 722,10	111,3%
2023	468 943,80	104,0%	267 481,00	104,0%	201 462,80	104,0%
2024	487 706,76	104,0%	278 162,26	104,0%	209 544,50	104,0%
2025	507 203,81	104,0%	289 270,71	104,0%	217 933,10	104,0%
2026	527 455,03	104,0%	300 826,43	104,0%	226 628,60	104,0%
2027	548 534,52	104,0%	312 835,32	104,0%	235 699,20	104,0%
2028	570 480,04	104,0%	325 335,14	104,0%	245 144,90	104,0%
2029	593 329,35	104,0%	338 363,65	104,0%	254 965,70	104,0%
2030	617 116,55	104,0%	351 920,85	104,0%	265 195,70	104,0%
2031	634 660,64	102,8%	358 825,74	102,0%	275 834,90	104,0%
2032	640 088,43	100,9%	358 831,63	100,0%	281 256,80	102,0%
2033	640 088,43	100,0%	358 831,63	100,0%	281 256,80	100,0%
2034	640 088,43	100,0%	358 831,63	100,0%	281 256,80	100,0%

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города Глазов



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор



Предприятие

Муниципальное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Временный исполнительный директор



Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики



Бречалов А.В.

Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию

1.	Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. без учета НДС		
		Водоснабжение	Водоотведение
1.1	в т.ч. на 2019 год	29 141,0	26 100,0
1.2	в т.ч. на 2020 год	94 917,0	82 476,0
1.3	в т.ч. на 2021 год	124 071,0	124 506,0
1.4	в т.ч. на 2022 год	118 475,0	154 705,0
1.5	в т.ч. на 2023 год	103 227,0	87 184,0
1.6	в т.ч. на 2024 год	14 139,0	21 717,0
	ИТОГО	483 970,0	496 688,0
2	Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. с учетом НДС		
2.1	в т.ч. на 2019 год	34 969,20	31 320,00
2.2	в т.ч. на 2020 год	113 900,40	98 971,20
2.3	в т.ч. на 2021 год	148 885,20	149 407,2
			298 292,40

2.4	в т.ч. на 2022 год	142 170,00	185 646,0	327 816,00
2.5	в т.ч. на 2023 год	123 872,4	104 620,8	228 493,2
2.6	в т.ч. на 2024 год	16 966,8	26 060,4	43 027,2
	ИТОГО	580 764,0	596 025,60	1 176 789,60

Подписи Сторон
Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов



Коновалов С.Н.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»



Надсон А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловодоканал»



Генеральный директор

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.



227

Приложение № 13
к Консультационному соглашению
№ 15-434/135
от 20.05.2019

Размер финансирования Компанетом части расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения

Итого финансируемые	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Бюджетные инвестиции Компанета	184,60	13,80	19,60	52,80	52,80	52,80	32,80									

Примечание: Реконструкция финансируется по Соглашению и Реконструкция части Объекта соглашения за счет средств Компанета. Долг сформирован в рамках инвестиционной программы Компанета и в соответствии с постановлением Главы Республики Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года №641 «Об утверждении и признании утратившими силу отдельных положений законодательства Республики Удмуртской Республики, действующего на территории Республики Удмуртской Республики».

Компаниет

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловодоканал»
Генеральный директор


Муниципальное предприятие «Водоканал»
Генеральный директор


Субъект

Удмуртская Республика
Глава Удмуртской Республики




Примерная Форма Прямого соглашения
СОГЛАШЕНИЕ

г. _____

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Концедент",

<Наименование концессионера> в лице _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем "Концессионер",

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Финансирующая организация»,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ следующее:

- А. Концедент, Концессионер и Удмуртская Республика заключили концессионное соглашение от _____ (далее – «Концессионное соглашение»),
- В. Финансирующая организация намерена предоставить Концессионеру кредитные средства для финансирования мероприятий, включенных в Инвестиционную программу. Для этого между Концессионером и Финансирующей организацией заключен кредитный договор от _____ г. № _____ (далее – «Кредитный договор»), и, в соответствии с условиями Концессионного соглашения, заключение настоящего Соглашения является условием Финансового закрытия,
- С. Концедент и Концессионер выразили согласие предоставить Финансирующей организации определенные права и принять на себя определенные обязанности перед Финансирующей организацией в отношении Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и Финансирующая организация приняла на себя предусмотренные настоящим Соглашением обязанности в отношении Концедента и Концессионера,

заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 Помимо терминов, приведенных в Концессионном соглашении, в настоящем Соглашении нижеперечисленные термины имеют следующее значение, если иное не следует из контекста:

Термин

Определение

Арбитраж	означает Арбитражный суд Удмуртской Республики
Базовая ставка по Соглашениям о финансировании	означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности на Дату расчета Компенсации при прекращении величину процентной ставки по Соглашениям о финансировании, которая должна начисляться на срочную задолженность в соответствии с условиями таких Соглашений о финансировании
Бюджетный кодекс	означает Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ
Государственный орган	означает Президент Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Удмуртской Республики, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории Российской Федерации, а также образованное или назначенное Удмуртской Республикой или Концедентом и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) иными Договорами с Концедентом.
Гражданский кодекс	означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).
Дата расчета Компенсации при прекращении	означает дату согласования определения размера Компенсации при прекращении в порядке, определенном Концессионным соглашением.
Договор залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера	Означает договор залога 100% (ста процентов) долей в уставном капитале Концессионера или залога 100 % (ста процентов) акций Концессионера (в зависимости от того, что применимо), заключенный участниками Концессионера в пользу Финансирующей организации в качестве залогодержателей в соответствии с обеспечительными документами по соглашению о финансировании.
Договоры с Концедентом	означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, договоры аренды или субаренды земельных участков и иные договоры Концессионера с Концедентом, заключаемые в целях реализации Концессионного соглашения.

Замещающее лицо	означает лицо, предложенное Финансирующей организацией и утвержденное Концедентом в соответствии с пунктами 4.25-4.31 Соглашения в качестве лица, в пользу которого будет произведена Уступка на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Инвестиционная программа	означает программу мероприятий Концессионера по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения.
Информация	означает содержание настоящего Соглашения, а также какую-либо документацию и данные, полученные Сторонами при заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения.
Компенсация при прекращении	означает Компенсацию при прекращении, предусмотренную Концессионным соглашением.
Концедент	имеет значение, указанное в преамбуле.
Концессионер	означает: (а) с учетом подпункта (b) ниже – лицо, указанное в качестве Концессионера в преамбуле; либо (b) в случае Передачи контроля над Проектом путем Уступки с Моента уступки – лицо, предложенное Финансирующей организацией и утвержденное Концедентом в качестве Замещающего лица в порядке, установленном настоящим Соглашением.
Концессионное соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле.
Кредитный договор	означает (указывается наименование договора) от _____ № ____ между Концессионером в качестве заемщика и Кредитором в качестве кредитора (с изменениями и дополнениями).
Меры ответственности	означает неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с Концедентом.

Момент уступки	означает момент истечения 30 (тридцати) рабочих дней с момента утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.25–4.31 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления в силу такого акта), в который Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом.
Обеспечение по проекту	означает все договоры, соглашения и иные документы, указанные в пункте 8.3 Соглашения.
Ответное уведомление	означает каждое из направляемых Концедентом в адрес Финансирующей организации (с копией Концессионеру) уведомлений, содержащих сведения, указанные в пункте 3.20 Соглашения.
Передача контроля над Проектом	означает, в зависимости от контекста, одно или любое из следующего: (a) Передача долей/акций; или (b) Уступка.
Передача долей / акций	означает передачу Финансирующей организации или любому третьему лицу долей / акций Концессионера путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.20 Соглашения.

Период передачи контроля над Проектом	означает период времени, начинающийся с наиболее раннего из следующих моментов: (a) момента получения Уведомления Концедента или (b) момента получения Уведомления финансирующей организации и оканчивающийся наиболее ранним из следующих моментов: (c) моментом, когда Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом получено или считается полученным в соответствии с настоящим Соглашением или (d) в момент, когда впервые одновременно соблюдены следующие условия: (i) Передача контроля над Проектом завершена в соответствии с пунктом 4.38 Соглашения и (ii) отсутствуют какие-либо основания для прекращения Концессионного соглашения, а равно Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании.
План устранения нарушений	означает план устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный между Концедентом, и Финансирующей организацией или утвержденный в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
План устранения нарушений Концессионного соглашения	означает план устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный между Концедентом, Концессионером в порядке, предусмотренном пунктами 17.20-17.29 Концессионного соглашения.
Повышенная ставка по Соглашениям о финансировании	означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности на Дату расчета Компенсации при прекращении величину процентной ставки по Соглашениям о финансировании, которая должна начисляться на просроченную задолженность в соответствии с условиями таких Соглашений о финансировании.
Порядок разрешения споров	означает порядок разрешения споров в соответствии с положениями пунктов 8.11-8.13 Соглашения.
Проект	Означает инвестиционный проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», реализуемый на основе Концессионного соглашения.

Резерв обслуживания долга	означает предусмотренные Соглашениями о финансировании механизмы обеспечения надлежащего исполнения обязательств по обслуживанию задолженности по Соглашениям о финансировании, в том числе, но не исключительно [указывается в соответствии с условиями Кредитным договором] заложенные (обремененные) в пользу Финансирующей организации
Ситуация	означает ситуацию, возникшую в случае направления Уведомления финансирующей организации.
Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании	означает Случай неисполнения обязательств по Кредитному договору или иным Соглашениям о финансировании (в зависимости от того, что применимо).
Согласительная процедура	означает процедуры, осуществляемые Сторонами для урегулирования Ситуации в порядке, предусмотренном пунктами 3.11 – 3.19 Соглашения.
Соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле.
Соглашения о финансировании	означает Кредитный договор, а также Рефинансирование.
Сторона	имеет значение, указанное в преамбуле.
Счет поступлений Концедента	означает расчетный счет Концессионера, указанный Концессионером в качестве счета для исполнения Концедентом своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.
Уведомление концедента	означает уведомление, направляемое Концедентом в адрес Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Удмуртской Республики) в случаях и порядке, указанных в пунктах 3.1-3.3 Соглашения.
Уведомление о передаче контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.
Уведомление о погашении задолженности	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту и Концессионеру уведомление о том, что все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, в том числе – за счет средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения.

Уведомление о способе передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление с указанием одного или нескольких из перечисленных в пункте 4.14 способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться.
Уведомление о новом способе передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление о замене или о дополнении действующего способа Передачи контроля над Проектом иным способом Передачи контроля над Проектом с указанием такого способа Передачи контроля над Проектом по перечню согласно пункту 4.14 Соглашения.
Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.
Уведомление финансирующей организации	означает уведомление, направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру о наступлении Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, содержащее разумно подробное описание такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также указание на суммы, подлежащие возврату (погашению) и указание на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над Проектом.
Условия совещания	означает содержащиеся в уведомлении о необходимости начала Согласительной процедуры следующие сведения: (i) позиция Концедента или Концессионера (в зависимости от того, что применимо) в отношении Ситуации; (ii) предполагаемая дата проведения совещания для рассмотрения Ситуации, которая не может быть позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом или Концессионером Уведомления финансирующей организации; (iii) место проведения совещания; (iv) предполагаемый состав участников первого совещания.
Уступка	означает уступку всех прав и перевод всех обязанностей Концессионера по всем Договорам с концедентом Замещающему лицу на условиях и с ограничениями, установленными настоящим Соглашением.

Уступка финансирующей организации	означает полную или частичную уступку прав и перевод обязанностей Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании новому лицу или лицам.
Финансирующая организация	имеет значение, указанное в преамбуле настоящего Соглашения.

1.2 В настоящем Соглашении, если не оговорено иное:

- (a) заголовки не влияют на толкование Соглашения;
- (b) любая ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;
- (c) ссылки на статьи, пункты и приложения, если не указано иное, являются ссылками на статьи и пункты настоящего Соглашения и приложения к настоящему Соглашению;
- (d) все ссылки на номера статей и пунктов каких-либо договоров, иных, чем настоящее Соглашение, считаются сделанными на момент заключения настоящего Соглашения, и изменение нумерации таких статей или пунктов не влияет на толкование настоящего Соглашения;
- (e) все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и имеют такую же, как и оно, силу и действие, как если бы они были прямо изложены в тексте настоящего Соглашения, при этом любая ссылка на «**настоящее Соглашение**» включает его приложения;
- (f) ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит толкованию как ссылка на него с внесенными или вносимыми в него время от времени изменениями и дополнениями;
- (g) любая ссылка с указанием «включает» или «включая» или «в том числе» или «а именно» означает включение без ограничений;
- (h) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо, товарищество, хозяйственное общество, юридическое лицо, компанию, в состав которой входят один или несколько участников, государство или государственное ведомство, а также любые незарегистрированные объединения и организации (в каждом случае независимо от того, обладают ли таковые самостоятельной правосубъектностью);
- (i) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения начала и конца соответствующего срока;
- (j) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица; и
- (k) понятие «расторжение» включает понятие «прекращение» и наоборот.

2 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения являются порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации Проекта в случаях и на условиях, определенных в соответствии с настоящим Соглашением.

3 УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление концедента

3.1 В случае если какое-либо из оснований прекращения Концессионного соглашения, указанных в пункте 17.3. Концессионного соглашения, наступило, и соответствующее основание прекращения не было устранено Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением в течение срока, предусмотренного

- (а) в случае если Концессионер не представил Концеденту (с копией Удмуртской Республики) План устранения нарушений Концессионного соглашения (п. 17.20 Концессионного соглашения) – в срок, установленный Концессионным соглашением для устранения нарушения (п. 17.18 Концессионного соглашения),
- (б) в иных случаях - в Плате устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованном Концедентом и Концессионером в соответствии с пунктами 17.20-17.29 Концессионного соглашения,

то в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения сроков, указанных в подпунктах (а) или (б) выше (в зависимости от того, что применимо), но в любом случае не позднее, чем за _____¹ рабочих дней до даты обращения Концедента в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) уведомление (далее, совместно с уведомлениями, направляемыми в соответствии с пунктом 3.2 и 3.3 Соглашения – «Уведомление Концедента»).

3.2 В случае если Концедент намерен обратиться в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения по основаниям, отличающимся от оснований, предусмотренных пунктом 3.1 Соглашения, то не позднее, чем за _____ рабочих дней² до даты направления соответствующего заявления в Арбитраж, Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) Уведомление Концедента.

3.3 В случае если Концедент намерен прекратить Концессионное соглашение каким-либо иным способом (кроме случаев, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Соглашения), в том числе путем заявления требования о признании Концессионного соглашения недействительным, то не позднее, чем за _____³ рабочих дней до даты направления соответствующего требования или совершения иных действий, связанных с прекращением Концессионного соглашения таким способом, Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) Уведомление Концедента.

3.4 В Уведомлении Концедента должны быть указаны:

- (а) предполагаемая дата обращения в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения или, в зависимости от случая, предполагаемая дата, когда Концедент предпримет действия по прекращению Концессионного соглашения;
- (б) разумно подробное описание

¹ Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

² Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

³ Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

- (i) основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения и допущенных Концессионером нарушений; и
- (ii) текущей стадии согласительной процедуры (в смысле Концессионного соглашения) или переговоров, переписки или иной коммуникации с Концессионером, если таковые имеются;
- (c) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Концедента;
- (d) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концедента перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Концедента.

Уведомление финансирующей организации

3.5 В случае, если

- (a) Финансирующей организации стало известно о наличии какого-либо Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании; и
- (b) Финансирующая организация намерена в связи с наступлением такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,

то не позднее, чем за _____ рабочих дней⁴ до даты, когда Финансирующая организация намерена реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация обязана уведомить Концедента с копией Концессионеру о наступлении такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с разумно подробным описанием такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также с указанием сумм, подлежащих возврату (погашению) и указанием на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над Проектом (и такое уведомление именуется «Уведомлением финансирующей организации»).

- 3.6 Финансирующая организация обязуется не направлять Уведомление финансирующей организации до истечения сроков для исправления соответствующих нарушений Концессионером, которые предусмотрены в Соглашениях о финансировании, а также в случае, если такие нарушения не являются существенными.
- 3.7 Во избежание сомнений, Стороны подтверждают, что не являются существенными нарушения Соглашений о финансировании, если Концессионер допустил просрочку исполнения своих платёжных обязательств по Соглашениям о финансировании при условии, что такая просрочка не превышает _____⁵ рублей или длится не более _____⁶ календарных дней непрерывно.

⁴ Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

⁵ Определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

⁶ Определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

- 3.8 К событиям неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, являющимися существенными, относятся такие случаи неисполнения обязательств заемщика по Соглашениям о финансировании, которые, по мнению Финансирующей организации, являются [указывается в соответствии с условиями Кредитного договора].
- 3.9 Финансирующая организация при наступлении Случаев неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с учетом принципов разумности и добросовестности предпринимает все усилия для сохранения действия Концессионного соглашения и возможности его исполнения Концессионером.
- 3.10 В течение 5 (пяти) рабочих дней после каждого факта использования Резервов обслуживания долга Финансирующая организация обязуется уведомить об этом Концедента (с копией Концессионеру), а также в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления такого уведомления направить Концеденту (с копией Концессионеру) оценку, может ли наступить случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании.

Согласительная процедура

- 3.11 В случае направления Уведомления Финансирующей организации Стороны соглашаются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникшую ситуацию в порядке, описанном ниже (**«Согласительная процедура»**), с целью рассмотреть и согласовать возможность продолжения Проекта (**«Ситуация»**).
- 3.12 Согласительная процедура заключается в проведении совещания с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений. Участниками совещания должны быть уполномоченные лица, а также специалисты Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Ситуации. Стороны вправе привлечь к участию в Согласительной процедуре Удмуртскую Республику с её согласия. Отказ Удмуртской Республики от участия в Согласительной процедуре, в том числе неявка на совещание, не препятствует проведению Согласительной процедуры.
- 3.13 После получения Уведомления финансирующей организации Концедент или Концессионер вправе направить Финансирующей организации уведомление о необходимости начала Согласительной процедуры, содержащее позицию Концедента или Концессионера (в зависимости от того, что применимо) в отношении Ситуации, предполагаемую дату проведения совещания для рассмотрения Ситуации, которая не может быть позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом или Концессионером Уведомления финансирующей организации, место проведения совещания и предполагаемый состав участников первого совещания (**«Условия совещания»**).
- 3.14 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 3.13 Соглашения, Финансирующая организация должна направить Концеденту, Удмуртской республике (в случае участия Удмуртской Республики в Согласительной процедуре) и Концессионеру ответ на уведомление, содержащий подтверждение Условий совещания либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции по представленным требованиям.

- 3.15 Сторона, направившая уведомление, указанное в пункте 3.13 Соглашения, по получении ответа на уведомление вправе по своему усмотрению изменить Условия совещания; при этом совещание не может состояться позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Финансирующей организацией уведомления согласно пункту 3.13 Соглашения.
- 3.16 Во избежание сомнений, положения пунктов 3.11-3.19 Соглашения не препятствуют реализации Финансирующей организацией каких-либо своих прав по Соглашениям о финансировании, в частности, права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.5 Соглашения.
- 3.17 Во избежание сомнений, каждая Сторона вправе участвовать в любом из совещаний, проводимых в ходе Согласительной процедуры, независимо от содержания Условий совещания.
- 3.18 Решение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Ситуации в порядке Согласительной процедуры, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
- 3.19 Если
- (а) совещание не состоялось, либо
 - (а) при проведении совещания решение Ситуации не согласовано Сторонами, либо
 - (b) при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.5 Соглашения, Финансирующая организация направила Концессионеру уведомление о реализации ею прав требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,

Согласительная процедура считается исчерпанной и отдельного согласия Сторон в этом отношении не требуется.

Ответное уведомление

- 3.20 В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Уведомления Финансирующей организации Концедент обязан направить Финансирующей организации (с копией Концессионеру) свои ответы (далее – «**Ответное уведомление**») с указанием сведений:
- (а) обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концессионера перед Концедентом и (при наличии таких сведений) Удмуртской Республикой, срок исполнения по которым наступил на дату составления Ответного уведомления;
 - (b) обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концедента и (при наличии таких сведений) Удмуртской Республики перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Ответного уведомления;
 - (с) о наличии или оценке вероятности наступления оснований и (или) о намерении Концедента, указанных в пунктах 3.1-3.3 Соглашения.

- 3.21 В случае направления Уведомления Концедента и в течение Периода передачи контроля над Проектом, инициированного таким Уведомлением Концедента, пункт 3.20 Соглашения и все положения настоящего Соглашения ниже, ссылающиеся на Ответное уведомление, не применяются.
- 3.22 В случае если Ответное уведомление не было получено в течение срока, указанного в пункте 3.20 Соглашения, Финансирующая организация вправе направить одно из уведомлений согласно пункту 3.23 Соглашения, и в таком случае Ответное уведомление считается полученным Финансирующей организацией в момент истечения срока, указанного в пункте 3.20 Соглашения.

Уведомление о передаче контроля над Проектом

3.23 В течение:

- (a) 60 (шестидесяти) рабочих дней после получения Уведомления Концедента и при условии, что такое Уведомление Концедента вызвано наличием оснований расторжения (прекращения) Концессионного соглашения согласно пункту 3.1 Соглашения; или, в зависимости от случая
- (b) 30 (тридцати) рабочих дней после получения Ответного уведомления и при условии, что какое-либо из оснований расторжения (прекращения) Концессионного соглашения, указанных в пункте 18.3 Концессионного соглашения, наступило, либо, по обоснованному мнению Финансирующей организации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Уведомления Финансирующей организации должно наступить основание для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения,

Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру:

- (a) уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление о передаче контроля над Проектом»); или
- (b) уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом»),

при этом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру, Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом в случае, если основания для направления Уведомления Концедента согласно пункту 3.1 Соглашения или, в зависимости от случая, Уведомления Финансирующей организации согласно пункту 3.5 Соглашения прекратились или были устранены, и факт такого прекращения или устранения письменно подтвердили, соответственно, Концедент или Финансирующая организация.

- 3.24 Если Финансирующая организация не направит какое-либо из указанных в пункте 3.23 Соглашения уведомлений в предусмотренный срок, в том числе, если она не вправе направлять Уведомление о передаче контроля над Проектом в соответствии с настоящим Соглашением, считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

4 ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД ПРОЕКТОМ

План устранения нарушений

- 4.1 Если Уведомление о передаче контроля над Проектом направлено согласно пункту 3.23 Соглашения и при этом Уведомление Концедента было направлено согласно пункту 3.1 Соглашения, то Финансирующая организация должна направить Концеденту План устранения нарушений в отношении нарушений Концессионного соглашения, указанных в Уведомлении Концедента, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после даты получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом.
- 4.2 При подготовке Плана устранения нарушений Финансирующая организация вправе учитывать содержание Плана устранения нарушений Концессионного соглашения (при наличии), а также комментарии Концессионера (при наличии).
- 4.3 В течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Плана устранения нарушений Концедент обязан направить Финансирующей организации (с копией Удмуртской Республике) уведомление относительно того, одобряет ли он или отклоняет План устранения нарушений, либо предложить Финансирующей организации альтернативный План устранения нарушений.
- 4.4 Концедент вправе отклонить предложенный Финансирующей организацией План устранения нарушений или предложить альтернативный План устранения нарушений в том случае, если, по обоснованному мнению Концедента:
- (a) предлагаемый срок для устранения нарушений существенно превышает разумный срок, в течение которого устранение подобных нарушений может быть осуществлено квалифицированным лицом в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства;
 - (b) исполнение Плана устранения нарушений не приведет к устранению нарушений, указанных в Уведомлении Концедента, направленном в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения; и (или)
 - (c) содержание Плана устранения нарушений противоречит условиям Концессионного соглашения и (или) Законодательству.
- 4.5 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения уведомления об отклонении Плана устранения нарушений согласно пункту 4.4 Соглашения Финансирующая организация обязана:
- (a) предложить Концеденту для рассмотрения измененный План устранения нарушений, учитывающий замечания Концедента, послужившие основанием для отказа в согласовании Плана устранения нарушений в соответствии с пунктом 4.4 Соглашения;
 - (b) передать вопрос об отклонении Концедентом Плана устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; или
 - (c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.6 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения от Концедента альтернативного Плана устранения нарушений согласно пункту 4.4 Соглашения Финансирующая организация обязана:

- (a) одобрить предложенный Концедентом альтернативный План устранения нарушений;
 - (b) предложить Концеденту для рассмотрения измененный альтернативный План устранения нарушений;
 - (c) передать вопрос об отклонении Концедентом Плана устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; или
 - (d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.7 Концедент вправе отклонить измененный План устранения нарушений, предложенный Финансирующей организацией согласно пункту 4.5(a) Соглашения, или измененный альтернативный План устранения нарушений, предложенный Финансирующей организацией согласно пункту 4.6(b) Соглашения, в случаях, предусмотренных пунктом 4.4 Соглашения. В случае такого отклонения Концедентом измененного Плана устранения нарушений или измененного альтернативного Плана устранения нарушений, считается, что Финансирующая организация направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.8 Финансирующая организация направляет на рассмотрение Концессионеру План устранения нарушений, согласованный или утвержденный согласно пунктам 4.1-4.8 Соглашения.
- 4.9 Концессионер обязан направить Концеденту и Финансирующей организации уведомление относительно того, одобряет ли он или отклоняет План устранения нарушений.
- 4.10 Если Концессионер не ответил в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Плана устранения нарушений, согласованного или утвержденного согласно пунктам 4.1-4.8 Соглашения, План устранения нарушений считается одобренным Концессионером.
- 4.11 Если Концессионер не одобрит План устранения нарушений, то Финансирующая организация вправе передать вопрос об отклонении Концессионером Плана устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров или отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.12 План устранения нарушений, согласованный или утвержденный согласно пунктам 4.1-4.8 Соглашения, заменяет собой План устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, если таковой продолжает действовать на момент согласования Плана устранения нарушений.
- 4.13 Если в ходе исполнения Плана устранения нарушений в него потребуется внести изменения, в частности,
- (a) для отражения вновь возникших оснований для прекращения Концессионного соглашения и порядка их устранения; или
 - (b) для корректировки Плана устранения нарушений в виду иных вновь возникших обстоятельств, влияющих на ход исполнения Плана устранения нарушений,

то Концедент и Финансирующая организация вправе предложить соответствующие изменения друг другу и их согласование осуществляется в порядке, изложенном в пунктах 4.1-4.8 Соглашения;

Концессионер вправе предложить соответствующие изменения Концеденту и (или) Финансирующей организации, которые должны рассмотреть предложения Концессионера в срок, не превышающих 30 (тридцати) календарных дней и, в случае согласия, согласовать предложенные Концессионером изменения в порядке, изложенном в пунктах 4.1-4.8 Соглашения.

Выбор способа Передачи контроля над Проектом

- 4.14 В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру уведомление с указанием одного или нескольких из нижеуказанных способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться (далее - **«Уведомление о способе передачи контроля над Проектом»**):
- (a) в случае, если на дату Уведомления о способе передачи контроля над Проектом созданы соответствующие обеспечения, предусмотренные Кредитным договором, Передача долей; или
 - (b) Уступка.
- 4.15 Финансирующая организация вправе направить Уведомление о способе передачи контроля над Проектом с указанием Уступки в качестве такого способа только в случае, если Уступка допустима в соответствии с Законодательством.
- 4.16 Если Финансирующая организация не направит Уведомление о способе передачи контроля над Проектом в предусмотренный в пункте 4.14 Соглашения срок, то считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.17 Без ущерба для требований настоящего Соглашения, которые применяются к соответствующему способу Передачи контроля над Проектом, в любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом Финансирующая организация вправе направить Концеденту с копией Концессионеру и Удмуртской Республике уведомление о замене или о дополнении действующего способа Передачи контроля над Проектом иным способом Передачи контроля над Проектом с указанием такого способа Передачи контроля над Проектом по перечню согласно пункту 4.14 Соглашения (далее - **«Уведомление о новом способе передачи контроля над Проектом»**). Во избежание сомнений, Финансирующая организация не вправе заявлять о применении такого способа Передачи контроля над Проектом, который не указан в пункте 4.14 Соглашения.
- 4.18 В случае направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом:
- (a) Уведомление о способе передачи контроля над Проектом считается соответственно измененным или дополненным с момента получения Концедентом Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом;

- (b) без ущерба для действующего способа Передачи контроля над Проектом и действительности документов, сделок и действий, направленных на его реализацию, Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по новому способу Передачи контроля над Проектом в порядке, установленном настоящим Соглашением;
- (c) сроки реализации нового способа Передачи контроля над Проектом начинают течь заново, без ущерба для момента прекращения Периода передачи контроля над Проектом.

Во избежание сомнений, в случае направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом кандидатура Замещающего лица (в случае, если новый способ Передачи контроля над Проектом предполагает Уступку) подлежит утверждению в соответствии с положениями пунктов 4.25-4.31 Соглашения, либо в ином согласованном Сторонами порядке, отличном от порядка, предусмотренного положениями пунктов 4.25-4.31 Соглашения, в случае изменения Законодательства.

- 4.19 В любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом Финансирующая организация вправе прекратить любую Передачу контроля, о чем Финансирующая организация направляет Концеденту (с копией Концессионеру) соответствующее уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Финансирующей организацией решения о таком прекращении, и соответствующее уведомление рассматривается как Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

Передача долей / акций

- 4.20 Направление Финансирующей организацией Уведомления о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей / акций в качестве способа Передачи контроля над Проектом в соответствии с положениями настоящего Соглашения, является необходимым условием для осуществления Финансирующей организацией своих прав залогодержателя по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера.
- 4.21 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.20 Соглашения, доли / акции Концессионера подлежат передаче Финансирующей организации или любому третьему лицу путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке.
- 4.22 В Уведомлении о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей / акций в качестве способа Передачи контроля над Проектом, должно быть указано лицо, в пользу которого будет осуществлена Передача долей / акций.
- 4.23 Финансирующая организация обязуется уведомить Концедента (с копией Удмуртской Республике) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на 100% (сто процентов) долей / акций Концессионера к Финансирующей организации или иному третьему лицу, или обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке (далее – «Передача долей / акций»).

Уступка

- 4.24 Если Уведомление о способе передачи контроля над Проектом предусматривает Уступку, то Финансирующая организация обязана в Уведомлении о способе передачи контроля над Проектом указать Замещающее лицо, которому будут уступлены все права и переведены все обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом на условиях и с ограничениями, установленными Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и настоящим Соглашением (далее – «Уступка»).

Принятие решения о замене Концессионера

- 4.25 После получения Уведомления о способе передачи контроля над Проектом, согласно пункту 4.24 Соглашения, Концедент предпринимает все усилия для утверждения кандидатуры Замещающего лица в установленном Законодательством порядке, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий Концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда и в рамках своей компетенции инициирует процедуру принятия соответствующего распорядительного акта об утверждении Замещающего лица.

Концедент вправе отказать в утверждении Замещающего лица только в случаях, если Замещающее лицо не может выступать Концессионером в силу требований Законодательства, а также в случае, если Финансирующая организация предложила Замещающее лицо в нарушение требований пункта 4.27 настоящего Соглашения. Отказ в согласовании Замещающего лица по иным основаниям не допускается.

- 4.26 В случае изменения соответствующих положений Законодательства Стороны согласуют иной порядок рассмотрения и утверждения кандидатуры Замещающего лица, в том числе – путем изменения условий настоящего Соглашения.
- 4.27 Если иное не согласовано с Концедентом, Финансирующая организация не вправе предлагать лицо в качестве Замещающего лица, если:
- (a) такое лицо не соответствует требованиям Федерального закона «О концессионных соглашениях» к Концессионеру;
 - (b) такое лицо не обладает правоспособностью для получения и исполнения прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению;
 - (c) у предложенного лица существует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством);
 - (d) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом от 05

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- (e) в отношении предложенного лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации; или
 - (f) в отношении предложенного лица принято решение об административном приостановлении деятельности в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
 - (g) предложенное лицо не имеет опыта осуществления деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, либо имеет опыт осуществления деятельности в сфере водоснабжения водоотведения менее 3 (трех) лет.
- 4.28 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выпуска соответствующего распорядительного акта об утверждении Замещающего лица либо об отказе в утверждении Замещающего лица Концедент обязан направить Финансирующей организации соответствующий распорядительный акт.
- 4.29 Если в течение срока, указанного в пункте 4.28 Соглашения, соответствующий распорядительный акт об утверждении Замещающего лица не был направлен Финансирующей организации, то Финансирующая организация вправе передать вопрос касательно утверждения кандидатуры Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров.
- 4.30 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения распорядительного акта об отказе в утверждении кандидатуры Замещающего лица согласно пункту 4.28 Соглашения, Финансирующая организация вправе:
- (a) предложить Концеденту для рассмотрения новое Замещающее лицо;
 - (b) передать вопрос об отказе в утверждении Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;
 - (c) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; или
 - (d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.31 Утверждение предложенного Концеденту согласно пункту 4.30(а) Соглашения нового Замещающего лица осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.25-4.29 Соглашения. В случае отказа Концедента в утверждении нового Замещающего лица в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого отказа Финансирующая организация обязана:
- (a) передать вопрос об отказе в утверждении нового Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;
 - (b) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом(при этом подлежит применению пункт 4.18 Соглашения); или
 - (c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.

Осуществление Уступки

- 4.32 В момент истечения 30 (тридцати) рабочих дней с момента утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.25–4.31 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления в силу такого акта) Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с концедентом (далее – **«Момент уступки»**), при этом:
- (a) с Момента уступки Замещающее лицо становится стороной каждого из Договоров с Концедентом вместо предыдущего Концессионера, который одновременно освобождается от исполнения своих обязательств и перестает быть стороной по Договорам с Концедентом;
 - (b) объем передаваемых Замещающему лицу денежных и иных обязательств Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на момент вручения Уведомления концедента или, в зависимости от случая, Ответного уведомления, не может превышать объема таких обязательств, указанного в Уведомлении концедента или в Ответном уведомлении;
 - (c) Концессионер настоящим прямо выражает согласие на Уступку; такое согласие является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и (или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно. Указанное согласие не может быть отозвано в течение всего срока действия настоящего Соглашения;
 - (d) Концедент обязуется предпринять все разумные меры для осуществления Уступки в смысле части 2 статьи 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях», включая согласование Уступки Удмуртской Республикой (если применимо). При изменении Законодательства Стороны согласуют в случае необходимости внесение изменений в настоящее Соглашение в части процедуры согласования Уступки;
 - (e) Во избежание сомнений, Замещающее лицо становится стороной договоров аренды / субаренды Земельных участков с момента государственной регистрации соответствующих изменений к таким договорам, а также стороной договоров (соглашений и иных документов), на основании которых Земельные участки предоставлены Концессионеру на ином законном основании, с момента их надлежащего оформления.
- 4.33 В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с Момента уступки, если иной срок не будет согласован Финансирующей организацией и Концедентом, Концедент обязан заключить с Замещающим лицом и Удмуртской Республикой дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, содержащее указание на переход прав и обязанностей Концессионера к Замещающему лицу, а также необходимые изменения условий Концессионного соглашения (далее – **«Дополнительное соглашение»**), при этом:
- (a) Концедент направляет Финансирующей организации, — Удмуртской Республике и Замещающему лицу проект Дополнительного соглашения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после Момента уступки;

- (b) Замещающее лицо, Концедент, Удмуртская Республика и Финансирующая организация проводят встречу для обсуждения условий Дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения от Концедента, на которой либо подтверждают свое согласие с условиями Дополнительного соглашения, либо согласовывают сроки для подготовки и обсуждения замечаний к проекту Дополнительного соглашения, в том числе посредством проведения дополнительных встреч, в пределах срока, указанного в абзаце 1 пункта 4.33 Соглашения;
- (c) Концедент предпримет все необходимые действия для согласования и подписания Дополнительного соглашения Удмуртской Республикой;
- (d) если для заключения Дополнительного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный в абзаце 1 пункта 4.33 Соглашения срок, Концедент обязуется совершить все требуемые от него действия для получения такого согласия, в том числе подать заявление (ходатайство) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения; в указанном случае Стороны заключают Дополнительное соглашение в течение 15 (пятнадцати) дней после получения необходимых согласований Государственных органов.
- 4.34 Концедент и Концессионер обязаны предоставить или, если предоставление лежит вне сферы контроля соответствующей Стороны, совершить все необходимые действия и приложить все усилия для получения Замещающим лицом всех Разрешений, необходимых для исполнения им своих обязательств по Договорам с Концедентом, в том числе предоставить все имеющиеся у них документы и информацию и в полной мере содействовать в осуществлении государственной регистрации Уступки в отношении таких Договоров с Концедентом, где такая регистрация требуется в соответствии с Законодательством.
- 4.35 После утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.25-4.31 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты подписания такого акта) Концедент и Концессионер обязаны заключить с Замещающим лицом все договоры и совершить такие иные действия, подписание и совершение которых будет необходимо исключительно для совершения или оформления Уступки в соответствии с условиями настоящего Соглашения и требованиями Законодательства (и, во избежание сомнений, не будут предусматривать каких-либо не связанных с этим обязательств), в том числе, по требованию Финансирующей организации Концедент и Концессионер обязуются заключить с Замещающим лицом:
- (a) соглашение об Уступке на условиях настоящего Соглашения и
- (b) только в отношении Концедента – прямое соглашение на условиях, идентичных условиям настоящего Соглашения.
- 4.36 Концедент обязуется в пределах своих полномочий в соответствии с требованиями Законодательства содействовать Замещающему лицу в своевременном согласовании и утверждении Инвестиционной программы, а также своевременном установлении Тарифов в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

В случае замены Концессионера по Концессионному соглашению на Замещающее лицо условия Концессионного соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных Концессионером к Моменту уступки обязательствах по Концессионному соглашению, а также с учетом иных согласованных Сторонами и не противоречащих Законодательству предложений по изменению Концессионного соглашения. В том числе, Стороны могут согласовать новые сроки исполнения обязательств концессионера и (или) Концедента по Концессионному соглашению. Изменения, вносимые в Концессионное соглашение и связанные с изменением условий Концессионного соглашения, оформляются дополнительным соглашением к Концессионному соглашению. Условия дополнительного соглашения к Концессионному соглашению, заключаемого с Замещающим лицом, подлежат согласованию с Финансирующей организацией.

Общие последствия Передачи контроля над Проектом

4.37 В течение Периода передачи контроля над Проектом:

- (a) Если План устранения нарушений согласован и утвержден в соответствии с настоящим Соглашением, то Финансирующая организация, Концедент и Концессионер обязаны прилагать все разумные усилия для его исполнения. Во избежание сомнений, положения настоящего подпункта не распространяются на предыдущего Концессионера с Момент уступки в случае Передачи контроля над Проектом путем Уступки.
- (b) Право Концедента требовать от Концессионера уплаты каких-либо сумм по Договорам с Концедентом, в том числе, в отношении каких-либо Мер ответственности согласно подпунктам (c) или (d) настоящего пункта (в причитающейся части), приостанавливается вплоть до:
 - (i) в случае выполнения Плана устранения нарушений – наступления 365 (трехсот шестьдесят пятого) дня после выполнения Плана устранения нарушений; или
 - (ii) в случае прекращения Периода передачи контроля над Проектом без выполнения Плана устранения нарушений – незамедлительно после прекращения Периода передачи контроля над Проектом.

Во избежание сомнений и если иное не установлено в настоящем пункте 4.37. Соглашения, указанное приостановление права требования выплаты не влияет на начисление каких-либо сумм, причитающихся по Договорам с Концедентом.

- (c) Меры ответственности за нарушения, допущенные Концессионером в течение Периода передачи контроля над Проектом, начисляются в общем порядке в соответствии с условиями Концессионного соглашения, при этом срок исполнения (выплаты Концеденту) в отношении таких Мер ответственности приостанавливается до момента, указанного в подпункте (b) настоящего пункта Соглашения.

4.38 Передача контроля над Проектом считается завершенной:

- (a) в случае Передачи долей – в момент получения Концедентом направленного Финансирующей организацией уведомления о Передаче долей по пункту 4.21 Соглашения;
- (b) в случае Уступки – в Момент уступки.

5 РАСТОРЖЕНИЕ

Специальные положения относительно реализации права на расторжение

- 5.1 Вне зависимости от каких-либо положений Договоров с Концедентом или иных соглашений об обратном однако, без ущерба для установленного в других пунктах настоящего Соглашения, в течение всего Периода передачи контроля над Проектом:
- (a) Концессионер вне зависимости от основания обязан воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо Договора с Концедентом, а равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение соответствующего Договора с Концедентом, или утраты им силы иным образом за исключением случаев, если расторжение (утрата силы иным образом) Концессионного соглашения обусловлена обстоятельствами, создающими невозможность исполнения Концессионного соглашения.

6 ПЛАТЕЖИ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ

Порядок осуществления платежей

- 6.1 За исключением случаев, указанных в пункте 6.2 Соглашения, Концедент обязан обеспечить, чтобы все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта - перечислялись на Счет поступлений Концедента.
- 6.2 В случае и с момента, когда
- (a) Финансирующая организация реализовала право требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, и
 - (b) Финансирующая организация уведомила об этом Концедента с соблюдением положений пунктов 3.5 – 3.19 Соглашения,
- все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента производятся на указанный (-ые) Финансирующей организацией в письменном виде банковский счет (счета) Концессионера, вплоть до направления Финансирующей организацией Уведомления о погашении задолженности согласно пункту 6.3 Соглашения.
- 6.3 В случае, если все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения указанного условия Финансирующая организация обязана направить уведомление Концеденту и Концессионеру («Уведомление о погашении задолженности»).
- 6.4 После направления Уведомления о погашении задолженности
- (a) оставшаяся часть Компенсации при прекращении и иные суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного соглашения, перечисляются на Счет поступлений Концедента, соответственно, и
 - (b) если применимо - Финансирующая организация перечисляет излишне полученные суммы Концессионеру на Счет поступлений Концедента в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента их получения.
- 6.5 Стороны признают и подтверждают, что уплата Концедентом каких-либо сумм в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения в части

уплаченных сумм является надлежащим исполнением соответствующих денежных обязательств Концедента перед Концессионером по Концессионному соглашению. Во избежание сомнений, обязательства Концедента считаются исполненными с момента перечисления соответствующих сумм согласно пункту 6.2 Соглашения.

6.6 Обязанность Концедента перечислять все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента, на указанные Финансирующей организацией счета в соответствии с пунктом 6.2 Соглашения прекращается:

- (a) в момент, когда Уведомление о погашении задолженности направлено Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.3. Соглашения;
- или
- (b) в момент получения Концедентом уведомления от Финансирующей организации в свободной форме о прекращении перечисления платежей на соответствующие счета, которое может быть направлено Финансирующей организации в любой момент времени. После получения такого уведомления все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного соглашения, перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Соглашения.

Обязательства по выплате Компенсации при прекращении

6.7 В случаях, когда Компенсация при прекращении подлежит уплате без какого-либо ущерба для обязательства уплатить причитающиеся суммы в установленный срок, Концедент должен своевременно инициировать принятие всех мер для обеспечения выплаты такого платежа в соответствии с Законодательством и Концессионным соглашением, включая меры, направленные на инициирование изменений в соответствующие акты о местном бюджете таким образом, чтобы Компенсация при прекращении была выплачена в срок, предусмотренный Концессионным соглашением.

7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Финансирующая организация обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали ей известны, сообщать Концеденту о:

- (a) предъявлении Концессионеру требований о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании; и
- (b) полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

7.2 С даты направления Концедентом Концессионеру Заявления о прекращении или с даты предъявления Финансирующей организацией Концессионеру требования о досрочном погашении и до даты выплаты Концессионером в полном объеме Заемных инвестиций Финансирующая организация ежеквартально направляет Концеденту информацию о движении денежных средств по счетам Концессионера за прошедший квартал, а также, по отдельному требованию Концедента, иную информацию и подтверждающие документы, необходимые для осуществления расчетов в соответствии с Концессионным соглашением.

- 7.3 Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту (если в настоящем пункте не указано иное), сообщать Финансирующей организации:
- (a) о любом нарушении Концессионного соглашения и (или) договоров аренды / субаренды земельных участков, которое может повлечь расторжение соответствующего соглашения;
 - (b) об изменении условий Концессионного соглашения;
 - (c) по запросу Финансирующей организации - о наличии или отсутствии обстоятельств по Проекту, подтверждение которых запрашивает Финансирующая организация;
 - (d) с момента получения от Финансирующей организации соответствующего запроса – о суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и иных возникших и неисполненных обязательствах, известных Концеденту, и о суммах задолженности Концедента перед Концессионером;
 - (e) с момента направления Уведомления Концедента и до момента устранения оснований, влекущих право Концедента на расторжение Концессионного соглашения, либо, в зависимости от обстоятельств – о согласовании или утверждении Плана устранения нарушений Концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 17.20 Концессионного соглашения (с приложением соответствующих редакций такого плана), об устранении оснований для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения, а если они не устранены в течение 2 (двух) недель – о статусе устранения нарушений каждые 2 (две) недели;
 - (f) с момента направления какого-либо заявления в Арбитраж и до вынесения окончательного решения Арбитража – о получении или направлении искового заявления, отзыва на исковое заявление и иных процессуальных документов по такому делу (с приложением копий соответствующих документов);
- 7.4 В случае направления какой-либо из сторон Концессионного соглашения Заявления о прекращении в соответствии с пунктом 17.16 Концессионного соглашения уведомление Концедента по пункту 7.3 Соглашения должно содержать разумно подробное описание заявленного основания расторжения (прекращения).
- 7.5 Концессионер настоящим дает согласие на предоставление Концедентом, и Финансирующей организацией информации в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.6 Соглашения, а также на предоставление указанными лицами друг другу любой иной информации в отношении Проекта и его реализации Концессионером.
- 7.6 В целях информирования Концедента о размере обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашению о финансировании, в том числе в целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Финансирующая организация ежеквартально предоставляет Концеденту справку о размере обязательств Концессионера по состоянию на последнюю дату соответствующего календарного квартала, а также любую иную информацию, по усмотрению Финансирующей организации, об исполнении Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании.

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Действия при ликвидации или банкротстве Концессионера

- 8.1 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент обязуется не предпринимать каких-либо действий для возбуждения процедур ликвидации или банкротства Концессионера.
- 8.2 В случае если в отношении Концессионера были инициированы процедуры ликвидации или банкротства третьим лицом, Концедент обязуется оказывать содействие Финансирующей организации в целях получения денежных средств от Концессионера в размере, необходимом для погашения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании.

Согласие Концедента на Обеспечение по проекту

- 8.3 Концедент настоящим выражает свое согласие в отношении использования прав Концессионера в качестве следующих способов обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией (далее – **«Обеспечение по проекту»**): *[указывается в соответствии с условиями Кредитного договора]*.
- 8.4 Реализация Обеспечения по проекту и (или) Передача контроля над Проектом не является нарушением какого-либо Договора с Концедентом и сама по себе не приводит к такому нарушению.
- 8.5 Концедент оказывает Финансирующей организации разумное содействие в связи с реализацией ее прав в отношении Обеспечения по проекту и (или) Передачи контроля над Проектом, а Финансирующая организация обязуется в части осуществления ее прав от имени и в интересах Финансирующей организации по настоящему Соглашению действовать добросовестно и разумно.
- 8.6 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент не вправе совершать действия или заявлять требования, ущемляющие, ограничивающие или иным образом негативно влияющие на права Финансирующей организации по Обеспечению по проекту.

Изменение соглашений по Проекту

- 8.7 Без согласия Финансирующей организации Концессионер обязуется воздерживаться от внесения каких-либо изменений или дополнений в договоры, заключенные между Концессионером и Концедентом по Проекту.

Уступка прав по Соглашению

- 8.8 Ни одна из Сторон не вправе осуществлять уступку своих прав по настоящему Соглашению никаким другим лицам без согласия других Сторон, за исключением случаев, указанных в настоящей статье:
- (а) Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку своих прав и перевод обязательств новому лицу или лицам, которым она уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о финансировании (**«Уступка финансирующей организации»**), без необходимости получения согласия Концессионера, при этом Концессионер

настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие на Уступку Финансирующей организации.

- (b) Если на момент Уступки Финансирующей организации действует какой-либо Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация вправе осуществить Уступку Финансирующей организации в пользу любого российского юридического лица без необходимости получения согласия Концедента, при этом Концедент настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие на такую Уступку Финансирующей организации.
- (c) В случаях иных, чем указано в подпункте (b) настоящего пункта, любая Уступка Финансирующей организации допускается исключительно при наличии предварительного согласия Концедента с кандидатурой замещающей Финансирующую организацию (и в таком согласии не может быть необоснованно отказано).
- (d) В таком случае Финансирующая организация направляет Концеденту уведомление с указанием кандидатуры замещающей Финансирующую организацию и лица (лиц), чьи права передаются. В любой момент времени до совершения запрошенной уступки Финансирующая организация вправе отозвать указанное заявление.
- (e) По результатам рассмотрения кандидатуры замещающей Финансирующую организацию Концедент вправе направить Финансирующей организации мотивированный отказ в таком согласовании.
- (f) В случае если Финансирующая организация не получит мотивированный отказ Концедента в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления соответствующего заявления, считается, что кандидатура (кандидатуры), предложенная Финансирующей организацией, была согласована Концедентом.

Ограничение ответственности

- 8.9 Финансирующая организация не несет ответственности за выполнение Плана устранения нарушений, а равно за какие-либо иные действия или бездействие Замещающего лица или Концессионера или в связи с ними.

Экземпляры

- 8.10 Настоящее Соглашение заключено в 3-х оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Разрешение споров

- 8.11 В случае возникновения какого-либо спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший спор путем переговоров, в том числе – через Согласительную процедуру, указанную в пункте 3.12 Соглашения.
- 8.12 В случае если применение Согласительных процедур не привело к разрешению спора, любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитраж.
- 8.13 Арбитражное разбирательство ведется на русском языке.

Срок действия

- 8.14 Настоящее Соглашение действует до полного исполнения или прекращения иным законным образом всех и любых обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

Соотношение с Договорами с Концедентом

- 8.15 Во избежание сомнений, отношения между Концедентом и Финансирующей организацией, в том числе объем и порядок исполнения обязательств данных Сторон в отношении друг друга, регулируются настоящим Соглашением.

Конфиденциальность

- 8.16 С учетом положений пункта 8.18 Соглашения, Стороны обязуются сохранять в тайне содержание настоящего Соглашения (за исключением случаев публикации примерной формы прямого соглашения в составе приложений к Концессионному соглашению в установленном Законодательством порядке и случаев, предусмотренных п. 8.18 настоящего Соглашения), а также какую-либо документацию и данные (далее в совокупности – «Информация»), полученные ими при заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать Информацию в целях, не связанных с исполнением по настоящему Соглашению.
- 8.17 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне Информации со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла такую Информацию.
- 8.18 Информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных Законодательством, а также в следующих случаях:
- (a) если Информация стала известной Стороне на законном основании до того, как она была представлена другой Стороной;
 - (b) если раскрытие Информации требуется Концессионеру для заключения договоров, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) выполнения условий Концессионного соглашения;
 - (c) если Информация была получена Стороной от третьего лица с разрешением на ее раскрытие;
 - (d) если Информация передается Концедентом любому уполномоченному Государственному органу;
 - (e) если Информация передается Финансирующей организацией фактическому или потенциальному цессионарию, приобретателю или участнику в отношении прав Финансирующей организации по какому-либо Соглашению о финансировании, а равно любому Замещающему лицу, которые обязаны соблюдать условия, предусмотренные пунктами 8.16 и 8.17 Соглашения.
- 8.19 Без ущерба для иных прав и обязанностей по настоящему Соглашению, в случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 8.16 и 8.17 Соглашения, каждая из Сторон вправе требовать от нарушившей Стороны возмещения убытков.

Уведомления

- 8.20 Все уведомления, заявления, требования или другие сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним вручаются лично под роспись или доставляются с помощью курьерской службы доставки или заказным письмом (с подтверждением вручения) и должны быть подписаны направляющей их Стороной. Любое такое уведомление считается доставленным в момент вручения (при наличии письменной отметки о вручении).
- 8.21 Уведомление, переданное в соответствии с вышеуказанными условиями, но полученное в нерабочий день или после 18 часов в месте получения, считается переданным на следующий рабочий день в данном месте.
- 8.22 В случае передачи уведомления или другого сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним по факсу или по электронной почте оригинал такого уведомления или другого сообщения должен быть дополнительно направлен адресату в соответствии с пунктом 8.20 Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за направлением соответствующего факса или электронного письма. Уведомление или сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, считается доставленным с момента вручения оригинала в соответствии с пунктом 8.12 Соглашения.
- 8.23 Уведомление или другое сообщение по настоящему Соглашению или в связи с ним, переданное в порядке, установленном пунктами 8.20–8.23 Соглашения, по реквизитам Стороны, определенным в соответствии с пунктами 8.24–8.26 Соглашения, считается направленным данной Стороне (включая каждое лицо, составляющее такую Сторону) надлежащим образом.
- 8.24 Для целей уведомления Сторон по настоящему Соглашению соответствующие адреса и номера факсов Сторон приведены ниже:

Концедент:

Адрес:

Факс:

Эл. Почта:

Концессионер:

Адрес:

Факс:

Эл.почта:

Финансирующая организация:

Адрес:

Факс:

Эл.почта:

- 8.25 Каждая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путем направления предварительного письменного уведомления каждой другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня.
- 8.26 Если в отношении уведомления настоящее Соглашение содержит требования к его содержанию, то уведомления, не содержащие в себе каких-либо из

требуемых сведений, в том числе содержащие их не в полном объеме, не рассматриваются как такие уведомления и, соответственно, обязанность Стороны по направлению такого уведомления считается невыполненной.

Изменения

- 8.27 Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно по взаимному соглашению Сторон.

Сальваторская оговорка

- 8.28 Недействительность полностью или в части любого положения настоящего Соглашения не ограничивает действительности других положений настоящего Соглашения.

Характер договоренностей

- 8.29 Стороны настоящим признают и подтверждают, что настоящее Соглашение является гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные настоящим Соглашением, представляют собой предпринимательскую деятельность.
- 8.30 Стороны настоящим признают и подтверждают, что настоящее Соглашение не является и не должно рассматриваться как соглашение о государственной гарантии в смысле Бюджетного кодекса.

Законодательство

- 8.31 Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи Сторон:

Концедент

Концессионер

Финансирующая организация

Примерную форму утверждаем,

Подписи сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города Глазов

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью

«Тепловодоканал»

Генеральный директор

Коновалов С.Н.

Бобурь А.А.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Субъект

Удмуртская Республика

Временно исполняющий обязанности директора

обязанности

Глава Удмуртской Республики

Надсон А.В.

Бречалов А.В.

Итого пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 257 л.

Глава города Глазго

С. Н. Коновалов

