



Открытое акционерное общество

«Ликероводочный завод «Глазовский»

ул. 2-я Набережная, д.13, г. Глазов, Удмуртская Республика, 427622
тел./факс (34141)5-33-32, 5-65-97, E-mail: market@glvz.ru, www.glvz.ru

ОКПО 00339626 ОГРН 1021800991783

ИНН 1829013003 КПП 183701001/997350001

№ 109 от 21.04.2025

Начальнику управления
жилищно-коммунального
хозяйства г. Глазова
Е. Ю. Шейко

Уважаемый Евгений Юрьевич!

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду направляем Вам утвержденный и согласованный филиалом АО «РИР» в г. Глазове план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг. ОАО ЛВЗ «Глазовский».

Приложения:

- Копия утвержденного плана мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг. ОАО ЛВЗ «Глазовский» на трех листах в одном экземпляре;
- Копия письма от АО «РИР» о согласовании плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. ОАО ЛВЗ «Глазовский» на одном листе в одном экземпляре.

Главный механик

Д. В. Марков



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО ЛВЗ «Глазовский»

Галкин А. В.

2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг. на объектах
ОАО ЛВЗ «Глазовский»: центральный тепловой пункт по адресу г. Глазов, ул. 2-я
Набережная, 15; административное здание (нежилое помещение) ул. Глазовская, 40;
склад 15 и центральный склад ул. Сулимова, 39 и 39а

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	I. Организационные мероприятия		
1.1	Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.2	Оценить потребность в актуализации распорядительного документа о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и его замещающего лица.	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.3	Оценить потребность в актуализации схемы теплового пункта	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.4	Оценить потребность в актуализации паспорта теплового пункта	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.5	Оценить потребность в актуализации инструкции по эксплуатации теплового пункта	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.6	Оценить потребность в актуализации температурного графика теплоснабжения	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.7	Оценить потребность в актуализации договора теплоснабжения	до 30. 04.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.8	Обеспечить проверку знаний в комиссии Ростехнадзора ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и его замещающего лица.	с 01.05.2025 по 31.07.2025	Главный механик Марков Д. В. Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.9	Оценить потребность в необходимости приобретения аварийного запаса и довести их до нужных объемов	до 31.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
1.10	Подготовить и предоставить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством, в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному сезону	до 31.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	2. Технические мероприятия		
2.1	Ревизия запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах, системы отопления, чистка фильтров, грязевиков и ревизия тепловых пунктов на объектах	с 15.05.2025 по 31.05.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.2	Промывка тепловых пунктов и систем отопления на объектах	с 01.06.2025 по 10.06.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.3	Испытания на прочность и плотность систем отопления на объектах	с 11.06.2025 по 30.06.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.4	Наладка и регулировка системы отопления на объектах	с 01.07.2025 – по 10.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.5	Восстановление при необходимости покрытия антикоррозийного и тепловой изоляции систем отопления на объектах	с 01.06.2025 по 31.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.6	Проверка и поверка средств измерения (манометры технические, приборы коммерческого учета тепловой энергии и другие приборы) на объектах	с 15.05.2025 по 31.07.2025	Инженер-метролог Лебедев С.С.
2.7	Ревизия диспетчерских надписей в тепловых пунктах на объектах	с 01.07.2025 по 31.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.8	Ревизия осветительных приборов в тепловых пунктах на объектах	с 01.07.2025 по 31.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.
2.9	При необходимости устранение посторонних предметов в тепловых пунктах на объектах	с 01.07.2025 по 31.07.2025	Мастер - электрик Одинцов А. С.

3. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
(2022 – 2023, 2023 – 2024, 2024 – 2025 гг.)

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022 – 2023 гг.	227
	2023 – 2024 гг.	242
	2024 – 2025 гг.	222
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022 – 2023 гг.	- 2,5
	2023 – 2024 гг.	- 1,41
	2024 – 2025 гг.	- 1,2
3	Объем потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкалл	
	2022 – 2023 гг.	2668,884
	2023 – 2024 гг.	2834,811
	2024 – 2025 гг.	2073,824
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения на объектах	
	2022 – 2023 гг.	0
	2023 – 2024 гг.	0
	2024 – 2025 гг.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения на объектах	
	2022 – 2023 гг.	0
	2023 – 2024 гг.	0
	2024 – 2025 гг.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022 – 2023 гг.	0
	2023 – 2024 гг.	0
	2024 – 2025 гг.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022 – 2023 гг.	0
	2023 – 2024 гг.	0
	2024 – 2025 гг.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022 – 2023 гг.	0
	2023 – 2024 гг.	0
	2024 – 2025 гг.	0
6.4	Количество случаев перерасчетов платы из-за снижения качества / параметров услуги отопления	
	2022 – 2023 гг.	0
	2023 – 2024 гг.	0
	2024 – 2025 гг.	0

Составил:
мастер-электрик



Одинцов А. С.

Согласовал:
главный механик

инженер-метролог



Марков Д. В.

Лебедев С. С.



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

18.04.2025 № 307-12/10875-12

На № 95 от 16.04.2025

О согласовании плана мероприятий

Уважаемый Дмитрий Васильевич!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. ОАО ЛВЗ «Глазовский»

Замечаний и дополнений не имеется. План согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель главного
инженера по водоснабжению,
водоотведению и подготовке
производства

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 052916700069b1f680489b346abf36c46a
Владелец: Кондратьев Владимир Арсентьевич
Действителен с 07.05.2024 по 07.08.2025

В.А.Кондратьев