

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения муниципального образования «Город Глазов»
Удмуртской Республики

№ 15 - 434/135

город Глазов 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ПРЕАМБУЛА	1
1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1
2.	ПРЕДМЕТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	2
3.	ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	2
	Иное имущество	3
	Незарегистрированное имущество	4
	Бесхозяйное имущество	5
4.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	6
5.	ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	8
	Предоставление Земельных участков	8
6.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	9
7.	СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	11
	Создание и Реконструкция Объекта соглашения	12
	Археологические объекты	18
	Загрязнения	19
8.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	19
	Гарантии прав Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (Эксплуатацией) Объекта соглашения	21
	Платежи по концессионному соглашению	23
9.	ФИНАНСИРОВАНИЕ	25
	Финансовое закрытие	25
	Прямое соглашение, взаимодействие с Финансирующей организацией	26
10.	СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ	27
11.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	28
	Порядок осуществления контроля	28
	Результаты контроля	30
12.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	31
13.	ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	32
	Перечень Особых обстоятельств	32
	Признаки Особого обстоятельства	34
	Последствия наступления Особого обстоятельства	34
	Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства	35
	Смягчение последствий Особого обстоятельства	37
14.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	37
	Соотношение между Обстоятельствами непреодолимой силы и Особыми обстоятельствами	38
15.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА	38
16.	ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	39
17.	ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	40
	Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента и/или Субъекта	41
	Расторжение Концессионного соглашения на основании решения суда по требованию Концессионера	43
	Расторжение в связи с наступлением Особого обстоятельства	44
	Расторжение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы	45
	Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения	45
18.	ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	47
19.	ВОЗВРАТ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	48
20.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	51

21.	УСТУПКА ПРАВ	52
22.	РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	52
23.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	52
24	САЛЬВАДОРСКАЯ ОГОВОРКА	53
25.	ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ	53
26.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	54
27.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	55

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики

Город Глазов

"20" мая 2019 г.

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова Коновалова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов», именуемое в дальнейшем "Концедент", а также участвующее на стороне Концедента

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» Муниципального образования «Город Глазов», в лице временно исполняющего обязанности директора Надсона Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Предприятие**,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» в лице Генерального директора Бобыря Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Концессионер",

Удмуртская Республика в лице Главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 года № 663-XII, с третьей стороны, в дальнейшем именуемая «Субъект»

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности – "Сторона",

Принимая во внимание, что:

- (а) муниципальному образованию «Город Глазов» не переданы в соответствии с законодательством Субъекта полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,

в соответствии с постановлением Администрации города Глазова от 08.05.2019 №18/5 «О заключении концессионного соглашения без проведения конкурса в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики», заключили настоящее концессионное соглашение (далее "Концессионное соглашение") о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Если иное прямо не предусмотрено в Концессионном соглашении, используемые в Концессионном соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложении 1.
- 1.2. Термины, используемые в Концессионном соглашении и не определенные в Приложении 1, применяются в значении, определенном Законодательством.

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать недвижимое имущество, состав и описание которого приведены в Приложении 2 (далее – **«Объект соглашения»**), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию «Город Глазов», осуществлять деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

- 3.1. Объектом соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем муниципального образования «Город Глазов», предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения, подлежащие Созданию или Реконструкции (в зависимости от того, что применимо).

Объект Соглашения включает в себя Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию и Элемент Объекта соглашения, подлежащий Реконструкции.

- 3.2. Сведения о составе и описании Объекта соглашения, в том числе о первоначальной стоимости, износе, годе приобретения или получения, местонахождении, кратких технико-экономических характеристиках (в том числе площадь, техническое состояние) передаваемого Объекта соглашения приведены в Приложении 2.
- 3.3. Сведения о наличии государственной регистрации права собственности Концедента на передаваемое недвижимое имущество в составе Объекта соглашения приводятся в Акте приема-передачи имущества.
- 3.4. Концедент и Предприятие гарантируют, что Объект соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, за исключением права хозяйственного ведения на Объект соглашения, который принадлежит Предприятию.
- 3.5. Элемент Объекта соглашения, подлежащий Реконструкции, Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за Предприятием.

Учитывая, что Объектом соглашения является имущество, принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного ведения, Предприятие участвует на стороне Концедента в обязательствах по Концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия Концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с Законодательством. Предприятие вправе осуществлять следующие полномочия Концедента по Концессионному соглашению:

- (а) полномочия по передаче Объекта соглашения и Иного имущества Концессионеру по Концессионному соглашению с правом подписания актов приема-передачи;

- 6
- (б) полномочия по передаче Концессионеру документов и информации, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу, передача которых предусмотрена Концессионным соглашением, с правом подписания актов приема-передачи;
 - (в) полномочия по передаче Концессионеру информации по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого Потребителя за последний календарный год, предшествующий дате заключения Концессионного соглашения.
- 3.6. Право собственности Концедента на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию, подлежит регистрации Концессионером.
- 3.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате Эксплуатации Объекта соглашения, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, плату за бездоговорное потребление (неосновательное обогащение), а также любые иные виды платежей от потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.
- 3.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением, не относится к Объекту соглашения и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента, стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
- 3.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не входит в состав Иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества, является собственностью Концедента, стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
- 3.10. В отношении Объекта соглашения, Иного имущества Концессионер ведет самостоятельный учет, осуществляемый в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, и производит начисление амортизации. Информация об Объекте соглашения по форме согласно Приложению 3 (балансовой стоимости, износе) передается Концессионером Концеденту один раз в год по истечении 10 дней со дня сдачи годовой бухгалтерской отчетности Концессионера в налоговый орган. Указанная информация передается Концеденту в электронном виде на электронном носителе в формате Excel, а также на бумажном носителе за подписью руководителя и главного бухгалтера Концессионера.

Иное имущество

- 3.11. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, предназначенное для использования в целях создания условий осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением (далее – «**Иное имущество**»).
- 3.12. Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе о первоначальной стоимости, износе, годе приобретения или получения, местонахождении, кратких технико-экономических характеристиках (в том числе площадь, протяженность, диаметр, техническое состояние) Иного имущества, приведены в Приложении 2.1.

- 7
- 3.13. Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением.
 - 3.14. Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение Срока действия Концессионного соглашения, за исключением случаев списания имущества в порядке, предусмотренном пунктом 8.14.
 - 3.15. Иное имущество, за исключением случаев списания имущества в порядке, предусмотренном пунктом 8.14, подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном разделом 19 Концессионного соглашения.

Незарегистрированное имущество

- 3.16. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера недвижимое имущество в составе Иного имущества, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – **«Незарегистрированное имущество»**).
- 3.17. Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в том числе об износе, годе приобретения или получения, местонахождении, первоначальной стоимости, кратких технико-экономических характеристиках (в том числе площадь, протяженность, диаметр, техническое состояние) Незарегистрированного имущества, приведены в Приложении 2.2.
- 3.18. Концедент заверяет Концессионера в следующем:
 - 1) у Концедента имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество;
 - 2) балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Концессионного соглашения;
 - 3) не менее чем за три месяца до даты заключения концессионного соглашения Концедентом опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – **«Реестр юридически значимых сведений»**) перечень Незарегистрированного имущества.
- 3.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.
- 3.20. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с даты вступления в силу Концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить в отношении всего Незарегистрированного имущества государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера Незарегистрированным имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое имущество.

- 3.21. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на Незарегистрированное имущество.
- 3.22. Если по истечении одного года с момента заключения Концессионного соглашения права на Незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества заключается договор аренды на срок действия Концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является Незарегистрированное имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким Концессионным соглашением.
- 3.23. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.
- 3.24. Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах Концессионера (в случае, если такая возможность предусмотрена Законодательством).

Бесхозныйное имущество

- 3.25. В соответствии с ч.5 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ч. 5 ст. 51 Закона о концессионных соглашениях, если в течение срока реализации Концессионного соглашения выявлены технологически и функционально связанные с объектами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозные объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к Объекту соглашения и (или) Иному имуществу систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – Бесхозныйное имущество), Концедент до признания права муниципальной собственности на Бесхозныйное имущество, в течение тридцати дней с даты постановки на учет в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, направляет Концессионеру передаточные акты в отношении Бесхозныйного имущества. Концессионер подписывает передаточные акты в отношении Бесхозныйного имущества в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента их получения от Концедента.
- 3.26. В течение 60 дней с момента оформления права муниципальной собственности на Бесхозныйное имущество (далее – Объекты) в установленном Законодательством порядке, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, в соответствии с которым указанные Объекты передаются Концессионеру в составе Иного имущества.

3.27. Концессионер несет расходы на эксплуатацию Бесхозяйного имущества с последующим учетом данных расходов в Тарифе.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Концессионер помимо обязанностей, установленных Законодательством и Концессионным соглашением, обязан:

- (а) осуществить Создание и Реконструкцию в порядке и сроки, установленные Концессионным соглашением;
- (б) достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5;
- (в) заключать с третьими лицами договоры, необходимые для исполнения обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению, включая договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Концессионного соглашения, а также производить оплату по таким договорам.
- (г) Концессионер при Создании и Реконструкции Объекта соглашения, а также при осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества обязан соблюдать требования промышленной безопасности и технической эксплуатации централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, требований пожарной безопасности, требований законодательства в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001», утвержденными Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. №168, иными законами и нормативными правовыми актами.
- (д) ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному периоду регулирования, согласовывать с Конcedентом перечень мероприятий по капитальному ремонту Объекта соглашения и Иного имущества с указанием конкретных объектов капитального ремонта и стоимости работ по капитальному ремонту.

4.2. Конcedент помимо обязанностей, установленных Законодательством и Концессионным соглашением, обязан:

- (а) передать Концессионеру документы, относящиеся к Элементу Объекта соглашения, подлежащему Реконструкции, а также Иному имуществу, в том числе Незарегистрированному имуществу, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, не позднее даты передачи соответствующего объекта недвижимого имущества, включая Проектную документацию (при наличии).
- (б) в случае, если для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению Концессионер привлекает средства Финансирующей организации, права Концессионера по Концессионному соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией в порядке и на условиях, которые определяются Концессионным соглашением в соответствии с Законом о концессионных соглашениях; в этом случае Конcedент обязуется заключить с Концессионером и Финансирующей организацией, соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Конcedентом и Финансирующей организацией) (далее также «Прямое соглашение»);

- (в) осуществить финансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в форме бюджетных инвестиций, при этом порядок, условия и сроки осуществления указанных инвестиций устанавливаются нормативным правовым актом Конcedента, размер принимаемых Конcedентом на себя расходов и исчисляемых в годах период, в течение которого осуществляются инвестиции, устанавливаются Концессионным соглашением и Приложением 13;
- (г) принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения после Даты прекращения Концессионного соглашения.

4.3. Предприятие, участвующее на стороне Конcedента, обязано:

- (а) передать Концессионеру права владения и пользования имуществом, принадлежащим Конcedенту на праве собственности и закрепленным за Предприятием на праве хозяйственного ведения, входящим в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции и в состав Иного имущества, в том числе Незарегистрированного имущества, подписать соответствующие акты приема-передачи;
- (б) передать Концессионеру документы, относящиеся к Элементу Объекта соглашения, подлежащему Реконструкции, а также Иному имуществу, в том числе Незарегистрированному имуществу, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, не позднее даты передачи соответствующего имущества, включая Проектную документацию (при наличии), подписать соответствующие акты приема-передачи;
- (в) передать Концессионеру информацию по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого Потребителя за последний календарный год, предшествующий дате заключения Концессионного соглашения.

4.4. Субъект обязан:

- (а) установить Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Концессионным соглашением и Приложением 9;
- (б) утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными Концессионным соглашением Задаaniem и мероприятиями, Плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения;
- (в) возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Субъекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Удмуртской Республики в области государственного регулирования тарифов (далее – Орган регулирования), решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных Концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Органом регулирования, и (или) решения об установлении Тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Органом регулирования в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях;

- 11
- (г) иные права и обязанности Субъекта могут быть установлены нормативным правовым актом Субъекта.

5. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Предоставление Земельных участков

- 5.1. Для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением (в том числе для целей Создания, Реконструкции и Эксплуатации), Земельные участки предоставляются Концессионеру в соответствии со статьей 11 Закона о концессионных соглашениях и земельным Законодательством.
- 5.2. Обеспечение использования Земельных участков Концессионером без их предоставления либо иным способом, предусмотренным Законодательством, осуществляется в соответствии с земельным Законодательством.
- 5.3. Концедент в пределах своих полномочий обязуется заключить с Концессионером договор (-ы) аренды Земельных участков для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.
- 5.4. Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет указанных Земельных участков, в случае необходимости, обусловленной Законодательством, является обязанностью Концедента.
- 5.5. Описание Земельных участков, предоставляемых Концессионеру в аренду (кадастровый номер, местонахождение, площадь), приведено в Приложении 8.
- 5.6. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок с момента заключения договора до истечения срока, предусмотренного пунктом 10.1 Концессионного соглашения.
- 5.7. Договоры аренды Земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном Законодательством порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.
- 5.8. Государственная регистрация договоров аренды Земельных участков осуществляется за счет Концедента.
- 5.9. Размер арендной платы за Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, определяется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.11.2007 года № 172 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Удмуртской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», размер арендной платы за Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, определяется в порядке, предусмотренном решением Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 477 «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности».
- Размер арендной платы за пользование участками, находящимися в собственности Российской Федерации, подлежит определению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 года №582.
- 5.10. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения договоров аренды Земельных участков.

- 6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА**
- 6.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, а также Иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, не позднее 90 (Девяноста) дней с даты заключения Концессионного соглашения.
- Предприятие, участвующее на стороне Концедента, обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, а также Иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, и закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения, не позднее 90 (Девяноста) дней с даты заключения Концессионного соглашения.
- 6.2. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер принять имущество, входящее в состав созданного Элемента Объекта соглашения, подлежащего Созданию, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты регистрации права собственности Концедента на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию.
- 6.3. Передача Концедентом и Предприятием Концессионеру Объекта соглашения, Иного имущества, а также передача Концессионеру документов, предусмотренных пунктами 6.5-6.6, осуществляется по акту приема-передачи по примерной форме согласно Приложению 4 (далее также – акт приема-передачи).
- 6.4. Обязанность Концедента и Предприятия по передаче Объекта соглашения, Иного имущества считается исполненной после принятия Объекта соглашения и Иного имущества Концессионером и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения.
- 6.5. Концедент и Предприятие одновременно с передачей Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, Иного имущества, передают Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Элементу Объекта соглашения, Иному имуществу, в том числе Незарегистрированному имуществу необходимые для исполнения Концессионного соглашения. Обязанность Концедента и Предприятия по передаче документов, относящихся к передаваемому Элементу Объекта соглашения, Иному имуществу считается исполненной после принятия указанных документов Концессионером и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения.
- 6.6. В числе передаваемых документов Концедент и Предприятие передают:
- (а) заверенные надлежащим образом или подлинные экземпляры правоустанавливающих и технических документов в отношении Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, Иного имущества;
 - (б) документы, относящиеся к имуществу, входящему в состав Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, а также Иному имуществу, необходимые для Реконструкции и Эксплуатации, включая (если применимо) разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, эксплуатационную документацию, все предусмотренные законодательством разрешения, сертификаты, согласования, паспорта опасных производственных объектов;
 - (в) сведения о Земельных участках, на которых расположены объекты недвижимого имущества, с указанием кадастрового номера Земельного участка, категории земель, целевого назначения и разрешенного

использования, наименования правообладателя (в отношении недвижимого имущества).

- 6.7. В срок, предусмотренный пунктом 6.1, Концедент и Предприятие обязаны передать Концессионеру информацию по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого Потребителя за последний календарный год, предшествующий дате заключения Концессионного соглашения.
- 6.8. В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к Объекту соглашения, Иному имуществу, исключительных прав, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Концессионному соглашению, но не переданных Концедентом и Предприятием в установленные Концессионным соглашением сроки, указанные документы, имущество, исключительные права должны быть переданы Концедентом и Предприятием не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.
- 6.9. В случае, если какие-то из документов, относящихся к Объекту соглашения, Иному имуществу, отсутствуют у Концедента или Предприятия и не могут быть ими получены или изготовлены в сроки, указанные в пунктах 6.5, 6.8, Концессионер вправе получить или изготовить такие документы самостоятельно с последующим учетом расходов на создание (изготовление) документов в Тарифе (в случаях, если такая возможность предусмотрена Законодательством).
- 6.10. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения, Иного имущества, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложениях 2, 2.1 к Концессионному соглашению, находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Эксплуатации. При наличии недостатков Объекта соглашения, Иного имущества, которые могут быть выявлены путем осмотра имущества при передаче имущества Концессионеру, отметка о фактическом состоянии Объекта соглашения, Иного имущества указывается в акте приёма-передачи Объекта соглашения, Иного имущества.
- 6.11. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Концедентом и Концессионером актов приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения, несоответствие такого имущества требованиям, указанным в пункте 6.10, которое не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру путем осмотра имущества, и возникло по причинам, возникшим до заключения Концессионного соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

Указанные в настоящем пункте недостатки Объекта соглашения, Иного имущества, выявленные в процессе Эксплуатации, должны быть зафиксированы в двухстороннем акте, подписанном уполномоченными представителями Концедента и Концессионера.

В случае неявки уполномоченных представителей Концедента для подписания акта в срок, указанный в уведомлении о времени и месте составления акта, а равно в случае немотивированного отказа Концедента от подписания указанного акта, Концессионер подписывает акт в одностороннем порядке. В этом случае акт, подписанный Концессионером в одностороннем порядке, будет являться достаточным основанием для предъявления Концеденту требований об устранении недостатков в соответствии с настоящим пунктом.

При наличии между Сторонами разногласий относительно выявленных в соответствии с настоящим пунктом недостатков Объекта соглашения, Иного имущества считается, что между Сторонами возник Спор, который подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком разрешения споров.

6.12. Концедент обязан устранить выявленные недостатки Объекта соглашения, Иного имущества в следующие сроки:

- (а) если выявленные недостатки не препятствуют осуществлению Эксплуатации – не позднее 3 (трех) месяцев с даты получения соответствующего требования Концессионера, если иной срок не согласован Концессионером и Концедентом;
- (б) если выявленные недостатки препятствуют осуществлению Эксплуатации – в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего требования Концессионера.

6.13. В случае, если в течение указанных в пункте 6.12 сроков недостатки Объекта соглашения, Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе устранить недостатки самостоятельно с последующим учетом расходов на устранение недостатков в Тарифе (в случаях, если такая возможность предусмотрена Законодательством).

7. СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в том числе для целей Создания, Реконструкции и Эксплуатации.

7.2. В рамках выполнения своих обязательств по Концессионному соглашению Концессионер за свой счет исполняет следующие обязанности:

- (а) на стадии Проектирования - выполняет проектно-изыскательские работы, по результатам которых готовит Проектную документацию;
- (б) на стадии Создания / Реконструкции – выполняет строительство или реконструкцию объектов имущества в составе Объекта соглашения;
- (в) на стадии ввода в эксплуатацию - выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию, если выдача разрешения на ввод в эксплуатацию необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
- (г) на стадии использования (Эксплуатации) - осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

7.3. Концессионер имеет право исполнять Концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

7.4. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта соглашения и Иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения вышеуказанных объектов имущества несет Концессионер.

Концессионер вправе осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения, Иного имущества.

- 7.5. Концедент в пределах полномочий, предусмотренных Законодательством, оказывает Концессионеру содействие при исполнении Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

Создание и Реконструкция Объекта соглашения

- 7.6. Концессионер обязан осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями.
- 7.7. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом необходимую для Создания и Реконструкции Объекта соглашения Проектную документацию в соответствии с предварительно согласованным с Концедентом техническим заданием на Проектирование.
- 7.8. Концессионер обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить получение всех необходимых документов для разработки Проектной документации, в том числе (если применимо):
- (а) схемы расположения Земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории для Создания Объекта соглашения;
 - (б) существующие на дату подписания Концессионного соглашения технические условия на техприсоединение Объекта соглашения к инженерным сетям: газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-фекальной и ливневой канализации, телефонизации и Интернета;
 - (в) проект планировки территории района для Создания Объекта соглашения, согласованный в установленном порядке (ППТ);
 - (г) утвержденные и зарегистрированные градостроительные планы Земельных участков (ГПЗУ) для Создания Объекта соглашения;
 - (д) справка о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в районе размещения Объекта соглашения;
 - (е) справка о наличии / отсутствии объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в районе размещения Объекта соглашения;
 - (ж) топографическая съемка масштаба 1:500 территории, на которой располагается Объект соглашения, подлежащий Созданию, с указанием высотных отметок зданий и сооружений в радиусе 200 м от него, а также их назначение;
 - (з) разрешение на использование природного газа в качестве основного топлива;
 - (и) действующие материалы топографической съемки участка строительства (М 1:500) и актуальный план инженерных сетей Объекта соглашения, с указанием действующих и проектируемых сетей;
 - (к) материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-гидрографических изысканий на Земельные участки, на которых будет располагаться Объект соглашения;
 - (л) схема существующих тепловых сетей, сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, водоотведения;
 - (м) справка о допустимых концентрациях (ДК) загрязняющих веществ, принимаемых в городскую канализацию (с учетом хлоридов);

- (н) нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод;
- (о) химический анализ исходной воды;
- (п) справка о ближайшей пожарной части, привлекаемой для устранения чрезвычайных ситуаций;
- (р) исходные данные, требования для разработки раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты, выданных МЧС России по субъекту РФ;
- (с) топливный режим, согласованный в установленном Законодательством порядке;
- (т) экспертные заключения на Объект соглашения, подлежащий Реконструкции, по промышленной безопасности и паспорта на опасный производственный объект;
- (у) санитарно-эпидемиологическое заключение Земельных участков, на которых располагается Объект соглашения, данные: фоновые концентрации, химические, микробиологические, паразитологические, радиационные: гамма-фон, Ra/Cs исследования;
- (ф) условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов и т.п. при проведении работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
- (х) перечни существующих зданий (помещений) и сооружений, подъемно-транспортных средств предприятия (здания, сооружения), которые могут быть использованы в процессе выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
- (ц) дефектовочные акты по сетям и оборудованию, подлежащим замене в процессе Реконструкции;
- (ч) паспортные технические данные сетей водоснабжения, водоотведения, и систем водоснабжения и водоотведения потребителей (присоединенные нагрузки, рабочее давление, гидравлические потери, статическая высота систем, водяной объем систем) на Реконструируемое имущество;
- (ш) технические данные сетей водоснабжения, водоотведения, и систем водоснабжения и водоотведения потребителей (присоединенные нагрузки, рабочее давление, гидравлические потери, статическая высота систем, водяной объем систем) на Реконструируемое имущество;
- (щ) проект нормативов предельно-допустимых выбросов и копия согласования с природоохранными органами;
- (ы) проект нормативов допустимого сброса и копию согласования с природоохранными органами;
- (э) разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, действующее на период разработки проектной документации;
- (ю) фоновые концентрации загрязняющих веществ, действующие на период разработки проектной документации;
- (я) проект санитарно-защитной зоны Объекта соглашения с санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и экспертным заключением органов Роспотребнадзора, на основании которого выдано санитарно-эпидемиологическое заключение;

- (aa) иная необходимая документация (исходные данные), в соответствии с Законодательством.
 - (bb) Концедент в пределах своих полномочий оказывает Концессионеру содействие в получение документов, предусмотренных в настоящем пункте 7.8.
- 7.9. Расходы Концессионера на самостоятельную подготовку исходных данных для Проектирования, включая указанные в пункте 7.8, подлежат учету в Тарифе (в случае, если такая возможность предусмотрена Законодательством).
- 7.10. Концессионер обращается за согласованием технического задания на Проектирование, Проектной документации к Концеденту, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с Законодательством документы. Концедент должен производить такие согласования в сроки, установленные Законодательством. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, техническое задание на Проектирование, Проектная документация считаются согласованными Концедентом.
- 7.11. Концедент не вправе отказать в согласовании Проектной документации, если представленная Проектная документация соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства и характеристикам объектов, согласованному Сторонами техническому заданию на Проектирование, в том числе технологическим, техническим и иным проектным решениям, а также сметная стоимость объектов имущества в составе объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация, соответствуют условиям Концессионного соглашения, Инвестиционной программе Концессионера, требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики и муниципальных правовых актов.
- Проектная документация подлежит согласованию Концедентом при условии проведения в установленном порядке Проверки достоверности определения сметной стоимости работ по Созданию, Реконструкции Объекта соглашения.
- 7.12. Концессионер вправе производить поэтапное Проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта соглашения при условии соблюдения сроков выполнения мероприятий (в том числе сроков ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения), предусмотренных Приложением 7.
- 7.13. Концессионер обязан осуществить прохождение Экспертизы и получение положительного заключения Государственной экспертизы и результатов Проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с Законодательством. Плата за прохождение Экспертизы и Проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства вносится Концессионером.
- 7.14. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания и основным мероприятиям Концессионера. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий составляют Приложение 7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего соглашения.

- 7.15. Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения, в том числе размер расходов с разбивкой по годам срока действия Концессионного соглашения приведен в Приложении 12.
- 7.16. Концедент обязуется оказывать информационное и иное содействие Концессионеру, в том числе:
- (а) содействие в получении Разрешений, необходимых для Создания и (или) Реконструкции;
 - (б) содействие Концессионеру в заключении договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, и горячее водоснабжение) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;
 - (в) содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по Созданию и (или) Реконструкции;
 - (г) при внесении изменений в утвержденные документы по планировке территории в соответствии с Законодательством, если Концессионером будет установлена необходимость внесения соответствующих изменений, в минимально короткие сроки после получения запроса Концессионера;
 - (д) разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку Инвестиционной программы Концессионера не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения;
- 7.17. Концессионер обязуется выполнить Создание и Реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и иными нормативными правовыми актами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ними, а также в соответствии с согласованной с Концедентом Проектной документацией.
- 7.18. Концессионер выполняет следующие обязательства по подготовке территории, необходимой для Создания и Реконструкции:
- (а) освобождает территорию, необходимую для Создания и Реконструкции;
 - (б) осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для Создания и Реконструкции;
 - (в) осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты;
 - (г) осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории для строительства и реконструкции.
- 7.19. После завершения Создания и Реконструкции Концессионер обязуется:
- 7.19.1. ввести имущество в составе Объекта соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в сроки, указанные в Приложении 7. Концессионер вправе производить ввод объектов имущества в составе объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении 7;
 - 7.19.2. осуществлять Эксплуатацию Объекта соглашения на условиях Концессионного соглашения.

- 12
- 7.20. Мероприятия по Созданию и Реконструкции, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера в полном объеме.
- 7.21. Корректировка Инвестиционной программы осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Российской Федерации.
- 7.22. Государственный кадастровый учет в связи с изменением основных характеристик Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, осуществляется на основании заявления Концедента.
- 7.23. В целях проведения государственного кадастрового учета в связи с изменением основных характеристик реконструированного Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, Концессионер направляет в адрес Концедента технический план на реконструированный объект на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера в соответствии с Законодательством. В случаях, когда согласно Законодательству в отношении Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции, не требуется получение разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, Концессионер письменно информирует об этом Концедента со ссылкой на нормы Законодательства.
- 7.24. В случаях, когда согласно Законодательству в отношении Элемента Объекта Соглашения, подлежащего Созданию и (или) Реконструкции, не требуется получение разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, Концессионер направляет заявление и прилагаемые к нему документы для получения разрешения на земляные работы и закрывает его в соответствии с муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Глазов», регулирующим порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования «Город Глазов».
- 7.25. Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов работ по их завершении, проводимых Концессионером или Подрядчиком в соответствии с заключенными Концессионером договорами (далее – "Приемочные испытания объекта").
- 7.26. Концессионер обязуется обеспечить возможность участия Концедента в работе приемочной комиссии при приёмке законченных строительством Элементов Объекта соглашения, подлежащих Созданию и Элементов Объекта соглашения, подлежащих Реконструкции, а также предоставить для приемки исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством.
- 7.27. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта соглашения и завершены Создание и Реконструкция объектов, ввод в эксплуатацию которых не осуществляется, состав и описание, а также технико-экономические показатели которых соответствуют Заданию и основным мероприятиям, предусмотренным в Приложении 7, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по Созданию и Реконструкции надлежащим образом с момента ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе объекта Соглашения либо подписания Акта приемки работ в отношении такого объекта в случае, если его ввод в эксплуатацию в соответствии с законодательством не осуществляется.
- 7.28. Объект соглашения не должен рассматриваться как принятый Концедентом, а Концессионер не должен осуществлять приемку у Подрядчика до подписания

Концессионером и Концедентом акта приемки выполненных работ по примерной форме установленной Приложением 6 (далее – "Акт приемки работ").

Концессионер обязуется направлять Концеденту уведомление о времени и месте приемки выполненных работ по каждому Объекту соглашения в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты приемки работ. В случае неявки уполномоченных представителей Концедента для приемки работ в срок, указанный в уведомлении о времени и месте приемки работ, процедура приемки работ осуществляется в отсутствие уполномоченного представителя Концедента. В этом случае Концедент рассматривает Акт приемки работ в порядке, предусмотренном пунктом 7.30, при этом Концедент не вправе ссылаться на тот факт, что уполномоченный представитель Концедента не присутствовал при приемке работ.

- 7.29. Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока Приемочными испытаниями объекта не будет подтверждено, что:
- (а) объект, входящий в состав Объекта соглашения, соответствует Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству; и
 - (б) объект, входящий в состав Объекта соглашения, создан и (или) реконструирован таким образом, чтобы обеспечить возможность осуществления Эксплуатации.
- 7.30. Проект Акта приемки работ передается Концессионером Концеденту для рассмотрения. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней Концедент по результатам такого рассмотрения:
- (а) подписывает представленный Акт приемки работ; или
 - (б) отказывает в подписании Акта приемки работ в случае обнаружения недостатков и направляет Концессионеру предписание об устранении Недостатков с описанием примерного перечня мер(далее – Предписание Концедента), необходимых для приведения созданного и (или)реконструированного объекта в соответствие с требованиями Законодательства и Концессионного соглашения.
- 7.31. В случае если Концессионер не получил от Концедента возражений по представленному Акту приемки работ в указанный в пункте 7.30 срок, то Акт приемки работ считается утвержденным, а работы – принятыми Концедентом.
- 7.32. В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет недостатки, указанные в предписании Концедента, и предоставляет созданный (реконструированный) объект для повторной приемки работ. В случае необходимости (в том числе, если это указано в Предписании Концедента) созданный или реконструированный объект полностью или в части предоставляется Концессионером на повторные Приемочные испытания.
- 7.33. В случае повторного отказа Концедента в подписании Акта приемки работ Концессионер вновь устраняет недостатки, указанные в Предписании Концедента, либо передает вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров.
- 7.34. Ответственность за качество Объекта соглашения Концессионер несет перед Концедентом в течение 5 (пяти) лет со дня передачи соответствующего Элемента Объекта соглашения Концеденту. Дата передачи Элемента Объекта соглашения Концеденту определяется датой подписания Акта приемки работ.
- 7.35. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию осуществляется

одновременно с проведением государственной регистрации права собственности Концедента.

- 7.36. Право собственности Концедента на созданный Объект соглашения регистрируется на основании концессионного соглашения, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе полученного Концессионером), если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение такого разрешения. Концессионер осуществляет регистрацию права собственности Концедента на соответствующий Объект соглашения при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работы по постановке на кадастровый учет Объекта соглашения выполняются за счет Концессионера при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.37. В течение месяца с даты выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, и (или) Элемента Объекта соглашения, подлежащего Созданию, при условии исполнения Концедентом обязательств по выдаче доверенности в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, Концессионер обязан обратиться в Управление государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике с заявлением о государственной регистрации права собственности Концедента и (или) обременений (в зависимости от того, что применимо) в отношении соответствующего объекта.

Концессионер осуществляет регистрацию права собственности Концедента на соответствующий объект при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с частью 3 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, при этом Концедент обязуется выдать Концессионеру соответствующую доверенность в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Концессионер несёт ответственность за нарушение сроков подачи документов на государственную регистрацию права собственности Концедента на созданный Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию, в соответствии с Разделом 12 Концессионного соглашения.

Археологические объекты

- 7.38. В случае обнаружения на Земельном участке каких-либо Археологических объектов после Даты заключения концессионного соглашения Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, а также:
- (а) принять в отношении Археологических объектов все меры, принятия которых требует Законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством;
 - (б) принять такие меры, принятие которых может потребовать уполномоченный Государственный орган, при этом такие меры могут включать прекращение Создания и (или) Реконструкции или осуществления Эксплуатации (в зависимости от обстоятельств), которые могут каким-либо образом причинить вред Археологическим объектам; и
 - (в) принять все необходимые меры для сохранения Археологических объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

- 7.39. Концедент, уполномоченный Государственный орган и (или) какое-либо лицо, действующее от имени такого Государственного органа, имеют право доступа на Земельные участки для целей изучения Археологических объектов, составления плана действий в отношении Археологических объектов и (или) каких-либо связанных с этим археологических работ.
- 7.40. Концессионер обязан предоставлять всякое разумное содействие Концеденту, любому соответствующему Государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени, включая предоставление имеющейся у него рабочей силы и оборудования для осуществления раскопок.
- 7.41. Раскопки Археологических объектов производятся под надзором и при участии Концедента, уполномоченного Государственного органа и (или) какого-либо лица, действующего от их имени.
- 7.42. Все права в отношении любых Археологических объектов, найденных на Земельном участке, принадлежат Концеденту.

Загрязнения

- 7.43. В случае если после Даты заключения концессионного соглашения Концессионером обнаружены на Земельных участках какие-либо Загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких Загрязнений все меры, принятия которых требует Законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с Законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества.
- 7.44. При соблюдении положений пункта 7.43 Концессионер обязан принять все необходимые меры для вывоза и (или) нейтрализации действия таких опасных веществ (при соблюдении всех соответствующих Разрешений и Законодательства).
- 7.45. Если обнаружено Загрязнение и вывоз такого опасного вещества входит в обязанности соответствующего Государственного органа, вывоз такого опасного вещества должен быть осуществлен (i) соответствующим Государственным органом либо (ii) от его имени за счет Концедента.

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

- 8.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5.
- 8.2. Концессионер обязан приступить к осуществлению Эксплуатации с момента исполнения обязанности Концедента и Предприятия по передаче Объекта соглашения и Иного имущества.
- 8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

- 23
- 8.4. Концессионер обязан при осуществлении Концессионной деятельности осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (Тарифам).
 - 8.5. В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан:
 - (а) не прекращать (не приостанавливать) деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, за исключением случаев, установленных Законодательством;
 - (б) поддерживать Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта соглашения и Иного имущества в течение всего срока Концессионного соглашения.
 - 8.6. Регулирование Тарифов на реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
 - 8.7. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары и оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении 9.
 - 8.8. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.
 - 8.9. Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 11.
 - 8.10. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении Концессионной деятельности подлежат возмещению в соответствии с Законодательством.
 - 8.11. Концедент обязуется в соответствии с действующим Законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечить актуализацию схем водоснабжения и водоотведения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в составе Объекта соглашения и Иного имущества.
 - 8.12. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод, самостоятельно заключать, изменять и расторгать договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.
 - 8.13. Концессионер вправе осуществлять Эксплуатацию самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц без передачи таким лицам прав владения и пользования Объектом соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
 - 8.14. Списание имущества, входящего в состав Объекта соглашения (движимого и недвижимого), а также Иного имущества (движимого и недвижимого) осуществляется Концедентом, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами на основании обращений Концессионера.

Гарантии прав Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (Эксплуатацией) Объекта соглашения

8.15. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Концессионным соглашением (Приложение 11)). В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Концессионным соглашением), Концедент вправе увеличить срок Концессионного соглашения с согласия Концессионера, размер принимаемых на себя Концедентом расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения, а также предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные настоящим пунктом обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных Концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и(или) водоотведения. Порядок принятия указанных в настоящем пункте мер (далее – «Меры») и внесения соответствующих изменений устанавливается Концессионным соглашением.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта положение об изменении условий Концессионного соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Если действия Концессионера прямо или косвенно повлекли к ухудшению его положения, в том числе, но не исключая: ввиду нарушения сроков Проектирования, Создания/Реконструкции объектов, предоставления несвоевременно документов органу регулирования, Концедент не обязан принимать меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не

25

менее объема, изначально определенного Концессионным соглашением (Приложение 11).

- 8.16. В случае если в течение срока действия Концессионного соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Концессионным соглашением, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.
- 8.17. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, у Концессионера возникает возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств по согласованию с Концедентом.
- 8.18. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 8.15, и изменения условий Концессионного соглашения:
- 8.18.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, требующих принятия Мер, а также предлагаемые Меры, которые должен принять Концедент. К заявлению Концессионер вправе приложить текст изменений, предлагаемых к внесению в Концессионное соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Концессионного соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов.
- 8.18.2. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов принимает одно из следующих решений: о принятии Мер, предложенных Концессионером; о принятии иных Мер; об отказе в принятии Мер с обоснованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных Мер, либо решения об отказе в принятии Мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и объем Мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в соответствии с Порядком разрешения споров.
- 8.19. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии Мер, либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам Стороны готовят и представляют на согласование в орган регулирования тарифов и (или) антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено Законодательством.
- 8.20. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.
- 8.21. В случае реализации Концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) Органы регулирования устанавливают цены (тарифы) на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных

26

Концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения.

- 8.22. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Концессионного соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми актами органов местного самоуправления. По соглашению сторон Концессионного соглашения и по согласованию с Органом регулирования, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца Срока действия Концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми актами органов местного самоуправления.
- 8.23. Концедент в пределах своих полномочий вправе содействовать погашению задолженности Потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения, в том числе:
- (а) осуществлять целевое финансирование Подведомственных организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении Подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);
 - (б) своевременно и в полном объеме включать в бюджет Муниципального образования «Город Глазов» расходы на оплату задолженности Подведомственных организаций;
 - (в) проводить разъяснительную работу с населением Муниципального образования «Город Глазов» о необходимости своевременной оплаты за услуги, оказываемые Концессионером,
- 8.24. Концедент обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с поставщиками энергоресурсов.

Платежи по концессионному соглашению

- 8.25. Концессионная плата по настоящему Концессионному соглашению не устанавливается.
- 8.26. Концедент принимает на себя обязательства по софинансированию части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в форме бюджетных инвестиций, при этом условия и порядок осуществления указанных инвестиций устанавливаются нормативным правовым актом Концедента, который должен быть утвержден не позднее 31 декабря 2019 года, период и размер принимаемых Концедентом на себя расходов устанавливаются Концессионным соглашением и Приложением 13.
- 8.27. Концедент в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала отчетного года, в котором Концессионер должен приступить к Созданию и Реконструкции Объектов

соглашения, информирует Концессионера о наличии и достаточности у Концедента финансовых средств на финансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, предусмотренное пунктом 8.26.

В случае, если Концедент не проинформировал Концессионера о наличии и достаточности в соответствующем отчетном году финансовых средств на софинансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, либо проинформировал об отсутствии/недостаточности у Концедента таких финансовых средств, Концессионер не приступает к Созданию/Реконструкции части Объектов соглашения (включая выполнение изыскательских и проектных работ), в отношении которых планировалось финансирование части расходов за счет средств Концедента в соответствии с Приложением 13. В этом случае применяются последствия, предусмотренные пунктами 8.28, 8.29.

- 8.28. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, в связи с которыми ухудшается положение Концессионера по сравнению с тем положением, в котором он находился на момент заключения Концессионного соглашения, в результате чего Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе в связи с увеличением совокупной налоговой нагрузки, установлением режима запретов и ограничений в отношении Концессионера или Стороны Концессионного соглашения оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства в связи с уменьшением объема финансовых средств на финансирование, предусмотренное пунктом 8.26, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения, в том числе уменьшении объемов финансирования и (или) увеличении сроков выплаты указанных сумм.

При этом в случае, если в соответствующем году действия Концессионного соглашения объем финансирования будет равен нулю, Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение и исключении из Концессионного соглашения соответствующих положений о финансировании Концедентом части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

- 8.29. В случае уменьшения объема финансовых средств на финансирование части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, предусмотренное пунктом 8.26 (в том числе, если в соответствующем году действия Концессионного соглашения объем финансирования будет равен нулю), применяются также следующие последствия:
- (а) ни одна из Сторон не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению, обусловленных неполучением (несвоевременным получением) Концессионером бюджетных инвестиций;
 - (б) дополнительное соглашение, заключаемое Сторонами в соответствии с пунктом 8.28, должно предусматривать соразмерное уменьшение объёма обязательств Концессионера, предусмотренных Приложениями 7 и 12, и (или) перенос сроков исполнения указанных обязательств.

- 8.30. Изменение Концессионного соглашения в случаях, предусмотренных в пунктах 8.27-8.29 может быть инициировано любой из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 8.27-8.29. Порядок изменения Концессионного соглашения установлен Разделом 16 Концессионного соглашения и Законодательством.

- 8.31. Необоснованный отказ антимонопольного органа в изменении Концессионного соглашения в соответствии с пунктами 8.28-8.30 или неполучение согласия антимонопольного органа на такое изменение Концессионного соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления, является Особым обстоятельством, последствия наступления которого определяются в соответствии с Разделом 13 Концессионного соглашения.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

- 9.1. Затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе в связи с Созданием и Реконструкцией Объекта соглашения, осуществлением Эксплуатации, несет Концессионер, за исключением обязательств Концедента по финансированию части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, указанных в пункте 8.26.
- 9.2. Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию, осуществляемых в течение всего Срока действия Концессионного соглашения Концессионером, предусмотрен Приложением 12.

Финансовое закрытие

- 9.3. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Стороны обязуются выполнить Предварительные условия Финансового закрытия.
- 9.4. Концедент обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) предоставить Концессионеру Земельные участки, необходимые для Создания и (или) Реконструкции и осуществления Эксплуатации в соответствии с Разделом 5;
 - (б) предоставить во владение и пользование Концессионеру Объект соглашения и Иное имущество;
 - (в) согласовать Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 7), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством.
- 9.5. Субъект обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) утвердить Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 7), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством;
 - (б) установить для Концессионера Тарифы в соответствии с Законодательством и условиями Концессионного соглашения.
- 9.6. Концессионер обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) предоставить Концеденту Банковскую гарантию в соответствии с Разделом 15.

- 9.7. Концедент в пределах своих полномочий и Концессионер совместно обязуются выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (а) заключить договоры аренды Земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по Созданию и Реконструкции объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;
 - (б) заключить Прямое соглашение.
- 9.8. При условии выполнения Концедентом и Субъектом обязательств, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.5, а также подписания Концедентом Прямого соглашения и договоров аренды Земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта Соглашения, Концессионер предоставляет Концеденту документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам, предусмотренное пунктом 9.9, в срок не позднее 1 (одного) месяца до начала мероприятий по Созданию или Реконструкции.
- 9.9. В срок, указанный в пункте 9.8, Концессионер обязан предоставить Концеденту и Субъекту документы, подтверждающие доступ к финансовым ресурсам:
- (а) надлежащим образом заверенные копии Соглашений о финансировании; и (или)
 - (б) надлежащим образом заверенную(-ые) копию(-и) документов, подтверждающих наличие у Концессионера иных источников финансирования, позволяющих Концессионеру выполнить его обязательства по Созданию и Реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
- 9.10. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Концессионером документов в соответствии с пунктом 9.9 Концессионер, Концедент подписывают Акт финансового закрытия, подтверждающий исполнение Концессионером обязанности по достижению Финансового закрытия.
- 9.11. Концедент вправе отказать в подписании Акта финансового закрытия только при условии, что Концессионером не выполнены обязанности, предусмотренные пунктами 9.6 и 9.9.
- 9.12. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концессионера, указанными в пункте 9.6. и 9.7., а равно в случае неисполнения Концессионером обязательств, предусмотренных пунктом 9.9., Концедент и Субъект вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения в судебном порядке.
- 9.13. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концедента и (или) Субъекта, указанными в пунктах 9.4., 9.5., 9.7. соответственно, Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения в судебном порядке.

Прямое соглашение, взаимодействие с Финансирующей организацией

- 9.14. В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией Соглашения о финансировании, Концедент обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения рассмотреть Прямое соглашение и при условии согласия с его условиями подписать и вернуть подписанный экземпляр Прямого соглашения Концессионеру.

Прямое соглашение заключается между Концедентом, Концессионером и Финансирующей организацией с учётом примерной формы Прямого соглашения,

приведенной в Приложении №14, при этом срок действия Прямое соглашения не может превышать срок действия Соглашения о финансировании.

- 9.15. В случае противоречий между условиями Концессионного соглашения и Прямое соглашения, в отношениях между сторонами Прямое соглашения подлежат применению условия Концессионного соглашения.
- 9.16. Концедент вправе отказаться от подписания Прямое соглашения исключительно в случае несоответствия проекта Прямое соглашения требованиям Законодательства, а также существенного ограничения прав Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением, при котором Концедент в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Прямое соглашение заключается в сроки, не препятствующие Концессионеру осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения за счёт финансирования Финансирующей организацией.
- 9.17. Прямое соглашение должно быть заключено до даты предоставления Финансирующей организацией Концессионеру финансирования по Соглашению о финансировании.

10. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

- 10.1. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2034 г. ("Срок действия Концессионного соглашения").

- 10.2. Сроки Создания и Реконструкции указаны в Приложении 7.

Завершение Концессионером работ по Реконструкции и (или) Созданию Объекта соглашения считается исполненным со дня ввода соответствующего Объекта соглашения в эксплуатацию или со дня подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ (если ввод в эксплуатацию законодательством не предусмотрен).

- 10.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения, подлежащего реконструкции, Иного имущества - не позднее 90 (Девяноста) дней с даты заключения Концессионного соглашения.

- 10.4. Срок передачи (возврата) Концессионером Концеденту Объекта соглашения не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока Концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Концессионного соглашения.

- 10.5. Срок начала осуществления Концессионером Эксплуатации:

10.5.1. в отношении Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции, Иного имущества с даты принятия Концессионером Объекта соглашения и Иного имущества и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения;

10.5.2. в отношении Элемента объекта соглашения, подлежащего Созданию – со дня ввода в эксплуатацию соответствующего объекта или со дня подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ (если ввод в эксплуатацию законодательством не предусмотрен);

Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением, прекращается с момента подписания актов приема-передачи (возврата) в соответствии с пунктом 19.13 настоящего Концессионного соглашения.

Срок использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения и Иного

91
имущества:

в отношении Элемента Объекта соглашения, подлежащего Реконструкции и Иного имущества – с даты, наступающей на следующий день после дня принятия Концессионером Объекта соглашения и Иного имущества и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.3 Концессионного соглашения до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением;

в отношении Элемента Объекта соглашения, подлежащего Созданию – со дня ввода в эксплуатацию созданного Объекта соглашения или со дня подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ (если ввод в эксплуатацию законодательством не предусмотрен) до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению Концессионной деятельности.

- 10.6. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Концессионного соглашения.
- 10.7. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными Концессионером за свой счет, при условии соблюдения конфиденциальности пользования исключительными правами, в порядке, установленном Законодательством.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 11.1. Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионного соглашения осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с Законодательством. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные Концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения.
- 11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Эксплуатации, Созданию и Реконструкции.
- 11.3. Концессионер обязан обеспечить в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением (пункты 11.6-11.21), представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.
- 11.4. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
- 11.5. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной.

Порядок осуществление контроля

- 22
- 11.6. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Концессионного соглашения:
- (а) Проводить выездные плановые и внеплановые проверки, включающие осмотр Объекта соглашения;
 - (б) график проведения выездных регулярных (плановых) проверок подлежит ежегодному согласованию Концедентом и Концессионером в срок до 01 января соответствующего года действия Концессионного соглашения. График выездных плановых проверок в первый год действия Концессионного соглашения подлежит согласованию Концедентом и Концессионером в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 3 (три) раза в год, время проведения регулярной проверки определяется в графике плановых проверок, а если такой график не согласован Концедентом и Концессионером – проверка проводится в июне, сентябре и в декабре;
 - (в) выездные внеплановые проверки могут проводиться Концедентом на основании обращений граждан-Потребителей и уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления по поводу ненадлежащего оказания Концессионером услуг холодного водоснабжения и водоотведения гражданам-Потребителям по мере поступления обращений, но в любом случае не чаще 1 (одного) раза в месяц, с предварительным предупреждением Концессионера не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения проверки. Общая продолжительность выездных внеплановых проверок не может превышать в совокупности 30 (тридцати) календарных дней в течение одного года действия Концессионного соглашения. Предмет проведения внеплановой проверки должен соответствовать предмету обращения, поступившего от граждан или уполномоченных органов;
 - (г) оперативное получение информации о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется Концедентом от Концессионера на основании обращений граждан-Потребителей, запросов органов власти по мере необходимости в разумные сроки, определяемые по взаимному согласию Концедента и Концессионера;
 - (д) запрашивать у Концессионера документацию и информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.
- 11.7. Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в Приложении 5, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Концессионного соглашения.
- 11.8. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки, за исключением случаев, установленных в пункте 11.6.(в).
- 11.9. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить всю имеющуюся у него информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.

- 11.10. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.
- 11.11. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении 7, либо Плановым значениям показателей деятельности концессионера, указанным в Приложении 5, акт о результатах контроля должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
- 11.12. Концессионер обязан указать свои возражения к акту о результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления.
- 11.13. Отсутствие возражения со стороны Концессионера в письменной форме в указанный в пункте 11.12 срок является основанием устранения несоответствий и нарушений, выявленных по результатам контроля, проведенного Концедентом и оформленных актом.
- 11.14. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте соответствующие доводы.
- 11.15. В случае непредставления Концессионером возражений акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
- 11.16. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

Результаты контроля

- 11.17. Результаты осуществления выездного контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (выездные плановые и внеплановые проверки) оформляются актом о результатах контроля, который подписывается Концедентом и Концессионером.
- 11.18. Указанный в пункте 11.17 акт должен содержать согласие Концессионера с выводами, отраженными в акте, либо замечания Концессионера в случае несогласия последнего с выводами, отраженными в акте.
- 11.19. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
- 11.20. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
- 11.21. Концедент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Концессионным соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и Концессионным соглашением. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, по основаниям, предусмотренным Законодательством и Концессионным соглашением.
- 12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Эксплуатации, Создании и Реконструкции нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, требований Законодательства, технических регламентов, Проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ в отношении Объекта соглашения и Иного имущества.
- 12.3. В случае нарушения требований, предусмотренных пунктом 12.2, Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения нарушения вправе направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Концессионного соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, Концедент вправе потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный срок.
- 12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, Концессионного соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером, в установленный Концедентом разумный срок или являются существенными.
- 12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.
- 12.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концедента от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств.
- 12.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Муниципального образования «Город Глазов» неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктом «а» пункта 4.1, пунктом 19.1 Концессионного соглашения, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в день.
- 12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Муниципального образования «Город Глазов» неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктом 7.37 Концессионного соглашения, в размере 1000 (одна тысяча) рублей в день.
- 12.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктом 6.1, 6.2. 6.7 Концессионного соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в день.
- 12.10. Возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

- 35
- 12.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и Концессионным соглашением, если не докажет наличие оснований освобождения от ответственности за нарушение обязательства, предусмотренных Законодательством и Концессионным соглашением.

13. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Перечень Особых обстоятельств

13.1. К особым обстоятельствам, действующим в отношении Концессионера, относятся:

- (а) непредставление Концессионеру в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, имущества, информации или документов, требующихся для разработки Проектной документации, Создания, Реконструкции, Эксплуатации Объекта соглашения, предусмотренных Концессионным соглашением или указанных в запросе Концессионера, в случае, если такая информация или документы необходимы Концессионеру для надлежащего исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если за предоставление соответствующего имущества, информации или документов отвечает Концедент;
- (б) нарушение Концедентом срока заключения любого из договоров аренды земельного участка, либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды земельного участка в случае, если договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия Концессионного соглашения;
- (в) утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объекта соглашения или Иного имущества, а равно выявление отсутствия имущества либо наличия обременений и ограничений права собственности Концедента на Объект соглашения или Иное имущество (включая Незарегистрированное имущество);
- (г) необоснованное нарушение предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством сроков в согласовании необходимой разрешительной, Проектной и иной документации, необходимой для Создания или Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения или требованиями Законодательства;
- (д) неоднократный отказ в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, или нарушение предусмотренного Законодательством срока согласования Инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- (е) если на Земельных участках расположены объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим лицам, препятствующие реализации мероприятий по Созданию и (или) Реконструкции;
- (ж) невозможность изменения категории, вида разрешённого использования Земельного участка, необходимого для Создания и (или) Реконструкции Объекта соглашения, Эксплуатации;
- (з) изъятие Земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

- 26
- (и) принятие Концедентом нормативно-правовых актов, в том числе внесение изменений в действующую схему водоснабжения, ухудшающих положение Концессионера, либо в связи с которыми Концессионер не будет способен выполнить (выполнить надлежащим образом) свои обязательства по Концессионному соглашению;
 - (к) обнаружение на Земельном участке Археологических объектов, Загрязнений или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих Созданию и (или) Реконструкции объекта соглашения и (или) осуществлению Эксплуатации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Концессионного соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по Реконструкции объекта соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению Эксплуатации;
 - (л) досрочное прекращение любого из договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров аренды;
 - (м) изменение предусмотренных Законодательством на дату заключения концессионного соглашения правил учета при установлении Тарифов процентов, уплачиваемых Концессионером по Соглашениям о финансировании, если в результате такого изменения размер расходов на уплату процентов, которые не могут быть учтены органом регулирования при установлении Тарифов на очередной расчетный период регулирования, превысил сумму в размере 10% от общей годовой суммы процентов, подлежащих уплате Концессионером по Соглашениям о финансировании;
 - (н) невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по созданию или реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, Разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и (или) Лица, относящегося к концессионеру, и (или) выявленных недостатков Объекта соглашения, и (или) иного неисполнения, ненадлежащего исполнения Концессионером требований Законодательства;
 - (о) необоснованный отказ в выдаче или нарушение сроков выдачи Концессионеру технических условий на подключение Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для подключения Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;
 - (п) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;
 - (р) вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;
 - (с) вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером

установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) Государственных органов и (или) их должностных лиц;

- (т) действия и (или) бездействие государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или нарушение сроков выдачи Концессионеру любого Разрешения, необоснованный отказ в Государственной регистрации, приостановление Государственной регистрации;
- (у) акции протеста, проведение которых влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
- (ф) необоснованный отказ антимонопольного органа в изменении Концессионного соглашения или неполучение согласия антимонопольного органа на изменение Концессионного соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления;
- (х) признание любого положения Концессионного соглашения и (или) Прямого соглашения недействительным полностью или в части.

Признаки Особого обстоятельства

- 13.2. Обстоятельства, предусмотренные пунктом 13.1. признаются Особыми обстоятельствами в случае, если Концессионер доказал их наличие, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения.

Последствия наступления Особого обстоятельства

- 13.3. На период действия Особых обстоятельств Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением, в связи с возникновением Особых обстоятельств, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств соразмерно сроку действия таких Особых обстоятельств и (или) их последствий, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка вызваны таким Особым обстоятельством и в случае, если это не противоречит положениям Законодательства.

Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по Созданию, Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Задаaniem и основными мероприятиями, то срок исполнения соответствующего обязательства Концессионера продлевается на срок, соразмерный сроку действия последствий такого Особого обстоятельства.

В случае наступления Особого обстоятельства, Концедент и Субъект не могут нести расходные обязательства из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не предусмотренные законодательством.

Положения настоящего пункта 13.3. применяются с учётом оговорок, предусмотренных в пункте 13.4. ниже.

- 13.4. Освобождение Концессионера от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с возникновением Особых обстоятельств, а равно продление сроков исполнения обязательств Концессионера возможно только в случае, если Концессионер заявил о наступлении Особого обстоятельства в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 13.5, и Уведомление об Особом обстоятельстве согласовано Концедентом в порядке, предусмотренном пунктами 13.6 и 13.7.

В случае если Концедент полагает, что основания освобождения Концессионера от ответственности в связи с наступлением Особых обстоятельств не возникли, Концедент:

- (а) уведомляет Концессионера об отказе в согласовании Уведомления об особом обстоятельстве в порядке, установленном пунктом 13.6;
- (б) вправе обратиться в суд в целях применения к Концессионеру мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению в соответствии с Порядком разрешения споров.

Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства

- 13.5. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 13.1., Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Концессионер узнал о наличии Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Субъекта, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту и Субъекту уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

- (а) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
- (б) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;
- (в) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства;
- (г) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию, Реконструкции Объекта соглашения (далее – Расчёт к уведомлению об Особом обстоятельстве);
- (д) доказательств, подтверждающих следующие обстоятельства:
 - наличие Особых обстоятельств и предполагаемый срок действия таких Особых обстоятельств и (или) их последствий;
 - наличие Особых обстоятельств и (или) их последствия в пределах вышеуказанного срока действия обусловили или обусловят

невозможность надлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Концессионному соглашению;

- отсутствие у Стороны возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

(е) предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения, в том числе предложения по продлению Срока действия Концессионного соглашения и (или) изменению Задания и основных мероприятий по Созданию, Реконструкции объекта соглашения (при необходимости внесения таких изменений).

13.6. Не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения Уведомления об особом обстоятельстве Концедент (с копией Субъекту) направляет Концессионеру:

- (а) уведомление о согласии с Уведомлением об особом обстоятельстве (включая Расчёт к уведомлению об Особом обстоятельстве), либо мотивированный письменный отказ в согласовании Уведомления об особом обстоятельстве (включая согласование Расчёта к уведомлению об Особом обстоятельстве);
- (б) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с предложениями Концессионера по изменению Концессионного соглашения.

13.7. Если Концедент в установленный срок не направил Концессионеру документы, указанные в подпункте (а) пункта 13.6, а равно направил немотивированный отказ, Уведомление об особом обстоятельстве считается согласованным Концедентом.

13.8. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Субъекту дополнительные Расчёты к уведомлению об особом обстоятельстве с приложением доказательств, предусмотренных подпунктом (д) пункта 13.5, которые подлежат рассмотрению Концедентом в течение 10 (десяти) рабочих дней.

13.9. В течение периода, указанного в пункте 13.6, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.

13.10. Концессионер обязан предоставить Концеденту (с копией Субъекту) такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.

13.11. Если Концедент не согласен с предложением Концессионера об изменении Концессионного соглашения, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

Если Концессионер не согласен с отказом Концедента об изменении Концессионного соглашения, то возникшие разногласия должны рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

40

Если Концедент полагает, что основания освобождения Концессионера от ответственности в связи с наступлением Особых обстоятельств не возникли, Концедент вправе обратиться в суд в целях применения к Концессионеру мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению в соответствии с Порядком разрешения споров.

- 13.12. В случае, если по результатам рассмотрения Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве Концедент выявил ошибки и (или) несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.
- 13.13. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 13.5 - 13.6.
- 13.14. В случае изменения существенных условий Концессионного соглашения Концессионер после получения согласия Концедента с предложением об изменении Концессионного соглашения обращается в Антимонопольный орган для согласования изменения условий Концессионного соглашения.
- 13.15. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с предложением Концессионера об изменении Концессионного соглашения, либо с даты вынесения решения в Порядке разрешения споров либо с даты вынесения Антимонопольным органом решения о согласовании изменений условий Концессионного соглашения (в зависимости от того, что применимо) Стороны должны согласовать и внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с согласованными в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера либо в соответствии с вынесенным решением в Порядке разрешения споров либо в соответствии с решением Антимонопольного органа о согласовании изменений условий Концессионного соглашения (в зависимости от того, что применимо).

Смягчение последствий Особого обстоятельства

- 13.16. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства из Концессионного соглашения в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением, не несёт ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

- 41
- 14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
- 14.3. Сторона, нарушившая условия Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
- (а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
 - (б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Соотношение между Обстоятельствами непреодолимой силы и Особыми обстоятельствами

- 14.4. В той степени, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы также является Особым обстоятельством, такое Обстоятельство непреодолимой силы, а также его последствия рассматриваются в качестве Особых обстоятельств, за исключением случаев, когда соответствующее Обстоятельство непреодолимой силы применяется Сторонами в качестве основания для изменения условий Концессионного соглашения. Если при этом какое-либо обстоятельство может быть разделено на несколько обстоятельств, одни из которых будут являться Особыми обстоятельствами, а другие – Обстоятельствами непреодолимой силы, Концессионер должен иметь право на освобождение от обязательств, в зависимости и в той степени, в которой каждая часть таких событий является Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

- 15.1. Концессионер обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты заключения Концессионного соглашения предоставить в качестве обеспечения исполнения им взятых по Концессионному соглашению всех обязательств по Проектированию, Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, содержащихся в Приложении 7 настоящего соглашения, безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию, соответствующую утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям (далее – Банковская гарантия).
- 15.2. Банковская гарантия обеспечивает исполнение всех обязательств Концессионера по Проектированию, Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, содержащихся в Приложении 7 настоящего Концессионного соглашения, предусмотренных Концессионным соглашением, с даты принятия Концессионером имущества в соответствии с пунктом 6.1. по 31 декабря 2024 года.

В качестве обеспечения обязательств Концессионера, предусмотренных Концессионным соглашением с даты принятия Концессионером имущества в соответствии с пунктом 6.1. по 31 декабря 2024 года, Банковская гарантия предоставляется на регулярной возобновляемой основе путем неоднократной выдачи банковской гарантии с новым сроком ее действия взамен прежней гарантии с истекшим сроком действия в обеспечение одних и тех же обязательств

42

Концессионера, а именно всех обязательств по Проектированию, Созданию и Реконструкции, содержащихся в Приложении 7 настоящего Концессионного соглашения, и должна быть действительна (быть действующей) начиная с даты приемки Концессионером имущества в соответствии с пунктом 6.1. по 31 декабря первого года действия Концессионного соглашения и в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд в последующие годы, начиная с 1 января каждого соответствующего года, за исключением последней банковской гарантии, срок действия которой должен превышать срок исполнения обязательств Концессионера, указанных в пункте 15.1 настоящего соглашения, не менее чем на 3 (три) месяца. Банковская гарантия должна возобновляться не позднее срока окончания действия предыдущей банковской гарантии, при этом предоставляться Концеденту ежегодно в срок не позднее 25 декабря соответствующего года.

- 15.3. Размер Банковской гарантии в каждом году обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Проектированию, Созданию и Реконструкции, предусмотренных Концессионным соглашением составляет в 2019 году - 3,74%, в 2020 - 2024 гг. 6,42% соответственно от предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения (Приложение 12), рассчитанного в виде отношения указанного в Концессионном соглашении предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения на весь срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного Концессионного соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия.
- 15.4. Одновременно с предоставлением обеспечения исполнения в виде Банковской гарантии Концессионер обязан предоставить документы, подтверждающие выполнение требований законодательства в отношении банка, предоставляющего Банковскую гарантию.
- 15.5. Форма банковской гарантии подлежит согласованию с Концедентом.

16. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- 16.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме.
- 16.2. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий Концессионного соглашения в случае, если реализация Концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения Обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.
- 16.3. Решение об изменении существенных условий Концессионного соглашения принимается Концедентом в течении 30 (тридцати) календарных дней после поступления соответствующего требования Концессионера на основании решения Администрации муниципального образования «Город Глазов».

- 16.4. Изменение существенных условий Концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
- 16.5. Сторона, инициирующая изменение существенных условий Концессионного соглашения, осуществляет действия, направленные на получение согласия антимонопольного органа на изменение условий Концессионного соглашения в случаях и порядке, определенных Правительством Российской Федерации.
- 16.6. Изменение значений Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении 9, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Удмуртской Республики, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
- 16.7. В целях внесения изменений в условия Концессионного соглашения, за исключением изменения существенных условий Концессионного соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, одна из Сторон направляет другой стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения, рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Концессионного соглашения.
- 16.8. Соглашение об изменении условий Концессионного соглашения должно быть подписано Сторонами не позднее 30 календарных дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое соглашение должно быть подписано не позднее 30 календарных дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями.
- 16.9. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Удмуртской Республики, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение, Концедент вправе увеличить срок Концессионного соглашения с согласия Концессионера. По требованию Концессионера Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению условий Концессионного соглашения в установленные сроки. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта соглашения изменению не подлежат.
- 16.10. Концессионное соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае возникновения Особых обстоятельств, при необходимости замены Концессионера по настоящему Концессионному соглашению, в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.28 Концессионного соглашения.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- 17.1. Концессионное соглашение прекращается:

- 44
- (а) по истечении срока действия;
 - (б) по соглашению Сторон;
 - (в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
 - (г) на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов», если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

17.2. Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным Законодательством и Концессионным соглашением.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента и/или Субъекта

17.3. Помимо случаев, установленных Законодательством, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

- (а) Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств, либо если возможность приостановления (прекращения) деятельности в отношении отдельных Потребителей предусмотрена Законодательством;
- (б) Концессионер использует Объект соглашения и (или) Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;
- (в) без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;
- (г) вынесение судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;
- (д) принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;
- (е) Концессионер нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней;
- (ж) неподписание Субъектом соглашения о замене Концессионера с учетом требований Законодательства;
- (з) возникшая по вине Концессионера невозможность эксплуатации Объекта соглашения и (или) Иного имущества в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;

- 45
- (и) отзыв по вине Концессионера какого-либо Разрешения, необходимого для Создания (Реконструкции) объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности;
 - (к) неустранение выявленного существенного нарушения при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением в сроки, указанные в Акте о результатах контроля;
 - (л) существенное нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;
 - (м) расторжение в установленном порядке Договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;
 - (н) непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с Разделом 15;
 - (о) уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства и Концессионного соглашения;
 - (п) Концессионер допустил просрочку исполнения своих платежных обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании при условии, что такая просрочка превышает сумму 15 000 000 рублей и длится более 30 (тридцати) календарных дней; и(или)
 - (р) Концессионер нарушил обязательства по Соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с Соглашением (-ям) о финансировании право Финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании.
 - (с) получение уведомления Субъекта, направленного в соответствии с пунктом 17.4;
 - (т) Концессионер не исполняет:
 - (i) судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,
 - (ii) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.
- 17.4. Субъект имеет возможность инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего предложения Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 17.3, за исключением основания, предусмотренного подпунктом (с) пункта 17.3.
- 17.5. Указанные в пункте 17.3 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правоммерным в соответствии с Концессионным соглашением, либо вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы, или

они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к концеденту.

Расторжение Концессионного соглашения на основании решения суда по требованию Концессионера

17.6. Помимо случаев, установленных Законодательством, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

- (а) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения договоров аренды Земельных участков, прекращение прав Концессионера по договорам аренды Земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, выявление ограничений или обременений в отношении Земельных участков;
- (б) нарушение Концедентом (в том числе Предприятием, участвующим на стороне Концедента) своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения, Иного имущества;
- (в) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:
 - (i) предоставление Концессионеру согласования Проектной документации и других согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения за исключением случаев, предусмотренных Концессионным соглашением;
 - (ii) заключение Прямого соглашения;
 - (iii) предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения;
 - (iv) подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением.
- (г) неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
- (д) неоднократное вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Закона и (или) Концессионного соглашения;
- (е) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по Реконструкции, Созданию Объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;
- (ж) неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением и Законодательством, в срок 90 (девяноста)

календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

- (з) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере ценообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;
- (и) неисполнение Концедентом:
 - (i) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента или Субъекта по Концессионному соглашению – в течение более чем 240 (двухсот сорока) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
 - (ii) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

17.7. Помимо случаев, указанных в пункте 17.6, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

- (а) неоднократный отказ Субъекта в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
- (б) неисполнение Субъектом судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом обязательств Субъекта по Концессионному соглашению – в течение более чем 240 (двухсот сорока) календарных дней со дня вступления в силу соответствующего судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

Расторжение в связи с наступлением Особого обстоятельства

17.8. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой Стороны в случае наступления любого Особого обстоятельства, если такое Особое обстоятельство является, очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, в течение более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.

17.9. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию Концессионера в случае наступления какого-либо Особого обстоятельства, если такое Особое обстоятельство является, очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и

48

основными мероприятиями, в течение более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.

- 17.10. Концессионное соглашение также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию Концессионера в случае наступления Особого обстоятельства, в качестве последствия которого в соответствии с Концессионным соглашением предусмотрено право Концессионера требовать расторжения Концессионного соглашения.

Расторжение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы

- 17.11. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:
- (а) Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом
 - (б) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.
- 17.12. Если любая из Сторон намерена расторгнуть Концессионное соглашение по пункту 17.11, такая Сторона имеет право направить другим Сторонам соответствующее Уведомление. Указанное Уведомление должно содержать предполагаемую дату расторжения Концессионного соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней после даты Уведомления.
- 17.13. Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Концессионного соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления Уведомления, то Сторона, направившая Уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения

- 17.14. До предъявления требования о расторжении Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным в пунктах 17.3 - 17.7, а также по иным основаниям для расторжения Концессионного соглашения, предусмотренным Концессионным соглашением и Законодательством, и связанным с нарушением любой из Сторон своих обязательств по Концессионному соглашению иницилирующая расторжение Концессионного соглашения Сторона обязана направить Стороне, допустившей нарушение условий Соглашения, предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок (далее – **"Предупреждение"**).
- 17.15. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной Стороной в течение срока, указанного в предупреждении, предупреждение считается отозванным.
- 17.16. Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – **«Прекращающая сторона»**), направляет другим Сторонам Заявление о

- 49
- прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.
- 17.17. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 17.8 или 17.11, то применяются положения пунктов 17.12 и 17.13.
- 17.18. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктами 17.3 и 17.6, то в Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – **«Виновная сторона»**) основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.
- 17.19. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается Прекращающей стороной, Заявление о прекращении считается отозванным. Если Прекращающая сторона не подтверждает устранение основания прекращения Концессионного соглашения, она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 17.20. Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией третьей Стороне на рассмотрение план устранения соответствующих нарушений (далее – **«План устранения нарушений»**).
- 17.21. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной.
- 17.22. Прекращающая сторона вправе отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной стороне альтернативного плана устранения нарушений (далее – **«Альтернативный план устранения нарушений»**) и только в случае, если срок устранения нарушения, предусмотренный в плане устранения нарушений явно неразумен.
- 17.23. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Альтернативного плана устранения нарушений Виновная сторона должна уведомить Прекращающую сторону и третью Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный план устранения нарушений или отклоняет его, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной стороной.
- 17.24. Если Виновная сторона отклоняет Альтернативный план устранения нарушений, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 17.25. Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений или Альтернативный план устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.

- 17.26. Если согласованный План устранения нарушений, или Альтернативный план устранения нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 17.27. Концессионное соглашение может быть прекращено по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о прекращении Концессионного соглашения на основании обращения любой из Сторон.
- 17.28. Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не отозвано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о прекращении, то считается, что между такими Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров. Для целей настоящего пункта считается, что Заявления о прекращении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.
- 17.29. Согласование Сторонами Плана устранения нарушений, Альтернативного плана устранения нарушений не является изменением условий Концессионного соглашения. При согласовании Плана устранения нарушений, Альтернативного плана устранения нарушений Стороны не вправе изменять существенные условия Концессионного соглашения.

18. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 18.1. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения.

В случае если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и невозмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения.

Порядок расчета расходов, возмещаемых Концессионеру в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения, определяется Приложением 10.

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения расходов Концедента, связанных с исполнением Концессионного соглашения.

Возмещение расходов Концедента в случае досрочного прекращения (расторжения) Концессионного соглашения определяется на основании расчета суммы компенсации, составленного Концедентом и согласованного с Концессионером, а в случае несогласия Концессионера с суммой расчета Компенсации считается, что между сторонами возник Спор, который подлежит разрешению в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.

57

Расчет расходов, возмещаемых Концеденту в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения, осуществляется Концедентом в соответствии с действующим Гражданским законодательством, Бюджетным законодательством, Федеральным законом «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением.

Сумма расходов при досрочном расторжении Концессионного соглашения подлежит выплате Стороной, на которую возложена обязанность по возмещению расходов в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты согласования Концессионером и Концедентом размера компенсации, а при отсутствии согласия Сторон о размере компенсации – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.

- 18.2. Вне зависимости от выплаты компенсации, все платежные обязательства Сторон, которые возникли до Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.
- 18.3. В случае прекращения Концессионного соглашения по истечении срока его действия никакие выплаты Концедентом Концессионеру не производятся, за исключением выплат по обязательствам Концедента, которые возникли до Даты истечения срока концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены Концедентом.
- 18.4. Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения (далее – Расходы) производится на основании соответствующих подтверждающих Расходы документов, представленных Концессионером. В случае недостижения согласия сторон о размере Расходов, стороны могут провести совместные совещания или разрешить разногласия по вопросу возмещения Расходов в судебном порядке. Возмещение Расходов осуществляется в течении двух лет со дня окончания срока действия концессионного соглашения.

19. ВОЗВРАТ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

- 19.1. В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований расторжения, Концессионер обязан передать Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:
- (а) Объект соглашения и Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, какого-либо обременения;
 - (б) Оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие Концессионеру, приобретенные Концессионером в целях Создания и Реконструкции Объекта соглашения и соответствующие Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с подпунктом (д) настоящего пункта ниже;
 - (в) Земельные участки;

- 52
- (г) все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для его эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту соглашения и Иному имуществу;
 - (д) Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования, если передача таких прав допускается в соответствии с Законодательством;
 - (е) Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких Разрешений допускается в соответствии с Законодательством;
 - (ж) документацию в отношении текущих и капитальных ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (з) копий договоров на снабжение Объекта соглашения и Иного имущества коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;
 - (и) учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашения и Иного имущества (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности);
- 19.2. Концессионер обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки в пользу Концедента или указанного Концедентом лица прав и обязанностей по договорам, заключенным Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, начиная с Даты прекращения концессионного соглашения. Уступка в пользу Концедента или иного указанного Концедентом лица прав и обязанностей по указанным договорам допускается с согласия Концедента.
- 19.3. В указанных в пункте 19.1, 19.2. целях Концессионер обязуется включить во все договоры с третьими лицами в отношении поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для целей обеспечения Эксплуатации, согласие третьего лица на передачу прав и обязанностей по таким договорам в пользу Концедента или указанного Концедентом лица при прекращении Концессионного соглашения.
- 19.4. Концессионер обязан содействовать Концеденту в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, на работу к лицу, указанному Концедентом после прекращения Концессионного соглашения.
- 19.5. На момент передачи Объекта соглашения и Иного имущества в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения, Иное имущество должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, Проектной документации и Законодательства (с учетом степени готовности Объекта соглашения и Иного имущества в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения) (далее – "**Требования к передаче**").
- 19.6. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения в период выполнения работ в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в

- 53
- состав Объекта соглашения и Иного имущества Концессионер обязан подготовить и передать Концеденту все документы, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства для регистрации права Концедента на объект незавершенного строительства, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения или более продолжительного срока, согласованного Концедентом и Концессионером.
- 19.7. В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока концессионного соглашения, применяются пункты 19.8 – 19.14.
- 19.8. Не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до Даты истечения срока концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и подготовке их к передаче Концеденту (далее – **"Передаточная комиссия"**).
- 19.9. В состав Передаточной комиссии должны входить уполномоченные представители Концессионера и Концедента.
- 19.10. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после ее создания Передаточная комиссия должна установить:
- (а) степень соответствия Объекта соглашения и Иного имущества Требованиям к передаче;
 - (б) если в Концессионном соглашении не указано иное, порядок передачи, включая, при необходимости, порядок уступки прав и обязанностей по заключенным Концессионером договорам поставки, выполнения работ и оказания услуг;
 - (в) состав документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Концеденту.
- 19.11. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения, Иное имущество не соответствует Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с пунктом 19.10 обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.
- 19.12. Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.
- 19.13. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения, Иное имущество от Концессионера по акту приема-передачи.
- 19.14. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 19.13.

20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 20.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (каждый далее – "**Спор**"), должны разрешаться в соответствии с разделом 20, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством.
- 20.2. Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – "**Требующая сторона**"), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – "**Отвечающая сторона**") с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:
- (а) описание предмета Спора;
 - (б) требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;
 - (в) обоснование требований; и
 - (г) предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны
- (далее – "**Уведомление о споре**").
- 20.3. Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Задаaniem и основными мероприятиями, а также прекращения Концессионной деятельности со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.
- 20.4. В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 20.5 – 20.6.
- 20.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 20.2, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:
- (а) подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;
 - (б) имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании; и
 - (в) ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.
- 20.6. Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого

55

совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.

- 20.7. Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту 20.2, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Субъекта (далее - "Арбитраж").
- 20.8. Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитраж при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 20.2 – 20.6, если иное прямо не предусмотрено положениями Концессионного соглашения.

21. УСТУПКА ПРАВ

- 21.1. Перемена лиц по Концессионному соглашению осуществляется путем уступки требования или перевода долга.
- 21.2. Перемена лиц по Концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга допускается с согласия Концедента.
- 21.3. В случае перемены лиц по Концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия Концессионного соглашения, определяющие технические характеристики Объекта соглашения.
- 21.4. Замена Концессионера осуществляется без проведения конкурса с учетом мнения Финансирующей организации на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов», принявшего решение о заключении Концессионного соглашения, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий Концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

22. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее Концессионное соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 23.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня этого изменения. Любые уведомления, письма, сообщения считаются доставленными в дату проставления Стороной отметки о получении соответствующего уведомления, письма, сообщения.
- 23.2. Настоящее Концессионное соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- 23.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Концессионному соглашению, заключенные, как при подписании Концессионного соглашения, так и после вступления в силу Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

24. САЛЬВАТОРСКАЯ ОГОВОРКА

- 24.1. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Концессионного соглашения является или становится недействительным, противоречащим Законодательству, не имеющим законной силы или будет признано судом как недействительное, противоречащее Законодательству или не имеющее возможности принудительного исполнения (без ущерба для прав Стороны, если такая незаконность, недействительность или невозможность принудительного исполнения возникли в результате нарушений, допущенных другой Стороной) (далее – **"Недействительное условие"**):

- (а) Концессионное соглашение сохраняет силу в остальной части;
- (б) Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом Законодательства одно или более условий взамен Недействительного условия (далее – **"Новое условие"**), экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия Недействительного условия, если бы такое условие не было признано недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению, если такая возможность предусмотрена Законодательством.

25. ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

- 25.1. Концессионное соглашение представляет собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Концессионного соглашения.
- 25.2. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Концессионного соглашения, направленная Сторонами друг другу до Даты заключения концессионного соглашения, теряет силу с момента подписания Концессионного соглашения.
- 25.3. Иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Концессионного соглашения не могут противоречить Концессионному соглашению или ограничивать права Сторон.
- 25.4. В случае противоречия между условиями Концессионного соглашения и Прямого соглашения, в отношениях между сторонами Прямого соглашения подлежат применению условия Концессионного соглашения.
- 25.5. Все приложения к Концессионному соглашению составляют неотъемлемую часть Концессионного соглашения. Любые ссылки на пункты и Приложения в тексте Концессионного соглашения означают ссылки на пункты и Приложения Концессионного соглашения, если иное не следует из контекста.
- 25.6. В случае противоречия между основным текстом Концессионного соглашения и каким-либо приложением к нему в отношениях между сторонами Концессионного соглашения, подлежит применению основной текст Концессионного соглашения.

26. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1	Термины и определения
Приложение 2	Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях
Приложение 2.1	Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях
Приложение 2.2	Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в том числе о технико-экономических показателях
Приложение 3	Информация об объекте Соглашения, представляемая Концессионером Концеденту по результатам сдачи отчетности в налоговый орган
Приложение 4	Примерная форма акта приема – передачи имущества и документов
Приложение 5	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
Приложение 6	Примерная форма акта приемки выполненных работ
Приложение 7	Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Приложение 8	Описание земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру
Приложение 9	Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
Приложение 10	Компенсация при досрочном расторжении Концессионного соглашения
Приложение 11	Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения
Приложение 12	Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию
Приложение 13	Размер финансирования Концедентом части расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения
Приложение 14	Примерная форма Прямого соглашения

27. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Юридический адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6

ОГРН 1021801092170

ИНН 1829007602

КПП 183701001

Тел. (341-41)2-13-00, тел/факс (341-41)2-55-76

Глава города Глазов

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

юридический адрес: 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, улица Белова, д. 7

ОГРН 1081837000740

ИНН 1837004370

КПП 183701001

Тел. (341-41) 9-64-67, факс: (341-41) 3-15-72

Генеральный директор

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопрводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

юридический адрес: 427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, улица Толстого, д. 48

ОГРН 1021801092466

ИНН 1829004129

КПП 183701001

Тел. (341-41) 7-51-57, 2-86-22

Временно исполняющий обязанности директора

Субъект

Удмуртская Республика
юридический адрес: 426007, Удмуртская Республика, г. Ижевск, д. 214

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже.

Акт финансового закрытия означает документ, подтверждающий достижение Финансового закрытия.

Альтернативный план устранения нарушений имеет значение, указанное в пункте 17.22.

Антимонопольный орган означает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (включая его территориальные подразделения), осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Арбитраж означает Арбитражный суд Субъекта.

Археологические объекты означает объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность.

Государственная регистрация означает государственную регистрацию права в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Государственный орган означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Субъекта, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории РФ, а также образованное или назначенное Субъектом или муниципальным образованием «Город Глазов» и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением.

Дата заключения концессионного соглашения означает дату, в которую Концессионное соглашение было подписано полномочными представителями Сторон.

Дата истечения срока концессионного соглашения означает 31 декабря 2034 год, если Срок не был продлен в соответствии с Концессионным соглашением.

Дата прекращения концессионного соглашения – означает одну из следующих дат:

- 60
- (i) Дата истечения срока концессионного соглашения;
 - (ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном расторжении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;
 - (iii) дата, определенная в судебном решении о расторжении Концессионного соглашения.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера означает предусмотренные Приложением 9 к Концессионному соглашению параметры расчета Тарифов.

Загрязнение означает обнаруженное на Земельном участке увеличение (появление) химических веществ, патогенных организмов, радиации, изменение химического состава почвы, иных физических, химических, биологических факторов по сравнению с их ранее существовавшими значениями.

Задание и основные мероприятия означает задание и основные мероприятия, предусмотренные в Приложении 7.

Закон о концессионных соглашениях означает Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с внесенными в него изменениями и дополнениями.

Земельные участки означает земельные участки, указанные в Приложении 8 и земельные участки, необходимые для осуществления Концессионером Концессионной деятельности, а также Строительства и Реконструкции.

Инвестиционная программа означает программу мероприятий Концессионера по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения.

Иное имущество означает движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, которое образует единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначено для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.1, в том числе Незарегистрированное имущество, состав и описание, включая технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.2.

Концедент означает Муниципальное образование «Город Глазов».

Концессионер означает _____.

Концессионное соглашение означает настоящее соглашение.

Концессионная деятельность означает осуществляемая Концессионером в рамках Концессионного соглашения деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества.

Лицо, относящееся к концеденту означает уполномоченные должностные лица Концедента, а также органы местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к исполнению Концессионного соглашения.

Лицо, относящееся к субъекту означает уполномоченные должностные лица Субъекта, а также органы исполнительной власти Субъекта и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к исполнению Концессионного соглашения.

Лицо, относящееся к концессионеру означает генерального подрядчика, генерального проектировщика, эксплуатирующую организацию.

Незарегистрированное имущество означает недвижимое имущество, передаваемое Концессионеру в составе Иного имущества, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.2.

Обстоятельство непреодолимой силы имеет значение, указанное в разделе 14.

Объект соглашения означает подлежащие созданию и реконструкции объекты водоснабжения/водоотведения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.

Особое обстоятельство имеет значение, указанное в разделе 13.

План устранения нарушений имеет значение, указанное в пункте 17.20.

Плановые значения показателей деятельности концессионера означает показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения, приведенные в Приложении 5, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта соглашения, а также для целей регулирования Тарифов.

Подрядчик означает лицо, привлекаемое Концессионером для Создания и Реконструкции имущества в составе Объекта соглашения.

Порядок разрешения споров означает порядок разрешения Споров, предусмотренный разделом 20.

Потребитель означает физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Глазов» и Глазовского района в соответствии с Законодательством.

Предварительные условия Финансового закрытия означает условия, указанные в пунктах 9.3 – 9.7.

Законодательство означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Субъекта, нормативные правовые акты Российской Федерации и Субъекта, нормативные правовые акты муниципального образования городской округ «Город Глазов».

Проектирование означает подготовку Проектной документации применительно к Объекту соглашения.

Проектная документация означает документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Прямое соглашение означает соглашение, заключаемое между Концедентом, Концессионером и Финансирующей организацией в случае, если для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению Концессионер привлекает средства Финансирующей организации, предусматривающее использование прав Концессионера по Концессионному соглашению в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией в порядке и на условиях, которые определяются Концессионным соглашением в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях», а также учет мнения Финансирующей

62
организации при согласовании замещающего лица.

Разрешение на ввод в эксплуатацию означает в отношении любого из объектов недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, выданный надлежащим Государственным органом документ, который удостоверяет завершение выполнения работ в полном объеме в соответствии с Разрешениями и Законодательством.

Разрешения означает разрешения, согласования, допуски и лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии Подрядчика и иных Лиц, относящихся к концессионеру), необходимые в соответствии с Законодательством для исполнения Концессионером и Лицами, относящимися к концессионеру обязательств по Концессионному соглашению.

Реконструкция означает мероприятия по переустройству Объекта соглашения или его отдельных частей на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения.

Соглашения о финансировании означает любые соглашения между Финансирующей организацией и Концессионером о предоставлении Концессионеру заемного финансирования для исполнения им своих обязательств по Концессионному соглашению.

Создание означает создание новых объектов в составе Объекта соглашения, права собственности на которые будут принадлежать Концеденту.

Спор имеет значение, указанное в пункте 20.1.

Срок действия Концессионного соглашения означает период времени, в течение которого действует Концессионное соглашение.

Сторона, Стороны означает Концессионера, Концедента и Субъекта.

Тарифы означает регулируемые цены (тарифы) на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые Концессионером в рамках осуществления Концессионной деятельности, устанавливаемые в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования.

Финансирующая организация означает банк или фонд, предоставляющий Концессионеру заемные инвестиции для финансирования Концессионера.

Финансовое закрытие означает дату, по состоянию на которую заключены соглашения между Концессионером и Финансирующей организацией, включая Соглашения о финансировании, о предоставлении Концессионеру финансирования в объеме, необходимом для выполнения обязательств Концессионера по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.

Эксплуатация означает осуществление Концессионером деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием Объекта соглашения и Иного имущества в целях и на условиях, установленных Концессионным соглашением и Законодательством.

Элемент Объекта соглашения, подлежащий Реконструкции, означает имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, перечисленное в приложении 2 в качестве такового и подлежащее Реконструкции.

Элемент Объекта соглашения, подлежащий Созданию, означает имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, перечисленное в приложении 2 в качестве такового и подлежащее Созданию.

Экспертиза – государственная экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий, проводимая в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и иным Законодательством («Государственная экспертиза»), а также прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с Законодательством («Проверка достоверности определения сметной стоимости»).

1. Если иное не следует из контекста, в Концессионном соглашении:

- 1) наименования пунктов и Приложений, используемые в Концессионном соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для толкования положений Концессионного соглашения и Приложений к нему;
- 2) слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;
- 3) любые указание на род подразумевают также указания на любые иные рода;
- 4) любые ссылки на пункты и Приложения означают ссылки на пункты и Приложения Концессионного соглашения, если иное не следует из контекста;
- 5) все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским календарем, любое упоминание о времени дня означает время в Удмуртской Республике; ссылка на «день» означает календарный день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» означает календарный год;
- 6) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев;
- 7) слова "включает" и "включая" подлежат толкованию без ограничения следующего за ними перечисления;
- 8) ссылки на Концессионное соглашение подразумевают также Приложения к Концессионному соглашению.

Подписи Сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Глазова»
Временно исполняющий обязанности
директора



Коновалов С.Н.

Надсон А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»
Генеральный директор

Субъект

Удмуртская Республика
Глава Удмуртской Республики



Бобырь А.А.

Бречалов А.В.

Приложение № 2 к Концессионному соглашению
 № 45-434/135 от 20.05.2013

Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях

Наименование, состав и описание Создаваемого имущества

				Основные технические характеристики		
№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Кол-во	Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7
1	Незавершенное строительство очистные сооружения III очереди	Увеличение энергетической эффективности.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	33000 куб. м/сут.	1	шт.
2	«Строительство первичного отстойника объекта «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Глазова (3-я очередь) с усовершенствованием технологии обработки осадка»	Увеличение энергетической эффективности.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.		1	шт.
Незавершенное строительство другие объекты						

3	2-я нитка водовода "Сянино" от насос.ст. 2-го подъема до 3-го (ПИР)	обеспечить подачу воды с водозабора «Сянино» на насосную станцию 3-го подъема по двум независимым водоводам; - исключить аварийные ситуации, снизить риск и смягчение чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоснабжения, при которых перерыв в водоснабжении г. Глазова подземной питьевой водой будет превышать пределы допустимого; - экономить электроэнергию на насосных станциях 2-го подъема, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.	УР, Глазовский район, МО "Кожильское"	Ду 400	14,0	км
4	Доборудов. системы телеметрии КНС (ПИР)	Автоматизация контроля и управления технологическими процессами. - снижение затрат на обслуживание и персонал. - оперативное реагирование на изменения в работе системы и аварии.	Удмуртская Республика, г. Глазов.	н/д	1	шт.
5	Строительство водопровода от ВНС № 9	Обеспечение питьевой водой жилых кварталов г. Глазова, не	Удмуртская Республика,	Ду 150	2,5	км

	до мкр-на "Юго-Западный" (ПИР)	охваченных централизованным водоснабжением	г. Глазов, от ВНС № 9 до мкр-на "Юго-Западный"	Ду 100	1,5	км
6	Строительство канализационных сетей мкр. "Юго-Западный" (ПИР)	Развитие централизованной системы водоотведения г. Глазова для абонентов.	Удмуртская Республика, г. Глазов, мкр-н "Юго-Западный"	Ду 150	2,22	км
7	Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования (ПИР)	Повышение производительности, эффективности технологических процессов, уменьшение эксплуатационных затрат	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	Ду 100	0,21	км
8	Реконструкция насосного оборудования насосной станции 3-го подъема (Химмаш. шоссе) с установкой узла учета	Повышение энергоэффективности и улучшение гидравлического режима работы сетей водоснабжения	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1	34 500 м3/сут	1	шт
9	Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования (ПИР)	Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоотведения.	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	н/д	33,6	км ²
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе строительство новых сетей водоснабжения						

10	Строительство водопровода по ул.Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова/Ду 100.	Повышение надёжности объектов и развития централизованной системы водоснабжения г. Глазова.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова	Ду 100	0,45	км
11	Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный"	Обеспечение питьевой водой жилых кварталов г. Глазова, не охваченных централизованным водоснабжением	Удмуртская Республика, г.Глазов, от ВНС № 9 до мкр-на "Юго-Западный"	Ду 150	2,5	км
				Ду 100	1,5	км
12	Строительство сетей для подачи воды из поверхностного водоисточника в район насосной станции 3 подьема для смешивания с водой из подземного источника	Снижение содержания кремния в воде подземного водозабора «Сянино» до норматива СанПиН 2.1.4.1074-01	Удмуртская Республика, г.Глазов	Ду 300	6,0	км

13	Строительство водовода от н.ст. II подъёма до н.ст. III подъёма	Обеспечить подачу воды с водозабора «Сянино» на насосную станцию 3-го подъёма по двум независимым водоводам; - исключить аварийные ситуации, снизить риск и смягчение чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоснабжения, при которых перерыв в водоснабжении г. Глазова подземной питьевой водой будет превышать пределы допустимого; - экономить электроэнергию на насосных станциях 2-го подъёма, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.	УР, Глазовский район, МО "Кожильское"	Ду 400	14,0	км
----	--	---	--	---------------	-------------	-----------

14	Строительство сетей водоснабжения для застройки водопровода д.Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта)	Стабильное водоснабжение населённого пункта от централизованного источника водоснабжения МУП «Водоканал г. Глазова»; - надёжность и качество подаваемого ресурса, что позволит резко снизить риск заболеваемости ОКИ среди населения, особенно детского, связанного с употреблением некачественной питьевой воды; - развитие жилищного строительства, обслуживающей и обеспечивающей инфраструктуры населённого пункта из-за большого объёма резерва на поставку хоз.-питьевой воды со стороны МУП «Водоканал г. Глазова».	УР, Глазовский район, д.Штанигурт	Ду 100	5,0	км
15	Строительство участка УФО на Водозаборе Солдырь	Применение УФ-обеззараживания в сочетании с другими реагентными методами позволяет решить проблему образования побочных продуктов хлорирования и одновременно обеспечить надежный барьер против хлорустойчивых патогенов, имеющих водный путь распространения. При	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	проектная мощность 2708 м3/ час	6	шт

		этом значительно улучшается санитарная защита, повышается эпидемиологическая безопасность населения, что особенно важно в крупных городах, водоисточники которых испытывают высокую антропогенную нагрузку.				
16	Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова	обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления подразделениями; - контроль режимов работы	Удмуртская Республика, г.Глазов	н/д	1	шт.

		оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.				
17	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ	Для работы водонапорных установок в автоматическом режиме, а также для автоматизации работы водоочистных систем существует ряд устройств, реагирующих на изменение давления, уровня или скорости течения воды	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	н/д	1	шт.
18	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ	вывод на экраны диспетчерского пункта достоверной и своевременной технологической информации для ведения оперативного контроля и управления процессом водоподготовки, а также вывод ретроспективной технологической информации для возможности анализа, оптимизации и планирования работ по эксплуатации оборудования участка и его ремонтов; - реализацию оптимальных режимов водоподготовки за счёт ведения функций автоматического управления насосным оборудованием и	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	н/д	1	шт.

		автоматического регулирования - предотвращение или снижение ущерба от аварий вследствие оперативного выявления мест возникновения и характера аварий и, следовательно, сокращение времени на их локализацию, ликвидацию и устранение их последствий - автоматизированный учет энергоресурсов, вырабатываемых и потребляемых на собственные нужды				
19	Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульв. Озерный, ул. Авиационная)	улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети; - обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе улиц Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озерный; - обеспечения пожарной безопасности в районах малозатражной и индивидуальной застройки; - повышение надёжности	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская, бульв. Озерный, ул. Авиационная	Ду 100	3	км

		работы системы водоснабжения для перспективы присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по улице Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озёрный				
20	Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул.Бр.Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная)	улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети;- обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.:- обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки;- повышение надёжности работы системы водоснабжения для перспективы присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.	Ду 100	5	км	

Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, в том числе строительство новых сетей водоотведения				
21	Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки	позволит уменьшить объём содержания песка на песковых картах (из-за уменьшения его влажности), вторично использовать песок при строительных работах, уменьшить количество отходов IV класса опасности, снизить себестоимость и повысить эффективность механической очистки стоков (будут минимизированы риски попадания песка в аэротенки, тем самым аэрационная система не будет забиваться песком, т.е. при частотном регулировании работы электродвигателя воздушного оборудования уменьшатся энергозатраты. В самих аэротенках полностью исключится пескоструйность бетонных сооружений.) Также будут уменьшены затраты чел. часов при промывке песколовок.	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	1 производительность 24000,0 м3/сут шт
22	Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО	Уменьшение энергозатрат при работе насосного оборудования и затрат на реагенты (органические полимеры-флокулянты.) повышение качества очистки	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, очистные сооружения.	1 производительность 19200,0 м3/сут шт

		сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения				
23	Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования	предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоотведения.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	6468	м2	
24	Строительство канализационных сетей мкр. "Юго-Западный"	развитие централизованной системы водоотведения г. Глазова для абонентов.	Удмуртская Республика, г.Глазов, мкр-н "Юго-Западный"	Ду 150 Ду 100	2,22 0,21	км км

25	Строительство 2-го напорного коллектора от КНС13	отвод сточных вод от подключенных к КНС объектов и МКД по двум независимым коллекторам; - исключение аварийных ситуаций, при которых перерыв в водоотведении сточных вод превысит нормативно допустимый; - экономию электроэнергии, потребляемой КНС, ввиду улучшения гидравлической характеристики сети и получения возможности перекачивать сточные воды с меньшими энергозатратами. Мероприятие направлено на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова.	Удмуртская Республика, г.Глазов, территория УЗСМ	Ду 150	0,95	км
----	--	---	---	--------	------	----

26	Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова	обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления подразделениями; - контроль режимов работы оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.	Удмуртская Республика, г.Глазов	н/д	1	шт.
----	--	--	------------------------------------	-----	---	-----

27	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС	Автоматизация контроля и управления технологическими процессами. - снижение затрат на обслуживание и персонал. - оперативное реагирование на изменения в работе системы и аварии.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	н/д	1	шт.
28	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС	Основное взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации осуществляется при помощи автоматизированного рабочего места (АРМ), представляющего собой комплекс аппаратуры и ПО и позволяющего человеку вводить информацию в систему и получать информацию о состоянии контролируемых объектов. Диспетчер при помощи АРМ взаимодействует с системой диспетчеризации, осуществляя таким образом управление объектом.	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	н/д	1	шт.

Наименование, состав и описание Реконструируемого имущества

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание,состав)	Инв. № (только для ОС)	Первоначаль ная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретен ия или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика	
							Площа д	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения								
1	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС20, ВНС12, ВНС14)	-						
	ВНС №20	20060	161 125,60	56 159,54	02.01.1990	УР, г. Глазов, от северовосточного угла дома № 4а по ул. Калинина 29, 6 м на север и 8 м на восток	67,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №12	20017	193 901,40	93 593,62	02.01.1979	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 27 по ул. Пряженникова 15,1 м на восток и 27,0 м на юг	51,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

	ВНС №14	20042	193 901,40	90 230,52	02.01.1980	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 7 по ул. Буденного 12,9 м на восток и 19 м на юг	50,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
2	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21)	-						
	ВНС №15	20043	190 801,40	80 213,08	02.01.1983	От юго-западного угла дома №20 по ул.Пехтина 39,7 м на запад и 38,9 м на юг	51,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №10	20016	191 301,40	114 479,65	02.01.1968	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 18 по ул. Республиканской 17,0 м на восток и 5,4 м на север	51,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №21	20018	99 227,70	44 652,60	31.12.1991	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, г. Глазов, ул. Сулимова, д 91	72,3 п.м.	Исправное, удовлетворительное
3	Реконструкция насосного оборудования на ВНС	-						

	с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)							
	ВНС №17	20058	165 425,60	79 986,71	02.01.1985	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго- восточного угла дома №5 по ул. Калинина 16, 0 м на восток.	68 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №2	20009	187 001,40	108 983,42	02.01.1968	от юго-восточного угла дома по ул. Чепецкой 3,5 м на юг 10,4 м на восток	78,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №4	20010	193 901,40	99 673,22	02.01.1976	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 10 по ул. К. Маркса 7,7 м на юг и 34,5 м на восток	68,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	ВНС №7	20013	193 901,40	108 588,18	02.01.1972	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 3 по проезду Монтажников 52 м на юг и 10,1 м на восток	79,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

4	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и учетом (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6)	-							
	ВНС №11	20053	193 901,40	93 233,51	02.01.1978	УР, г. Глазов, от северного угла дома № 56 по ул. Сулимова 65,1 м на восток и 12,3 м на юг	39,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	
	ВНС №3	20070	200 000,00	40 544,72	2000	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 116 по ул. Кирова 2,7 м на восток и 6,4 м на север	13,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	
	ВНС №5	20011	152 794,30	84 403,34	02.01.1973	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 15 по ул. К. Маркса 9,0 м на юг	80,2 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	
	ВНС №1	20008	62 368,50	40 553,47	02.01.1965	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома № 23 по ул. Короленко 9,0 м на юг и 34,0 м на восток	82,9 кв.м.	Исправное, удовлетворительное	

	ВНС №6	20012	190 701,40	86 862,39	02.01.1974	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома № 8 по ул. Буденного 21,0 м на запад и 18,7 м на юг	80,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
5	Реконструкция насосной станции III подъема (Химмаш. шоссе) с установкой узла учета	20028	801 708,30	441 539,57	02.01.1976	УР, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1	451,9 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
6	Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки, здание 904	20079	15 682 370,00	323 683,20	1991	УР, Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б	2776,4 кв.м./800 куб.м.	Исправное, удовлетворительное
7	Реконструкция рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепца (насосная станция I подъема особо секретных веществ здание 902).	20122	18 114 547,00	301 682,60	1988	УР, Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б	743,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
8	Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции I-го подъема ОВЗ с							

	заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 машин (насосная станция 1 подьема особо секретных веществ здание 902).								
9	Реконструкция системы подготовки воды (установка получения гипохлорита натрия 2 шт) (здание реакгентного блока ОСВ).	20084	15 594 459,62	351 997,20			УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б		Исправное, удовлетворительное
10	Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ) (Здание котельной).	20087	1 039 497,00	24 684,60	01.01.1986		УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	313,3 кв.м./1к м	Исправное, удовлетворительное
11	Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп.170- МДП, АБК- ЦДП)	-	-	-	-		УР, г. Глазов, ул.Белова, д.7, ул.Толстого, д.48	-	Исправное, удовлетворительное

12	Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды (Здание служебно-бытового корпуса)	20081	-	-	-	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	80,0 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
13	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Здание служебно-бытового корпуса)		-	-	-	УР, Глазовский район, д.Солдырь, ул.Глазовская,2б	25,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения								
1	Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования (Аэротенки 3-й очереди очистных сооружений)	30470	7 012 677,75	233 756,00	01.01.1975	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7, очистные сооружения.	15763 куб.м.	Исправное, удовлетворительное

2	Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (Фильтр-пресс ленточный Сир 2.1 со сгустител.Сир)	41308	1,00	0,40	2003	УР, г. Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения кор. 12	Исправное, удовлетворительное
3	Реконструкция автоматических решёток на КНС (10 шт.)	-					
	КНС №1	20001	321 619,75	321 619,75	02.01.1966	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №8 по ул.Луначарского 19,9м на север и 17,2м на запад	Исправное, удовлетворительное 26,6 кв.м.
	КНС №4	20037	890 125,25	656 805,75	02.01.1981	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №40 по ул.Пионерской 73,5м на восток и 49,0м на север	Исправное, удовлетворительное 60,1 кв.м.
	КНС №5	20004	278 551,10	267 303,19	02.01.1970	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №45а по ул.Драгунова 101,5м на север и 2,0м на восток	Исправное, удовлетворительное 20,3 кв.м.

КНС №6	20005	191 863,80	191 863,80	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-восточного угла дома №38 по ул.Кирова (Дворец спорта) 37,8 м на юг и 20,8 м на восток	15,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №8	20007	141 379,60	114 634,16	02.01.1976	УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №119 по ул.Кирова 11,2м на восток и 15,5м на север	11,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №11	20066	229 000,00	93 556,62	30.06.2005	УР, г. Глазов, от юго-западного угла дома №16 «б» по Красногорскому тракту 38,9 м на юг и 33,1 м на запад	46,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №14	20057	2 071 815,41	517 722,03	20.06.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой массив "Заводской"	48,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
КНС №79	20050	630 695,00	169 450,32	30.12.2005	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, г. Глазов, ул 70 лет октября, д 135	23,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

	КНС №3/17	30390	916 692,00	147 568,00	31.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, п Дом отдыха Чепца, д б/н	136,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	КНС №2034	20102	2 133 668,00	74 728,60	01.01.1974	УР, г. Глазов, ул.Белова, 7	381,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
4	Реконструкция решеток на ГКНС	20061	4 618 261,70	2 367 674,87	02.01.1990	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №3 по ул.К.Маркса 46,0 м на запад и 14,0 м на север	370,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
5	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС1/15)	30388	557 606,00	92 870,00	31.08.2010	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца	38,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
6	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией и установкой узла учета (КНС14, КНС3/17)	-						-
	КНС №14	20057	2 071 815,41	517 722,03	20.06.2007	Удмуртская Республика, г Глазов, жилой массив "Заводской"	48,7 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

	КНС №3/17	30390	916 692,00	147 568,00	31.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, п. Дом отдыха Чепца, д б/н	136,8 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
7	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС2/16)	30389	573 799,00	93 182,00	31.08.2010	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца	39,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
8	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС52, КНС79)	-						
	КНС №52	20041	60 631,00	15 765,36	30.12.2005	Удмуртская Республика, г.Глазов, 8, 25 м от угла дома №11 по ул. Гайдара	22,6 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
	КНС №79	20050	630 695,00	169 450,32	30.12.2005	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, г.Глазов, ул 70 лет октября, д 136	23,5 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
9	Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС6)	20005	191 863,80	191 863,80	02.01.1960	УР, г. Глазов, от юго-восточного угла дома №38 по ул.Кирова (Дворец спорта) 37,8м на юг и 20,8м на восток	15,1 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

10	Реконструкция напорного коллектора №5 ГКНС	20061	4 618 261,70	2 367 674,87	02.01.1990	УР, г. Глазов, от северо-западного угла дома №3 по ул. К. Маркса 46,0 м на запад и 14,0 м на север	370,3 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
11	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель) (Здание 191/1 конторы -лаборатории)	20080	-	-	1981	УР, г.Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения	31,0 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
12	Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического процесса очистки сточных вод (Здание 191/1 конторы - лаборатории)		-	-	1981	УР, г.Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения	8,2 кв.м.	Исправное, удовлетворительное

13	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Здание 191/1 конторы -лаборатории)	-	-	1981	УР, г.Глазов, ул. Белова, 7, очистные сооружения	29,4 кв.м.	Исправное, удовлетворительное
----	--	---	---	------	--	------------	-------------------------------

Примечание: ПИР - проектно-изыскательные работы, КНС - канализационно-насосная станция, ВНС - водонапорная насосная станция, БПК- биологическое потребление кислорода, ОСВ- обезреживание сточных вод, ОВЗ - объединенный водозабор

Подписи сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов

Коновалов С.Н.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно- канализационное хозяйство г. Глазова»

Временное исполнение обязанностей директора

Надсон А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью

«Тепловодоканализ»
Генеральный директор

Бобров А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

AB-434/135 от 20.05.2019

Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях

Наименование, состав и описание Иного имущества

Наименование, состав и описание иного имущества							Краткая характеристика			
№ п/п	Основное средство/иное имущество (наименование, краткое описание, состав)	Нам. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Протяженность, ч.	Диаметр	Техническое состояние
Наименование, состав и описание Недвижимого имущества (восстановительная стоимость будет определена при постановке на налоговый учет у Концессионера)										
1	Артезианская № 1	20032	60 269,20	60 269,20	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньковская сельская администрация, Артезианская № 1	12,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
2	Артезианская № 2	20033	62 115,40	62 115,40	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньковская сельская администрация, Артезианская № 2	12,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
3	Артезианская № 3	20019	55 379,95	55 379,95	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньковская сельская администрация, Артезианская № 3	12,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
4	Артезианская № 4	20020	47 505,02	47 505,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Коньковская сельская администрация, Артезианская № 4	14,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
5	Вспомогательный корпус	10002	1 130 311,10	689 205,37	02.06.2009	УР, г. Глазов, ул. Толстого 48	843,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
6	Грузовая канализация	30626	20 216,33	20 216,33	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Свинно	-	107,00	50-200	Исправное, удовлетворительно
7	Гараж	10005	1 820 314,00	596 632,92	02.06.2009	УР, г. Глазов, ул. Толстого 48	1 535,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
8	Дренажная канализация	30628	265 129,40	259 373,23	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Свинно	-	399,00	50-250	Исправное, удовлетворительно
9	Здание гаража-склада	20051	135 142,56	50 144,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д. Свинно, д. б/н	115,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
10	Здание ИС 2 подстанции	20021	3 227 953,43	1 943 412,99	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Свинно	465,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
11	Здание хранилища, совмещенный со складом	20022	1 171 822,71	887 336,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д. Свинно, д. б/н	109,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
12	Здание КНС № 3	20003	1 499 704,31	1 324 296,19	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, от западного угла дома № 11/57 по ул. К. Маркса 55,0 м на запад и 30,7 м на север	137,80	-	-	Исправное, удовлетворительно

92

№ п/п	Описание предоставляемого имущества (машинопарки, другие объекты)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
13	Здание КНС № 7	20006	144 379,60	106 447,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул. Советской 16,9 м на юг и 25,6 м на восток	13,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
14	Здание КНС № 9	20052	101 669,20	76 215,28	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-восточного угла дома №53 по ул. Глазской 6,0 м на юг и 21,7 м на восток	18,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
15	Павильон	20034	412 744,33	94 403,70	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкеевская сельская администрация, агропоселок №39	9,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
16	Павильон площадью 9,7 кв.м., скважина протяженностью 43,6 м	20025	415 153,24	94 954,71	27.07.2007	Удмуртская Республика, Кошкеевская сельская администрация, агропоселок №39	9,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
17	Павильон	10006	145 991,55	24 537,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2 Ижевская, участок находится примерно в 5 метрах от ориентира по направлению на восток и 4,7 м	42,60	-	-	Исправное, удовлетворительно
18	Павильон	10007	145 991,55	24 537,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинин, д. 6/н	39,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
19	Помещение ВНС № 16	20044	79 619,27	28 418,69	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 41 по ул. Толстого 19,0 м на север	21,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
20	Помещение ВНС № 18	20059	59 733,00	20 044,86	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К.Маркса 5а	18,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
21	Помещение ВНС № 19	20054	48 165,08	18 309,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №53 по ул. Первомайской 16,7 м на юг и 12,8 м на восток	19,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
22	Помещение ВНС № 8, помещение подвала	20014	67 808,00	59 416,10	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Приженинская 47а	31,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
23	Резервуар чистой воды № 1 ёмкостью 1000 куб.м.	20023	284 576,62	284 576,62	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Ситино	228,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
24	Резервуар чистой воды № 2 ёмкостью 1000 куб.м	20024	314 592,78	314 592,78	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Ситино	228,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
25	Резервуар чистой воды 3 полноты объемом 3312 куб.м	20029	1 054 256,71	1 054 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химическое шоссе, 1	720,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
26	Резервуар чистой воды 3 полноты объемом 3312 куб.м	20030	1 054 256,71	1 054 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химическое шоссе, 1	720,00	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Описание предоставляемых услуг (наименование, краткое описание/детали)	Наим. № (показатель для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Угловые соединения
27	Сети электроснабжения 0,4 кВ ВНС-4P	30225	21 043,67	12 778,08	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район (Бокситовская сельская администрация)	-	210,00	-	Исправное, электроизмерительное
28	Автодорога к НС 2 подъезда	20056	2 030 264,78	1 093 824,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Селитно	-	648,00	-	Исправное, электроизмерительное
29	Ж/Б забор ВНС-3р	20040	1 113 621,90	478 581,48	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Комитовская сельская администрация	-	221,00	-	Исправное, электроизмерительное
30	Ж/Б забор ВНС-4р	20049	854 746,64	367 328,52	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Комитовская сельская администрация	-	319,50	-	Исправное, электроизмерительное
31	Забор НС 2 подъезда	20038	362 386,62	216 675,47	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Селитно	-	506,05	-	Исправное, электроизмерительное
32	Забор ж/Б НС 3 подъезда	20035	326 069,84	326 069,84	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химическое шоссе, 1	-	500,15	-	Исправное, электроизмерительное
33	Здание административно-бытового корпуса	10015	228 000,00	10 640,00	09.10.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Селитно, территория насосной станции второго подъезда	598,20	-	-	Исправное, электроизмерительное
34	Здание абонентского отдела	20062	800 820,09	361 300,73	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	125,00	-	-	Исправное, электроизмерительное
35	Канализационная насосная станция	20076	1 434 214,89	229 791,36	01.07.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пагутова	5,70	-	-	Исправное, электроизмерительное
36	Подземная линия в базе протяженностью 42,4 п.м.	20048	2 622 517,72	1 287 740,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	42,40	-	Исправное, электроизмерительное
37	Склад оборудования и материалов	10069	686 809,96	312 999,75	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	277,00	-	-	Исправное, электроизмерительное
38	Застава для мойки машин	20045	69 021,38	42 531,87	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	57,90	-	-	Исправное, электроизмерительное
39	Водопроводная сеть	30277	43 608,24	23 598,00	05.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы (дома 88, 53, 53б, 49, 49а, 49б)	-	214,00	50,00	Исправное, электроизмерительное
40	Водопроводная сеть	30285	15 009,00	-	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой поселок ОАО "Удмуртская птицефабрика"	-	1 005,00	25-100	Исправное, электроизмерительное

№ п/п	Основное средство/устройство и имущество (наименование, краткое описание)	Инд. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
41	Водопроводная сеть	30280	301 233,00	301 233,00	18.06.2002	УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 26	-	1 133,00	100-200	Исправное, удовлетворительно
42	Водопровод	30282	5 181,00	-	13.12.2005	УР, г. Глазов, ул. К. Маркса, 20	-	395,00	50,00	Исправное, удовлетворительно
43	Здание ВНС №13	20039	47 773,00	9 091,85	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирпа Маркса, д. 27 двор	39,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
44	Канализационная сеть	30286	112 120,30	27 205,68	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой поселок ОАО "Удмуртская птицефабрика"	-	1 158,00	150-200	Исправное, удовлетворительно
45	Канализационная сеть	30281	201 626,00	196 491,43	18.06.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Набережная, д. 26	-	714,00	100-200	Исправное, удовлетворительно
46	Канализационная сеть	30278	121 948,02	115 278,72	05.12.2005	г. Глазов, ул. Дружная (дома 55,53,53б, 49, 49а, 49б)	-	424,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
47	Канализационно-насосная станция № 12	20065	624 352,20	259 339,52	08.02.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, от авто-заправочного узла дома №122 по ул. Кирова 8,9 м на запад и 18,0 м на север	9,80	-	-	Исправное, удовлетворительно
48	Водопроводные сети	30271	34 060,00	31 000,00	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, через ВНС от колодца по ул. Сибирская до водоема колодца в жилому дому К. Маркса, 27	-	102,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
49	Водопровод	30301	51 000,00	26 273,16	09.06.2006	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75а	-	73,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
50	Наружные сети водопровода	30304	1 980 821,00	528 227,10	25.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 10	-	390,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
51	Наружные сети фекалий канализации	30305	710 409,00	443 144,79	25.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 10 №6 11,13	-	211,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
52	Водопровод	30320	20 026,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, по ул. Бельва к домам №6 11,13	-	30,19	50,00	Исправное, удовлетворительно
53	Фекальная канализация	30321	13 458,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, по ул. Бельва к домам №6 11,13	-	107,42	150,00	Исправное, удовлетворительно
54	Внешние сети канализации и 109 квартирному жилому дому	30308	1 473 106,63	781 316,16	30.11.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пастухова	-	1 110,00	500-600	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание/вспомогательное сооружение (наименование, краткое описание)	Наим. № (гидро для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Иные на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
55	Канализационная сеть от дома № 1, 2, 3 до склада профмашины	30394	11 984,02	210,85	04.08.2010	Удмуртская республика, Глазовский район, пос. Дом отдаленная канализационная сеть от дома №№1, 2, 3 до склада	-	191,55	150,00	Исправное, удовлетворительно
56	Канализационная сеть от КС-1 до КС-3	30395	8 703 048,98	1 517 018,20	04.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдаленная	-	19 509,70	160-300	Исправное, удовлетворительно
57	Наружная сеть канализации дома №4	30396	618 111,00	189 828,00	04.08.2010	Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдаленная Чепца, наружная сеть канализации дома №4	-	79,50	200,00	Исправное, удовлетворительно
58	Сети фекальной канализации от детского сада, домов №№3, 5, 6, 7 до КНС-3	30397	134 211,00	41 855,00	04.08.2010	Удмуртская республика, Глазовский район, п. Дом отдаленная Чепца, д.1, сети фекальной канализации от детского сада, домов №№3, 5, 6, 7 до КНС-3	-	322,60	150-250	Исправное, удовлетворительно
59	Наружная канализация	30406	160 018,00	80 749,44	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Праксевиной, 7, а	-	87,20	110-160	Исправное, удовлетворительно
60	Наружные сети водопровода	30499	289 721,00	100 159,27	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 6а	-	219,00	160-200	Исправное, удовлетворительно
61	Наружные сети водопровода	30407	30 308,00	7 263,84	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колотина, 8	-	12,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
62	Наружные сети водопровода	30498	430 409,00	106 210,82	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 6а	-	220,70	160,00	Исправное, удовлетворительно
63	Наружные сети канализации	30408	56 783,00	18 147,60	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колотина, 8	-	14,70	150,00	Исправное, удовлетворительно
64	Наружный водопровод	30405	198 449,00	48 055,68	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Праксевиной, 7, а	-	137,90	65-160	Исправное, удовлетворительно
65	Сети водопровода	30401	1 756 350,43	452 467,32	31.12.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Бирова	-	1 229,20	100-500	Исправное, удовлетворительно
66	Наружный водопровод от колодца ВК-12 до колодца ВК-3	30404	130 405,42	22 848,88	13.08.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира	-	326,20	160,00	Исправное, удовлетворительно
67	Наружные сети водопровода	30401	250 792,00	112 232,79	16.03.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	-	183,32	100-175	Исправное, удовлетворительно
68	Наружные сети водопровода	30402	34 924,00	7 835,94	16.03.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	-	25,40	110,00	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/объект имущества (наименование, краткое наименование)	Кв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
69	Наружные сети водопровода	30657	916 887,00	175 249,65	15.03.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	-	506,00	50-160	Исправное, узлом отвор ительное
70	Наружные сети водопровода	30659	36 638,00	6 190,89	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2 а	-	31,00	63,00	Исправное, узлом отвор ительное
71	Наружные сети канализации	30658	389 930,00	148 047,29	15.03.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	-	272,00	110-250	Исправное, узлом отвор ительное
72	Наружные сети фекальной канализации	30660	133 555,00	45 010,07	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2а	-	121,00	110-175	Исправное, узлом отвор ительное
73	Канализационная насосная станция	30673	975 968,40	318 625,20	29.12.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, 24а	8,30	-	-	Исправное, узлом отвор ительное
74	Водопровод	30664	17 947,00	2 783,76	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, д.2 б. ИБ	-	14,00	63,00	Исправное, узлом отвор ительное
75	Водопровод	30663	34 612,00	5 369,28	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 55 а	-	27,00	63,00	Исправное, узлом отвор ительное
76	Водопотребление	30661	19 654,00	6 083,04	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы, 55 а	-	17,00	110-160	Исправное, узлом отвор ительное
77	Наружные неокрепшие сети водопотребления	30662	95 957,00	29 688,40	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 26, НК	-	83,00	110-160	Исправное, узлом отвор ительное
78	Водопроводная сеть	30678	354 000,00	154 468,00	28.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 105	-	337,20	150,00	Исправное, узлом отвор ительное
79	КНС №10	30677	1 608 526,60	178 230,00	14.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе жилого дома по ул. Сибирская, 116а	6,00	-	-	Исправное, узлом отвор ительное
80	Наружные сети водопровода	30680	2 345 650,00	246 910,70	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целиковского, 12а	-	230,00	63-160	Исправное, узлом отвор ительное
81	Наружные сети водопровода	30679	5 186 663,00	545 964,62	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, 13а	-	1 130,00	110-160	Исправное, узлом отвор ительное
82	Наружные сети водоснабжения	30673	122 166,00	15 574,28	24.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 19	-	28,00	110,00	Исправное, узлом отвор ительное

№ п/п	Основное средство/здание/иное имущество (наименование, краткое описание объекта)	Нач. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Начисл. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
83	Наружные сети фекальной канализации	30681	396 710,00	83 287,26	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Цепковского, 12а	-	69,00	110-160	Исправное, узлометворительное
84	Наружные сети фекальной канализации	30678	754 342,00	158 370,32	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, 13а	-	118,00	110-200	Исправное, узлометворительное
85	Распределительная станция С/СБС в с. Глазов. Наружные сети питьевого водопровода	20074	1 139 510,00	145 200,84	09.02.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, пл. Свободы (в районе паркинга)	-	465,00	63,00	Исправное, узлометворительное
86	Водопроводные сети	30672	15 222,00	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Баринников, 44	-	106,00	50,00	Исправное, узлометворительное
87	Сети холодного водоснабжения	30671	50 035,40	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружкова, д. 74 а	-	48,00	76,00	Исправное, узлометворительное
88	Сети водопровода	30675	518 360,10	54 564,96	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116а	-	67,00	63-170	Исправное, узлометворительное
89	Сети канализации	30670	4 750,94	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружкова, 74 а	-	32,00	100-150	Исправное, узлометворительное
90	Канализация	30674	222 156,90	46 640,82	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 а	-	52,00	110-160	Исправное, узлометворительное
91	Хоз.-бытовая канализация	30677	115 354,72	24 218,16	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 б	-	79,00	110-160	Исправное, узлометворительное
92	Хоз.-питьевой водопровод: на хол.-питьевые нужды	30676	269 161,02	28 332,80	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 б	-	90,00	63-110	Исправное, узлометворительное
93	Наружные сети водопровода	30429	2 311 932,84	304 452,16	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой массив "Заводской" (ул. Промышленная, ул. Индустриальная, ул. Профсоюзная, ул. Металлургическая, ул. Пазинкова, ул. Арзамасского, ул. Петрова, ул. Комлева)	-	2 666,17	108,00	Исправное, узлометворительное
94	Сети водопровода	30438	924 818,00	66 607,32	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 29	-	345,80	100-150	Исправное, узлометворительное
95	Наружная сеть водопровода	30424	142 468,00	14 904,24	25.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 10а	-	114,00	63,00	Исправное, узлометворительное

№ п/п	Основное средство/здание имущество (наименование, краткое описание/цели)	Иван. № (паспорт для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Вид на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
96	Водопровод	30425	92 975,00	8 756,70	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 в	-	45,00	63-110	Исправное, удовлетворительно
97	Водопроводная сеть (водопровод) от колодца ВК-1 до многоквартирного дома - бывшего общежития	30427	41 890,00	-	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса (от колодца ВК-1 до многоквартирного дома - бывшего общежития)	-	15,00	65,00	Исправное, удовлетворительно
98	Внутриквотарные сети канализации от жилых домов до КНС	30430	5 489 091,00	2 628 271,28	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилой массив "Заводской" (ул. Промышленная, ул. Искусственная, ул. Профсоюзная, ул. Металлургическая, ул. Полигона, ул. Архангельского, ул. Петрова, ул. Копылова)	-	2 314,00	150-200	Исправное, удовлетворительно
99	Сети канализации	30437	296 571,00	26 216,30	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 29	-	45,00	110-300	Исправное, удовлетворительно
100	Наружная сеть канализации	30423	83 140,00	19 963,78	25.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Киря Марха, д. 16а, от существующего канализационного колодца КС-11	-	67,00	150-200	Исправное, удовлетворительно
101	Канализация	30426	161 884,96	30 409,26	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116 в	-	40,00	160,00	Исправное, удовлетворительно
102	Канализационная сеть (канализация) от выпуска МКД - бывшего общежития до колодца К1.К2	30428	53 000,00	-	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса	-	100,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
103	Автодорога вдоль ж/д путей	20134	546 904,00	6 279,56	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, от г. "М" до ометных сооружений	12 780,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
104	Автодорога к ометным сооружениям	20104	278 091,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	10 290,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
105	Асфальтовое здание 150/1	20107	2 690 671,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	2 415,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
106	Асфальтовое здание 6	20121	7 246 634,00	258 835,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	7 226,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
107	Водоотводный провал (ометные сооружения, 3 ометы)	30472	10 470 900,09	484 505,78	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, д. 7, ометные сооружения	-	132,00	-	Исправное, удовлетворительно
108	Водопад №1 и №2	30465	16 104 105,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2, 6	-	9 399,00	400-500	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/зависимые имущество (наименование, кратко описание/состояние)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
109	Водопад №3 и №4	30481	14 819 955,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сошари, ул. Глазовская, 2 б	-	11 125,00	200-700	Исправное, удовлетворительно
110	Водопад насосной станции III-го подполя	30463	268 824,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	2 124,00	200-400	Исправное, удовлетворительно
111	Водопад 1 подполя	30460	4 947 050,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сошари, ул. Глазовская, 2 б	-	2 522,00	800,00	Исправное, удовлетворительно
112	Водопад 2 подполя ОСВ	30464	9 673 273,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	944,00	400,00	Исправное, удовлетворительно
113	Водопад 2-го подполя	30478	109 155,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	607,00	400-600	Исправное, удовлетворительно
114	Водопроводный лоток 1 фильтрационной станции	30484	170 781,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	490,00	-	Исправное, удовлетворительно
115	Водопровод (от ВК 3 проволочной станции до железобетонного забора АО ЧМЗ)	30489	107 682,38	2 902,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	217,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
116	Водопровод (от здания ДОСААФ до насосной станции 3 подполя)	30488	165 245,31	4 454,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	313,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
117	Водопровод (от К-1 до корпуса 43Т)	30490	446 112,67	12 026,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	899,00	400,00	Исправное, удовлетворительно
118	Водопровод (от корпуса 158 до магистрального колодца ВК-11)	30486	2 525 270,48	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	341,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
119	Водопровод (от ПП-174 до ПП-173А)	30485	1 747 694,52	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	236,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
120	Водопровод внешний	30492	46 744,69	1 717,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	83,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
121	Водопровод в п.п. ул. 1160 км, л. 2 (ВК-2.134 до ВК-2.175)	30441	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 1160 км	-	102,00	25,00	Исправное, удовлетворительно
122	Водопровод питьевой	30491	107 756,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	533,00	300,00	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание и имущество (наименование, краткое описание)	Код. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
123	Водопроезд по пер. Тушарский от ул. Драгунова (БК-8 014) до БК-8 016	30443	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Тушарский	-	38,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
124	Водопроезд по ул. 70 лет Октября (от БК-11 048 до БК-11 050)	30444	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября	-	194,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
125	Водопроезд по ул. Васькина от Кубышкина (БК-10 102) до ул. Опалева (БК-10 107)	30439	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Васькина (по ул. Васькина от Кубышкина (БК-10 102) до ул. Опалева (БК-10 107))	-	76,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
126	Водопроезд по ул. Горюновское кольцо (БК-1 116 до БК-1 120)	30449	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Горюновское кольцо (БК-1 116 до БК-1 120)	-	166,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
127	Водопроезд к ж.д. ул. Глазовская, д. 55А (от БК-4 580 до БК-4 581)	30445	1,00	1,00	17.01.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазовская (д. 55А (от БК-4 580 до БК-4 581))	-	30,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
128	Водопроезд по ул. Толстого от ул. Пестова (БК-7 150) до БК-7 145	30447	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (по ул. Толстого от ул. Пестова (БК-7 150) до БК-7 145)	-	437,00	500,00	Исправное, удовлетворительно
129	Водопроезд по ул. Чапаева от ул. Пионерская (БК-8 039) до БК-8 042	30448	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Чапаева (по ул. Чапаева от ул. Пионерская (БК-8 039) до БК-8 042)	-	102,00	33,00	Исправное, удовлетворительно
130	Водопроезд по ул. Южная от ул. Ф. Васильева (БК-9 148) до БК-9 150	30446	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Южная (по ул. Южная от ул. Ф. Васильева (БК-9 148) до БК-9 150)	-	92,00	76,00	Исправное, удовлетворительно
131	Водопроезд ул. Драгунова, д. 45-47 (от БК-10 038 до БК-10 053)	30440	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова (ул. Драгунова, д. 45-47 (от БК-10 038 до БК-10 053))	-	95,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
132	Водопроездная сеть	30493	1 000,00	1 000,00	07.06.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 47	-	550,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
133	Водопроездные сети станции очистки речной воды	30474	5 185 150,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоров, ул. Глазовская, 2 б	-	1 005,00	25,250	Исправное, удовлетворительно
134	Водоливная арматура	20126	143 067,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Васькина, 7	102,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
135	Водопроезд на аэродром	20131	76 410,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Васькина, 7	364,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
136	Вторичные отстойники очистных сооружений 2 очереди с наружными минеральными отстойниками	20139	6 676 084,00	127 045,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Васькина, 7	7662 кв.м.	789,6 п.м.	100-1200	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика				Текущее состояние
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр		
137	Вторичные отстойники	20109	1 420 146,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	775,70	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
138	Высоковольтные кабельные сети системы "Водолань"	30473	387 647,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	-	3 805,00	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
139	Гарь-стоимость трактора (корпус 646)	20142	40 556,70	961,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	26,90	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
140	Здание 191/1 котельной - лаборатория	20080	1 434 463,00	32 722,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	714,80	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
141	Здание вспомогательной ОСВ	20088	387 857,00	14 599,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	81,30	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
142	Здание прикладной ОСВ	20082	109 146,00	9 555,16	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	16,50	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
143	Здание решеток-дробилок III очереди	20141	915 014,00	38 206,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	103,50	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
144	Здание служебно-бытового корпуса	20081	2 016 848,00	38 007,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	1 147,30	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
145	Здание станции дождевой канализации № 909	20083	6 740 210,59	167 885,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	500,20	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
146	Исходная проектная планировка	20112	4 824 492,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	973,60	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
147	Исходная планировка	20111	12 477 614,81	430 480,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15 284,40	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
148	Кабель подстанции электр. I очереди	30467	12 465,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	79,00	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
149	Кабель линии электр. акт	30466	97 105,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	241,32	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
150	Камера видеонабл. и датчик	20128	825 064,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	102,20	-	-	-	Исправное, удовлетвор ительно

№ п/п	Основное средство/объект имущества (наименование, краткое описание/состояние)	Изм. № (таблица для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
151	Камера видеонаблюдения	20106	25 479,00	0,45	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15,80	-	-	Исправное, удовлетворительно
152	Камера видеонаблюдения	20135	355 661,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	276,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
153	Камера видеонаблюдения	20113	46 398,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	2 638,00	-	Исправное, удовлетворительно
154	Камера видеонаблюдения	30476	1 699 497,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Глазовская, 1,6	-	772,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
155	Камера видеонаблюдения	20117	522 147,00	16 567,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Глазовская, 1,6	16,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
156	Камера видеонаблюдения	20085	6 551 166,87	352 324,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	47,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
157	Камера видеонаблюдения	30455	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы (по ул. Дружбы, 2К (от КК-5.0054 до КК-9.0044))	-	193,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
158	Камера видеонаблюдения	30454	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружбы (от ж.д. по ул. Дружбы, 72 (от КК-10.0207 до КК-10.0198))	-	97,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
159	Камера видеонаблюдения	30452	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Восточный (от КК-7.0484 до КК-7.0482))	-	95,00	300,00	Исправное, удовлетворительно
160	Камера видеонаблюдения	30453	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Восточный (от КК-7.0485 до КК-7.0484)	-	37,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
161	Камера видеонаблюдения	30456	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карова (от КК-3.0911 до КК-3.0886)	-	137,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
162	Камера видеонаблюдения	20136	814 604,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	263,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
163	Камера видеонаблюдения	20096	219 024,00	3 446,15	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	77,80	-	-	Исправное, удовлетворительно
164	Камера видеонаблюдения	30440	4 942 205,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, от г. "М" до очистных сооружений	-	6 060,00	600,00	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Описание государственного имущества (наименование, краткое наименование)	Наим. № (указано для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
165	Наружная сеть водопровода	30457	18 779,00	1 372,58	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 20	-	15,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
166	Наружная сеть канализации	30458	158 133,00	28 751,36	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 20	-	106,00	89-160	Исправное, удовлетворительно
167	Наружное освещение очистных сооружений	30462	205 542,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	1 353,69	-	Исправное, удовлетворительно
168	Насосная станция	20115	2 339 195,00	37 699,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	756,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
169	Насосная станция 3 подстанции из 158	20105	310 943,00	2 062,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	218,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
170	Насосная станция автомобильной	20100	540 359,00	18 884,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	102,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
171	Насосная станция дренажных вод	20119	128 676,00	4 448,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	38,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
172	Насосная станция сырого осадка здания 5а	20101	421 567,00	14 733,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Г. Соловья, 7	139,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
173	Насосная станция сырого осадка здания 1901	20105	204 859,00	824,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	89,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
174	Неподземный пост охраны	20089	232 166,71	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	4,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
175	Неподземный пост охраны	20091	232 166,71	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	4,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
176	Отражение территории особо охраняемых объектов	20133	2 390 807,87	840 474,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	-	1 931,00	-	Исправное, удовлетворительно
177	Отделение сырового гор. истребителя	20086	8 748 339,20	388 724,52	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Глазовская, 2 б	769,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
178	Отстойник вторичный 1д.9	20098	2 886 541,00	101 198,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	896,40	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное предположение о состоянии (наименование, краткое описание, объект)	Иев. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Цена на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввода в эксплуатацию	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
179	Остаток первичный за 5	20097	1 486 851,00	52 130,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	981,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
180	Первичные отступы	20108	1 212 416,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	504,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
181	Первичная водопроводная н. ж. д. по ул. Карла Маркса, 65В (от ВК-3.176 до ВК-3.297)	30451	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса	-	314,00	150,00	Исправное, удовлетворительно
182	Первичная водопроводная по ул. Советская (от ВК-12.098 до ВК-12.048)	30450	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская	-	69,00	65,00	Исправное, удовлетворительно
183	Первичная водопроводная по ул. Т. Барановской, 57 (от ВК-3.174 до ВК-3.026)	30442	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т. Барановской, дом 57 (от ВК-3.174 до ВК-3.026)	-	79,00	110,00	Исправное, удовлетворительно
184	Песконалие	20118	218 509,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	351,70	-	-	Исправное, удовлетворительно
185	Песконалие	20110	115 470,00	0,25	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
186	Песконалие 2 очереди	20120	326 790,00	11 457,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	15,60	-	-	Исправное, удовлетворительно
187	Подземная бетонная дорога	20138	1 020 613,00	21 413,88	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	5 321,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
188	Подземная к зданию	20116	107 841,00	3 107,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	6 788,30	-	-	Исправное, удовлетворительно
189	Производственная канализация КЗ обьектской системы водоснабжения от К 45 до К 58	30459	2 036 072,00	142 823,32	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 36, водопровод, от К 45 до К 58	-	174,00	1000-1200	Исправное, удовлетворительно
190	Резервуар №2	20127	2 861 910,00	123 938,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, ул. Глазовская, 2 б	1 325,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
191	Резервуар контактный обьект 2022 куб.м	20137	881 249,00	43 583,08	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	572,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
192	Резервуар промывочный воды за 18	20124	249 859,00	21 514,93	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	144,00	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание/помещение (наименование, краткое описание)	Над. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
193	Резервуар геотермической воды №19	20123	394 372,00	33 958,13	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	157,60	-	-	Исправное, удовлетворительно
194	Резервуар чистой воды №1Р	20129	3 509 055,00	155 560,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Содарь, ул. Глазовская, 2/6	1 325,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
195	Резервуар-уреднитель	20125	1 576 241,00	135 726,02	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	870,10	-	-	Исправное, удовлетворительно
196	Сети водопровода полигона захоронения (заколлектированные очистных сооружений)	30487	118 485,12	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	757,00	100,00	Исправное, удовлетворительно
197	Склад материалов (сгорел 9/5)	20090	170 494,70	6 735,70	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	134,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
198	Склад сырья здание 64	20094	80 170,00	0,51	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	94,20	-	-	Исправное, удовлетворительно
199	Склад сырья здание 64а	20095	79 176,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	100,90	-	-	Исправное, удовлетворительно
200	Склад-мастерская (сгорел 15/а)	20143	102 204,20	3 377,12	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	102,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
201	Сооружение 154 с камерой реакции	20093	172 212,00	2 528,28	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	44,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
202	Сооружение доочистки	20092	22 054 772,47	281 689,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	3 941,50	-	-	Исправное, удовлетворительно
203	Станция ультрафиолетового обеззараживания ООЧ СТ ВУД-Поч	20099	6 514 448,10	203 411,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	410,40	-	-	Исправное, удовлетворительно
204	Сети станции очистки речной воды	30475	1 013 575,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Содарь, ул. Глазовская, 2/6	-	458,00	36,50	Исправное, удовлетворительно
205	Технологический трубопровод	30468	293 415,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	в 250,00	25-150	Исправное, удовлетворительно
206	Технологический трубопровод	30469	288 334,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	-	375,24	150-200	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Описание работ (наименование, адрес, наименование, адрес, наименование)	Изм. № (таблицы для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наим. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввода в эксплуатацию	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
207	Технологический трубопровод	30479	801 380,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	2 476,00	100-600	Исправное, удовлетворительное
208	Трубопровод аэрированных сточных вод станции УФО очистных сооружений	30471	2 155 132,00	120 812,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	136,90	700-1200	Исправное, удовлетворительное
209	Трубопровод холодной воды	20114	1 333 248,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	570,40	-	-	Исправное, удовлетворительное
210	Хол. питьевой водопровод	30483	22 744,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	184,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
211	Хол. фекальная канализация от насосной станции 1 подстанции	30461	81 856,00	2 634,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Глазовская, 2 б	-	259,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
212	Хол. фекальная канализация ж/д вокзала	30477	311 798,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белая, 7	-	2 848,00	100-546	Исправное, удовлетворительное
213	Шламонасосная	20130	3 995 803,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Глазовская, 2 б	53 484,40	-	-	Исправное, удовлетворительное
214	Водопроводная сеть	30521	650 193,00	3 789,36	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (поселок городского типа "Т. Глазовская")	-	1 125,20	50-150	Исправное, удовлетворительное
215	Канализационная сеть	30524	554 795,00	4 259,88	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (поселок городского типа "Т. Глазовская")	-	2 657,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
216	Водопроводная сеть	30526	2 793 860,81	34 562,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Солнечная - ж/д линия - Горьковский мост (включительно) -	-	7 078,00	100,00	Исправное, удовлетворительное
217	Водопроводная сеть	30527	4 222 446,74	24 437,60	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (поселок городского типа "Т. Глазовская") - в ОАО "Ханман" - ограждение ОАО ЧНЗ - ул. Глазовская (сторона - юг)	-	9 920,00	76-100	Исправное, удовлетворительное
218	Канализационная сеть	30525	130 000,00	2 400,12	30.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крестовский тракт, в ж/д линии № 10, 12, 10а, 12а, 14, 16, 16а	-	584,85	50-500	Исправное, удовлетворительное
219	Водопроводная сеть	30528	9 115 309,86	37 938,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазовская - ул. Т. Баранова - ул. Советская (сторона - юг) - ж/д линия - ж/д линия - ж/д линия	-	21 309,00	50-400	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/здание/помещение (наименование, краткое описание)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
220	Водопроводная сеть	30529	7 859 910,83	44 802,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белая - ул. 2-я Набережная - ул. Корсаковский (четная сторона) - ЖД)	-	18 996,00	50-400	Исправное, удовлетворительно
221	Водопроводные сети	30531	5 565 769,60	15 361,40	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Корсаковский (нечетная сторона) - ул. Чепина - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона)	-	12 388,00	40-400	Исправное, удовлетворительно
222	Водопроводная сеть	30532	5 886 546,89	13 909,12	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Толстого (нечетная сторона) - автодорога Глазов-Алаш - ул. Пестина - ул. Толстого)	-	8 950,00	76-500	Исправное, удовлетворительно
223	Водопроводные сети	30534	6 226 616,22	19 896,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого - ул. Буденного - ул. Сибирская	-	13 747,00	65-500	Исправное, удовлетворительно
224	Водопроводные сети	30535	2 653 517,08	24 556,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Труд" - ул. Цюльковского (четная сторона) - железная дорога	-	4 410,00	100-300	Исправное, удовлетворительно
225	Водопроводные сети	30537	4 277 042,25	18 796,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Цюльковского (нечетная сторона) - железная дорога - ул. Шеста (четная сторона) - пер. Светлый	-	10 482,00	50-325	Исправное, удовлетворительно
226	Водопроводная сеть	30538	3 397 788,15	16 902,86	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов	-	11 265,00	50-300	Исправное, удовлетворительно
227	Канализационные сети	30539	2 332 730,74	12 614,28	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, полемный железноорельский путь к ОАО «Холмск» - окрашение ОАО «ХМЗ» - ул. Глазов (четная сторона)	-	5 558,00	100-300	Исправное, удовлетворительно
228	Канализационные сети	30540	10 447 302,44	33 404,48	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазов - ул. Т. Баранский - ул. Советская (четная сторона) - железная дорога	-	24 379,00	150-500	Исправное, удовлетворительно
229	Канализационные сети	30542	8 504 809,29	16 562,64	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белая - ул. 2-я Набережная - ул. Корсаковский (нечетная сторона)	-	22 654,00	100-500	Исправное, удовлетворительно
230	Канализационные сети	30543	6 240 232,17	29 496,12	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Корсаковский (нечетная сторона) - ул. Чепина - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона) - железная дорога	-	14 058,00	100-500	Исправное, удовлетворительно
231	Канализационные сети	30544	7 019 551,45	31 874,22	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, ул. Сибирская, ул. Буденного	-	12 043,00	150-600	Исправное, удовлетворительно
232	Канализационные сети	30545	6 821,32	6 821,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Труд" - ул. Цюльковского (четная сторона) - железная дорога	-	1 549,00	150-300	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здания/имущество (наименование, краткое описание/деталь)	Бюл. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
233	Канализационные сети	30546	3 722 500,98	19 696,44	31.08.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Целиковского, д. 6/а, Целиковский (ул. (вечерняя сторона) - вечерняя дорога - ул. Шестая (вечерняя сторона))	-	6 816,00	100-250	Исправное, удовлетворительно
234	Канализационные сети	30547	1 284 993,17	6 034,92	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (пер. Светлый (вечерняя сторона) - ул. Шестая (вечерняя сторона) - Ж.Д. краснотуркменский тракт - Очерединое шоссе)	-	2 982,00	150-250	Исправное, удовлетворительно
235	Канализационные сети	30548	5 890 030,94	19 328,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (вечерняя сторона) - автодорога Глазов - Адам - ул. Пестова - ул. Толстого	-	17 505,00	100-1000	Исправное, удовлетворительно
236	Наружные сети водоснабжения	30570	739 449,48	6 145,02	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, к. дома по улице Пастухова, 5, ул. Пастухова 5 а, ул. Пастухова, 5 б, ул. Пастухова, 5 в	-	151,00	63-110	Исправное, удовлетворительно
237	Наружные сети водоснабжения	30571	345 594,36	2 480,54	28.09.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, к. дома по улице Кубышева 85, по улице Кубышева 87, по улице Кубышева 89, Красногорский	-	106,00	63,00	Исправное, удовлетворительно
238	Наружные сети канализации	30577	2 154 114,16	35 703,54	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пастухова	-	448,00	110-233	Исправное, удовлетворительно
239	Наружные сети канализации	30578	809 614,87	13 419,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлый	-	92,00	200,00	Исправное, удовлетворительно
240	Наружные сети канализации	30579	577 212,17	9 628,77	28.09.2018	Удмуртская республика, г. Глазов, к. дома по улице Кубышева 85, по улице Кубышева 87, по улице Кубышева 89, Красногорский	-	187,00	110-200	Исправное, удовлетворительно
241	Водопровод сталь Д 219 в ВНС-4Р	30241	427 691,00	272 477,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкельская сельская администрация	-	264,50	219,00	Исправное, удовлетворительно
242	Водопровод чугун Д 150 в ВНС-3Р	30242	342 744,83	96 894,12	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкельская сельская администрация	-	232,50	150,00	Исправное, удовлетворительно
243	Кабельная линия насосной станции 3 подстанции	30651	34 852,74	34 852,74	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Хлопишское шоссе,	-	589,40	-	Исправное, удовлетворительно
244	Навес для хранения материалов	20600	114 344,03	37 058,58	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, д. 48	124,00	-	-	Исправное, удовлетворительно
245	Очистные сооружения ливневой канализации	20047	173 842,59	85 702,13	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, д. 48	20,80	-	-	Исправное, удовлетворительно
246	Резервуар бытовых стоков	20026	60 631,14	51 132,50	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкельская сельская администрация, насосная станция 2-го подъема	13,00	-	-	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/здание/многоквартирное здание (назначение, адресное наименование)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Накоп. износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или окончания эксплуатации	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
247	Сети водоснабжения базы	30892	120 764,56	120 764,56	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	30,00	150,00	Исправное, удовлетворительное
248	Тепловые сети от ИС 2 подстанции	30630	23 438,42	23 438,42	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, населенная станция 2-го подъема	-	278,00	50-100	Исправное, удовлетворительное
249	2-я линия водозода "Синий" 5 этап	30399	3 949 130,01	525 002,16	30.12.2014	Удмуртская Республика, район Глазовский, Кошкинская сельская администрация	-	1 506,00	200-300	Исправное, удовлетворительное
250	2-я линия водозода "Синий" 4 этап	30308	4 735 813,91	865 827,60	30.06.2013	Удмуртская Республика, район Глазовский, Кошкинская сельская администрация	-	653,80	300,00	Исправное, удовлетворительное
251	Наружные сети связи базы МП ВКХ	30634	32 534,97	32 534,97	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	9,20	-	Исправное, удовлетворительное
252	Очистные сооружения мп/ба	20946	90 324,35	90 324,35	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	7,60	-	-	Исправное, удовлетворительное
253	Тепловые сети базы МП ВКХ	30884	557 301,13	542 179,84	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого 48	-	257,20	100-150	Исправное, удовлетворительное
254	Водопроводная сеть	30384	1 017 956,00	7 837,16	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Комья	-	5 513,00	100	Исправное, удовлетворительное
255	Линия водопровода	30582	169 126,77	3 161,86	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Вершина Убыль	-	357,00	100	Исправное, удовлетворительное
256	Сети водоснабжения	30583	131 139,02	1 642,64	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Комья, ул. Магистральная, ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. Сапожкова	-	1 028,00	100	Исправное, удовлетворительное
257	Сети водоснабжения от ИС второго подстанции до д. Николья Кузьма, д. Карасово	30581	840 408,00	3 396,96	22.10.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Николья Кузьма, д. Карасово	-	7 853,00	100	Исправное, удовлетворительное
258	Водопроводная сеть	30563	21 130 920,00	228 044,56	31.08.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация	-	29 157,00	50-530	Исправное, удовлетворительное
259	Сети водоснабжения населенной станции "Синий"	30798	30 278,66	30 278,66	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, населенная станция 2-го подъема	-	693,00	-	Исправное, удовлетворительное
260	Линия ВНС № 9	20975	540 086,49	136 781,16	31.05.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карасовая (в/р Сиги)	20,90	-	-	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/объект включения (наименование, краткое пояснительное)	Наим. № (ссылка для ОС)	Принятая стоимость, руб.	Наим. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввод в эксплуатацию	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
261	KHC-17	20164	1,00	0,14	31.10.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крайгородский тракт, в районе спортивной	6,70	-	-	Исправное, удовлетвор ительно
262	Наружные сети водопровода	30058	284 053,00	101 434,02	11.12.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р Сига, в р-не ул. Горьковского колхоза, Удмуртская	-	1 532,00	200,00	Исправное, удовлетвор ительно
263	Водопровод ж/д по ул. Советская, 58	30275	5 000,00	-	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 58	-	33,00	100,00	Исправное, удовлетвор ительно
264	Канализация ж/д по ул. Советская, 58	30270	22 000,00	15 462,87	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не ж/д по ул. Советская, 58	-	57,00	150,00	Исправное, удовлетвор ительно
265	Ввода хозяйственной воды жилых домов	30329	59 171,00	21 034,06	31.12.2009	Удмуртская Республика, г.Глазов, м/р ПТФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайдара, ул. Удмуртская	-	549,00	57-108	Исправное, удовлетвор ительно
266	Ввода хозяйственной воды жилых домов	30328	10 604,00	3 769,61	31.12.2009	Удмуртская Республика, г.Глазов, в границах участка м/р ПТФ - ул. Советская	-	90,00	25-57	Исправное, удовлетвор ительно
267	Канализационные выпуски жилых домов	30343	5 767,20	-	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка м/р ПТФ - ул. Советская	-	52,00	100,00	Исправное, удовлетвор ительно
268	Канализационные выпуски жилых домов	30340	34 425,00	20 350,33	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р ПТФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайдара, ул. Удмуртская	-	438,00	100,00	Исправное, удовлетвор ительно
269	Участок водопровода от скважины БК-4.059 до БК-12.018	30371	15 544,00	-	06.07.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не здания по ул. Советская, 42, 44, 46	-	145,00	160,00	Исправное, удовлетвор ительно
270	Водопроводные сети района № 3	30549	1 029 570,88	22 690,96	31.08.2018	Глазов, ул. Глинка - ул. Т.Бороздиной - ул. Советская (левая сторона)- железная дорога	-	5 094,00	32-300	Исправное, удовлетвор ительно
271	Водопроводные сети района № 4	30550	513 481,47	6 452,92	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - левая сторона) - ул. Белополье - ул. 3-я Набережная - ул. Корсаково (левая сторона) - ж/д	-	3 554,00	63-108	Исправное, удовлетвор ительно
272	Водопроводные сети района № 5	30530	667 675,89	6 214,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Корсаково - левая сторона) - ул. Челюскин - ул. Советская - ул. Сабурова (левая сторона) - ж/д	-	2 883,00	63-400	Исправное, удовлетвор ительно
273	Водопроводные сети района № 7	30567	807 872,64	3 682,29	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (левая сторона)- граница города - железная дорога до ул. Буденного- ул. Сибирская	-	3 655,00	32-400	Исправное, удовлетвор ительно

№ п/п	Основное средствеобразующее имущество (наименование, краткое описание)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
274	Водопроводные сети района № 9	30536	716 795,78	1 584,52	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Челюскинское (вечная сторона) - железная дорога - ул. Шеста (вечная сторона) - пер. Сметный	-	611,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
275	Канализационные сети района № 4	30541	481 652,86	0,32	31.08.2018	УР, г. Глазов, ул. Советская (вечная сторона) - ул. Белья - ул. 2-я Ижевская - ул. Королёво (вечная сторона) - железная дорога - Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Солнечная - железная дорога - Горьковское шоссе (вечная сторона) -	-	2 832,00	100-150	Исправное, удовлетворительно
276	Водопроводные сети района № 1	30551	1 333 015,02	15 513,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - железная дорога - ул. ОАО «Холмск» - организации ОА «ФМЗ» - ул. Гиппи (вечная сторона) -	-	855,00	63-300	Исправное, удовлетворительно
277	Водопроводные сети района № 2	30552	229 939,23	3 007,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Толстого (вечная сторона) - вездоморога Глазов-Алаш - ул. Пестяки - ул. Толстого)	-	766,00	110-500	Исправное, удовлетворительно
278	Водопроводные сети района № 6	30553	424 824,64	5 612,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Толстого (вечная сторона) - вездоморога Глазов-Алаш - ул. Пестяки - ул. Толстого)	-	1 729,00	32-160	Исправное, удовлетворительно
279	Водопроводные сети района № 8	30554	29 476,00	393,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - граница СНТ "Трап" - ул. Челюскинское (вечная сторона) - ЖЗ)	-	71,00	57-110	Исправное, удовлетворительно
280	Водопроводные сети района № 10	30573	625 697,89	3 289,59	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Сметный (вечная сторона) - ул. Шеста (вечная сторона) - железная дорога	-	1 467,00	100-110	Исправное, удовлетворительно
281	Наружные сети канализации	30556	2 723,40	0,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов и дачи по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	30,00	100-00	Исправное, удовлетворительно
282	Канализационные сети района № 2	30557	2 649 131,00	58 812,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - железная дорога - ул. ОАО «Холмск» - организации ОА «ФМЗ» - ул. Глазов (вечная сторона) -	-	1 598,00	150-300	Исправное, удовлетворительно
283	Канализационные сети района № 3	30558	57 991,00	544,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Гиппи - ул. Т. Баранов - ул. Советская (вечная сторона) - железная дорога	-	2 198,00	50-100	Исправное, удовлетворительно
284	Канализационные сети района № 5	30559	98 600,52	610,48	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Королёво (вечная сторона) - ул. Челюскин - пл. автобуса - ул. Сибирская (вечная сторона) -	-	1 950,00	100-200	Исправное, удовлетворительно
285	Канализационные сети района № 6	30560	153 133,60	2 750,24	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (вечная сторона) - автодорога Глазов-Алаш - ул. Пестяки - ул. Толстого	-	1 014,00	150-300	Исправное, удовлетворительно
286	Канализационные сети района № 7	30574	516 981,96	7 351,02	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (вечная сторона) - граница города - железная дорога до ул. Бурдого - ул. Сибирская	-	2 422,00	100-500	Исправное, удовлетворительно
287	Канализационные сети района № 8	30562	151 070,00	308,24	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНТ "Трап" - ул. Челюскинское (вечная сторона) - железная дорога	-	346,00	200-400	Исправное, удовлетворительно

№ п/п	Основное средство/образующее имущество (наименование, краткое описание, состав)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика			
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое состояние
288	Канализационные сети района № 9	30563	3997 740,00	3 997,88	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Царевского (левая сторона) - жилая дорога - ул. Шеста (левая сторона) - пер. Светлой	-	901,00	100-250	Исправное, удовлетворительное
289	Канализационные сети района № 10	30576	3 223 253,78	44 495,67	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлой (левая сторона) - ул. Шеста (левая сторона) - жилая дорога	-	2 162,00	150-300	Исправное, удовлетворительное
290	Наружные сети водоснабжения	30566	7 336,30	-	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, к. дома по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	71,00	57-108	Исправное, удовлетворительное
291	Водопроводные сети	30568	455 104,00	7 630,20	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе ул. Сборная	-	158,50	110,00	Исправное, удовлетворительное
292	Наружные сети водоснабжения	30569	2 107 670,00	17 515,26	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сборная, д. 116 а, д. 116 б	-	198,00	110,00	Исправное, удовлетворительное
293	Сети водоснабжения	30572	1,00	0,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Краснотурский тракт, в районе спортивной	-	519,00	110,00	Исправное, удовлетворительное
294	Наружные сети	30575	1 660 980,00	27 718,62	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сборная, д. 116 а, д. 116 б	-	339,00	110-225	Исправное, удовлетворительное
295	Сети водоснабжения	30580	1,00	0,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Краснотурский тракт, в районе спортивной	-	558,00	110-150	Исправное, удовлетворительное
296	Магистральные сети канализации от КНС до колодца Кучи	30531	7 740 982,00	1 246 429,20	03.12.2008	Удмуртская Республика, г. Глазов, жилищный массив "Заводской"	-	2 134,30	150,00	Исправное, удовлетворительное
297	Водопроток протяженностью 3182,0 м.	30585	676 849,00	-	31.10.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, от Силинского переул. до жилого массива "Заводской"	-	3 182,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
298	Фекальная канализация	30596	242 875,00	-	05.02.2019	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, д. 43а	-	165,70	100-200	Исправное, удовлетворительное
Итого			440 779 239,91	35 312 067,27						

Наименование, состав и описание движимого имущества

№ п/п	Описание средствеобразующего имущества (наименование, краткое описание, состав)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость	Износ на 31.12.2018 г.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Участок	Техническое состояние
1	АМ ГАЗ 2790/С 2956А	42208	312 357,73	312 357,73	01.01.2003	Перезаправочное	Транспортный участок	Исправное, удовлетворительное
2	АМ ГАЗ 330730/М Е598СА18	42300	101 772,54	101 772,54	01.01.1993	Перезаправочное	Транспортный участок	Исправное, удовлетворительное
3	АМ ГАЗ 3377/ММС 101 КА 18	42205	225 521,19	225 521,19	01.01.2002	Перезаправочное	Транспортный участок	Исправное, удовлетворительное
4	АМ ГАЗ 330700/М 315 АЕ 18	42434	47 803,10	47 803,10	01.01.1993	Перезаправочное	Транспортный участок	Исправное, удовлетворительное
5	АМ ГАЗ 53/20/Т 635 ОЕ 18 шев	42417	60 421,14	60 421,14	01.01.1991	Перезаправочное	Транспортный участок	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Описание средств/описание имущества (наименование, краткое описание/дस्ता)	Вид. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Место нахождения (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
6	Ам 3043 130N P-200 AA полком	42406	77 521,26	77 521,26	01.01.1978	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
7	Ам 3043 131 N H 384 P5 18 шев.	42418	121 021,31	121 021,31	01.01.1991	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
8	Ам 3043 431412 3703 BA 18	42439	85 037,30	85 037,30	01.01.1993	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
9	Ам 3043 503B AC C230 BA 18	42207	269 892,08	269 892,08	01.01.2003	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
10	Ам 3043 431412KO-510 P813 BA 18	42427	105 349,68	105 349,68	01.01.1992	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
11	Адрес. шит Г АЗ-3307 F411 EA	42437	189 000,00	189 000,00	01.01.2001	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
12	Адрес. шит. АЗ-3307 F411 EA	44098	135 593,22	135 593,22	19.02.2003	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
13	Вентильер ПН 16-75-2,5 2 полком котельная	43560	12 000,00	12 000,00	26.02.2004	2 полком котельная	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Исправное, узкое	
14	Вентильер ПН 16-75-2,5 2 полком котельная	43561	12 000,00	12 000,00	26.02.2004	2 полком котельная	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Исправное, узкое	
15	Вентильер ПН16C	42556	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
16	Вентильер ПН16C	42557	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
17	Вентильер ПН16C	42558	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
18	Вентильер ПН16C	42559	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
19	Вентильер ПН16C	42560	2 233,80	2 233,80	02.01.1993	ГКЗС	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
20	Вальсочная №1	43555	12 090,66	12 090,66	02.01.1993	Свини	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Исправное, узкое	
21	Гидропульт ГС-201 для перем. труп. 350-850 см	42467	14 362,00	14 362,00	30.05.2002	АБК	ПЕРЕКЛАДКА СТОПОВ	Исправное, узкое	
22	Грунтомер	42458	103 065,05	103 065,05	02.01.1993	Перезапане	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
23	Кран-баша	42254	16 675,76	16 675,76	02.01.1982	Свини	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Исправное, узкое	
24	Кран-баша ручная /Лиздоси/	42187	2 341,31	2 341,31	02.01.1975	3 полком	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
25	Лобзик (5.5V) ДКТ-2031	41037	9 400,00	9 400,00	26.10.2000	АБК	ПЕРЕКЛАДКА СТОПОВ	Исправное, узкое	
26	Насос КММ-60(0) БНС-4	42068	5 011,36	5 011,36	04.09.1998	БНС-4	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
27	Насос 80/200 /Лиздоси/	42163	11 689,21	11 689,21	02.01.1975	Золочи	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
28	Насос 1715 котельная /АБК /тоже насосный (руч.)	42186	25 000,00	25 000,00	27.01.2004	АБК	АДМИНИСТРАТИВН О-	Исправное, узкое	
29	Насос К 200-150/250 А БНС-14	40598	17 235,00	17 235,00	03.02.2003	БНС-14	УПРАВЛЮЩИЙ ВЕЩАЛ	Исправное, узкое	
30	Насос К 45/50 БНС-17	41016	15 000,00	15 000,00	31.01.2005	БНС-17	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
31	Насос КМ65-50/160 БНС-5	42004	6 354,17	6 354,17	10.04.2002	БНС-5	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
32	Насос котельная №105 КМ-80-65-160/БНС-11	44015	20 000,00	20 000,00	31.01.2005	БНС-11	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
33	Насос с х.д. 48-8 /БНС-14/	42183	2 755,78	2 755,78	02.01.1980	БНС-14	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
34	Насос с х.д. 48-8 /БНС-14/	42280	2 982,67	2 982,67	02.01.1983	БНС-14	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
35	Насос с х.д. 80/200 /Лиздоси/	42182	16 547,74	16 547,74	02.01.1975	Золочи	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
36	Насос с х.д. 80/200 /Лиздоси/	42183	16 554,27	16 554,27	02.01.1975	Золочи	ТРАНСПОРТИРОВАЧА	Исправное, узкое	
37	Насос с х.д. 10/30-2/Лиздоси /	42112	2 030,92	2 030,92	02.01.1970	перем.	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
38	Насос с х.д. 10/30-2/Лиздоси /	42613	3 946,81	3 946,81	02.01.1991	БНС-20	ЖЕЛТОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	

№ п/п	Описание средств/ламп/мощность (наименование, краткое наименование)	Инд. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткие характеристики		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
39	Насос с 3-х лямп. К-90235 ВНС-20	42414	3 940,81	3 940,81	02.01.1991	ВНС-20	ЖЕРТВОБЛАЖИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое твердотельное	
40	Насос с 3-х лямп. 4140 КНС-6	42006	2 476,83	2 476,83	02.01.1968	КНС-6	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
41	Насос с 3-х лямп. КМ-15401 ВНС-20	42448	1 959,09	1 959,09	02.01.1978	ВНС-20	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
42	Насос с 3-х лямп. ФТ-45022-50НКС	42316	7 059,79	7 059,79	02.01.1986	КНС-3	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
43	Насос с 3-х лямп. ФТ-45022-50НКС	42317	7 059,79	7 059,79	02.01.1986	КНС-3	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
44	Насос с 3-х лямп. ФТ-45022-50НКС	42318	7 076,37	7 076,37	02.01.1986	КНС-3	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
45	Насос с 3-х лямп. КДБ-8018 КНС-3	40097	42 766,67	42 766,67	24.09.2002	КНС-3	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
46	Насос ФТ-45022-51НКС	42399	21 980,16	21 980,16	02.01.1993	ГНС	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
47	Насос ФТ-45022-51НКС	42400	21 980,16	21 980,16	02.01.1993	ГНС	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
48	Насос ФТ-216 с 3-х лямп. ГНС	42301	18 620,40	18 620,40	02.01.1993	ГНС	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
49	Насос с 3-х лямп. КМ80-65-160 ВНС-11	42012	6 645,83	6 645,83	27.02.2002	ВНС-11	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
50	Насос с 3-х лямп. КМ80-65-160 ВНС-5	42011	6 645,83	6 645,83	30.01.2002	ВНС-5	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
51	Насос с 3-х лямп. 15020 ВНС-12	42395	30 000,00	30 000,00	29.11.2001	ВНС-12	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
52	Насос с 3-х лямп. 10-120-60 (от 862)	40185	50 000,00	50 000,00	28.02.2005	от 862	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самовыброс)	Исправное, узкое твердотельное	
53	Насосы механические тип 872-А	42176	18 193,60	18 193,60	30.10.1996	АБК	ЖЕРТВОБЛАЖИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое твердотельное	
54	Насосы механические тип 872-А	42126	3 431,49	3 431,49	02.01.1960	АБК	ЖЕРТВОБЛАЖИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое твердотельное	
55	Система автоматического управления ГНС	4-100	772 234,78	772 234,78	30.09.2003	ГНС	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
56	Система телемеханики ВНС	44075	2 964 484,15	2 964 484,15	30.09.2003	ВНС	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ ГОРОДА	Исправное, узкое твердотельное	
57	Система телемеханики КНС	44068	658 919,15	658 919,15	30.11.2002	КНС	ЖЕРТВОБЛАЖИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое твердотельное	
58	Система-Слани "СНКС" ПРА-12279	43501	26 940,00	26 940,00	30.09.2005	конт. 191/1	ЛАБОРАТОРИЯ	Исправное, узкое твердотельное	
59	Станция телемеханики-автоматическая	42125	14 099,31	14 099,31	01.01.1954	АБК	ЖЕРТВОБЛАЖИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое твердотельное	
60	Узел учета сточных КНС-52	44131	170 617,36	170 617,36	30.06.2009	сточн. КНС-52	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
61	Узел учета сточных КНС-79	44126	155 844,94	155 844,94	30.06.2009	сточн. КНС-79	ПЕРЕКЛАПКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	Исправное, узкое твердотельное	
62	Узел учета хол. воды № 2 (насосы из Пестина)	43249	49 020,80	49 020,80	31.05.2000	насосы из Пестина	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
63	Узел учета хол. воды № 1 (насосы из Пестина)	43248	48 380,84	48 380,84	31.05.2000	насосы из Пестина	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
64	Узел учета холодной воды 2 насоса	40101	59 633,70	17 952,12	02.01.2005	2 насоса	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самовыброс)	Исправное, узкое твердотельное	
65	Фонарь (балла)	43195	1 855,37	1 855,37	02.01.1992	Перелазное	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
66	ПРКАНС 0185-3 18,5 кВт 3 насоса ВНС-14	40091	140 584,03	140 584,03	30.04.2004	ВНС-14	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
67	ПРКАНС 0055-2А ВНС-3	40096	61 966,44	61 966,44	02.09.2002	ВНС-3	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
68	ПРКАНС 0075-2А 7 кВт Ламос ВНС-11	40099	67 943,19	67 943,19	30.05.2003	ВНС-11	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
69	ПРКАНС 0075-3А ВНС-17	40095	73 437,71	73 437,71	02.09.2002	ВНС-17	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	
70	ПРКАНС 0150-1А ВНС-12	40094	105 390,61	105 390,61	02.09.2002	ВНС-12	ТРАНСФОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	Исправное, узкое твердотельное	

№ п/п	Основное средство/наименование имущества (наименование, краткое описание)	Инд. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
71	ЦВК АС 20185-2А 7.5 кВт ВНС-20	44081	187 029,73	187 029,73	25.10.2004	ВНС-20	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
72	Подъемник "Баско 22" ВНС-3Р	44091	17 928,00	17 928,00	31.03.2005	ВНС-3	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
73	Подъемник "Баско 22" ВНС-4Р	44092	22 636,00	22 636,00	31.03.2005	ВНС-4	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
74	Подъемник из 13 панелей КН-3	43086	33 889,75	33 889,75	02.01.1974	ВНС-3	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
75	Подъемник 20500 панелей 3-пол.	42510	24 936,92	24 936,92	02.01.1975	3-пол.	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
76	"Зв. дин. 9060 ВАС 1-315 ГННС-15"	41076	15 000,00	14 999,47	28.11.2003	ВНС-15	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
77	"Зв. дин. 9060 ВАС 1-315 ГННС-9060"	41063	4 068,28	4 068,28	02.01.1989	ГННС	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
78	"Зв. дин. 4АМ10652У7 ВНС-12"	40047	1 136,37	1 109,51	31.07.2001	ВНС-12	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
79	"Зв. дин. 4АМ10652У7 ВНС-15"	43559	20 000,00	19 537,50	20.05.2004	ВНС-15	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
80	"Зв. дин. 4АМ10652У7 ВНС-9060"	41064	4 068,28	4 068,28	02.01.1989	ГННС	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
81	"Зв. дин. 4АМ10652У7 ВНС-9060"	41065	4 068,28	4 068,28	02.01.1989	ГННС	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
82	54018-12 - насосный 03-15	42382	714 261,37	714 261,37	01.01.2002	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
83	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42443	225 980,68	225 980,68	01.01.1995	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
84	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42384	33 152,75	33 152,75	01.01.1985	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
85	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42436	47 563,10	47 563,10	01.01.1993	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
86	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42438	21 772,81	21 772,81	01.01.1991	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
87	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42432	527 535,08	527 535,08	01.01.2006	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
88	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42429	52 911,16	52 911,16	01.01.1992	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
89	Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN 36 3742XA	44147	903 638,98	903 638,98	01.01.2010	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
90	Автомобиль КАМАЗ 3507-4 МАЗ-5337 У 013 МБ 18 А	42212	124 642,37	124 642,37	01.01.2005	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
91	Автомобиль ЗАЗ 968 (311410 151864) (карбюраторный)	43088	644 067,80	644 067,80	01.01.1992	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
92	Автомобиль ЗАЗ 968 (311410 151864) (карбюраторный)	42441	33 301,50	33 301,50	01.01.1983	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
93	Автомобиль ЗАЗ 968 (311410 151864) (карбюраторный)	42184	13 082,00	13 082,00	02.01.2003	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
94	Автомобиль ЗАЗ 968 (311410 151864) (карбюраторный)	42185	13 082,00	13 082,00	02.01.2003	Персональное	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
95	Автомобиль ЗАЗ 968 (311410 151864) (карбюраторный)	44150	49 232,00	49 232,00	31.05.2012	Служебный	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
96	Автомобиль ЗАЗ 968 (311410 151864) (карбюраторный)	44149	31 878,00	31 878,00	16.12.2010	ВНС-4	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
97	Автомобиль "Фольксваген-Тигуан"	43247	93 750,00	93 750,00	03.05.2000	карьер (1911)	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
98	Автомобиль "УАЗ Хантер 3016-01"	40006	14 080,00	14 080,00	23.08.2002	персональный	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
99	Автомобиль "УАЗ Хантер 3016-01"	43681	90 479,65	65 265,88	29.04.2015	персональный	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
100	Автомобиль "УАЗ Хантер 3016-01"	40419	230 438,15	230 438,15	30.07.2010	АВК	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
101	Автомобиль "УАЗ Хантер 3016-01"	44155	864 587,00	864 587,00	31.10.2011	карьер (1911)	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
102	Автомобиль "УАЗ Хантер 3016-01"	44142	54 650,00	54 650,00	22.06.2011	Машина МЗС 90-4	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые
103	Автомобиль "УАЗ Хантер 3016-01"	43090	273 081,20	273 081,20	30.06.2005	ВНС-13	Исправное, узловые	Исправное, узловые	Исправное, узловые

№ п/п	Описание строительства, включений (наименование, краткое описание, состав)	Имя, № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Цена на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
104	Водонасос "ВЗЛ-4" Кат № 7107704	40102	25 735,00	25 735,00	14.05.2003	кварт. 906	лаборатория	Исправное, узкое твердотельное	
105	Выпрямитель сварочный ВД-30339	42554	13 833,33	12 833,33	15.05.1997	персонал	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
106	Газоанализатор ГЗ-11 600-100000	43630	13 542,00	13 542,00	28.06.2007	персонал	пункт АВА	Исправное, узкое твердотельное	
107	Газоанализатор МГ-300-20	40020	148 672,14	148 672,14	21.11.2004	персонал	ЖЕДОССТ	Исправное, узкое твердотельное	
108	Грунтомер	43603	602 542,38	395 109,60	26.08.2015	Передвижное	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
109	ЗЕЛ ММЗ 45085 В 493 РЕ 18	42305	289 605,27	289 605,27	01.01.1995	Передвижное	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
110	Электрометр КВР-3-01	40121	45 670,00	45 670,00	26.01.2003	кварт. 906	лаборатория	Исправное, узкое твердотельное	
111	Канализационный насос SEV 65.65 30.2 500(RHC-2)	43682	101 067,61	101 067,61	21.06.2015	ЖК-2	транспортная станция	Исправное, узкое твердотельное	
112	Котел ДУ-54 83-24 УХ	43685	169 491,53	169 491,53	01.01.2005	Передвижное	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
113	Комплект электро-мех. "Ударник-МТ-112"	40421	26 416,95	26 416,95	31.08.2010	персонал	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
114	Котел ЖБН 10/20-0,4	40016	3 223,77	3 223,77	09.09.1996	АБК	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
115	Кран гидравлический N23710	42555	21 997,88	21 997,88	31.01.2006	НПС 2 воляева Скитно	подъем воды (Самов)	Исправное, узкое твердотельное	
116	Кран-букла ГХНС	42454	57 342,77	57 342,77	02.01.1993	ГХНС	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
117	Кран-букла ГХНС	42543	26 018,80	26 018,80	02.01.1993	ГХНС	энергетический участок	Исправное, узкое твердотельное	
118	Кран-букла "з" 2тн 4м	42319	15 553,86	15 553,86	02.01.1986	НПС 2 воляева Скитно	подъем воды (Самов)	Исправное, узкое твердотельное	
119	Магнитополная система МС-6	43553	120 400,00	120 400,00	12.03.2001	кварт. 191/1	лаборатория	Исправное, узкое твердотельное	
120	Металлоискатель РТГ 307 ST	41089	19 901,42	19 901,42	10.05.2006	НПС 2 воляева Скитно	подъем воды (Самов)	Исправное, узкое твердотельное	
121	МТЗ-80/Н 80-46 59"	42442	65 348,73	65 348,73	01.01.1993	Персональное	транспортный участок	Исправное, узкое твердотельное	
122	НПС пневматический для НУДНО КС210-40(НПС-8)	43615	267 896,59	267 896,59	28.08.2006	НПС-8	транспортная станция	Исправное, узкое твердотельное	
123	Насос канализационный S113416AS1 (RHC-7)	43632	237 667,50	237 667,50	24.01.2008	ЖК-7	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
124	Насос ЛД500-63 (НПС 2 воляева)	42506	120 873,25	120 873,25	27.10.2006	НПС 2 воляева	подъем воды (Самов)	Исправное, узкое твердотельное	
125	Насос Grundfos SEV 65.8 (RHC-12)	42649	165 109,00	165 109,00	31.12.2008	ЖК-12	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
126	Насос вертикальный погружной Grundfos AP12 (RHC-7)	43633	34 439,00	34 439,00	17.12.2007	ЖК-7	транспортная станция	Исправное, узкое твердотельное	
127	Насос Д/20085 (Насосная станция 3 воляева)	42175	35 593,22	35 593,22	28.12.2005	Звонков	транспортная станция	Исправное, узкое твердотельное	
128	Насос канализационный Grundfos S1 174 (RHC-1)	42642	392 606,50	392 606,50	15.12.2008	ЖК-1	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
129	Насос канализационный Grundfos S1 174 (RHC-1)	42643	392 606,50	392 606,50	15.12.2008	ЖК-1	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
130	Насос канализационный Grundfos S1 174 (RHC-1)	42644	392 606,48	392 606,48	15.12.2008	ЖК-1	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
131	Насос канализационный Grundfos S1 13416AS1 (RHC-5)	43632	359 979,00	359 979,00	31.08.2007	ЖК-5	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
132	Насос канализационный Grundfos S113416-07005 (RHC-5)	43625	449 343,00	449 343,00	31.08.2007	ЖК-5	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
133	Насос канализационный Grundfos SE1 180 (RHC-7)	43631	174 016,50	174 016,50	17.12.2007	ЖК-7	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
134	Насос канализационный Grundfos SEV 65.8 (RHC-12)	42648	165 109,00	165 109,00	31.12.2008	ЖК-12	водооткачивающее оборудование	Исправное, узкое твердотельное	
135	Насос КМ 80-65-160 (7.5кВт/84HC-5)	42593	7 500,00	7 500,00	30.09.2001	НПС-5	транспортная станция	Исправное, узкое твердотельное	
136	Насос отстойный Grundfos TP-50-16002 1.14(RHC-Звонков)	43613	23 997,46	23 997,46	31.08.2006	НПС 2 воляева	подъем воды (Самов)	Исправное, узкое твердотельное	
137	Насос отстойный Grundfos TP-50-16002 1.14(RHC-Звонков)	43614	23 997,46	23 997,46	31.08.2006	НПС 2 воляева	подъем воды (Самов)	Исправное, узкое твердотельное	

15

№ п/п	Основное средство/наименование имущества (наименование, краткое описание/деталь)	Наим. № (паспорт или ОУ)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Место нахождения (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
138	Насос СМ 125-80-315-4 (КНС-52)	43392	32 472,71	32 472,71	31.01.2007	КНС-52	ВОДОУПНДВОИВ	Исправное, узкое	
139	Насос СМ 125-80-315-4 (КНС-52)	43617	32 720,32	32 720,32	29.09.2006	КНС-52	ПЕРЕКЛАДКА СТОЧНОЙ ЖЕЛТОКСТИ	Исправное, узкое	
140	Пасосное оборудование КНС-11	44146	1 371 941,71	1 371 941,71	30.11.2010	КНС-11	ВОДОУПНДВОИВ	Исправное, узкое	
141	Насосное оборудование КНС-8	44100	2 188 673,28	2 188 673,28	30.05.2012	КНС-8	ВОДОУПНДВОИВ	Исправное, узкое	
142	Насосное оборудование КНС-9 (Г.Лавочкина,53)	44145	1 072 632,57	1 072 632,57	31.05.2010	КНС-9	ВОДОУПНДВОИВ	Исправное, узкое	
143	НС компл. ливн. НУТОВО ЗСР20-3 (ВНС-18)	43616	242 518,64	242 518,64	20.10.2006	ВНС-18	ТРАНСФОРТИРОВА ИВВ ВОДЫ ГОРОД	Исправное, узкое	
144	НС компл. ливн. НУТОВО ЗСР32-3-2 (ВНС-16)	43620	385 294,63	385 294,63	31.01.2007	ВНС-16	ТРАНСФОРТИРОВА ИВВ ВОДЫ ГОРОД	Исправное, узкое	
145	Определитель частоты воды	40089	3 330,00	3 330,00	30.12.2001	АБК	ЛАБОРАТОРИЯ	Исправное, узкое	
146	Портативный расходомер АБРОН-01	43664	69 854,34	69 854,34	20.04.2010	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
147	Циркулятор 2ПТС-40N 82-04 9P	43434	17 847,83	17 847,83	31.01.1992	Перевозное	ТРАНСФОРТИРОВА ИВВ ВОДЫ ГОРОД	Исправное, узкое	
148	Циркулятор-распределитель (7х39 817)	42403	942,10	942,10	04.09.1996	Перевозное	ТРАНСФОРТИРОВА ИВВ ВОДЫ ГОРОД	Исправное, узкое	
149	Сварочная установка УСИТ-301 P2	43684	211 864,41	211 864,41	22.09.2015	АБК	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое	
150	Сварочный аппарат	42524	2 402,84	2 402,84	02.01.1992	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
151	Сварочный аппарат	42525	2 402,84	2 402,84	02.01.1992	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
152	Сварочный полуавтомат "Торшан" (ВМ4)	42629	14 022,56	14 022,56	25.07.2006	Перевозное	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Смешивание)	Исправное, узкое	
153	Сварочный аппарат	44143	87 950,34	87 950,34	08.08.2011	АБК	АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Исправное, узкое	
154	Система АПТС в СОУ7 в А.ЗК	43246	324 374,24	299 472,08	29.12.2006	АБК	АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Исправное, узкое	
155	Система телем. КНС II под/ком. СТУС (Смешивание) (ВНС-СРГА)	44070	353 157,06	353 157,06	14.05.2003	ИНС 2 подстанции Смешивание	ПОДЪЕМ ВОДЫ (СМЯВКА)	Исправное, узкое	
156	Станок БМ 127М Фрезерный	43234	25 999,02	25 999,02	02.01.1994	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
157	Станок 1К-62 токарный	42461	95 936,40	95 936,40	02.01.1993	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
158	Станок 1М63 токарный	42455	182 736,00	182 736,00	02.01.1993	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
159	Станок 2М6.112 токарный	42410	4 399,25	4 399,25	01.01.1994	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
160	Станок СТД-22013 верт. сверлильный	42381	15 595,70	15 595,70	02.01.1989	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
161	Станок СК980-1	41086	45 749,56	45 749,56	28.12.2005	Перевозное	ТРАНСФОРТИРОВА ИВВ ВОДЫ ГОРОД	Исправное, узкое	
162	Станок Велосей	82991	25 220,11	25 220,11	18.07.2003	КНС 191/1	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	
163	Станок велосей-рубли. ИМ	82992	15 010,67	15 010,67	18.07.2003	КНС 191/1	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	
164	Танк Вл. ОМБ-6.3 АБК	40017	4 855,59	4 693,36	27.08.1999	АБК	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
165	Тензодатчик сопротивления 0,5*11*24 (ВНС-52)	43563	27 367,62	27 367,62	06.05.2006	КНС-52	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
166	Тензодатчик сопротивления 0,5*11*124 (КНС-19)	43564	27 733,97	27 733,97	25.07.2006	КНС-19	ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узкое	
167	Транзитометр Таво 015	41007	11 015,58	11 015,58	11.11.2005	КНС 196	ЛАБОРАТОРИЯ	Исправное, узкое	
168	Термостат ТБ-550-80 сушевал	40004	21 100,00	21 100,00	19.03.2003	КНС 191/1	ЛАБОРАТОРИЯ	Исправное, узкое	

№ п/п	Описание средств/описание имущества (наименование, краткое описание/договор)	Инд. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2019 г., руб.	Год приобретения или вступления в силу	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр
169	Термостат ТС-80	43240	6 313,25	6 313,25	30.03.1995	кварт. 906	ДЛЯ РАБОТЫ	Исправное, узлом торговельное	
170	Транспортер ДТ-75Н-82-01 УР	41069	77 404,58	77 404,58	01.01.1990	Пересыпное	ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
171	Транспортный компл. "Умел-АТТ-515-60"	44135	71 516,95	71 516,95	25.10.2012	АБК	РАУСТАЖЕЗНИ	Исправное, узлом торговельное	
172	УАЗ 3909 Фермер Т 814 JA	42444	84 548,56	84 548,56	01.01.1999	Пересыпное	ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
173	Узел учета электроэнергии АБК	42099	127 140,15	127 140,15	30.04.2000	АБК	ИЗЪЕМОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
174	Узел учета электроэнергии КИРС-32	44036	29 299,00	29 299,00	29.12.2006	КИРС-52	ПЕРЕКЛАДКА СТОПОВ	Исправное, узлом торговельное	
175	Узел учета электроэнергии КИРС-79	44109	29 299,00	29 299,00	29.12.2006	КИРС-79	ПЕРЕКЛАДКА СТОПОВ	Исправное, узлом торговельное	
176	Уст. колл. пересыпного дил. БСКДС.25Д	40065	159 859,67	159 859,67	23.11.2004	Пересыпное	ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
177	Установка насос. и электр. двигателя самот. (КИРС-2)	41629	914 123,74	914 123,74	28.08.2007	КИРС-2	ПОДЪЕМ ВОДЫ (станция)	Исправное, узлом торговельное	
178	Устройство заправки бабеля "Балет"	40416	41 117,79	41 117,79	01.06.2010	АБК	ПЕРЕКЛАДКА СТОПОВ	Исправное, узлом торговельное	
179	ПКАИРС 0150-3А (КИРС-10)	44121	99 046,82	99 046,82	27.04.2007	КИРС-10	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
180	ПКАИРС 0150-3А (КИРС-15)	44122	99 046,82	99 046,82	30.04.2007	КИРС-15	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
181	ПКАИРС 0185-2А (КИРС-6)	44123	120 308,30	120 308,30	31.03.2007	КИРС-6	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
182	Шкаф электр. РТМД 541-АХТ.111 (КИРС-8)	41687	94 200,21	94 200,21	30.09.2015	КИРС-8	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
183	Шкаф электр. РТМД 539-АХТ.111 (КИРС-10)	43686	164 142,81	164 142,81	30.09.2015	КИРС-10	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
184	Шкаф электр. КИРС 158-07 (КИРС-5)	43624	329 061,00	329 061,00	31.08.2007	КИРС-5	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
185	Шкаф электр. КИРС 158-07 АХТ (КИРС-1)	42640	589 452,60	589 452,60	15.12.2008	КИРС-1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
186	Шкаф электр. КИРС 159-07 АХТ (КИРС-7)	43037	383 705,00	383 705,00	24.01.2008	КИРС-7	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
187	Шкаф электр. КИРС 158-07 АХТ (КИРС-12)	42651	267 052,00	267 052,00	31.12.2008	КИРС-12	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
188	Шкаф для хранения и вып. посуды	42993	11 145,50	11 145,50	18.07.2003	кварт. 191/1	ДЛЯ РАБОТЫ	Исправное, узлом торговельное	
189	Шкаф распрел. с АБР 158-07 АХТ (КИРС-1)	42645	296 276,00	296 276,00	15.12.2008	КИРС-1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
190	Шкаф распрел. с АБР 159-07 АХТ (КИРС-7)	43036	233 788,00	233 788,00	24.01.2008	КИРС-7	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
191	Шкаф распрел. с АБР 235-08 АХТ (КИРС-12)	42652	105 693,05	105 693,05	31.12.2008	КИРС-12	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
192	Шкаф распрел. с АБР 158-07 АХТ (КИРС-5)	43034	504 321,00	504 321,00	31.08.2007	КИРС-5	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узлом торговельное	
193	Шкаф ШРП-9 БЕКС-17	43357	3 050,00	3 050,00	31.08.2002	КИРС-17	ИЗЪЕМОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
194	Эксплуат. ЕС-12-00 (КИРС-80 УУ)	40418	2 180 037,64	2 180 037,64	01.01.2010	Пересыпное	ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
195	Эксплуат. бункер перегруж. 36119 УУ-576	43659	1 101 916,00	1 101 916,00	01.01.2009	Пересыпное	ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
196	Эк. двигателя АА 160 18 S40r б/м	44115	25 000,00	25 000,00	28.06.2006	б/м	ТРАНСПОРТНО-ЛИФТ ВОДЫ	Исправное, узлом торговельное	
197	Эк. двигателя А180, ДодВ, б/м	40193	36 000,00	36 000,00	26.02.2006	б/м	ИЗЪЕМОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
198	ТУ/АТС 328 (Дзержинская)	43231	17 972,49	17 972,49	02.01.1993	Дзержинская	АДМ.ИЗЪЕМОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
199	Аппарат элект. для свеч. (АТС) инв. №00002	44133	163 065,72	163 065,72	26.12.2013	АБК	АДМ.ИЗЪЕМОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
200	Аппарат элект. для свеч. (АТС) инв. №00005	43673	157 006,80	157 006,80	26.12.2013	Пересыпное	ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	
201	Аппарат элект. для свеч. (АТС) инв. №00005	40158	26 978,72	26 978,72	04.08.2017	АБК	ИЗЪЕМОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК	Исправное, узлом торговельное	

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (наименование, краткое описание)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Налие на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика		
							Площадь, кв.м.	Прочность, м.	Диаметр
202	Автомобиль (Лансер) KO-503B-2 KO5003XO	40120	126 695,00	126 695,00	01.01.2012	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
203	Автомобиль грузовой до 3,5 т VAZ 190995, M214MR	40112	47 796,00	17 206,56	01.01.2014	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
204	Автомобиль грузовой до 3,5 т VAZ 190995, Q253CA	40111	43 811,00	43 813,00	01.01.2009	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
205	Автомобиль грузовой TAZ 2752 (топ K460301)	40118	60 593,00	60 593,00	01.01.2010	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
206	Автомобиль грузовой L145 YQ	40113	48 475,00	48 475,00	01.01.2013	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
207	Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA 21200155 C7803CA	40110	42 856,00	42 856,00	01.01.2009	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
208	Анализатор качества МА-35	40520	43 803,00	21 044,64	27.07.2017	корп. 19/1	лаборатория	Исправное, узкое	Исправное, узкое
209	Анализатор Флюор-02-IM	40162	54 428,00	36 285,28	18.08.2017	корп. 19/1	лаборатория	Исправное, узкое	Исправное, узкое
210	Аппарат канализационный на вкрутке	40523	351 356,00	221 224,23	31.07.2017	Передаточное	Очистка сточных вод	Исправное, узкое	Исправное, узкое
211	Аппарат швартовый "Ползунки" ССПП-4003*	40152	137 288,00	97 245,61	31.07.2017	АБК	МОСКОВСКИЙ	Исправное, узкое	Исправное, узкое
212	Весы лабораторные за шкал С5224-С	43670	68 900,00	68 900,00	28.06.2013	корп. 9/6	лаборатория	Исправное, узкое	Исправное, узкое
213	Мини АТС "IT-ATC Асет U78-37108"	40195	330 904,85	86 794,72	01.08.2017	АБК	АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОГО ПЕРЕКРЕСТКА	Исправное, узкое	Исправное, узкое
214	Мотоцикл YTO 208ST Robin Suber	43667	24 490,00	24 490,00	23.01.2013	АБК	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое	Исправное, узкое
215	Новое СД 45022,5 (70182)	43671	65 700,00	85 700,00	18.12.2013	ГКУС	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое	Исправное, узкое
216	Новоселье сборка ВНС-30Жаней частот "Степ-1"	43675	2 903 779,40	2 636 519,64	31.05.2014	ВНС-9	ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ВОДЫ ГОРОДА	Исправное, узкое	Исправное, узкое
217	Новоселье оборудование ГРУС	43695	688 794,47	137 758,92	29.12.2017	ГКУС	ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ВОДЫ ГОРОДА	Исправное, узкое	Исправное, узкое
218	Очиститель 20D332 OXO 3315 0172 с активным углем	43622	44 619,00	16 138,78	27.07.2017	корп. 19/1	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
219	Полуприцеп 1 ПТС-2	40165	12 819,00	10 271,20	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
220	Полуприцеп тракторный 2ПТС-4	40164	17 797,00	11 864,64	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
221	Полуприцеп тракторный ПТС-6	40163	17 966,00	11 977,28	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
222	Полуприцеп тракторный ПТС-6 (топ K60194/X18)	40166	44 915,00	6 716,32	18.08.2017	Передаточное	Транспортный участок	Исправное, узкое	Исправное, узкое
223	Пресс шнековый ППГЗ-200	42483	1 122 244,45	158 434,56	29.12.2017	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
224	Решетка рабочая 1Р 125 0915	40156	522 246,67	74 606,72	01.08.2017	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
225	Решетка рабочая 1Р 2-800X1500-8011	40154	522 246,67	78 829,76	01.08.2017	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
226	Решетка рабочая 1Р 2-800X1500-8011	40153	522 246,67	78 829,76	01.08.2017	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
227	Сварочное устройство СТР-400 Спайк	43680	61 561,86	51 051,51	30.09.2014	АБК	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое	Исправное, узкое
228	Сварочное оборудование ССПП-225M0	40151	72 542,00	37 370,08	31.07.2017	АБК	МЕКСЛУЖБА	Исправное, узкое	Исправное, узкое
229	Сервер Teleton	43690	70 330,51	70 330,50	04.11.2016	АБК	АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОГО ПЕРЕКРЕСТКА	Исправное, узкое	Исправное, узкое
230	Серверное оборудование	40525	1 631 996,61	761 598,46	31.10.2017	АБК	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
231	Система водоочистки	42481	102 534,00	64 083,75	20.09.2017	Очистные сооружения	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
232	Система для герметизации труб	40524	94 437,00	21 695,06	31.07.2017	АБК	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД	Исправное, узкое	Исправное, узкое
233	Система контроля и управления доступом (СКУД)	40171	158 134,74	26 355,84	31.10.2017	АБК	АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОГО ПЕРЕКРЕСТКА	Исправное, узкое	Исправное, узкое

№ инв	Основное средство/материальное имущество (наименование, краткое описание)	Наим. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Место нахождения (адрес)	Краткая характеристика			
							Исходный, к.м.	Прогрессивность, %	Датиров	Техническое состояние
234	Трактор колесный "Беларусь-82, Г", 38-41	40119	101 695,00	27 734,94		Перезапасное	ТРАНСФОРМИР. УЧАСТОК	Исправное, узкое		Исправное, узкое
235	Транзистор полупров. ПН10079-220-7 (0,00 000) кат. 2	42484	1 037 065,19	149 232,72	29.12.2017	Перезапасное	ТРАНСФОРМИР. УЧАСТОК	Исправное, узкое		Исправное, узкое
236	Угнетитель герметизации бурения УГБ-2	41678	296 652,55	262 610,64	30.06.2014	ABC	ПОДСТАВКА/ЖЕЗН	Исправное, узкое		Исправное, узкое
237	Устройство автоматического регулирования ACS800-02	43237	240 888,00	113 752,61	09.07.2017	Очистные сооружения	ОБЪЕКТЫ СТОЯЩИХ ВОД	Исправное, узкое		Исправное, узкое
238	Участок производства биогумуса	40196	459 491,52	96 276,74	17.10.2017	Очистные сооружения	ПРОИЗВОДСТВО БИОКОМПОСТА	Исправное, узкое		Исправное, узкое
239	Планш. управление для ГЭС	43604	1 934 322,76	64 312,32	29.12.2017	ГЭС	ТРАНСФОРМИР. УЧАСТОК	Исправное, узкое		Исправное, узкое
240	Эквивалент-послужное MST M542, 34-43	43679	3 092 010,32	2 737 189,26	01.01.2013	Перезапасное	ТРАНСФОРМИР. УЧАСТОК	Исправное, узкое		Исправное, узкое
241	Анализатор Фторид-02,5М	40161	182 000,00	121 333,28	18.08.2017	ОБЗ. д. Солдари	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРЫ)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
242	Горелка газовая LAMBORGHINI PNZ 75	40151	92 065,00	15 630,82	31.07.2017	ОБЗ. д. Солдари	ПЕЛОВИВАЯ ЖЕРТВА (СОЛДАРЫ)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
243	Стекло для термометра	40157	42 392,00	16 149,28	01.08.2017	конт. 906	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРЫ)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
244	Узел учета сточных промышленных ОЕВ	40159	79 080,00	31 094,56	04.08.2017	конт. 909	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРЫ)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
245	Узел учета ХНВ на выходе №1, 2 конт. 908	40160	41 899,00	29 147,20	04.08.2017	конт. 908	ЗАБОР ВОДЫ (СОЛДАРЫ)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
246	Аккумулятор лит. жидкост. (АСТЕ) ИР-2, 20Ам	43672	215 987,76	212 446,80	26.12.2013	ИР-2, 20Ам	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое		Исправное, узкое
247	Многоконт. самоналив. насос, SP 160-2-АА, (конт. 4)	43674	156 318,11	156 518,11	31.03.2014	конт. 4	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
248	Насос канализационный S1134(BAS11)(ИР-5)	43623	359 979,00	359 979,00	31.08.2007	ИР-5	ВОДОКРИТИЦИОН	Исправное, узкое		Исправное, узкое
249	ПРКАИР-0075-2A (BBIC-1)	44120	74 750,56	74 750,56	31.01.2008	BBIC-1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое		Исправное, узкое
250	Котел КВ - 0,4 Т	40104	154 626,07	154 626,07	08.10.2003	ИР-1	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
251	Котел КВ - 0,4 Т	40105	140 606,59	140 606,59	01.10.2004	ИР-2, 20Ам	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
252	ПР АИР-0055-3A 5.5 кВт ИР-7	44084	102 143,38	102 343,38	31.03.2005	BBIC-7	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое		Исправное, узкое
253	ПРКАИР-0075-2A 7.5 кВт ИР-21	44083	114 497,38	114 497,38	31.03.2005	BBIC-21	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое		Исправное, узкое
254	ПРКАИР-0075-2A 2 кв.7.5 кВт ИР-5(1)	44085	88 400,00	88 400,00	30.04.2005	BBIC-5	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое		Исправное, узкое
255	Датчик уровня (конт. 961)	42616	30 965,93	30 965,93	30.12.2005	конт. 961	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
256	Датчик уровня (конт. 962)	42617	30 965,93	30 965,93	30.12.2005	конт. 962	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
257	Насос СГП-160-3A(конт. 961)	42615	183 361,14	183 361,14	30.12.2005	конт. 961	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
258	Ресурсер ВР-ТЕ-Д-150 (конт. 961)	42612	37 006,03	37 006,03	30.12.2005	конт. 961	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
259	Ресурсер ВР-ТЕ-Д-150 (конт. 962)	42613	37 006,03	37 006,03	30.12.2005	конт. 962	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
260	Система обестраивания воды двигателя	44087	3 164 859,85	2 742 877,80	30.12.2005	ИР-2, 20Ам	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
261	Станция управления осветительными приборами (конт. 961)	42625	139 295,70	139 295,70	30.12.2005	конт. 961	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
262	Станция управления осветительными приборами (конт. 962)	42626	139 295,70	139 295,70	30.12.2005	конт. 962	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
263	Устройство защиты и управ. двигателями (конт. 961)	42618	21 279,91	21 279,91	30.12.2005	конт. 961	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
264	Устройство защиты и управ. двигателями (конт. 962)	42619	21 279,91	21 279,91	30.12.2005	конт. 962	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
265	ПРКАИР-0075-2A (BBIC-2)	44111	86 550,00	86 550,00	31.03.2006	BBIC-2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Исправное, узкое		Исправное, узкое
266	ПРКАИР-0185-3A (BBIC-4)	44110	126 187,05	126 187,05	27.03.2006	BBIC-4	ТРАНСФОРМИР. УЧАСТОК	Исправное, узкое		Исправное, узкое
267	Датчик уровня (конт. 4)	42614	48 141,50	48 141,50	28.11.2006	конт. 4	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое
268	Датчик уровня (конт. 3)	42613	48 141,50	48 141,50	28.11.2006	конт. 3	ПОДЪЕМ ВОДЫ (Самов.)	Исправное, узкое		Исправное, узкое

№ п/п	Основное средство/наименование имущества (инвентаризация, внутреннее наименование)	Наим. № (наименование ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наименование на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Место нахождения (адрес)	Краткая характеристика		
							Наименование, к.	Диаметр	Техническое состояние
269	Насос 2В-215-2А (ска 3)	42640	327 790,84	327 790,84	28.11.2006	ска 3	ПОДАЧА ВОДЫ (Скало)		Исправное, узлом не повреждено
270	Станция управления ЭВЕРЕТ (ска 4)	42641	156 128,35	156 128,35	28.11.2006	ска 4	ПОДАЧА ВОДЫ (Скало)		Исправное, узлом не повреждено
271	Станция управления ЭВЕРЕТ (ска 3)	42639	171 095,06	171 095,06	28.11.2006	ска 3	ПОДАЧА ВОДЫ (Скало)		Исправное, узлом не повреждено
272	Устройство защиты и управления (ска 3)	42638	24 791,43	24 791,43	28.11.2006	ска 3	ПОДАЧА ВОДЫ (Скало)		Исправное, узлом не повреждено
273	Устройство защиты и управления (ска 4)	42637	24 791,43	24 791,43	28.11.2006	ска 4	ПОДАЧА ВОДЫ (Скало)		Исправное, узлом не повреждено
274	Воздухоочистительная установка ВЕРИКАЛЬ	30318	171 331,67	76 955,01	31.03.2009	д. Вербина Удоль	ПОДАЧА ВОДЫ (Скало)		Исправное, узлом не повреждено
275	ПВХ-БЛОК 750-3А-НС III водопровод	44117	415 857,54	415 857,54	31.08.2006	НС 3 водопровод	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
276	Автомобиль ГАЗ-3035ЕД, А401ЕВ118	43639	401 072,00	401 072,00	01.01.2007	Передвижение	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
277	Станция очистки воды НУБИС 2000МЕ-СВ24-40НС-19	43619	1 736 811,32	1 736 811,32	30.11.2009	НУБИС-19	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
278	Беспроводной телефон "Умная" 950К	40427	19 708,00	19 708,00	30.09.2010	СБД 4 Солдара	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
279	Газовый котел "Вектор"	40422	59 916,60	59 916,60	13.08.2010	АБК	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
280	Мотоцикл Бессмертный РТГ-107-57	43663	29 792,23	29 792,23	26.03.2010	Служебное средство	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
281	Электроустановка безопасности 6-40/2046(Волга)	43661	71 350,85	71 350,85	26.03.2010	АБК	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
282	Насос-бур, насосная установка КИНС-201МГ (Волга)	43692	477 942,48	343 136,32	31.08.2016	КИНС-2	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
283	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2154	42478	1,00	1,00	07.04.2017	Передвижение	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
284	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2459	42477	1,00	0,40	01.01.2005	Передвижение	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
285	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2459	42474	1,00	1,00	01.01.1987	Передвижение	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
286	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2459	41313	86 196,38	86 196,38	01.04.2017	Корпус 2034	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
287	Автомобиль Зис-4 8875 37-62 511 гир 2459	41276	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 2034	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
288	Бат. аккумулятор	41175	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
289	Бат. аккумулятор БС	41311	40 942,89	3 679,80	01.04.2017	Корпус 1910	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
290	Волокнистая сетка Т14-1500	41218	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 902	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
291	Волокнистая сетка Т14-175	41236	1,00	0,40	01.01.1975	Корпус 62	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
292	Газовый котел	42482	356 400,00	35 640,00	22.12.2017	Передвижение	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
293	Двигательный насос с/б. с/б.	41124	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 906	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
294	Двигательный насос с/б. с/б.	41425	11 413,01	4 004,60	01.04.2017	Корпус 906	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
295	Бат. аккумулятор 10П-24	41207	1,00	0,40	01.01.1990	Корпус 12	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
296	Бат. аккумулятор 10П-24	41214	1,00	0,40	01.01.1991	Корпус 12	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
297	Насос ИВР-24	41229	1,00	0,40	01.01.1974	Корпус 12	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
298	Насос ИВР-24	41230	1,00	0,40	01.01.1974	Корпус 12	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено
299	Насос ИВР-24	41265	1,00	0,40	01.01.1998	Корпус 12	ПОДАЧА ВОДЫ		Исправное, узлом не повреждено

№ п/п	Основное средство/наименование имущества (включая, в том числе, описание)	Инв. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Накоп. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или вступления в силу	Место нахождения (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв. м.	Прочность, м.	Диаметр
300	Насос ИВР-24	41266	1,00	0,40	01.01.1998	Корпус 12	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
301	Насос ИВР-24	41267	1,00	0,40	01.01.1998	Корпус 12	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
302	Насос ИВР-24	41273	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 12	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
303	Кондиционер "Алианс-4120" с дренажом	41432	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
304	Котел паровой Е-1,0-0,9а-3	41147	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	Производство тепловой энергии (содержит)	Исправное, уцелевшее	теоретическое
305	Котел паровой Е-1,0-0,9а-3	41148	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	Производство тепловой энергии (содержит)	Исправное, уцелевшее	теоретическое
306	Котел паровой Е-1,0-1,1а-6а3	41153	61 933,77	37 535,60	01.04.2017	Корпус 911	Производство тепловой энергии (содержит)	Исправное, уцелевшее	теоретическое
307	Котел паровой Е-1,0-1,1а-6а4	41295	43 279,73	43 279,73	01.04.2017	Корпус 911	Производство тепловой энергии (содержит)	Исправное, уцелевшее	теоретическое
308	Кран q=5t, l=10,8 м ² 2а	41185	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 908	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
309	Кран балка	41219	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 908	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
310	Кран балка подв. q=3t с. корп. 903	41215	1,00	0,40	01.01.1991	Корпус 903	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
311	Кран балка раздвижная корп. 902	41202	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 902	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
312	Кран мостовой q=2t l=6м l=3м корп. 2014	41309	89 994,07	26 085,20	01.01.2008	Корпус 2034	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
313	Кран мостовой q=2t l=6м l=4,8м (21-3164) корп. 2014	41304	74 304,26	12 701,60	01.01.2008	Корпус 2034	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
314	Кран мостовой q=3т корп. 62	41163	1,00	0,40	01.01.1984	Корпус 62	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
315	Кран мостовой q=3т корп. 62	41192	1,00	0,40	01.01.1959	Корпус 62	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
316	Кран подв. с раздвиж. q=2t l=18м l=10,89м	41310	40 148,18	11 617,20	01.01.2008	Корпус 909	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
317	Кран балочный q=2т	41253	1,00	0,40	01.01.1977	Корпус 12	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
318	Кран балочный q=2т	41254	1,00	0,40	01.01.1977	Корпус 12	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
319	Кран х.п. подв. q=2т оп. 64	41196	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 905	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
320	Кран х.п. подв. q=3т l=9м n=64	41197	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 13	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
321	Кран балка раздвижная q=3т корп. 904	41237	1,00	0,40	01.01.1992	Корпус 904	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
322	Кран балка раздвижная q=3т корп. 904	41238	1,00	0,40	01.01.1992	Корпус 904	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
323	Мини-электростанция тн-1500-13500 n=902	41305	526 238,52	501 179,69	01.01.2006	Корпус 902	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое
324	Насос 10Ф-12 с.м.	41221	1,00	0,40	01.01.1971	Корпус 2034	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
325	Насос 10Ф-12 с.м.	41223	1,00	0,40	01.01.1971	Корпус 2034	Водоотливное и очистка сточных вод	Исправное, уцелевшее	теоретическое
326	Насос 31250654, динт.	41183	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 902	Подготовка хладагента	Исправное, уцелевшее	теоретическое

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (наименование, краткое описание/услуг)	Наим. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Место нахождения (адрес)	Круглая характеристика			
							Почва, к.м.	Протяженность, м.	Диаметр	Техническое описание
327	Насос д125х65х5, диаметр	41184	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 902	ПОДГОТОВКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
328	Насос д125х65х5, диаметр	41186	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 908	ПОДГОТОВКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
329	Насос д125х65х5, диаметр	41187	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 908	ПОДГОТОВКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
330	Насос д200х62	41159	1,00	0,40	01.01.1988	Корпус 12	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
331	Насос д200х62	41203	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 902	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
332	Насос д250х62	41204	2 497 923,68	296 364,09	01.01.1989	Корпус 902	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
333	Насос ДД 200х33	41180	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 908	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
334	Насос ДД 200х33	41181	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 908	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
335	Насос ДД 200х33	41182	1,00	0,40	01.01.1987	Корпус 908	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
336	Насос иВБ 160мм	41239	1,00	0,40	01.01.1975	Корпус 12	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
337	Насос иВБ 160мм	41235	1,00	0,40	01.01.1975	Корпус 12	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
338	Насос иВБ 160мм	41236	1,00	0,40	01.01.1975	Корпус 12	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
339	Насос иВБ 160мм	41237	1,00	0,40	01.01.1975	Корпус 12	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
340	Помель Управления ГТХ	41133	1,00	0,20	01.01.1976	Корпус 62	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
341	Помель Управления ГТХ	41134	1,00	0,20	01.01.1976	Корпус 62	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
342	Помель Управления ГТХ	41135	1,00	0,20	01.01.1976	Корпус 62	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
343	Подогреватель ПМ25.6	41166	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 911	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
344	Подстанция Зет-400/60,4 тп-1	41099	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
345	Подстанция Зет-400/60,4 тп-3	41145	1,00	0,20	01.01.1986	Корпус 905	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
346	Прибор для фиксации ПРФ 35.500.1 с насосом	41423	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 906	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
347	Прибор триггерный Зет-4 УЗ 80-85 гпа-2445	42480	1,00	1,00	07.04.2017	АБС	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
348	Расширительное устройство ОА Кс	41156	1,00	0,20	01.01.2007	Корпус 62	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
349	Резервуар для мазута V-25 ерб.м	41170	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 911	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
350	Резервуар для мазута V-25 ерб.м	41171	1,00	0,40	01.04.2017	Корпус 911	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
351	Розливатель V=10 ерб.м	41190	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 911	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
352	РУ-6м п/с "Розливатель"	41120	1,00	0,20	01.01.1988	ОБЗ а Солларь	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
353	РУ-6м п/с31	41130	1,00	0,20	01.01.1975	ОБЗ а Солларь	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		
354	Станция управления ГТХ-5014	41141	1,00	0,20	01.01.1978	Корпус 005а	ПОДГОТОВКА ВОДЫ	Исправное, узкое, твердотельное		

№ п/п	Основные средства/услуги/имущество (наименование, краткое описание/услуга)	Наим. № (наименование для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Дата приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
						Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр
355	Станция управления ТЭЦ-50142 3-42	41137	1,00	01.01.1977	Корпус 7	Исправное, узкое, горизонтальное		
356	Станция управления ТЭЦ-50142 3-42	41138	1,00	01.01.1977	Корпус 7	Исправное, узкое, горизонтальное		
357	Станция управления ТЭЦ-50142 3-42	41139	1,00	01.01.1977	Корпус 7	Исправное, узкое, горизонтальное		
358	Титанидация 24тн-1000-60,4 тн-2	41116	2 012,44	01.01.1977	Корпус 908	Исправное, узкое, горизонтальное		
359	Титн. ТЭЦ-3-521	41224	1,00	01.01.1994	Корпус 2014	Исправное, узкое, горизонтальное		
360	Титн. запорная арматура 24тн-1000-60,4 тн-2	41307	1,00	01.01.1975	Корпус 902	Исправное, узкое, горизонтальное		
361	Титн. запорная арматура 24тн-1000-60,4 тн-2	41294	1,00	01.01.2008	Корпус 2014	Исправное, узкое, горизонтальное		
362	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	42456	1,00	01.04.2017	Персональное	Исправное, узкое, горизонтальное		
363	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	42453	1,00	01.01.1997	Персональное	Исправное, узкое, горизонтальное		
364	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	42471	1,00	01.01.2001	Персональное	Исправное, узкое, горизонтальное		
365	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	42470	1,00	01.01.2001	Персональное	Исправное, узкое, горизонтальное		
366	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	42472	1,00	01.01.2003	Персональное	Исправное, узкое, горизонтальное		
367	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41154	88 481,25	01.01.2005	Очистные сооружения	Исправное, узкое, горизонтальное		
368	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41155	89 119,87	01.01.2005	Очистные сооружения	Исправное, узкое, горизонтальное		
369	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41140	1,00	01.01.1977	Очистные сооружения	Исправное, узкое, горизонтальное		
370	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41143	1,00	01.01.1978	Очистные сооружения	Исправное, узкое, горизонтальное		
371	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41194	1,00	01.01.1989	Корпус 62	Исправное, узкое, горизонтальное		
372	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41458	1,00	01.01.1982	Корпус 62	Исправное, узкое, горизонтальное		
373	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41262	45 833,28	01.01.2002	Корпус 2014	Исправное, узкое, горизонтальное		
374	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41223	1,00	01.01.1982	Корпус 62	Исправное, узкое, горизонтальное		
375	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41275	117 055,61	01.01.2000	Корпус 13	Исправное, узкое, горизонтальное		
376	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41267	1,00	01.01.2002	Корпус 13	Исправное, узкое, горизонтальное		
377	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41268	1,00	01.01.2002	Корпус 13	Исправное, узкое, горизонтальное		
378	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41269	1,00	01.01.2002	Корпус 13	Исправное, узкое, горизонтальное		
379	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41290	1,00	01.01.2002	Корпус 12	Исправное, узкое, горизонтальное		
380	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	30508	1,00	01.01.2000	Корпус 911	Исправное, узкое, горизонтальное		
381	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41177	1,00	01.04.2017	Корпус 911	Исправное, узкое, горизонтальное		
382	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41178	1,00	01.04.2017	Корпус 911	Исправное, узкое, горизонтальное		
383	Титн. ДП-75Д/М38-01 (старый габ. 2160-33-5330)	41179	1,00	01.04.2017	Корпус 911	Исправное, узкое, горизонтальное		

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов (наименование, краткое пояснение)	Вид, № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Цена на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для имущества	Местонахождение (адрес)	Круглая характеристика		
							Плечина, мм.	Протяженность, м.	Диаметр
384	Фасилит-материалы 504/25-305-5	41176	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	Исправное, узкое, теоретическое		
385	Полоса самоходная (ПТС-305) 11-08 (УУ 40-16) пар 2462	42473	1,00	0,40	01.01.2006	Персональное	Исправное, узкое, теоретическое		
386	Шланг 010 TC 4-8-302-36	41122	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 908	Исправное, узкое, теоретическое		
387	Шланг 0,4 на 100 158	41131	1,00	0,20	01.01.1970	Корпус 158	Исправное, узкое, теоретическое		
388	Шланг 0,4 Кет. м. 11мм. 015231	41132	1,00	0,20	01.01.1975	Корпус 62	Исправное, узкое, теоретическое		
389	Шланг 0,4 Кет. м. 16	41136	1,00	0,20	01.01.1977	Корпус 12	Исправное, узкое, теоретическое		
390	Шланг КЭВТ	41129	1,00	0,20	01.01.1975	Корпус 7	Исправное, узкое, теоретическое		
391	Шланг орошения	41094	1,00	0,20	01.01.1988	Корпус 12	Исправное, узкое, теоретическое		
392	Шланг прицепной черт. 47-5015 000000	41149	6 181,35	1 454,40	01.04.2017	Очистные сооружения	Исправное, узкое, теоретическое		
393	Шланг чер.-я труба 15 метр 2014	41127	1,00	0,20	01.01.1975	Корпус 2014	Исправное, узкое, теоретическое		
394	Шланг управл. фасилит	41093	1,00	0,20	01.01.1988	Корпус 12	Исправное, узкое, теоретическое		
395	Шланг управл. фасилит	41118	1 528,00	202,80	01.01.1997	Корпус 9	Исправное, узкое, теоретическое		
396	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41106	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
397	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41107	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
398	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41108	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
399	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41109	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
400	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41110	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
401	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41111	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
402	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41112	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
403	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41113	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
404	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41114	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
405	Шланг управл. фасилит осветл. в 43м1-2-4-02	41115	1,00	0,20	01.01.1991	Корпус 904	Исправное, узкое, теоретическое		
406	Шланг ППАС 443-8-302-10-5775-3	41123	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 908	Исправное, узкое, теоретическое		
407	Шланг-3м	41100	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	Исправное, узкое, теоретическое		
408	Шланг-4м	41101	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	Исправное, узкое, теоретическое		
409	Шланг-5м	41102	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	Исправное, узкое, теоретическое		
410	Шланг-6м	41103	1,00	0,20	01.01.1989	Корпус 902	Исправное, узкое, теоретическое		
411	Шланг 0,4 КЭВ тм-2	41121	1,00	0,20	01.01.1987	Корпус 908	Исправное, узкое, теоретическое		
412	Шланг 0,4 КЭВ тм-2	42475	1,00	0,40	01.01.2002	Персональное	Исправное, узкое, теоретическое		

№ п/п	Описание оборудования (наименование, краткое описание)	Иван. № (табличка для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввода в эксплуатацию	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр
413	Эл. оборудование	41504	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 12	Электромонтажные работы	Исправное, узкое	
414	Электродвигатель 4-400 у-6 S04Dr	41095	1,00	0,20	01.04.2017	Корпус 902	Подготовка	Исправное, узкое	
415	Электродвигатель 4-400 у-6 S04Dr	41096	1,00	0,20	01.04.2017	Корпус 902	Подготовка	Исправное, узкое	
416	Электродвигатель АОЗ-5556 160 K2H	41146	1,00	0,20	01.01.1985	Корпус 12	Подготовка	Исправное, узкое	
417	Электродвигатель АОЗ-555 160 K2H	41144	1,00	0,20	01.01.1980	Корпус 12	Подготовка	Исправное, узкое	
418	Электродвигатель АОЗ-555 160 K2H	41213	1,00	0,40	01.01.1991	Корпус 909	Подготовка	Исправное, узкое	
419	Электродвигатель АОЗ-555 160 K2H	41212	1,00	0,40	01.01.1989	Корпус 905	Подготовка	Исправное, узкое	
420	Электродвигатель АОЗ-555 160 K2H	41472	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 270	Подготовка	Исправное, узкое	
421	Электродвигатель АОЗ-555 160 K2H	41471	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 270	Подготовка	Исправное, узкое	
422	Автоматизатор АОЗ-25	41479	8 487,52	2 496,40	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка	Исправное, узкое	
423	Автоматизатор "Флюид"	41361	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка	Исправное, узкое	
424	Автоматизатор "Флюид"	41362	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка	Исправное, узкое	
425	Блок контрольный	41174	1,00	0,60	01.04.2017	Корпус 911	Подготовка	Исправное, узкое	
426	Блок контрольный "Флюид"	41364	1,00	1,00	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка	Исправное, узкое	
427	Блок контрольный "Флюид"	41264	8 723,95	2 604,20	01.04.2017	Корпус 906	Подготовка	Исправное, узкое	

Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в том числе о технико-экономических показателях.

Наименование, состав и описание Незарегистрированного имущества

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание/данные)	Наим. № (гос. или ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наим. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения в вл. или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			Техническое состояние
							Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Диаметр	
1	Водопроводные сети	30565	21 130 920,00	228 044,56	31.08.2018	Удмуртская Республика, Глазовский район, Котельская осыпная водопроводная	-	29 157,00	50-530	Исправное, удовлетворительное
2	Сети электроснабжения поселковой станции "Савино"	30798	30 278,66	30 278,66	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Котельская осыпная водопроводная, поселковая станция 2-го класса	-	693,00	0	Исправное, удовлетворительное
3	Данные БНС № 9	20075	540 086,49	136 781,16	31.05.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Каревская (м/р.Сыкт.)	20,90	-	0	Исправное, удовлетворительное
4	КНС-17	20164	1,00	0,14	31.10.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, Кривоносовский тракт, в районе электростанции	6,70	-	0	Исправное, удовлетворительное
5	Варужные сети водопровода	30058	284 053,00	101 434,02	11.12.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р. Сыкт., в р-не ул. Георгиевского холма, Удмуртская	-	1 532,00	200	Исправное, удовлетворительное
6	Водопровод в/д по ул. Советская, 58	30275	5 000,00	-	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 58	-	33,00	100	Исправное, удовлетворительное
7	Канализация в/д по ул. Советская, 58	30270	22 000,00	15 467,87	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не в/д по ул. Советская, 58	-	57,00	150	Исправное, удовлетворительное
8	Ввода канализационной воды жилых домов	30329	59 171,00	21 034,06	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р. ПТФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайбара, ул. Удмуртская	-	549,00	57-108	Исправное, удовлетворительное
9	Ввода канализационной воды жилых домов	30328	10 604,00	3 769,61	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка: м/р ПТФ - ул. Советская	-	90,00	25-37	Исправное, удовлетворительное
10	Канализационные выпуски жилых домов	30343	5 767,20	-	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, в границах участка: м/р ПТФ - ул. Советская	-	52,00	100	Исправное, удовлетворительное
11	Канализационные выпуски жилых домов	30340	34 425,00	20 350,33	31.12.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, м/р. ПТФ, ул. 70 лет Октября, ул. Гайбара, ул. Удмуртская	-	438,00	100	Исправное, удовлетворительное
12	Участок водопровода от камеры БНС-8.039 до БНС-12.018	30371	15 544,00	-	06.07.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, в р-не здания по ул. Советская, 42-44-46	-	145,00	160	Исправное, удовлетворительное
13	Водопроводные сети района № 3	30549	1 620 570,88	22 690,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазов - ул. Т.Барановской - ул. Советская (четная сторона) - железная дорога	-	5 094,00	32-300	Исправное, удовлетворительное
14	Водопроводные сети района № 4	30550	513 481,47	6 452,92	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белова - ул. 2-я Набережная - ул. Карловка (нечетная сторона) - ж/д)	-	3 554,00	63-108	Исправное, удовлетворительное
15	Водопроводные сети района № 5	30530	667 675,89	6 214,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Карловка (нечетная сторона) - ул. Челюскин - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона) - Ж/Д)	-	2 883,00	63-400	Исправное, удовлетворительное
16	Водопроводные сети района № 7	30567	807 872,64	3 682,29	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (четная сторона) - граница города - железная дорога до ул. Булатово - ул. Сибирская (нечетная сторона)	-	3 655,00	32-400	Исправное, удовлетворительное
17	Водопроводные сети района № 9	30536	716 795,78	1 584,52	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целиковского (нечетная сторона) - железная дорога - ул. Пестина (четная сторона) - пер. Светлый (четная сторона) - окружное шоссе	-	611,00	100-150	Исправное, удовлетворительное
18	Канализационные сети района № 4	30541	481 652,86	0,32	31.08.2018	УР, г. Глазов, ул. Советская (нечетная сторона) - ул. Белова - ул. 2-я Набережная - ул. Карловка (нечетная сторона) - железная дорога	-	2 832,00	100-150	Исправное, удовлетворительное
19	Водопроводные сети района № 1	30551	1 333 015,02	15 513,04	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Солнечная - железная дорога - Георгиевское холма (железнодорожная) - лесопосадочная дорога на Удмуртскую станцию	-	855,00	63-300	Исправное, удовлетворительное
20	Водопроводные сети района № 2	30552	239 939,23	3 007,44	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, выделенный железнодорожный путь в ОАО «Химикат» - ограждение ОАО «ХМЗ» - ул. Глазов (четная сторона) - железная дорога	-	766,00	110-500	Исправное, удовлетворительное
21	Водопроводные сети района № 6	30553	424 824,64	5 612,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Толстого (нечетная сторона) - железнодорожная Глазов-Адам - ул. Пестина - ул. Толстого)	-	1 729,00	32-160	Исправное, удовлетворительное
22	Водопроводные сети района № 8	30554	29 476,00	393,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (ул. Советская - граница СНП "Трап" - ул. Целиковского (четная сторона) - Ж/Д)	-	71,00	57-110	Исправное, удовлетворительное
23	Водопроводные сети района № 10	30573	625 697,89	3 280,59	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлый (нечетная сторона) - ул. Пестина (нечетная сторона) - железная дорога Кривоносовский тракт - Окружное шоссе	-	1 467,00	100-110	Исправное, удовлетворительное
24	Наружные сети канализации	30556	2 723,40	0,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов в домах по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	30,00	100	Исправное, удовлетворительное
25	Канализационные сети района № 2	30557	2 649 171,00	58 812,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, выделенный железнодорожный путь в ОАО «Химикат» - ограждение ОАО «ХМЗ» - ул. Глазов (четная сторона) - железная дорога	-	1 598,00	150-300	Исправное, удовлетворительное

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание, состав)	Инв. № (паспорт для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			Техническое состояние
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	
26	Канализационные сети район № 3	3055N	57 991,00	344,08	31.08.2018	Удверженка Республика, г. Глазов, ул. Глазов - ул. Т. Барыкина - ул. Советская (вдоль стороны) - жилая зона	-	2 198,00	50-100	Исправное, удовлетворительное

В2

№ п/п	Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание, объект)	Нап. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Износ на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения и/или включения	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			Техническое состояние
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Диаметр	
27	Канализационные сети района № 5	30559	98 600,52	610,48	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Королько (нечетная сторона) - ул. Чепелая - ул. Свободы - ул. Сибирская (четная сторона) - железная дорога	-	1 950,00	100-200	Исправное, удовлетворительное
28	Канализационные сети района № 6	30560	153 133,60	2 759,24	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (нечетная сторона) - автодорога Глазов-Ады - ул. Пехтина - ул. Толстого	-	1 014,00	150-300	Исправное, удовлетворительное
29	Канализационные сети района № 7	30574	516 983,96	7 351,02	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого (четная сторона) - граница города - железная дорога до ул. Луначарского - ул. Сибирская (нечетная сторона)	-	2 422,00	100-500	Исправное, удовлетворительное
30	Канализационные сети района № 8	30562	151 070,00	308,24	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская - граница СНП "Труд" - ул. Целиковского (четная сторона) - железная дорога	-	386,00	200-400	Исправное, удовлетворительное
31	Канализационные сети района № 9	30563	397 740,00	3 997,88	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Целиковского (нечетная сторона) - железная дорога - ул. Шестая (четная сторона) - пер. Светлый (четная сторона) - окружное шоссе	-	901,00	100-250	Исправное, удовлетворительное
32	Канализационные сети района № 10	30576	3 223 253,78	44 495,67	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Светлый (нечетная сторона) - ул. Шестая (нечетная сторона) - железная дорога Крыловский тракт - Окружное шоссе	-	2 162,00	150-300	Исправное, удовлетворительное
33	Наружные сети водоснабжения	30566	7 356,30	-	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, в доме по ул. Удмуртская, д. 59, д. 61	-	71,00	57-108	Исправное, удовлетворительное
34	Водопроводные сети	30568	455 104,00	7 630,20	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе ул. Сибирская-Никольская	-	158,50	110	Исправное, удовлетворительное
35	Наружные сети водоснабжения	30569	2 107 670,00	17 515,26	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 116 а, д. 116 б	-	198,00	110	Исправное, удовлетворительное
36	Сети водоснабжения	30572	1,00	0,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крыловский тракт, в районе централизованной	-	519,00	110	Исправное, удовлетворительное
37	Наружные сети водоснабжения	30586	1 660 980,00	27 718,62	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 116 а, д. 116 б	-	339,00	110-225	Исправное, удовлетворительное
38	Сети водоснабжения	30586	1,00	0,03	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, Крыловский тракт, в районе централизованной	-	558,00	110-150	Исправное, удовлетворительное

Примечание: КТОС - коммунально-техническая организация, ИС - информационная поисковая станция.

Клиент:

Муниципальное образование "Город Глазов"

Глазгородское районное

Предприятие:

Муниципальное учреждение "Удмуртская коммунальная канализационная служба"

Принято к исполнению

Субъект:

Удмуртская Республика

Глава/директор

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

Глазов А.А.

№ 45-434/135 от 20.05.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КОНЦЕССИОНЕРИИ
КОМПЕТЕНТУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

№ п/п	Основное средство/машинное имущество (наименование, краткое наименование)	Изм. № (гускано для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Налие на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		№ документа, подтверждающего факт возникновения права собственности у ООО "Грант Газпром"
							Полном., км.м.	Протяженность, м.	
Реконструкция объектов									
1	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с модернизацией и установкой узлов учета (ВНС16, ВНС17, ВНС18, ВНС19)	-							
	ВНС №16	20060	181 123,60	56 159,54	02.01.1999	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 44 по ул. Калашова 29, 6 м по ширине и 8 м по высоте	67,9 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-318 от 23.03.2010
	ВНС №17	20017	953 901,40	61 593,62	02.01.1979	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 27 по ул. Пролетарская 12,1 м по ширине и 27,0 м по высоте	51,8 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-319 от 23.03.2010
	ВНС №18	20042	193 901,40	90 230,52	02.01.1980	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 7 по ул. Калашова 29, 12,9 м по ширине и 10 м по высоте	50,7 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-315 от 23.03.2010
2	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с модернизацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС16, ВНС21)	-							
	ВНС №15	20043	190 901,40	60 213,08	02.01.1983	От северного водопровода, устьевая линия № 29 по ул. Калашова 29, 7 м по ширине и 18,2 м по высоте	51,2 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-316 от 23.03.2010
	ВНС №16	20016	191 301,40	114 479,65	02.01.1968	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 18 по ул. Пролетарская 17,0 м по ширине и 3,4 м по высоте	51,1 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-321 от 23.03.2010
	ВНС №21	20018	99 227,70	44 852,60	31.12.1991	Устьевая линия ВНС, Г. Газпром, ул. Сулеймана, д.31	72,3 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-326 от 23.03.2010
3	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с модернизацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)	-							
	ВНС №17	20038	165 425,60	79 086,31	02.01.1985	Устьевая линия ВНС, Г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 5 по ул. Калашова 16, 0 м по ширине и 10,6 м по высоте	68 км.м.	-	№ 18-01-28-4-2004-188 от 23.04.2004
	ВНС №2	20009	187 001,40	108 983,42	02.01.1968	От северного водопровода, устьевая линия № 1 по ул. Калашова 16, 0 м по ширине и 10,6 м по высоте	78,7 км.м.	-	№ 18-18-000000-506-18-0001-2018-1 от 21.09.2018
	ВНС №4	20008	193 901,40	99 675,23	02.01.1976	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 10 по ул. К. Маркса 7,2 м по ширине и 34,5 м по высоте	68,6 км.м.	-	№ 18-18-000047-5964-18-0001-2018-1 от 27.09.2018
	ВНС №5	20013	193 901,40	108 588,18	02.01.1972	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 3 по ул. Пролетарская 2,2 м по ширине и 10,1 м по высоте	79,6 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-322 от 23.03.2010
4	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с модернизацией и установкой узлов учета (ВНС1, ВНС2, ВНС3, ВНС4, ВНС5)	-							
	ВНС №11	20015	193 901,40	93 233,51	02.01.1978	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 56 по ул. Сулеймана 65,1 м по ширине и 12,2 м по высоте	93,8 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-320 от 23.03.2010
	ВНС №5	20070	200 000,00	40 544,72	2000	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 110 по ул. Калашова 2,7 м по ширине и 6,4 м по высоте	13,5 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-324 от 23.03.2010
	ВНС №5	20011	152 794,30	84 403,34	02.01.1975	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 1 по ул. К. Маркса 7,2 м по ширине и 34,5 м по высоте	80,2 км.м.	-	№ 18-01-28-7-2004-146 от 21.04.2004
	ВНС №1	20008	62 848,50	40 555,47	02.01.1965	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 23 по ул. Калашова 3,0 м по ширине и 14,0 м по высоте	82,9 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-325 от 23.03.2010
	ВНС №6	20012	190 701,40	80 862,19	02.01.1974	УП, г. Газпром, от северного водопровода, устьевая линия № 8 по ул. Сулеймана 21,0 м по ширине и 18,7 м по высоте	80,1 км.м.	-	№ 18-18-05-0005-2010-323 от 23.03.2010
5	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с модернизацией и установкой узлов учета	20028	801 708,40	441 539,57	02.01.1976	УП, г. Газпром, ул. Хмельницкое шоссе, 1	451,9 км.м.	-	№ 18-18-05-010-2007-541 от 16.01.2008
6	Реконструкция насосного оборудования на ВНС с модернизацией и установкой узлов учета	20079	15 482 279,60	723 083,20	1991	УП, Г. Газпром, ул. Хмельницкое шоссе, 25	2776,4 км.м. 3000 куб.м.	-	№ 18-05-17001-200-18-0001-2017-2 от 31.03.2017

№ п/п	Описание средств/услуг/материалов, работ (наименование, краткое наименование)	Наим. № (группы для ОС)	Переоценка стоимости, руб.	Наим. на 31.12.2008 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (сфера)	Курсовая переоценка			№ документа, подтверждающего факт списания, дата списания, наименование МО, Сторона Г. платеж
							Планируемая, тыс.	Процентная, %	Действительная	
133	Платежные карты (банковские карты)	43631	174 016,50	174 016,50	11.12.2007	КБС-7	-	-	-	-
134	Платежные карты (банковские карты)	43638	165 109,00	165 109,00	31.12.2008	КБС-12	-	-	-	-
135	Платежные карты (банковские карты)	43639	7 500,00	7 500,00	30.09.2001	КБС-5	-	-	-	-
136	Платежные карты (банковские карты)	43633	23 997,40	23 997,40	31.08.2008	КБС-Земельный	-	-	-	-
137	Платежные карты (банковские карты)	43634	23 997,40	23 997,40	31.08.2008	КБС-Земельный	-	-	-	-
138	Платежные карты (банковские карты)	43632	32 472,71	32 472,71	31.01.2007	КБС-52	-	-	-	-
139	Платежные карты (банковские карты)	43637	32 720,32	32 720,32	29.09.2006	КБС-52	-	-	-	-
140	Платежные карты (банковские карты)	44106	1 371 941,71	1 371 941,71	30.11.2010	КБС-11	-	-	-	-
141	Платежные карты (банковские карты)	44100	2 188 672,28	2 188 672,28	30.05.2012	КБС-4	-	-	-	-
142	Платежные карты (банковские карты)	44145	1 072 632,57	1 072 632,57	31.01.2010	КБС-9	-	-	-	-
143	Платежные карты (банковские карты)	43816	242 518,64	242 518,64	29.10.2006	КБС-18	-	-	-	-
144	Платежные карты (банковские карты)	43820	385 294,67	385 294,67	31.01.2007	КБС-16	-	-	-	-
145	Платежные карты (банковские карты)	43864	3 330,00	3 330,00	30.12.2001	КБС	-	-	-	-
146	Платежные карты (банковские карты)	43864	60 854,24	60 854,24	29.04.2010	КБС	-	-	-	-
147	Платежные карты (банковские карты)	43424	17 847,83	17 847,83	31.01.2007	Переоценено	-	-	-	-
148	Платежные карты (банковские карты)	43403	943,10	943,10	05.09.1996	Переоценено	-	-	-	-
149	Платежные карты (банковские карты)	43864	211 864,41	211 864,41	27.06.2011	КБС	-	-	-	-
150	Платежные карты (банковские карты)	43524	2 402,84	2 402,84	09.01.1997	КБС	-	-	-	-
151	Платежные карты (банковские карты)	43524	2 402,84	2 402,84	09.01.1997	КБС 2 - несутся Сметы	-	-	-	-
152	Платежные карты (банковские карты)	43829	14 022,56	14 022,56	23.07.2006	Переоценено	-	-	-	-
153	Платежные карты (банковские карты)	44143	87 350,84	87 350,84	06.08.2011	КБС	-	-	-	-
154	Платежные карты (банковские карты)	43536	309 422,08	309 422,08	29.12.2006	КБС	-	-	-	-
155	Платежные карты (банковские карты)	44070	333 157,06	333 157,06	14.01.2007	КБС 2 несутся Сметы	-	-	-	-
156	Платежные карты (банковские карты)	43234	25 999,02	25 999,02	01.01.1999	КБС	-	-	-	-
157	Платежные карты (банковские карты)	43261	95 526,40	95 526,40	01.01.1999	КБС	-	-	-	-
158	Платежные карты (банковские карты)	43255	185 706,86	185 706,86	01.01.1999	КБС	-	-	-	-
159	Платежные карты (банковские карты)	43255	4 390,55	4 390,55	01.01.1999	КБС	-	-	-	-
160	Платежные карты (банковские карты)	43261	15 397,30	15 397,30	02.31.1999	КБС	-	-	-	-
161	Платежные карты (банковские карты)	43261	45 740,56	45 740,56	28.12.2003	Переоценено	-	-	-	-
162	Платежные карты (банковские карты)	43261	25 220,11	25 220,11	18.07.2003	КБС	-	-	-	-
163	Платежные карты (банковские карты)	43261	15 010,67	15 010,67	18.07.2003	КБС	-	-	-	-
164	Платежные карты (банковские карты)	43261	4 855,59	4 855,59	27.08.1999	КБС	-	-	-	-
165	Платежные карты (банковские карты)	43261	27 367,62	27 367,62	05.07.2006	КБС-32	-	-	-	-
166	Платежные карты (банковские карты)	43564	27 733,07	27 733,07	21.07.2006	КБС-79	-	-	-	-
167	Платежные карты (банковские карты)	41007	11 015,58	11 015,58	21.11.2005	КБС	-	-	-	-
168	Платежные карты (банковские карты)	40004	21 000,00	21 000,00	01.01.2005	КБС	-	-	-	-
169	Платежные карты (банковские карты)	43130	5 313,15	5 313,15	30.03.1993	КБС	-	-	-	-
170	Платежные карты (банковские карты)	43130	77 404,54	77 404,54	01.01.1995	КБС	-	-	-	-
171	Платежные карты (банковские карты)	43130	71 516,95	71 516,95	23.03.2012	КБС	-	-	-	-
172	Платежные карты (банковские карты)	43130	84 548,56	84 548,56	01.01.1999	Переоценено	-	-	-	-
173	Платежные карты (банковские карты)	43200	127 140,15	127 140,15	30.04.2000	КБС-52	-	-	-	-
174	Платежные карты (банковские карты)	44016	29 299,00	29 299,00	29.12.2006	КБС-52	-	-	-	-
175	Платежные карты (банковские карты)	44109	29 299,00	29 299,00	29.12.2006	КБС-79	-	-	-	-
176	Платежные карты (банковские карты)	40065	159 826,67	159 826,67	23.11.2004	Переоценено	-	-	-	-
177	Платежные карты (банковские карты)	43629	914 123,74	914 123,74	29.08.2007	КБС-2	-	-	-	-
178	Платежные карты (банковские карты)	40416	41 117,79	41 117,79	01.06.2010	КБС	-	-	-	-
179	Платежные карты (банковские карты)	44121	99 046,82	99 046,82	27.04.2007	КБС-18	-	-	-	-
180	Платежные карты (банковские карты)	44122	99 046,82	99 046,82	30.04.2007	КБС-15	-	-	-	-
181	Платежные карты (банковские карты)	44123	129 508,30	129 508,30	31.03.2007	КБС-5	-	-	-	-
182	Платежные карты (банковские карты)	43487	94 200,31	94 200,31	30.09.2011	КБС-8	-	-	-	-
183	Платежные карты (банковские карты)	43488	236 736,40	236 736,40	30.09.2011	КБС-10	-	-	-	-
184	Платежные карты (банковские карты)	43424	329 081,00	329 081,00	31.08.2007	КБС-5	-	-	-	-
185	Платежные карты (банковские карты)	43646	389 452,00	389 452,00	31.12.2004	КБС-1	-	-	-	-
186	Платежные карты (банковские карты)	43617	183 705,00	183 705,00	24.01.2004	КБС-7	-	-	-	-
187	Платежные карты (банковские карты)	43651	207 053,00	207 053,00	31.12.2008	КБС-12	-	-	-	-
188	Платежные карты (банковские карты)	82993	11 143,50	11 143,50	18.07.2003	КБС	-	-	-	-
189	Платежные карты (банковские карты)	43643	296 276,00	296 276,00	15.12.2008	КБС-1	-	-	-	-

№ п/п	Описание средств/доставки материалов (базисная, аренда оборудования)	Изм. № (только для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	План на 31.12.2018 г., руб.	Год пробития или списания	Местонахождение (факт)	Краткие характеристики			№ документа, подтверждающего факт получения (примечание) МФУ (факт) (дата)
							Помощь, км.ч.	Прогнозируемость, %	Деталь	
190	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43534	233 788,00	233 788,00	24.01.2018	КБС-2	-	-	-	-
191	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43532	105 493,00	105 493,00	31.12.2018	КБС-12	-	-	-	-
192	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43634	304 121,00	304 121,00	31.08.2017	КБС-5	-	-	-	-
193	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43537	3 050,00	3 050,00	31.08.2017	КБС-27	-	-	-	-
194	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40418	2 180 037,64	2 180 037,64	01.01.2010	Перевозное	-	-	-	-
195	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43539	1 101 510,00	1 101 510,00	01.01.2010	Перевозное	-	-	-	-
196	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	44115	25 000,00	25 000,00	30.06.2018	Без	-	-	-	-
197	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40409	36 000,00	36 000,00	26.02.2016	Без	-	-	-	-
198	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40231	17 472,40	17 472,40	02.01.1993	Двухсторонний	-	-	-	-
199	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40413	105 985,72	105 985,72	26.12.2017	АВР	-	-	-	-
200	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43673	157 666,80	157 666,80	26.12.2017	Перевозное	-	-	-	-
201	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40428	40 464,00	40 464,00	26.12.2017	АВР	-	-	-	-
202	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40120	126 095,00	126 095,00	04.08.2017	Перевозное	-	-	-	-
203	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40112	47 796,00	47 796,00	01.01.2012	Перевозное	-	-	-	-
204	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40111	43 813,00	43 813,00	01.01.2014	Перевозное	-	-	-	-
205	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40118	60 993,00	60 993,00	01.01.2010	Перевозное	-	-	-	-
206	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40113	48 475,00	48 475,00	01.01.2013	Перевозное	-	-	-	-
207	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40110	42 856,00	42 856,00	01.01.2013	Перевозное	-	-	-	-
208	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40220	21 045,64	21 045,64	01.01.2017	Перевозное	-	-	-	-
209	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40122	36 285,28	36 285,28	18.04.2017	Перевозное	-	-	-	-
210	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40125	221 254,23	221 254,23	31.07.2017	Перевозное	-	-	-	-
211	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40122	97 245,61	97 245,61	31.07.2017	АВР	-	-	-	-
212	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43670	68 900,00	68 900,00	28.06.2013	Перевозное	-	-	-	-
213	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40125	130 944,85	130 944,85	01.08.2017	АВР	-	-	-	-
214	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43667	24 490,00	24 490,00	01.08.2017	АВР	-	-	-	-
215	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43651	83 700,00	83 700,00	18.12.2013	АВР	-	-	-	-
216	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43675	2 636 519,64	2 636 519,64	31.05.2014	АВР	-	-	-	-
217	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43653	137 258,92	137 258,92	29.12.2017	АВР	-	-	-	-
218	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43652	14 134,78	14 134,78	27.07.2017	АВР	-	-	-	-
219	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40163	12 379,00	12 379,00	18.04.2017	Перевозное	-	-	-	-
220	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40164	17 977,00	17 977,00	11.06.2017	Перевозное	-	-	-	-
221	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40163	17 966,00	17 966,00	11.07.2017	Перевозное	-	-	-	-
222	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40166	44 915,00	44 915,00	18.08.2017	Перевозное	-	-	-	-
223	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40163	1 122 244,45	1 122 244,45	29.12.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
224	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40156	522 246,67	522 246,67	01.08.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
225	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40154	522 246,67	522 246,67	01.08.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
226	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40155	522 246,67	522 246,67	01.08.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
227	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43680	81 961,86	81 961,86	30.09.2014	АВР	-	-	-	-
228	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40153	72 942,00	72 942,00	31.07.2017	АВР	-	-	-	-
229	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43690	70 330,51	70 330,51	04.11.2018	АВР	-	-	-	-
230	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40151	1 631 896,61	1 631 896,61	31.10.2017	АВР	-	-	-	-
231	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40152	192 534,06	192 534,06	20.09.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
232	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40154	84 437,00	84 437,00	31.07.2017	АВР	-	-	-	-
233	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40121	138 134,74	138 134,74	31.10.2017	АВР	-	-	-	-
234	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40118	101 499,00	101 499,00	01.01.2012	Перевозное	-	-	-	-
235	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	42484	1 057 065,19	1 057 065,19	29.12.2017	Перевозное	-	-	-	-
236	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43678	286 652,55	286 652,55	30.06.2014	АВР	-	-	-	-
237	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43677	240 883,00	240 883,00	03.07.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
238	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40196	419 491,52	419 491,52	17.10.2017	Очистные сооружения	-	-	-	-
239	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43694	1 024 271,76	1 024 271,76	29.12.2017	Перевозное	-	-	-	-
240	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	43679	1 024 271,76	1 024 271,76	29.12.2017	Перевозное	-	-	-	-
241	Шифр расшир. с АРД 150-07 АТХ (ОПС-2)	40161	182 000,00	182 000,00	01.01.2013	ОБД, ОБДМ	-	-	-	-

№ п/п	Описание представляемых объектов (наименование, адрес, категория земель)	Наим. № (ссылка на ОО)	Приведенная стоимость, руб.	Наим. на 01.01.2018 г., руб.	Год приобретения для начисления	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика		№ документа, подтверждающего факт приобретения, дата приобретения, категория земель, вид права
							Площадь, кв. м	Прогнозируемая, кв. м	
1	Архитектурный № 1	20032	60 200,20	60 200,20	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 1	12,30	-	№ 18-18-05/001/2008-234 от 28.02.2008
2	Архитектурный № 2	20033	65 115,40	62 115,40	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 2	12,30	-	№ 18-18-05/001/2008-236 от 28.02.2008
3	Архитектурный № 3	20019	35 379,05	35 379,05	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 3	12,30	-	№ 18-18-05/001/2008-238 от 28.02.2008
4	Архитектурный № 4	20020	47 905,60	47 905,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 4	14,00	-	№ 18-18-05/001/2008-241 от 28.02.2008
5	Вспомогательный объект	10002	1 180 311,10	692 205,57	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 5	843,30	-	№ 18-01/28-11/2004-259 от 11.02.2004
6	Грунт для застройки	10026	20 216,33	20 216,33	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 6	107,00	50,200	№ 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018
7	Газовый	10005	1 820 311,60	396 832,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 7	1 535,70	-	№ 18-01/28-11/2004-261 от 11.02.2004
8	Дорожная инфраструктура	10028	261 129,40	210 373,23	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 8	399,00	50,250	№ 18-05/18001/35-18/003/2018-1 от 21.09.2018
9	Здание гаража-стоянка	20051	135 142,46	30 144,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 9	115,90	-	№ 18-18-05/003/2007-318 от 25.12.2007
10	Здание ИС 2 здания	20021	3 327 943,43	1 043 412,99	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 10	463,56	-	№ 18-18-05/009/2008-404 от 03.03.2008
11	Здание ИС 2 здания	20022	1 471 822,71	887 136,07	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 11	109,70	-	№ 18-18-05/009/2008-405 от 03.03.2008
12	Здание ИС 2 № 3	20003	1 499 704,31	1 324 296,19	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, от западного угла дома № 113,5 кв. м, в том числе 55,9 кв. м на земельном участке № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	137,80	-	№ 18-28-000033/35-18/003/2018-1 от 27.09.2018
13	Здание ИС 2 № 7	20006	344 379,40	196 447,02	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северного-восточного угла дома № 801 по ул. Советский 16,9 кв. м и от земельного участка № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	13,20	-	№ 18-28-000033/1078-18/003/2018-1 от 28.09.2018
14	Здание ИС 2 № 9	20052	101 609,20	76 213,28	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северного-восточного угла дома № 801 по ул. Советский 16,9 кв. м и от земельного участка № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	18,40	-	№ 18-28-000000/3763-18/003/2018-1 от 28.09.2018
15	Цепочный	20054	442 744,33	94 403,70	27.01.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 12	9,50	-	№ 18-18-05/021/2006-908 от 18.01.2007
16	Панельный домик 9,7 кв. м, сданная в эксплуатацию 43,6 кв. м	20025	415 153,24	94 994,71	27.01.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 13	9,70	-	№ 18-18-05/021/2006-906 от 18.01.2007
17	Панельный	10006	145 991,55	24 527,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-й Интернационал, участок выделенный для размещения на территории по изъятию на земельном участке № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	42,60	-	№ 18-18-05/001/2009-454 от 29.10.2009
18	Панельный	10007	145 991,55	24 527,16	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-й Интернационал, участок выделенный для размещения на территории по изъятию на земельном участке № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	39,20	-	№ 18-28-000034/141-18/003/2018-1 от 24.09.2018
19	Помещение ИС 2 № 16	20044	79 619,27	28 418,69	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северного-восточного угла дома № 41 по ул. Советский 16,9 кв. м и от земельного участка № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	21,50	-	№ 18-18-05/010/2007-509 от 22.03.2007
20	Помещение ИС 2 № 18	20039	99 713,00	30 044,80	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса № 3	18,10	-	№ 18-18-05/010/2007-512 от 20.04.2007
21	Помещение ИС 2 № 19	20054	48 163,06	18 369,29	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северного-восточного угла дома № 803 по ул. Первомайский 16,7 кв. м и 12,8 кв. м на земельном участке № 18-05/18001/20-18/003/2018-1 от 21.09.2018	18,10	-	№ 18-18-05/016/2011-177 от 10.08.2011
22	Помещение ИС 2 № 18	20014	87 848,00	57 416,18	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайский № 3	31,50	-	№ 18-18-05/026/2006-211 от 12.01.2007
23	Ресторан сестер моды № 1	20023	286 576,62	286 576,62	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	228,00	-	№ 18-18-05/009/2008-066 от 04.03.2008
24	Ресторан сестер моды № 2	20024	314 592,78	314 592,78	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	228,00	-	№ 18-18-05/009/2008-065 от 03.03.2008
25	Ресторан сестер моды 2 этажная	20025	1 054 256,71	1 034 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Железнодорожная улица, 1	728,00	-	№ 18-18-05/009/2008-062 от 31.01.2008
26	Ресторан сестер моды 2 этажная	20030	1 054 256,71	1 034 256,71	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, Железнодорожная улица, 1	728,00	-	№ 18-18-05/009/2008-064 от 31.01.2008
27	Сеть супермаркетов 6,4 кв. м ИС 2-ар	20025	21 043,07	12 778,09	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 14	316,00	-	№ 18-05/000000/1771-18/003/2018-1 от 28.09.2018
28	Автозаправка к ИС 2 здания	20016	2 010 204,78	1 093 424,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	446,00	-	№ 18-05/18001/28-18/003/2018-1 от 24.09.2018
29	ЖС 3-й ИС 2-ар	20040	1 115 621,90	479 581,48	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 15	223,00	-	№ 18-18-05/021/2006-441 от 18.01.2007
30	ЖС 3-й ИС 2-ар	20049	834 146,04	307 336,53	27.07.2007	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кошкинская сельская администрация, Архангельское № 16	119,50	-	№ 18-18-05/021/2006-437 от 17.01.2007
31	Забор ИС 2 здания	20038	362 380,62	210 675,47	02.06.2009	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Сидоро	586,03	-	№ 18-18-05/010/2007-511 от 02.04.2007

№ п/п	Основание формирования имущества (наименование, краткое описание)	Имя, № (участие для ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	Наличие на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения для имущества	Местонахождение (адрес)	Курсовая характеристика		№ документа, подтверждающего факт приобретения имущества (наименование, краткое описание)
							Площадь, кв. м.	Прочность, кв. м.	
32	Забор Ж/Б ОС 1 милья	30035	326 000,00	326 000,00	02.09.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, Коммунальное хозяйство, 1-й микрорайон, д. 1	-	300,15	№ 18-18-05/006/2008-003 от 31.01.2008 (Собственность)
33	Здание административно-бытового назначения	30035	228 000,00	10 640,00	09.06.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, территория военного госпиталя, адрес не указан	108,30	-	№ 18-05/118001/34-18/003/2018-1 от 19.03.2018
34	Здание административного назначения	30062	800 830,00	361 306,73	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	121,00	-	№ 18-01/08-11/2004-250 от 31.03.2004 (Собственность)
35	Комплексы административного назначения	30076	1 434 214,89	229 791,26	01.07.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни	3,70	-	№ 18-23.000003/1706-18/003/2018-1 от 04.05.2018 (Собственность)
36	Помещение для хранения и размещения оборудования	30044	2 632 512,72	1 387 740,60	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	42,40	-	№ 18-01/08-11/2004-258 от 01.06.2004 (Собственность)
37	Склад оборудования и инструментов	30069	646 809,56	312 898,75	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	277,00	-	№ 18-01/08-11/2004-257 от 31.03.2004 (Собственность)
38	Здания для жилья военных	30045	49 021,38	42 331,87	02.06.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	57,90	-	№ 18-01/08-11/2004-255 от 31.03.2004 (Собственность)
39	Высотерезная сеть	30277	43 608,34	23 598,00	05.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	214,00	50	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
40	Высотерезная сеть	30283	15 000,00	-	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	1 005,00	25-100	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
41	Высотерезная сеть	30280	303 233,00	303 233,00	18.06.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	1 133,00	100-200	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
42	Высотерезная сеть	30282	5 181,00	-	13.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	395,00	50	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
43	Домашний ПК	30039	47 771,00	9 091,83	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	28,70	-	№ 18-18-05/014/2007-051 от 31.02.2007
44	Комплексы административного назначения	30286	112 120,30	27 203,68	23.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	1 158,00	150-200	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
45	Комплексы административного назначения	30281	201 620,50	106 493,43	18.06.2002	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	314,00	100-200	№ 18-23.000003/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
46	Комплексы административного назначения	30278	121 948,00	115 278,72	05.12.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	424,00	150	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
47	Комплексы административного назначения	30065	624 155,30	259 379,52	08.02.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	9,80	-	№ 18-18-05/014/2007-051 от 31.02.2007
48	Высотерезная сеть	30271	34 000,00	34 000,00	25.08.2005	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	102,00	150	№ 18-23.000000/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
49	Высотерезная сеть	30301	31 000,00	26 273,16	09.06.2006	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	33,00	100	№ 18-18-05/012/2010-468 от 09.07.2010
50	Помещение для размещения оборудования	30304	1 860 821,00	528 227,10	23.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	390,00	100	№ 18-23.000003/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
51	Помещение для размещения оборудования	30303	716 490,00	443 144,79	25.01.2007	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	211,00	150	№ 18-23.000003/1706-18/003/2018-1 от 28.09.2018
52	Помещение	30320	20 020,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	30,19	50	№ 18-18-05/014/2007-051 от 31.02.2007
53	Финансовый комплекс	30321	13 426,00	-	18.11.2009	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	107,42	150	№ 18-18-05/014/2007-051 от 31.02.2007
54	Помещение для размещения оборудования	30308	1 473 106,03	793 316,36	30.11.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	1 110,00	500-600	№ 18-23.000004/1506-18/003/2018-1 от 21.09.2018
55	Комплексы административного назначения	30304	11 984,02	210,85	04.08.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	191,55	150	№ 18-18-05/012/2010-465 от 23.07.2010
56	Комплексы административного назначения	30305	8 703 048,06	1 517 018,20	04.08.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	19 209,79	160-300	№ 18-18-05/012/2010-467 от 23.07.2010
57	Помещение для размещения оборудования	30303	618 111,00	189 828,00	04.08.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	79,50	200	№ 18-18-05/012/2010-459 от 23.07.2010
58	Сети факсимильной связи от абонента	30302	134 211,00	41 854,00	04.08.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	322,60	150-250	№ 18-18-05/012/2010-454 от 23.07.2010
59	Помещение для размещения оборудования	30406	160 018,00	60 740,44	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	87,20	110-160	№ 18-18-05/018/2011-331 от 05.09.2011
60	Помещение для размещения оборудования	30409	287 721,00	100 159,27	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	219,00	160-200	№ 18-18-05/016/2011-464 от 11.07.2011
61	Помещение для размещения оборудования	30407	30 308,00	1 263,84	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	12,00	110	№ 18-18-05/018/2011-467 от 06.09.2011
62	Помещение для размещения оборудования	30408	430 800,00	106 210,82	19.07.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	220,70	160	№ 18-18-05/016/2011-468 от 11.07.2011
63	Помещение для размещения оборудования	30408	36 793,00	18 147,60	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	14,70	150	№ 18-18-05/018/2011-469 от 06.09.2011
64	Помещение для размещения оборудования	30405	898 400,00	48 655,08	22.09.2011	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	137,90	63-160	№ 18-18-05/018/2011-333 от 05.09.2011
65	Сети для размещения оборудования	30402	1 750 350,43	452 463,52	31.12.2010	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пустыни, д. 48	1 229,20	100-500	№ 18-23.000003/211-18/003/2018-1 от 27.07.2018

№ п/п	Описание государственного имущества (наименование, категория собственности)	План № (участок для ОС)	Примечания к стоимости, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год, приуроченный к вводу	Местонахождение (адрес)	Курсовая характеристика		№ документа, подтверждающего факт возникновения права собственности у МО Г.гроз. Г.гроз.
							Площадь, кв.м.	Примечания, кв.м.	
66	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30404	130 805,42	22 848,88	13.04.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	326,20	№ 18-18-05/015/2012-771 от 26.07.2012
67	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30501	280 792,00	112 332,79	06.01.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	183,32	№ 18-18-05/002/2012-845 от 16.02.2012
68	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30502	34 924,00	7 833,94	06.01.2012	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	25,40	№ 18-18-05/002/2012-847 от 16.02.2012
69	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30627	910 887,60	175 247,65	15.03.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	396,00	№ 18-18-05/003/2013-678 от 13.02.2013
70	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30659	38 638,00	6 190,80	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	31,00	№ 18-18-05/014/2013-608 от 04.10.2013
71	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30658	389 030,00	148 647,39	15.03.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	272,00	№ 18-18-05/003/2013-675 от 13.02.2013
72	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30660	133 555,00	45 010,07	05.11.2013	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	110,200	№ 18-18-05/014/2013-608 от 04.10.2013
73	Канализационная линия по участку БС-12 до участка БС-1	30673	972 940,40	318 622,25	20.12.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	8,80	110,175	№ 18-18-05/014/2013-608 от 04.10.2013
74	Водопровод	30664	17 947,00	2 785,36	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	-	№ 18-18-05/024/2014-646 от 23.12.2014
75	Водопровод	30665	34 612,00	5 349,28	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	14,00	№ 18-18-05/007/2014-174 от 14.03.2014
76	Водопровод	30661	19 624,00	6 081,94	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	27,00	№ 18-18-05/007/2014-187 от 14.03.2014
77	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30662	95 957,00	29 688,40	09.04.2014	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	17,00	№ 18-18-05/007/2014-189 от 14.03.2014
78	Водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30678	354 090,00	154 408,00	28.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	83,00	№ 18-18-05/007/2014-178 от 14.03.2014
79	Водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30677	1 608 526,60	178 250,00	14.08.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	4,00	333,20	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
80	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30680	2 345 650,00	246 910,70	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	-	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
81	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30679	5 186 663,00	945 984,62	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	220,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
82	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30673	122 166,00	15 574,38	24.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	110	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
83	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30681	396 710,00	83 287,36	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	110,100	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
84	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30678	754 342,00	138 379,32	02.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	118,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
85	Реконструкция линии водопровода по участку БС-12 до участка БС-1	30674	1 379 310,00	143 209,44	09.02.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	665,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
86	Водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30672	13 222,00	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	106,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
87	Сеть водопровода по участку БС-12 до участка БС-1	30671	50 055,40	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	48,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
88	Сеть водопровода по участку БС-12 до участка БС-1	30675	518 366,10	54 564,06	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	67,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
89	Сеть водопровода по участку БС-12 до участка БС-1	30670	4 250,04	-	14.09.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	33,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
90	Водопровод	30674	222 136,00	48 440,82	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	53,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
91	Хол. бойлерная установка по участку БС-12 до участка БС-1	30677	115 754,72	24 218,16	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	79,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
92	Хол. бойлерная установка по участку БС-12 до участка БС-1	30678	209 161,02	28 332,80	29.10.2015	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	96,00	№ 18-18-05/015/2015-777/2 от 10.09.2015
93	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30629	2 311 932,84	304 452,16	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	2 666,17	108	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
94	Сеть водопровода	30618	824 818,00	68 607,12	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	345,80	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
95	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30624	142 408,00	14 994,24	29.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	63	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
96	Водопровод	30623	93 933,00	8 756,30	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	45,00	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
97	Водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30627	41 890,00	-	18.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	15,00	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
98	Водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30630	3 489 093,00	2 428 279,28	14.04.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	2 314,00	150,200	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
99	Сеть водопровода	30637	289 572,00	36 216,20	13.10.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	43,00	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
100	Парковий водопровод по участку БС-12 до участка БС-1	30625	83 140,00	10 963,36	21.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	67,00	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016
101	Канализация	30626	161 484,06	30 469,26	19.01.2016	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мухоморова	-	40,00	№ 18-18-05/016/2016-203/2 от 21.03.2016

№ п/п	Описание работ/услуг/материалов (показатели, артикулы, единицы измерения)	Наим. № (показатель для ОС)	Планируемая стоимость, руб.	Итого на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или получения	Место нахождения (адрес)	Классификация		№ документа, подтверждающего факт приобретения, дата составления и № МТО Глосса
							Шифр, код	Примечание, %	
102	Калибровка измерительных приборов (показатели, артикулы, единицы измерения)	30428	55 900,00	-	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	-	100,00	№ 18.28.000006 1611-18.003.2018-1 от 24.09.2018
103	Автоматизация учета электроэнергии	30434	348 900,00	6 270,56	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	12 780,20	-	№ 18.28.000006 3251-18.003.2017-2 от 31.03.2017
104	Автоматизация учета электроэнергии	30404	278 000,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	10 290,00	-	№ 18.28.000006 711-18.003.2017-2 от 31.03.2017
105	Автоматизация учета электроэнергии	30407	2 000 071,00	8,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	2 415,30	-	№ 18.28.000006 2018-18.003.2017-2 от 31.03.2017
106	Автоматизация учета электроэнергии	30421	7 240 654,00	318 855,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	7 228,30	-	№ 18.28.000006 570-18.003.2017-2 от 31.03.2017
107	Автоматизация учета электроэнергии	30472	10 470 900,00	484 507,78	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	172,00	-	№ 18.28.000006 1951-18.003.2017-2 от 31.03.2017
108	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30465	16 104 105,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Заводская, д. 2	9 399,00	400,70	№ 18.05.170001 882-18.003.2017-2 от 31.03.2017
109	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30481	14 879 955,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Заводская, д. 2	11 123,00	266,70	№ 18.05.170001 711-18.003.2017-2 от 31.03.2017
110	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30483	204 826,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Заводская, д. 2	2 128,00	200,40	№ 18.28.000006 670-18.003.2017-2 от 31.03.2017
111	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30466	4 147 050,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Заводская, д. 2	2 222,00	800,00	№ 18.05.000006 1256-18.003.2017-2 от 31.03.2017
112	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30464	9 673 275,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская, д. 2	944,00	400,00	№ 18.28.000006 678-18.003.2017-2 от 31.03.2017
113	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30478	109 155,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	607,00	400,40	№ 18.28.000006 3471-18.003.2017-3 от 31.03.2017
114	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30482	170 781,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	490,00	-	№ 18.28.000006 3465-18.003.2017-3 от 31.03.2017
115	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30489	107 642,36	2 902,86	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	217,00	100	№ 18.28.000006 3495-18.003.2017-3 от 31.03.2017
116	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30488	565 243,31	4 434,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	333,00	100	№ 18.28.000006 2371-18.003.2017-3 от 31.03.2017
117	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30486	408 112,67	12 826,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	899,00	400,00	№ 18.28.000006 2570-18.003.2017-3 от 31.03.2017
118	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30485	2 525 270,48	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	341,00	100-100	№ 18.28.000006 3400-18.003.2017-3 от 31.03.2017
119	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30483	1 747 944,32	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	236,00	150,00	№ 18.28.000006 3495-18.003.2017-3 от 31.03.2017
120	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30492	46 744,69	1 717,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	53,00	200,00	№ 18.28.000006 2366-18.003.2017-3 от 31.03.2017
121	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30441	1,00	1,00	06.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	102,00	25	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 14.12.2016
122	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30491	107 760,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	333,00	100,00	№ 18.28.000006 3362-18.003.2017-3 от 31.03.2017
123	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30443	1,00	1,00	06.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	38,00	100	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 15.12.2016
124	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30444	1,00	1,00	06.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	194,00	63	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 16.12.2016
125	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30434	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	76,00	100	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 14.12.2016
126	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30449	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	106,00	110	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 16.12.2016
127	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30445	1,00	1,00	17.01.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	30,00	63	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 16.12.2016
128	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30447	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	437,00	500	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 16.12.2016
129	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30448	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	102,00	32	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 16.12.2016
130	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30446	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	92,00	76	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 16.12.2016
131	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30449	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	79,00	110	№ 18.18.003-18.009.001.2016-10301 от 14.12.2016
132	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30493	1 000,00	1 000,00	07.06.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	550,00	200	№ 18.28.000006 13-18.003.2017-2 от 29.05.2017
133	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	30474	3 105 156,00	0,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдатов, ул. Заводская	1 003,00	23-230	№ 18.05.170001 605-18.003.2017-2 от 31.03.2017
134	Выполнение работ по монтажу и пуску оборудования	20126	143 007,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Заводская	102,40	-	№ 18.28.000006 387-18.003.2017-2 от 31.03.2017

№ п/п	Содержание объекта/наименование объекта (полное наименование, артикул, код товара)	Наим. № (ссылка на ОС)	Планируемая стоимость, руб.	Наим. на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Характеристики		Модель / Тип
							Полнота, шт.	Прочность, м.	
135	Восстановление на территории	20131	36 410,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	-	364,00	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
136	Восстановление системы освещения территории	20139	8 676 084,00	127 045,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	3602 шт.	789,6 км	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
137	Восстановление системы	20109	1 420 146,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	775,70	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
138	Восстановление системы освещения территории	30473	387 447,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	3 603,00	-	№ 18.05.000001.0446-18.001.2017-2 от 31.03.2017
139	Горючие материалы	20142	46 356,70	961,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	28,90	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
140	Земельный участок	20040	1 424 463,00	32 723,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	714,80	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
141	Земельный участок	20048	387 817,00	14 599,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	81,30	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
142	Земельный участок	20082	109 146,00	0 555,36	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	16,50	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
143	Земельный участок	20141	813 014,00	38 246,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	103,50	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
144	Земельный участок	20081	2 016 548,00	78 087,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	1 147,30	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
145	Земельный участок	20083	6 240 210,90	187 852,30	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	502,20	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
146	Земельный участок	20112	4 824 402,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	973,60	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
147	Земельный участок	20111	12 477 614,81	430 480,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	15 284,40	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
148	Земельный участок	30407	12 465,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	79,00	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
149	Земельный участок	30466	87 095,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	241,32	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
150	Земельный участок	20128	823 064,00	8,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	102,20	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
151	Земельный участок	20108	23 470,00	0,45	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	15,80	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
152	Земельный участок	20133	351 861,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	270,50	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
153	Земельный участок	20113	46 356,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	-	2 438,00	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
154	Земельный участок	30470	1 699 477,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	772,00	188,196	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
155	Земельный участок	20117	322 147,00	16 587,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	16,70	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
156	Земельный участок	30405	6 331 106,87	342 324,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	47,30	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
157	Земельный участок	30413	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	193,00	200	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
158	Земельный участок	30424	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	97,00	150	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
159	Земельный участок	30432	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	97,00	300	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
160	Земельный участок	30433	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	37,00	200	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
161	Земельный участок	30436	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	137,00	200	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
162	Земельный участок	20138	884 054,00	1,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	263,10	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
163	Земельный участок	20096	219 024,00	3 846,15	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	77,80	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
164	Земельный участок	30430	4 943 205,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	-	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
165	Земельный участок	30437	18 770,00	1 372,38	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	-	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
166	Земельный участок	30438	158 133,00	28 751,36	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	-	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
167	Земельный участок	30402	205 342,00	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	-	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
168	Земельный участок	20115	2 139 195,00	37 699,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	756,00	-	№ 18.05.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
169	Земельный участок	20103	310 943,00	2 062,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	218,20	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
170	Земельный участок	20100	540 339,00	18 884,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	162,00	-	№ 18.28.000001.0715-18.003.2017-2 от 31.03.2017
171	Земельный участок	20119	128 076,00	4 448,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	38,50	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017
172	Земельный участок	20101	421 967,00	14 733,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляев, 7	190,30	-	№ 18.28.000001.0446-18.003.2017-2 от 31.03.2017

№ п/п	Описание работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	Изм. № (ссылка на ОС)	Первоначальная стоимость, руб.	План на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или поступления	Местонахождение (адрес)	Курсовая переоценка			№ документа, подтверждающего факт переоценки (ссылка на документацию)
							Положительная, руб.	Отрицательная, руб.	Датум	
173	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20105	204 829,00	824,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	89,40	-	-	№ 18.28.000001.152-18.003.2017-2 от 31.03.2017
174	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20489	232 166,71	0,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	4,20	-	-	№ 18.05.177061.704-18.003.2017-2 от 31.03.2017
175	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20091	232 166,71	0,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	4,20	-	-	№ 18.05.177061.705-18.003.2017-2 от 31.03.2017
176	Оформление территории объекта, возведение заборов	20133	2 300 897,87	843 474,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	-	1 051,00	-	№ 18.05.177061.702-18.003.2017-2 от 31.03.2017
177	Оформление земельного участка	20086	8 348 329,20	340 724,52	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	769,40	-	-	№ 18.05.177061.696-18.003.2017-2 от 31.03.2017
178	Оформление земельного участка	20098	2 896 343,00	161 198,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	896,80	-	-	№ 18.28.000001.1587-18.003.2017-2 от 31.03.2017
179	Оформление земельного участка	20097	1 486 831,00	52 130,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	981,20	-	-	№ 18.28.000001.2027-18.003.2017-2 от 31.03.2017
180	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20108	1 212 416,00	6,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	504,30	-	-	№ 18.28.000001.2116-18.003.2017-2 от 31.03.2017
181	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30451	3,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла	-	314,00	130	№ 18.05.177061.8999-08/2016-1048/1 от 20.12.2016
182	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30450	3,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла	-	46,00	63	№ 18.05.177061.8999-08/2016-1048/1 от 20.12.2016
183	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30442	1,00	1,00	09.02.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла, д. 2/3	-	79,00	110	№ 18.05.177061.8999-08/2016-1048/1 от 14.12.2016
184	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20118	210 500,00	0,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	331,70	-	-	№ 18.05.177061.684-18.003.2017-2 от 31.03.2017
185	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20119	115 470,00	0,23	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 2/3	13,20	-	-	№ 18.28.000001.774-18.003.2017-2 от 31.03.2017
186	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20120	326 703,00	11 437,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 2/3	15,60	-	-	№ 18.28.000001.609-18.003.2017-2 от 31.03.2017
187	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20138	1 620 613,00	21 413,88	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	5 321,00	-	-	№ 18.05.000000.1255-18.003.2017-2 от 31.03.2017
188	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20116	107 841,00	3 107,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	6 788,30	-	-	№ 18.05.177061.709-18.003.2017-2 от 31.03.2017
189	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30459	2 036 072,60	642 823,32	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	-	174,00	1000/1200	№ 18.05.177061.841-18.003.2017-2 от 31.03.2017
190	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20127	2 843 910,00	123 518,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	1 323,00	-	-	№ 18.05.177061.846-18.003.2017-2 от 31.03.2017
191	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20137	801 249,00	45 983,00	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	572,90	-	-	№ 18.28.000001.632-18.003.2017-2 от 31.03.2017
192	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20124	249 650,00	21 518,97	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	144,00	-	-	№ 18.38.000001.812-18.003.2017-2 от 31.03.2017
193	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20123	344 372,00	33 958,13	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	157,60	-	-	№ 18.28.000001.555-18.003.2017-2 от 31.03.2017
194	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20129	5 500 055,00	135 540,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	1 325,00	-	-	№ 18.05.177061.835-18.003.2017-2 от 31.03.2017
195	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20125	1 256 203,00	135 728,02	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	870,10	-	-	№ 18.28.000001.531-18.003.2017-2 от 31.03.2017
196	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30487	118 485,12	0,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	133,00	100,00	№ 18.28.000001.2309-18.003.2017-3 от 31.03.2017
197	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20090	170 494,70	6 735,70	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	134,20	-	-	№ 18.05.177061.686-18.003.2017-2 от 31.03.2017
198	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20094	80 170,00	0,31	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	94,20	-	-	№ 18.28.000001.723-18.003.2017-2 от 31.03.2017
199	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20092	79 170,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	100,90	-	-	№ 18.28.000001.385-18.003.2017-2 от 31.03.2017
200	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20113	102 204,20	3 372,12	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	102,00	-	-	№ 18.28.000001.2331-18.003.2017-3 от 31.03.2017
201	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20093	175 212,00	2 328,28	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	44,40	-	-	№ 18.28.000001.687-18.003.2017-2 от 31.03.2017
202	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20092	22 054 772,47	281 000,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	3 641,30	-	-	№ 18.28.000001.2271-18.003.2017-2 от 31.03.2017
203	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20099	6 334 448,10	203 441,20	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	430,20	-	-	№ 18.28.000001.409-18.003.2017-2 от 31.03.2017
204	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30475	1 013 375,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдаты, ул. Галактиков, 2/3	-	458,00	18,50	№ 18.05.177061.875-18.003.2017-2 от 31.03.2017
205	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30468	203 412,00	0,60	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	4 260,00	25,50	№ 18.28.000001.756-18.003.2017-2 от 31.03.2017
206	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30469	288 334,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	332,24	150,00	№ 18.28.000001.508-18.003.2017-2 от 31.03.2017
207	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30470	801 300,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	2 456,00	100,00	№ 18.28.000001.2331-18.003.2017-3 от 31.03.2017
208	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	30471	2 155 152,00	120 812,80	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	-	126,90	700-1300	№ 18.28.000001.2080-18.003.2017-2 от 31.03.2017
209	Полная стоимость работ (услуг, материалов, оборудования, транспортных средств, прочих объектов)	20114	1 333 248,00	0,40	01.04.2017	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Беляева, 7	370,40	-	-	№ 18.28.000001.616-18.003.2017-2 от 31.03.2017

100

№ п/п	Описание строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	Площадь (по плану) в кв. м	Проектная стоимость, руб.	Наименование объекта капитального строительства	Год утверждения проекта	Местонахождение (адрес)	Краткая характеристика			№ документа, подтверждающего факт исполнения государственного задания у МОУ "Средняя школа"
							Площадь, кв. м	Проектная стоимость, руб.	Датировка	
243	Ремонт помещений для занятий	30057	34 852,74	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	590,40	-	№ 18.05.000000/1772-18.05/2018-1 от 12.10.2018
244	Навес для хранения инвентаря	30060	37 558,58	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	154,00	-	-	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
245	Система отопления помещений	30047	85 702,15	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	26,80	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.05/2018-1 от 12.10.2018
246	Ремонт бытовых помещений	30026	60 651,14	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	13,00	-	-	№ 18.05.000000/1772-18.05/2018-1 от 12.10.2018
247	Система канализации	30092	120 764,56	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	29,00	150	№ 18.05.000000/1772-18.05/2018-1 от 12.10.2018
248	Тепловая сеть и ИС-2 системы	30050	23 438,42	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	278,00	16-100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
249	2-х этажная школа "Славянка" 5 этаж	30399	3 497 130,01	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	30.12.2014	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	1 506,00	200-300	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
250	2-х этажная школа "Славянка" 4 этаж	30398	4 735 813,11	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	30.12.2014	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	653,80	200	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
251	Парушкинская школа МОУ "Средняя школа"	30054	32 534,97	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	9,20	-	№ 18.05.000000/1772-18.05/2018-1 от 12.10.2018
252	Система отопления школы	30046	90 324,35	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	7,60	-	-	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
253	Тепловая сеть МОУ "Средняя школа"	30084	557 801,13	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	257,20	300-350	№ 18.05.000000/1772-18.05/2018-1 от 12.10.2018
254	Воскресенская школа	30584	1 017 976,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	22.10.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	5 532,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
255	Детская поликлиника	30582	169 136,77	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	22.10.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	357,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
256	Сеть канализации	30383	131 539,02	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	22.10.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	1 028,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
257	Сеть канализации от ИС-2 к теплому водопроводу в д. Покровка	30581	848 408,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	22.10.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	2 811,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
258	Парушкинская школа	30565	23 130 920,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.08.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	29 137,00	50-150	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
259	Сеть канализации от ИС-2 к теплому водопроводу в д. Покровка	30798	30 278,66	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	02.06.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	695,00	-	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
260	Навес (ИС-2, № 4)	30075	348 086,49	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.02.2014	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	20,90	-	-	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
261	ИС-2	30564	1,99	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.02.2014	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	6,70	-	-	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
262	Парушкинская школа	30038	284 051,09	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	11.12.2002	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	1 532,00	200	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
263	Парушкинская школа	30275	5 000,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	25.08.2003	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	51,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
264	Канализация в д. Покровка	30270	22 000,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	25.08.2003	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	57,00	150	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
265	Искусственный водоем	30326	56 171,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.12.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	549,00	57-108	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
266	Искусственный водоем	30328	10 000,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.12.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	90,00	25-57	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
267	Канализация в д. Покровка	30343	5 767,20	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.12.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	52,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
268	Канализация в д. Покровка	30340	34 425,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.12.2009	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	438,00	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
269	Участок канализации от ИС-2 к теплому водопроводу в д. Покровка	30375	15 544,00	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	06.07.2010	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	141,30	100	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
270	Воскресенская школа (№ 3)	30549	1 629 270,88	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.08.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	9 904,00	325-300	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018
271	Воскресенская школа (№ 4)	30550	557 481,47	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	31.08.2018	Угрюмовская Республика, с. Глинка, ул. Советская, д. 48	-	5 554,00	63-108	№ 18.05.000000/1776-18.05/2018-1 от 12.10.2018

№ п/п	Описание проектируемого объекта (наименование, категория земель (земельный участок))	Наим. № (только для ИС)	Планируемая стоимость, руб.	План на 31.12.2018 г., руб.	Год приобретения или ввоза	Местонахождение (адрес)	Критерии характеристики			№ документа, подтверждающего факт приобретения объекта собственности у ООО Газпром Газификация
							Площадь, кв.м.	Протяженность, м.	Длина, м.	
232	Подпорные сетки района № 3	30530	667 675,89	6 214,96	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	2 882,00	43-400	-
235	Подпорные сетки района № 1	30507	803 872,64	3 482,29	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Токосово - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	3 635,00	32-400	-
238	Подпорные сетки района № 9	30536	710 750,78	1 594,52	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	811,00	100-150	-
239	Канализационная сеть района № 4	30541	481 452,40	0,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	2 882,00	100-150	-
239	Подпорные сетки района № 1	30531	1 333 015,02	15 515,64	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	855,00	53-300	-
239	Подпорные сетки района № 2	30532	239 936,23	3 097,64	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	236,00	110-500	-
238	Подпорные сетки района № 6	30533	424 824,64	3 612,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	1 525,00	32-160	-
239	Подпорные сетки района № 8	30534	29 476,00	393,68	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	71,00	37-110	-
240	Подпорные сетки района № 10	30535	425 077,89	3 285,38	28.09.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	1 407,00	100-110	-
241	Подпорные сетки района № 11	30536	2 723,40	6,32	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	30,00	100,00	-
242	Канализационная сеть района № 2	30537	2 649 131,69	38 412,36	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	1 508,00	150-300	-
243	Канализационная сеть района № 3	30538	57 991,00	544,08	31.08.2018	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Токосово (объект не введен в эксплуатацию) - ул. Чепина - ул. Сибиряков (объект не введен в эксплуатацию)	-	2 188,00	50-100	-

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И
ДОКУМЕНТОВ**

г. _____ «__» _____ 2019 г.

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова _____, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем **Концедент**,

участвующее на стороне Концедента Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» Муниципального образования «Город Глазов», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **Предприятие¹**,

с одной стороны, и
_____, в лице _____, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, именуемые также Сторонами,

составили настоящий Акт приема-передачи в соответствии с пунктом 6.3, 6.5. Концессионного соглашения, заключенного между Концедентом, а также участвующим на стороне Концедента Предприятием, Концессионером и Удмуртской Республикой «__» _____ 201__ г. в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» (далее – «**Концессионное соглашение**») о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением *Концедент/Предприятие передал (-о)*, а Концессионер принял следующее имущество:

№№	Наименование Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества	Технико- экономические показатели Объекта Концессионного соглашения и иного имущества	Инв. № (только для ОС)	Техническое состояние объекта	Сведения о государственной регистрации права собственности Концедента на передаваемое недвижимое имущество	Остаточная стоимость на дату настоящего акта (руб.)
1.						
2.						
...						

2. При внешнем осмотре имущества, передаваемого в соответствии с настоящим Актом приема-передачи, дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (перечислить):

3. *Концедент/Предприятие передал (-о)*, а Концессионер принял следующие документы, имущество, предметы, относящиеся к передаваемому имуществу:

¹ Передающая сторона определяется исходя из того, на кого (на Концедента или на Предприятие) возложена обязанность по передаче соответствующего имущества в соответствии с Концессионным соглашением.

156

3.1. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности Концедента на передаваемые Единицы недвижимого имущества, входящего в состав Реконструируемого имущества и Иного имущества - _____ л.;

3.2. документы, относящиеся к передаваемому Реконструируемому имуществу и Иному имуществу, необходимые для исполнения Концессионного соглашения:

3.3. Материальные носители с программным обеспечением

3.4. _____
..... (при необходимости указать иное)

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в _____ экземплярах, по _____ экземпляру для каждой из Сторон.

5. Термины, используемые в настоящем Акте приема-передачи с заглавной буквы и не имеющие определения в тексте Акта приема-передачи, имеют значение, указанное в Концессионном соглашении.

Подписи Сторон:

От Концедента

От Концессионера

Примерную форму акта утверждаем,
Подписи Сторон

Концедент
Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов


_____ Коновалов С.Н.

Предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Глазова»


Временно исполняющий обязанности директора
_____ Надсон А.В.

Концессионер
Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор


_____ Бобырь А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики


_____ Бречалов А.В.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед.изм.	Плановые значения																
				Утвержденный период	(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)															
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Показатель качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. км	0,250	0,250	0,210	0,200	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	
				21,00	20,30	19,80	19,30	18,97	18,97	18,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	
3	Показатель энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,456	0,455	0,454	0,452	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	
				0,132	0,132	0,131	0,131	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	

2. Плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед.изм.	Утвержденный период	Плановые значения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)															
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	3	4	5,9	5,2	4,6	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км																		
2	Показатель качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоснабжения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная пропорционально к видам централизованных систем водоснабжения (раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоснабжения)		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Показатель энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,54	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,220	0,218	0,214	0,210	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	



Комиссия
Муниципальное образование «Город Глазов»
Глазовский район
Кочетков С.Н.
Кочетков С.Н.
Кочетков С.Н.



Примерная форма акта приемки выполненных работ

г. _____ «__» _____ 201__ г.

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова _____, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики, именуемый в дальнейшем **Концедентом**, с одной стороны, и _____, в лице _____, именуемое в дальнейшем **Концессионером**, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с пунктом 7.28 Концессионного соглашения № _____ от _____ составили настоящий Акт приемки работ о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта соглашения:

№№	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем/количество выполненных работ	Стоимость (руб.), включая НДС (20%)
1.					
...					
ИТОГО:					

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в _____ экземплярах, по _____ экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

От Концедента

От Концессионера

Примерную форму акта утверждаем,
Подписи Сторон

Концедент
Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов

Коновалов С.Н.

Предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Временно исполняющий обязанности директора

Надсон А.В.

Концессионер
Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор

Бобырь А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

ЗАДАНИЕ

1. Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 07.09.2018 года № 17/48 «О внесении изменений в Постановление Администрации г. Глазова» от 30.07.2014 г. № 31/3 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» до 2024 года» и об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод. Мероприятия направлены на достижение плановых значений показателей деятельности концессионера в соответствии с Приложением № 5 к настоящему концессионному соглашению и сформированы на основании результатов технического обследования объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов».
2. Целью настоящего Задания Концедента является развитие объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов».
3. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения плановых показателей деятельности концессионера:

Таблица 1. Задачи развития объектов централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения:

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
1.	Строительство водопровода по ул. Куйбышева – от ул. Колхозной до ул. Барышникова. Создание закомпоновки сетей водоснабжения в районе улиц Колхозная, Куйбышева, Ф. Васильева, Барышникова. В перспективе, к вновь построенному водопроводу смогут подключиться собственники жилых домов, расположенных по ул. Куйбышева.	2022 г.	Мероприятие по строительству водопровода по ул. Куйбышева направлено на повышение надёжности объектов и развития централизованной системы водоснабжения г. Глазова.
2.	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС20, ВНС12, ВНС14)	2020 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
3	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21)	2021 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
4.	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)	2022 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова.

			водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
5	Произвести реконструкцию насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6)	2023 г.	Мероприятия по модернизации насосного оборудования ВНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
6	Реконструкция насосной станции III подъема (Химмаш. шоссе) с установкой узла учета. Насосное оборудование на насосной станции 3-го подъема находится в эксплуатации с 1975 года и за эти годы полностью выработало моторесурс. Это приводит к частым ремонтам данного оборудования и снижению его производительности.	2020 г.	Реконструкция оборудования и изменения в схеме обвязки трубопроводов насосной станции позволят: - сократить потребление электроэнергии; - значительно уменьшить затраты на обслуживание, текущий и капитальный ремонт; - использовать шкафы управления насосами с частотным преобразователем; - организовать работу насосной станции без использования насосных агрегатов при минимальном водоразборе (организация байпасной линии на насосной станции).
7	Реконструкция контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки. Оборудование контактных осветителей морально и физически устарело. Необходимо произвести реконструкцию водораспределительной и воздухораспределительной систем, фильтрующей загрузки из более легких и эффективных материалов.	2023 г.	Процесс реконструкции контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки позволит: - улучшить распределение водных и воздушных масс в теле контактного осветителя; - значительно снизить расход промывной воды (за счет уменьшения интенсивности промывки) и, соответственно, сократить расход потребляемой электроэнергии; - улучшение качества питьевой воды, повышение надежности объектов централизованной системы

8	Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных вод р. Чепца. Рыбозащитные сооружения не соответствуют требованиям п. 4.32 СНиП 2.06.07. – 87. Решётка второго оголовка частично разрушена со стороны реки	2024 г.	Мероприятия по реконструкции рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепца позволят довести их в соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87) и федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
9	Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 Водоочистные машины ТН-1500-13500 введены в эксплуатацию в 1993 году. На сегодняшний день одна из двух установленных машин, в результате коррозии, неисправна и не может больше эксплуатироваться. Действующая машина, имеет большой износ.	2024 г.	Реконструкция установок механической очистки речной воды позволит обеспечить надёжность работы н/станции 1-го подъёма водозабора и обеспечить требуемое качество предочистки воды.
10	Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона «Юго-Западный». Обусловлено необходимостью создания сетей для водоснабжения существующей жилой застройки Первой, Второй, Третьей линий и обеспечения возможности подключения перспективной жилой застройки микрорайона «Юго-Западный» (Четвёртая – Восьмая линии).	2021 г.	Обеспечение питьевой водой жилых кварталов г. Глазова, не охваченных централизованным водоснабжением

11	Проектирование и строительство водопроводных сетей в микрорайоне Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульвар Озерный, ул. Авиационная). На трассе нового водопровода будут запроектированы колодцы с пожарными гидрантами и соответствующей арматурой для возможности подключения новых абонентов, жилые дома которых расположены по ул. Кировская, Железнодорожная, Авиационная, Изумрудная, Песочная, Овражная, бул. Озёрный.	2020 г.	Основные цели мероприятия: - улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети; - обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе улиц Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озёрный; - обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки; - повышение надёжности работы системы водоснабжения для перспективы присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по улице Кировская (ж/д №№46,46а,46б,46в) – Железнодорожная, Авиационная – бульвар Озёрный
12	Проектирование и строительство водопроводных сетей в микрорайоне Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная). Обусловлено необходимостью создания закольцовки сетей водоснабжения в районе улиц Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых, разместить колодцы с пожарными гидрантами и соответствующей арматурой для возможности подключения новых абонентов, жилые дома которых расположены по ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.	2023 г.	Основные цели мероприятия: - улучшение гидравлического режима работы водопроводной сети; - обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов, расположенных в районе ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых; - обеспечения пожарной безопасности в районах малоэтажной и индивидуальной застройки; - повышение надёжности работы системы водоснабжения для перспективы присоединения к водопроводным сетям строящихся и планируемых к строительству жилых домов по ул. Куйбышева, Мирная, бр. Касимовых.
13	Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия). Обеззараживание питьевой воды осуществляется гипохлоритом натрия, который закупается оптом в больших количествах и используется постепенно, при этом, в	2020 г.	Монтаж собственной установки по производству гипохлорита натрия позволит значительно сократить затраты на его приобретение, получить готовый продукт в необходимых объёмах непосредственно перед его применением, повысить безопасность и

	процессе хранения, теряется концентрация активного вещества.		обеспечить бесперебойность производственного процесса.
14	Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ). Перевод котельной с мазута на газ. Установка системы диспетчеризации и автоматизации.	2022 г.	Позволит модернизировать котельное оборудование, исключить использование жидкого топлива (мазута) при производстве тепловой энергии, сэкономить расходы на покупку и транспортировку топлива, а также снизить расходы на отопление водозабора Солдырь.
15	Строительство сетей для подачи воды от поверхностного источника в район насосной станции 3-го подъёма (Химмашевское шоссе) для смешивания с водой из подземного источника. Питательная вода, подаваемая с подземного водозабора, имеет отклонения от гигиенического норматива по содержанию кремния (требования СанПиН 2.1.4.1074-01 – 10 мг/л, фактическое содержание кремния в воде подземного водозабора «Сянино» - 17 мг/л.).	2020 г.	Мероприятия по снижению содержания кремния в воде подземного водозабора «Сянино» до норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 позволят обеспечить соответствие качества питьевой воды нормативным документам.
16	Строительство водовода от насосной станции 2-го подъёма до насосной станции 3-го подъёма (2 этап). Протяжённость водовода от насосной станции 2-го подъёма (подземный водозабор «Сянино») до насосной станции 3-го подъёма (г. Глазов) составляет 14,0 км. В связи с большим износом существующего водовода, отсутствием резервной линии и с целью обеспечения устойчивой и безаварийной работы комплекса объектов централизованной системы водоснабжения, снабжающих город подземной питьевой водой, необходимо строительство второй нитки водовода от насосной станции 2-го подъёма (подземный водозабор «Сянино») до насосной станции 3-го подъёма (г. Глазов).	2023 г.	Основные цели мероприятия: - обеспечить подачу воды с водозабора «Сянино» на насосную станцию 3-го подъёма по двум независимым водоводам; - исключить аварийные ситуации, снизить риск и смягчить чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоснабжения, при которых перерыв в водоснабжении г. Глазова подземной питьевой водой будет превышать пределы допустимого; - экономить электроэнергию на насосных станциях 2-го подъёма, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.

17	Строительство сетей водоснабжения для закольцовки водопровода д. Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей водопровода д. Штанигурт	2021 г.	Строительство водоводов в дер. Штанигурт позволит обеспечить: - стабильное водоснабжение населённого пункта от централизованного источника водоснабжения МУП «Водоканал г. Глазова»; - надёжность и качество подаваемого ресурса, что позволит резко снизить риск заболеваемости ОКИ среди населения, особенно детского, связанного с употреблением некачественной питьевой воды; - развитие жилищного строительства, обслуживаемой и обеспечивающей инфраструктуры населённого пункта из-за большого объёма резерва на поставку хоз.-питьевой воды со стороны МУП «Водоканал г. Глазова».
18	Строительство участка УФО на водозаборе Солдырь, с целью применения комплексной технологии обеззараживания воды определяется в первую очередь высоким микробиологическим загрязнением водоемщика – реки Челпа. УФО-обеззараживание предусмотрено на заключительном этапе технологической схемы водоподготовки.	2020 г.	Применение УФ-обеззараживания в сочетании с другими реагентными методами позволяет решить проблему образования побочных продуктов хлорирования и одновременно обеспечить надёжный барьер против хлористых патогенов, имеющих водный путь распространения. При этом значительно улучшается санитарная защита, повышается эпидемиологическая безопасность населения, что особенно важно в крупных городах, водоисточники которых испытывают высокую антропогенную нагрузку.
19	Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170- МДП, АБК- ЦДП). На создаваемую автоматизированную систему диспетчерского управления возлагаются следующие функции: - контроль насосных агрегатов первого, второго, третьего подъёма; - контроль уровней в резервуарах чистой воды и емкостях реагентного хозяйства;	2023 г.	Создание надежных каналов передачи информации (технологической, административной, коммерческой и т.д.) между ними. Наиболее крупные объекты предприятия уже сейчас связаны с центральной диспетчерской выделенными парами, арендованными у предприятия связи.

	- контроль давления и расхода воды по всем водоводам; - контроль потребляемой мощности по фидерам и технический учет электроэнергии.		
20	Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. В автоматическом режиме АИИСУЭ выполняет функции: - измерения физических величин, характеризующих потребление энергоресурсов и других учетных показателей, а так же физических величин, составляющих техническую информацию; - формирования групп учета и вычисление учетных показателей измеряемых величин за группы учета; - контроля достоверности собранных данных путем формирования баланса распределения и потребления энергоресурсов в целом (полного баланса), и по его отдельным узлам и/или группам учета в заданные моменты или периоды времени; - контроля выполнения договорных обязательств по энергопотреблению путем контроля баланса потребления энергоресурсов контролируемых объектов за заданные периоды времени и сравнения их с допустимыми значениями; - оперативного контроля режимов потребления энергоресурсов; - регистрации, сбора, обработки, отображения, архивирования и хранения измеренных и вычисленных значений учетных показателей, а также технической и служебной информации в специализированной «энергонеависимой» базе данных; - диагностирования работы технических средств и программного обеспечения (ПО); - поддержания связи со всеми уровнями АИИС, предоставления доступа к измеренным и вычисленным значениям учетных показателей, технической и служебной	2023 г.	Целью создания Автоматизированной информационно измерительной системы учета энергоносителей (АИИСУЭ) является: - обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления подразделениями; - контроль режимов работы оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.

	информации, а также к журналам событий (оперативным журналам технического состояния) со стороны вышестоящих уровней; - автоматической защиты информации от несанкционированного и непреднамеренного воздействия, несанкционированного доступа, защиты (восстановления) информации от потерь в результате сбоя, обрыва линии связи или пропадания (отклонения от нормы параметров) электропитания, проведения ремонтных работ (замены оборудования); - обеспечения безопасности хранения, функционирования и совместимости ПО (программных средств); - синхронизации всех устройств и процессов по сигналам точного времени от GPS приемника, поддержание режима реального времени и автоматическую корректировку времени на всех уровнях АИИС.		
21	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. Контроль и управление оборудованием на участке ОВЗ.	2023 г.	Для работы водонапорных установок в автоматическом режиме, а также для автоматизации работы водоочистных систем существует ряд устройств, реагирующих на изменение давления, уровня или скорости течения воды. Оснащение участка автоматизированной системой диспетчерского управления обеспечивает: - вывод на экраны диспетчерского пункта достоверной и своевременной технологической информации для ведения оперативного контроля и управления процессом водоподготовки, а также вывод ретроспективной технологической информации для возможности анализа, оптимизации и планирования работ по эксплуатации оборудования участка и его ремонтов; - реализацию оптимальных режимов водоподготовки за счёт ведения функций автоматического управления насосным оборудованием и
22	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ. На местном диспетчерском пункте устанавливаются (в зависимости от информационной мощности системы и решаемых задач): Сервер базы данных, обеспечивающий - сбор данных, обработку и долговременное хранение полученных данных, информационное взаимодействие с АРМ оперативно-диспетчерского персонала - интеграцию с системами управления предприятия АРМ оперативно - диспетчерского персонала, осуществляющие - визуализацию оперативных и архивных данных	2023 г.	

	посредством мнемосхем, таблиц и графиков - документирование данных (ручное и автоматическое формирование, вывод на печать отчётов, ведомостей, протоколов и т.п.) - ручной ввод настроечных параметров системы (технологических установок, настроек регуляторов, шкалы датчиков и т.п.) - формирование диспетчером команд дистанционного управления на исполнительные механизмы.		автоматического регулирования технологических параметров; - предотвращение или снижение ущерба от аварий вследствие оперативного выявления мест возникновения и характера аварий и, следовательно, сокращение времени на их локализацию, ликвидацию и устранение их последствий - автоматизированный учет энергоресурсов, вырабатываемых и потребляемых на собственные нужды	
23	Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды. Для исключения ручных операций и более эффективного использования рабочего времени требуется модернизировать лабораторию микробиологического анализа и установить установку для мытья и обеззараживания посуды.	2020 г.	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - уменьшится время и трудоемкость подготовки посуды для выполнения микробиологических исследований; - исключается сопряжение лаборанта с дезинфицирующими средствами - появится возможность совмещения нескольких операций одновременно; - увеличится качество подготовки лабораторной посуды, а следовательно увеличится точность выполнения микробиологических исследований; - сократится расход воды; - уменьшится расход лабораторной посуды из-за увеличения срока службы.	
24	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Капель). Замена существующего оборудования системой капиллярного электрофореза «Капель 105M» позволит быстрее реагировать на изменения в технологическом процессе.	2020 г.	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - сократится время на проведения измерений; - сократится расход реактивов и лабораторной посуды; - сократится трудоемкость процесса пробоподготовки; - сократится расход электроэнергии (исключается работа нескольких приборов и уменьшается время	

		на проведение анализов).
--	--	--------------------------

Таблица 2. Задачи развития объектов централизованной системы водоотведения:

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
1	Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки. Мероприятие по строительству первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки направлено на повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.	2023	Выполнение данного мероприятия позволит уменьшить объём содержания песка на песковых картах (из-за уменьшения его влажности), вторично использовать песок при строительных работах, уменьшить количество отходов IV класса опасности, снизить себестоимость и повысить эффективность механической очистки стоков (будут минимизированы риски попадания песка в аэротенки, тем самым аэрационная система не будет забиваться песком, т.е. при частотном регулировании работы электродвигателя воздушного оборудования уменьшатся энергозатраты. В самих аэротенках полностью исключится пескоструйность бетонных сооружений.) Также будут уменьшены затраты чел. часов при промывке песколовков.
2	Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАИ. Введение комплекса по удалению илов и осадка 3-ей очереди очистных сооружений необходим илоуплотнитель. В данном сооружении осадок первичных отстойников и избыточный активный ил уплотняется с влажностью 99% до влажности 97%, тем самым осадок первичных отстойников и избыточный	2023	Уменьшение энергозатрат при работе насосного оборудования и затрат на реагенты (органические полимеры-флокулянты.) повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	активный ил уменьшается в объеме в 2-2,5 раза, уменьшая расход данной смеси на мехобезвоживание. А это ведет к уменьшению энергозатрат при работе насосного оборудования и затрат на реагенты (органические полимеры-флокулянты.) В настоящее время илоуплотнитель 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства.. После илоуплотнителя смесь осадка и избыточного активного ила по трубопроводам должна поступать в насосную станцию уплотненного осадка. В настоящее время насосная станция уплотненного осадка 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства. Для запуска её в работу требуется завершить строительство здания и установить необходимое современное экономичное насосное оборудование. В настоящее время илоуплотнитель 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства.. После илоуплотнителя смесь осадка и избыточного активного ила по трубопроводам должна поступать в насосную станцию уплотненного осадка. В настоящее время насосная станция уплотненного осадка 3-ей очереди находится в стадии незавершенного строительства. Для запуска её в работу требуется завершить строительство здания и установить необходимое современное экономичное насосное оборудование.		
3	Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования. Для возможности регулирования интенсивности аэрации на аэротенках необходимо установить приборы для контроля количества растворённого в сточной воде кислорода	2022	Мероприятие направлено на повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
4	Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования. Мероприятие по строительству площадок компостирования включает в себя 2 этапа: проектно-изыскательские и	2022	Мероприятие направлено на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды, смягчению

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	строительно-монтажные работы.		последствий чрезвычайных ситуаций на централизованной системе водоотведения.
5	Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс).	2024	Установка нового, более усовершенствованного, фильтр-пресса позволит уменьшить объём осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, за счёт более эффективного его обезвоживания и сократить финансовые затраты на дальнейшую его переработку.
6	Реконструкция автоматических решёток на десяти КНС В настоящее время в приёмном отделении ГКНС установлены решётки с ручной очисткой. Очистка решеток ручными граблями производится один-два раза в смену - работа тяжелая и протекает в антисанитарных условиях.	2023	В связи с большими объёмами хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на ГКНС и для улучшения условий труда рабочих необходима установка решеток грабельного типа с механизированной очисткой. Мероприятие по модернизации решеток на главной канализационной насосной станции направлено на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
7	Реконструкция решеток на главной канализационной насосной станции (ГКНС). В настоящее время в приёмном отделении ГКНС установлены решётки с ручной очисткой. Очистка решеток ручными граблями производится один-два раза в смену - работа тяжелая и протекает в антисанитарных условиях.	2024	В связи с большими объёмами хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на ГКНС и для улучшения условий труда рабочих необходима установка решеток грабельного типа с механизированной очисткой. Мероприятие по модернизации решеток на главной канализационной насосной станции направлено на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Нд

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
8	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС1/15) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
9	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС14, КНС3/17) Для контроля объёмов и потерь сточных вод необходима установка узлов учёта на КНС	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
10	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС2/16) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
11	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС52, КНС79) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2020 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
12	Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС6) По результатам энергетического обследования был проведен анализ работы насосного оборудования, который показал, что насосное оборудование на КНС работает с заниженным КПД. Система телеметрии КНС, установленная в 2002 году, также требует реконструкции, увеличения оперативности, открытости, автоматизации тех. процессов, снижения потерь в виду утечек и несанкционированного сброса сточных вод.	2024 г	Мероприятия по реконструкции насосного оборудования КНС и шкафов управления насосным оборудованием направлены на повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Данные мероприятия являются неотъемлемым элементом и направлены на интеграцию с системой «Умный город».
13	Строительство канализационных сетей микрорайона Юго-Западный, для обеспечения возможности подключения планируемых к строительству жилых и административных зданий к сетям водоотведения. Сети водоотведения будут запроектированы вдоль магистральной улицы мкр. Юго-Западный, возможно, с установкой канализационной насосной станции.	2020 г	Мероприятие по строительству канализационных сетей в микрорайоне Юго-Западный направлено на развитие централизованной системы водоотведения г. Глазова для абонентов.
14	Реконструкция напорного коллектора № 5 ГКНС. Осуществить реконструкцию с использованием наиболее современных материалов, новых технологий и новых конструктивных элементов.	2022 г.	Эти мероприятия позволят сократить потребление электроэнергии, значительно уменьшить затраты на обслуживание, текущий и капитальный ремонт системы водоотведения.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
			Мероприятие направлено на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова. Строительство второго напорного коллектора позволит обеспечить: - отвод сточных вод от подключенных к КНС объектов и МКД по двум независимым коллекторам; - исключение аварийных ситуаций, при которых перерыв в водоотведении сточных вод превысит нормативно допустимый; - экономию электроэнергии, потребляемой КНС, ввиду улучшения гидравлической характеристики сети и получения возможности перекачивать сточные воды с меньшими энергозатратами. Мероприятие направлено на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения г. Глазова.
15	Строительство 2-го напорного коллектора от КНС13. В связи с отсутствием резервной линии и с целью обеспечения устойчивой и безаварийной работы централизованной системы водоотведения.	2020 г	
16	Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова с возможностью: - измерения физических величин, характеризующих потребление энергоресурсов и других учетных показателей, а также физических величин, составляющих техническую информацию; - формирования групп учета и вычисление учетных показателей измеряемых величин за группы учета; - контроля достоверности собранных данных путем формирования баланса распределения и потребления энергоресурсов в целом (полного баланса), и по его отдельным узлам и/или группам учета в заданные моменты или периоды времени;	2023	- обеспечение технического учета энергоресурсов подразделениями предприятия и распределения по группам и местам возникновения затрат (МВЗ); - оперативное получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оперативное выявление перерасходов потребления энергоресурсов подразделениями предприятия; - определение коммерческих и технических потерь при потреблении энергоресурсов подразделениями предприятия; - оптимизация режимов потребления энергоресурсов за счет ежесуточного анализа энергопотребления

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	- контроля выполнения договорных обязательств по энергопотреблению путем контроля баланса потребления энергоресурсов контролируемых объектов за заданные периоды времени и сравнения их с допустимыми значениями; - оперативного контроля режимов потребления энергоресурсов; - регистрации, сбора, обработки, отображения, архивирования и хранения измеренных и вычисленных значений учетных показателей, а также технической и служебной информации в специализированной «энергонезависимой» базе данных; - диагностирования работы технических средств и программного обеспечения (ПО); - поддержания связи со всеми уровнями АИИС, предоставления доступа к измеренным и вычисленным значениям учетных показателей, технической и служебной информации, а также к журналам событий (оперативным журналам технического состояния) со стороны вышестоящих уровней; - автоматической защиты информации от несанкционированного и непреднамеренного воздействия, несанкционированного доступа, защиты (восстановления) информации от потерь в результате сбоя, обрыва линии связи или пропадания (отклонения от нормы параметров) электропитания, проведения ремонтных работ (замены оборудования); - обеспечения безопасности хранения, функционирования и совместимости ПО (программных средств); - синхронизации всех устройств и процессов по сигналам точного времени от GPS приемника, поддержание режима реального времени и автоматическую корректировку времени на всех уровнях АИИС.		подразделениями; - контроль режимов работы оборудования; - минимизация затрат на получение информации по энергопотреблению от структурных подразделений.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
17	Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС с возможностью: - автоматического включения или выключения электродвигателей насосов в системах водоотведения зданий при изменении уровня стоков, либо давления в трубопроводах сети или скорости движения стоков в трубопроводе. - при изменении указанных параметров приводятся в действие датчики, связанные с исполнительными механизмами включения или выключения магнитного пускателя, соединяющего или размыкающего линию электропитания двигателя насоса. - данные о работе сети водоотведения стекаются в местный диспетчерский пункт, который оснащается компьютером со специализированным ПО.	2023	автоматизация контроля и управления технологическими процессами. - снижение затрат на обслуживание и персонал. - оперативное реагирование на изменения в работе системы и аварии.
18	Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС, с возможностью: - вывода на экраны диспетчерского пункта достоверной и своевременной технологической информации для ведения оперативного контроля и управления процессом очистки сточных вод, а также вывод ретроспективной технологической информации для возможности анализа, оптимизации и планирования работ по эксплуатации оборудования участка и его ремонтов; - реализации оптимальных режимов очистки сточных вод за счёт ведения функций автоматического управления насосным оборудованием и автоматического регулирования технологических параметров; - предотвращения или снижения ущерба от аварий вследствие оперативного выявления мест возникновения и характера аварий и, следовательно, сокращения времени на их локализацию, ликвидацию и устранение их последствий;	2023	Основное взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации осуществляется при помощи автоматизированного рабочего места (АРМ), представляющего собой комплекс аппаратуры и ПО и позволяющего человеку вводить информацию в систему и получать информацию о состоянии контролируемых объектов. Диспетчер при помощи АРМ взаимодействует с системой диспетчеризации, осуществляя таким образом управление объектом.

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
	- автоматизированного учета энергоресурсов, вырабатываемых и потребляемых на собственные нужды. На местном диспетчерском пункте устанавливаются (в зависимости от информационной мощности системы и решаемых задач): 1. Сервер базы данных, обеспечивающий - сбор данных, обработку и долговременное хранение полученных данных, информационное взаимодействие с АРМ оперативно-диспетчерского персонала; - интеграцию с системами управления предприятия. 2. АРМ оперативно - диспетчерского персонала, осуществляющие - визуализацию оперативных и архивных данных посредством мнемосхем, таблиц и графиков; - документирование данных (ручное и автоматическое формирование, вывод на печать отчетов, ведомостей, протоколов и т.п.); - ручной ввод настроечных параметров системы (технологических установок, настроек регуляторов, шкалы датчиков и т.п.); - формирование диспетчером команд дистанционного управления на исполнительные механизмы.		
19	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель). Замена существующего оборудования системой капиллярного электрофореза «Капель 105М» позволит быстрее реагировать на изменения в технологическом процессе.	2024	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - сократится время на проведения измерений; - сократится расход реактивов и лабораторной посуды; - сократится трудоемкость процесса пробоподготовки; - сократится расход электроэнергии (исключается работа нескольких приборов и уменьшается время на проведение анализов).

№ п/п	Описание задачи	Год ввода в эксплуатацию	Результат
20	Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод	2024	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - сократится время на проведения измерений и подготовку прибора к измерениям; - сократится расход реактивов на проведение измерений; - увеличится точность измерения; - сократится расход электроэнергии (вместо двух термостатов будет работать один).
21	Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод.	2024	После проведения модернизации лабораторного оборудования: - уменьшится трудоемкость проведения экстракции; - уменьшится время на проведение измерений, калибровку прибора и его обслуживание; - увеличится точность измерения.

Таблица 3. Плановая мощность объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Строительство водопровода по ул.Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова.	водопровод	г. Глазов, ул. Куйбышева - от ул.Колхозной до ул. Барышникова.	Не более 984 м³/сут	2022	

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
2.	Задача 2. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС20, ВНС12, ВНС14)	ВНС20, ВНС12, ВНС14	ВНС20, ВНС12, ВНС14	2160 м³/сут 2160 м³/сут 2160 м³/сут	2019-2020	
3.	Задача 3. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21)	ВНС15, ВНС10, ВНС21	ВНС15, ВНС10, ВНС21	2160 м³/сут 2160 м³/сут 1008 м³/сут	2019	2021
4.	Задача 4 Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7)	ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7	ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7	1512 м³/сут 1440 м³/сут 5760 м³/сут 1008 м³/сут	2019	2022
5.	Задача 5 Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6)	ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6	ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6	1008 м³/сут 816 м³/сут 1512 м³/сут 1008 м³/сут	2019	2023
6.	Задача 6 Реконструкция насосной станции III подъема с установкой узла учета	Насосная станция III подъема	г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1	Не более 15600 м³/сут	2019-2020	
7.	Задача 7 Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, деревня «Солдырь», здание контактных осветлителей	8750 м³/сут (1 осветлитель)	2022-2023	
8.	Задача 8 Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных	Станция очистки речной воды	Глазовский район, деревня «Солдырь»	87500 м³/сут	2019	2024

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с датой ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
	вод р.Чепца	«Солдырь»	водоприёмный ж/б оголовок			
9.	Задача 9 Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении в/станции 1-го подъема Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, деревня «Солдырь» приёмное отделение станции I подъёма	87500 м³/сут	2024	
10.	Задача 10 Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный"	Водопровод	ВНС-9 Жилой массив "Сыга-1"	Не более 984 м³/сут	2021	
11.	Задача 11 Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул.Кировская, бульвар Озерный, ул.Авиационная)	Водопровод	ул.Кировская, бульвар Озерный, ул.Авиационная	Не более 984 м³/сут	2020	
12.	Задача 12 Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул.Бр.Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная)	Водопровод	ул.Бр.Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная	Не более 984 м³/сут	2021-2023	
13.	Задача 13 Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия).	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, деревня «Солдырь»	87500 м³/сут	2019-2020	
14.	Задача 14 Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ)	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Глазовский район, д. «Солдырь», котельная	19,44 Гкал/сут	2019	2022
15.	Задача 15 Строительство сетей для подачи воды от поверхностного источника в район насосной станции 3 подъема (Химмашевское	Водопровод	Станция очистки речной воды «Солдырь» -	Не менее 8640 м³/сут	2019-2020	

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с точкой на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
	шоссе) для смешивания с водой из подземного источника	Насосная станция III подъема				
16.	Задача 16 Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема (2 этап)	Водопровод	Подземный водозабор "Сянино" станция II подъема/ Насосная станция III подъема	Не более 17280 м³/сут	2021-2023	
17.	Задача 17 Строительство сетей водоснабжения для д.Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей водопровода д.Штанигурт	водопровод	перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта	Не менее 340 м³/сут	2021	
18.	Задача 18 Строительство участка Ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе «Солдырь»	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Станция очистки речной воды «Солдырь»	87500 м³/сут	2019-2020	
19.	Задача 19 Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170-МДП, АБК-ЦДП)	Диспетчерская автоматизированная информационно-измерительная система	корп.170- МДП, АБК- ЦДП	Уточнить проектом	2019	2021-2023
20.	Задача 20 Создание АИИСКУЭ системы водоснабжения г. Глазова		Определить при проектировании	Уточнить проектом	2019	2021-2023

№ п/п	№ задачи в таблице 1 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с датой ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения, в т.ч.:	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	1	3	4	5	6	7
		коммерческого учёта				
21.	Задача 21 Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ	АСУ	Объекты водоснабжения/диспетчерская	Уточнить проектом	2019	2021-2023
22.	Задача 22 Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ	АРМ	Станция очистки речной воды «Солдырь», Подземный водозабор "Сянино"	Уточнить проектом	2019	2021-2023
23.	Задача 23 Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды. (Здание служебно-бытового комплекса)	Лаборатория	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Уточнить проектом	2020	
24.	Задача 24 Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Здание служебно-бытового корпуса) (Капель).	Лаборатория	Станция очистки речной воды «Солдырь»	Уточнить проектом	2020	

Таблица 4. Плановая мощность объектов централизованной системы водоотведения:

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы водоотведения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с мощностью на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки	КОС	III очередь	Не менее 24000 м³/сут	2019	2022-2023
2.	Задача 2 Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО	КОС	III очередь	Не менее 24000 м³/сут	2019	2021-2023
3.	Задача 3 Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздушного оборудования	КОС	Аэротенки II очереди	Не менее 34000 м³/сут	2019-2022	
4.	Задача 4 Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования	КОС	III очередь	Не менее 36000 м³	2020-2022	
5.	Задача 5 Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс)	КОС	Цех обезвоживания осадка	31,2 м³/сут	2024	
6.	Задача 6 Реконструкция автоматических решёток на десяти КНС	КНС	10 КНС	Не более 67200 м³/сут	2019-2023	
7.	Задача 7 Реконструкция решёток на главной канализационной насосной станции (ГКНС)	ГКНС	ГКНС	57600 м³/сут	2019	2024
8.	Задача 8 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных	КНС1/15	КНС1/15	3840 м³/сут 720 м³/сут	2019-2020	

189

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы водоотведения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с датой ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7
	насосных станциях (КНС1/15)					
9.	Задача 9 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС14, КНС3/17)	КНС14, КНС3/17	КНС14, КНС3/17	3840 м³/сут 16416 м³/сут	2019-2020	
10.	Задача 10 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС2/16)	КНС2/16	КНС2/16	6480 м³/сут	2019-2020	
11.	Задача 11 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС52, КНС79)	КНС52, КНС79	КНС52, КНС79	3840 м³/сут 3840 м³/сут	2019-2020	
12.	Задача 12 Реконструкция насосного оборудования и системы диспетчизации, установка узлов учета на канализационных насосных станциях (КНС6)	КНС6	КНС6	7680 м³/сут	2019	2024
13.	Задача 13 Строительство канализационных сетей мкр. "Юго-Западный"	Канализационная сеть	Определить при проектировании/магистральная улица мкр. Юго-Западный	Не менее 1530 м³/сут	2020	
14.	Задача 14 Реконструкция напорного коллектора №5 ГКС	Канализационная сеть	ГКС/КОС	28800 м³/сут	2020-2022	

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения и описание задачи	Наименование объекта централизованной системы водоотведения	Точка подключения/приема/подачи/отведения	Мощность в соответствии с точкой на дату ввода в эксплуатацию (м³/сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительству и реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7
15.	Задача 15 Строительство 2-го напорного коллектора от КНС13	Канализационная сеть	КНС13/ГКНС	Не менее 1920 м³/сут.	2020	
16.	Задача 16 Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта	Определить при проектировании	Уточнить проектом	2019-2023	
17.	Задача 17 Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС	АСУ	КОС	Уточнить проектом	2019-2023	
18.	Задача 18 Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС	АРМ	КОС	Уточнить проектом	2019-2023	
19.	Задача 19 Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель). (Здание 191/1 конторы-лаборатории)	Лабораторное оборудование	Лаборатория КОС	н/д	2024	
20.	Задача 20 Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении контроля процесса очистки сточных вод. (Здание 191/1 конторы-лаборатории)	Лабораторное оборудование	Лаборатория КОС	н/д	2024	
21.	Задача 21 Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении	Лабораторное оборудование	Лаборатория КОС	н/д	2024	

№ п/п	№ задачи в таблице 2 настоящего приложения к Соглашению и описание задачи	Наименование объекта централизованно й системы водоотведения	Точка подключения/ приема/ подачи/ отведения	Мощность в соответствующей точке на дату ввода в эксплуатацию (м ³ /сут.)	Срок выполнения	
					(проектные работы, если применимо)	(работы по строительст ву и реконструк ции)
1	2 технологического контроля процесса очистки сточных вод. (Здание 191/1 конторы- лаборатории)	3	4	5	6	7

Таблица 5. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ КОНЦЕДЕНТА

1.	Цель создания Объектов Соглашения	Развитие объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения городского округа «Город Глазов».
2.	Состав (части Объекта Соглашения), общее описание Объекта Соглашения	<i>Система водоснабжения в составе:</i> - водозабор подземных вод (д. Сянино МО «Кожильское»), насосная станция 3-го подъёма; - объединённая система водозабора и очистки поверхностных вод из р. Чепца, насосные станции 1, 2, 3-го подъёма; - разводящие водопроводные сети г. Глазова Протяженность-226,0 км. - повысительные насосные станции (ВНС); - разводящие водопроводные сети промплощадки АО ЧМЗ. <i>Система водоотведения в составе:</i> - централизованную бытовую систему водоотведения города с канализационными насосными станциями (31 объект, 24 ед. на балансе, 6 ед. в аренде, 1 ед. в эксплуатации); - 200 километров напорных и самотечных коллекторов, из них - 170,0 км на балансе, 28,0 км в аренде (сети промплощадки АО ЧМЗ), 2,0 км в эксплуатации (бывшие сети УЗСМ); - общегородские канализационные очистные сооружения (КОС).
3.	Общие требования к Объекту Соглашения	Станции должны обеспечить снижение загрязняющих веществ в исходной воде до показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2761-84* «Вода питьевая» и гарантировать качество воды, подаваемой в централизованную систему холодного водоснабжения городского округа «Город Глазов», в соответствии с установленными действующим законодательством РФ требованиями.
4.	Срок начала выполнения работ по созданию части Объекта Соглашения - срок окончания создания и ввода в эксплуатацию части Объекта Соглашения (вывода каждой части оптимальные параметры эксплуатации)	С момента заключения концессионного соглашения – 2024 год. <i>Системы водоснабжения:</i> 1. Строительство водоводов от н.ст. II подъёма до н.ст. III подъёма (2 этап) 2. Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный" 3. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульв. Озёрный, ул.Авиационная) 4. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) 5. Строительство водопровода по ул. Куйбышева - от ул. Колхозной до ул. Барышникова/ Ду 100 6. Строительство сетей для подачи воды из поверхностного водоисточника в район насосной станции 3

	подъёма для смешивания с водой из подземного источника 7. Строительство сетей водоснабжения для застройки водопроводов д. Штанигурт (перемычка Штанигурт- Глазов в р-не Красногорского тракта) 8. Строительство участка УФО на водозаборе «Солдырь» 9. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС20, ВНС12, ВНС14) 10. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС15, ВНС10, ВНС21) 11. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) 12. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6) 13. Реконструкция насосной станции III подъёма (Химмаш. шоссе) с установкой узла учёта 14. Реконструкция контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки 15. Реконструкция рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепцы 16. Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ) 17. Реконструкция системы подготовки воды (установка получения гипохлорита натрия – 2 шт.) 18. Реконструкция установки механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции I подъёма ОВЗ с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 19. Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170-МДП, АБК-ЦДП) 20. Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова 21. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ 22. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ 23. Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды 24. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Капель) <i>Системы водоотведения:</i> 1. Строительство канализационных сетей мкр. «Юго-Западный» 2. Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки 3. Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО	
--	--	--

	4. Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологий компостирования 5. Строительство второго напорного коллектора КНС 13 6. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 6) 7. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 52, КНС 79) 8. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 2/16) 9. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 1/15) 10. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией и установкой узла учёта (КНС 14, КНС 3/17) 11. Реконструкция автоматических решёток на КНС 12. Реконструкция решёток на ГКНС 13. Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс) 14. Реконструкция напорного коллектора № 5 ГКНС 15. Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации, и замена воздушного оборудования 16. Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова 17. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС 18. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС 19. Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического процесса очистки сточных вод 20. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель) 21. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод
5. Предельный размер расходов на создание каждой части Объекта Соглашения	<i>Системы водоснабжения</i> ВСЕГО по реконструкции системы водоснабжения 483 970 руб без НДС - <i>Системы водоотведения</i> ВСЕГО по реконструкции системы водоотведения: 496 688 тыс. руб. без НДС Предельный размер расходов на создание каждой части Объекта Соглашения при включении в концессионное соглашение подлежит снижению пропорционально предложению Концессионера
6. Состав оборудования Объекта Соглашения	Состав оборудования станций подготовки питьевой воды должен предусматривать выполнение технологического процесса подготовки воды из поверхностных водоисточников до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

	питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2761-84 «Вода питьевая», Состав оборудования системы очистных сооружений канализации должен предусматривать выполнение технологического процесса очистки сточных вод до соответствующего предельно-допустимым концентрациям загрязняющих веществ для воды водоемов рыбохозяйственного назначения.
Технологические решения, подлежащие использованию на Объекте Соглашения	<i>Перечень основных мероприятий по реконструкции системы водоснабжения.</i> 1. Строительство водоводов от н.ст. II подъёма до н.ст. III подъёма (2 этап). Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 14,0 км. 2. Строительство водопровода от ВНС-9 до микрорайона "Юго-Западный" Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 4 км 3. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Сыга г. Глазова (ул. Кировская, бульв. Озёрный, ул.Авиационная) Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 3 км. 4. Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 5 км. 5. Строительство водопровода по ул. Куйбышева - от ул. Колхозной до ул. Барышникова/ Ду 100 Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 450 п.м. 6. Строительство сетей для подачи воды из поверхностного водоисточника в район насосной станции 3 подъёма для смешивания с водой из подземного источника. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 6 км 7. Строительство сетей водоснабжения для закольников водопроводов д. Штанигурт (перемычка Штанигурт- Глазов в р-не Красногогорского тракта. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 5 км 8. Строительство участка УФО на водозаборе «Солдырь» 9. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС20, ВНС12, ВНС14) установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 10. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС15, ВНС10, ВНС21) установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.

11. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) установить приборы учёта поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.
12. Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учёта (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6). Установить приборы учёта поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.
13. Реконструкция насосной станции III подъёма (Химмаш. шоссе) с установкой узла учёта установить приборы учёта поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.
- Внедрить систему контроля расхода и давления воды в подающих трубопроводах в зависимости от уровня чистой воды в резервуарах и с управлением процессом через частотную регулировку насосов с обязательным выводом всей информации на диспетчерский пункт.
14. Реконструкция контактных осветителей с заменой фильтрующей загрузки. Произвести выгрузку фильтрующего материала, выполнить ремонтные работы стен резервуара и распределительной системы, загрузить новый фильтрующий материал.
15. Реконструкция рыбозащитных сооружений водозабора поверхностных вод р. Чепцы. Установить рыбозащитные сооружения на водозаборном оголовке в соответствии с действующей НТД.
16. Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозяйственной воды (перевод на газ). Подвести газ к котельной, выполнить реконструкцию котла с учётом использования газа в качестве топлива.
17. Реконструкция системы подготовки воды (установка получения гипохлорита натрия – 2 шт.) Установить чистому приготвления гипохлорита натрия в количестве 2-е установки.
18. Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции I подъёма ОВЗ с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500. Заменить морально и физически устаревшие решётки на современные, выполненные из коррозионностойких материалов с высоким показателем энергоэффективности.
19. Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп. 170-МДП, АБК-ЦДП) выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации.
20. Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования

к системе автоматизации.

21. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации.
22. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ. выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации.
23. Реконструкция лабораторного оборудования для проведения микробиологического анализа при технологическом контроле производства питьевой воды. Установить ламинарный бокс. Машину для мойки и дезинфекции лабораторной посуды.
24. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса подготовки питьевой воды (Капель). Установить систему капиллярного электрофореза с блоком переключаемой полярности и ускоренной промывки капилляров, необходимым для работы периферийным оборудованием.

Перечень основных мероприятий по реконструкции системы водоотведения.

1. Строительство канализационных сетей мкр. «Юго-Западный». Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 2,43 км.
2. Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки. Построить радиальный первичный отстойник диаметром 24 метра со скребковым механизмом, опорноповоротным устройством, подводящим и отводящим трубопроводом.
3. Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАО. Построить илоуплотнитель диаметром 8 метров, с площадками обслуживания, трубопроводная обвязка с запорной арматурой, насосное оборудование перекачки ила.
4. Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования. Построить площадку с реализацией процесса перемешивания кека и компостирования.
5. Строительство второго напорного коллектора от КНС 13. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 0,95 км.
6. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 6). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок.
7. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 52, КНС 79). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические

	трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 8. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 2/16). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 9. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией (КНС 1/15). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 10. Реконструкция насосного оборудования на КНС с диспетчеризацией и установкой узла учёта (КНС 14, КНС 3/17). Установить приборы учета поданной воды потребителям с выводом оперативных данных на диспетчерский пункт. Заменить насосное оборудование, электродвигатели, запорную арматуру, технологические трубопроводы на современные. Установить частотное регулирование для насосных установок. 11. Реконструкция автоматических решёток на КНС. Установить на КНС современные решетки, работающие в автоматическом режиме. 12. Реконструкция решёток на ГКНС. Установить на КНС современные решетки, работающие в автоматическом режиме. 13. Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс). Установить фильтр пресс в замен устаревшего оборудования. 14. Реконструкция напорного коллектора № 5 ГКНС. Проложить трубопровод из современных коррозионностойких материалов длиной 2,2 км. 15. Реконструкция азротенков по схеме нитрификации и денитрификации, и замена воздушного оборудования. Произвести зонирование азротенков с выделением азробных и анаэробных зон. С движением иловой смеси по принципу «карусели». 16. Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 17. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 18. Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка КОС. Выполнить в соответствии с п.п. 8 Требования к системе автоматизации. 19. Реконструкция лабораторного оборудования для определения БПК при проведении технологического процесса очистки сточных вод. Установить в лаборатории хладотермостат, компактный оксиметр, диспергатор.
--	---

	20. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод (Капель). Установить систему капиллярного электрофореза с периферийным оборудованием. 21. Реконструкция лабораторного оборудования для определения показателей флуориметрическим методом при проведении технологического контроля процесса очистки сточных вод. Установить, анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический с системой пробоподготовки.
8. Требования к системе автоматизации	Принципиальные схемы автоматизации и управления сооружений согласовать с Заказчиком. Система автоматизации должна быть реализована на базе программируемых микропроцессорных контроллеров и объединена в единую сеть (отдельно для каждой станции) контролирующую и управляемую оператором дистанционно и на месте. Так же предусмотреть контроль и передачу данных на верхний уровень. Предусмотреть 10% запас по входам/выходам и модулям контроллера, автоматам, клеммам, кабелям, ширине и количеству кабельных каналов в шкафах, электрическим розеткам. Для управления и контроля всего технологического оборудования предусмотреть цветные сенсорные дисплеи с отображением упрощенной технологической схемы (участков технологической схемы). Система автоматизации и контроля должна предусматривать местный и дистанционный контроль: - давления; - расхода; - температуры воды; - температуры воздуха в помещении; - уровня воды в резервуарах; - уровня реагентов; - качество основных показателей воды до и после очистки. Система автоматизации должна предусматривать местное и дистанционное управление работой: - запорно-регулирующей арматуры; - насосного и компрессорного оборудования. Все датчики КИПиА должны поддерживать интерфейс 4-20 мА/HART, сигнал типа «сухой контакт», сигнал 24В. Степень защиты оболочки КИП, распределительных коробок и т.д., включая кабельные вводы и заглушки, размещенные на открытом воздухе должна быть не ниже IP65, а для оборудования, размещаемого в помещении – не ниже IP42 в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Приборы и средства автоматизации должны обеспечивать безопасность работы при эксплуатации по правилам и нормам, действующим в РФ, а также обеспечивать работоспособность в климатических условиях региона размещения.

	При проектировании станций водоподготовки и очистки сточных вод: - предусмотреть возможность снятия и замены приборов в процессе эксплуатации, установленных по месту, без остановки технологического процесса; - осуществить монтаж КИП и средств автоматизации на оборудовании в удобном для обслуживания и снятия показаний месте, в соответствии с действующей нормативной документацией, а также требованиями инструкций по монтажу и эксплуатации приборов; - выполнить кабельную проводку от датчиков и электроприводов до контроллерной станции управления, установленной в помещении сооружений; - осуществить подключение кабельных линий от КИПиА в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкций на оборудование системы автоматизации и управления; - предусмотреть надежные конструкции для прокладки силовых кабелей, кабелей КИП и средств управления и автоматизации внутри зданий. Конструкции для крепления кабельных проводов должны быть выбраны с учетом: - раздельной прокладки кабелей напряжением 220/380В и 24В; - кабельного ввода в здания для ввода кабелей КИП и средств управления и автоматизации; - внешних сетей. Все средства измерения и контроля должны иметь следующую, действующую на момент проведения пуско-наладочных работ, документацию: - разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю; - заключение экспертизы промышленной безопасности; - сертификаты соответствия; - свидетельства о поверке со сроком действия не менее половины межповерочного интервала на момент проведения пуско-наладочных работ; - методики поверки.
9. Требования к системам электроснабжения	Системы электроснабжения зданий и сооружений предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП, СНиП и ТУ. Категория надёжности действия и категория электроприёмников по надёжности электроснабжения – I. Предусмотреть резервный источник электроснабжения на случай отключения электроэнергии. Предусмотреть источник бесперебойного питания, обеспечивающий работоспособность системы КИПиА в течение 30 минут после отключения внешнего питания (но не меньше времени, необходимого для перевода установки в безопасное состояние). Нагрузки определить расчётом. Сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установленной, расчетной мощностям электроприёмников и полной мощности.

		Тип применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. В зданиях сооружений предусмотреть аварийное, рабочее и наружное освещение с применением LED светильников. Предусмотреть отдельные шкафы управления общестанционным и технологическим оборудованием. Применить электрические шкафы, розетки, светильники во влагозащищенном исполнении. В сооружениях предусмотреть главную заземляющую шину согласно требованиям ПУЭ.
10.	Требования к системам отопления и вентиляции	Системы отопления и вентиляции выполнять согласно требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Требования пожарной безопасности», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», технологического задания, Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Система отопления должна обеспечивать нормируемую температуру внутреннего воздуха с учетом теплопотерь через строительные конструкции и тепла, уносимого вытяжной вентиляцией, не выполняемого подогретым приточным воздухом. Узлы прохода в вытяжных системах выполнять утепленными с клапанами для ручного регулирования. Выполнить отвод конденсата от узлов прохода естественной и механической вытяжной вентиляции. Все поставляемое оборудование и комплектующие изделия должны иметь техническую и товаросопроводительную документацию. Все материалы, использованные для изготовления должны быть коррозионностойкие и надежны в рабочей среде, иметь соответствующие сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты испытаний. Объемно-планировочные и конструктивные решения должны обеспечивать безопасность в процесс монтажа и эксплуатации, соответствовать требованиям действующих норм и правил. Строительные конструкции зданий должны: 1) обеспечивать сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно действующей нормативной документации; 2) обеспечивать беспрепятственный доступ человека ко всем узлам и агрегатам; 3) обеспечить максимальную надежность и эстетичность строительных конструкций. Выполнить антикоррозионную защиту наземных стальных конструкций. Защиту болтов и гаек от коррозии осуществить путем горячего цинкования. Антикоррозионную защиту сварных монтажных соединений выполнить после монтажа конструкций. Пути эвакуации и эвакуационные выходы выполнять в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Двери на путях эвакуации должны открываться по ходу эвакуации и
11.	Требования к конструктивному исполнению	

		оборудоваться доводчиками, должны быть утеплены и иметь уплотнители в притворах. При проектировании сооружений следует принять высокоэффективное отечественное и импортное оборудование, имеющее положительный опыт эксплуатации в аналогичных климатических зонах, на которое получены сертификаты соответствия Госстандарта РФ и санитарно-гигиенические сертификаты. Сооружения должны быть оснащены современными высокотехнологическими и ресурсосберегающими видами инженерного оборудования, приборами учета и контроля в соответствии с действующими нормами. Оборудование сооружений должно иметь высокие эксплуатационные характеристики со сроком службы не менее 10 лет с момента изготовления и низкие эксплуатационные затраты. Оборудование должно быть ремонтнопригодным.
12.	Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию	Объемно-пространственные, архитектурно-планировочные и конструктивные решения принимать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 с учётом климатических и инженерно-геологических условий. Оборудование должно быть рассчитано на температуру до минус 40 °С при транспортировке, хранении и эксплуатации. Сейсмичность площадки строительства уточняется по материалам инженерно-геологических изысканий. Количество и назначение технологических и бытовых помещений принимать в соответствии с существующими нормативными документами. Климатическое исполнение станции принимать в соответствии с ГОСТ 15150-69*; Категория станции по надёжности действия принимать в соответствии со СП 31.13330.2012; Степень огнестойкости здания станции – IV; Класс конструктивной пожарной опасности – С0; Категориями по взрывопожарной и пожарной опасности – Д Группа санитарных характеристик производственных процессов в здании водоподготовки – I-б; II-в; I-а. Станция должна иметь теплоизоляцию.
14.	Требования по связи и ЛВС	Оборудовать сооружения средствами связи. Предусмотреть установку IP телефонного аппарата с подключением его к рабочему месту оператора.
15.	Требования к разработке природоохранных мероприятий	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды с использованием данных комплексного экологического обследования территории, проводимого в рамках инженерно-экологических изысканий, включая: - соблюдение санитарных правил и нормативов в соответствии с действующими в РФ федеральными законами и отраслевыми нормативными документами; - минимизацию количества производственных сточных вод и отходов; - утилизацию всех видов производственных отходов и др.

16.	Требования по обеспечению охранной и противопожарной безопасности	Предусмотреть защиту помещений сооружений извещателями автоматической пожарной сигнализацией согласно требованиям действующей нормативной документации. Тип и количество пожарных извещателей принять в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Предусмотреть установку ручных пожарных извещателей у входов в здания сооружений согласно требованиям действующей нормативной документации. Предусмотреть защиту помещений извещателями автоматической охранной сигнализации. Охранно-пожарную защиту зданий сооружений выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.
17.	Требования к надежности	На всех этапах создания и эксплуатации станций водоподготовки и очистных сооружений должна быть предусмотрена возможность проведения работ и мероприятий, обеспечивающих надежную, безотказную эксплуатацию сооружений в течении 10 лет, при постоянном режиме работы.

Примечание: КНС - канализационно-насосная станция, ВНС - водонапорная насосная станция, ОСВ- обезреживание сточных вод, ОВЗ - объединенный водозабор, БПК- биологическое потребление кислорода,

Подписи Сторон

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города Глазов

 Коновалов С.Н.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Время исполнения обязанностей обязанности директора

Надсон А.В.



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью
 «Тепловодоканал»

Генеральный директор



Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.



Приложение № 8 к Комиссионному
соглашению № **№5-434/13505-20.05.2013**

Описание земельных участков, предоставляемых в аренду Комиссионеру

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешенное использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
1	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №16 "б" по Краснотуркменскому тракту 38,9 м на юг и 33,1 м на запад (КНС-11)	18:28-000095:106	05.02.2008	Земли населенных пунктов	для обслуживания КНС № 11	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №16 "б" по Краснотуркменскому тракту 38,9 метров на юг и 33,1 метр на запад	97	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
2	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №11 "б" по ул. Кирова 2,7 м на восток и 6,4 м на север (ВНС-3)	18:28-000045:24	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 3	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова	34	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
3	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №7 по ул. Буденного 12,9 м на восток и 19,0 м на юг (ВНС-14)	18:28-000058:31	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 14	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Буденного, участок находится в 12,9 м на восток от ориентира (от северо-восточного угла дома №7)	85	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
4	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №2 по ул. Пржевальского 15,1 м на восток и 27,0 м на юг (ВНС-12)	18:28-000040:24	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 12	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пржевальского, участок находится примерно в 15,1 м от ориентира на восток (ориентир северо-восточный угол дома №27)	87	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
5	УР г. Глазов от северного угла дома №56 по ул. Сулимова 65,1 м на восток и 12,3 м на юг (ВНС-11)	18:28-000055:39	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 11	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, участок находится в 65,1 м на восток от ориентира (от северного угла дома №56)	70	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
6	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №18 по ул. Республиканской 17,0 м на восток и 5,4 м на север (ВНС-10)	18:28-000040:23	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для размещения ВНС № 10	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Республиканская, участок находится примерно в 17 м от ориентира на восток (ориентир юго-восточный угол дома №18)	88	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
7	УР г. Глазов, ул. Пржевальского, д. 47 лит. а (ВНС-8)	18:28-000041:14	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для размещения ВНС № 8	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пржевальского, дом 47 "а"	29	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
8	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №7а по ул. Чепцовской 3,5 м на юг и 10,4 м на восток (ВНС-2)	18:28-000032:26	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 2	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Чепцовская, участок находится в 3,5 м на юг от юго-восточного угла дома №7 "а"	86	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
9	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №23г по ул. Короленко 9,0 м на юг и 34,0 м на восток (ВНС-1)	18:28-000031:34	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для обслуживания ВНС -1	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, участок находится примерно в 9 м от ориентира по направлению на юг (от юго-восточного угла дома №23 "б")	139	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
10	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №40 по ул. Пионерской 73,5 м на восток и 49,0 м на север (КНС-4)	18:28-000081:71	29.09.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 4	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, участок находится в 73,5 м на восток от ориентира (от северо-восточного угла дома №40)	118	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
11	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №119 по ул. Кирова 11,2 м на восток и 15,5 м на север (КНС-8)	18:28-000022:32	29.09.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 8	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, участок находится в 11,2 м на восток от ориентира (от северо-восточного угла дома №119)	395	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешенное использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
12	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №45а по ул. Дружного 101,5м на север и 2,0м на восток (КНС-5)	18.28.000070.17	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 5	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Дружного, участок находится в 101,5 м на север от ориентира (от северо-западного угла дома № 45 "а")	36	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
13	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №38 по ул. Кирова (Дворец спорта) 37,8м на юг и 20,8м на восток (КНС-6)	18.28.000042.15	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 6	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок расположен от юго-восточного угла дома №38 по ул. Кирова (дворец спорта) 37,8м на юг и 20,8м на восток	56	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
14	УР г. Глазов, от западного угла дома №11/37 по ул. К. Маркса 55,0м на запад и 30,7м на север (КНС-3)	18.28.000033.5	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 3	Удмуртская Республика, г. Глазов, земельный участок находится в 55 м по направлению на запад и 30,7 м на север от западного угла дома № 11/37 по ул. К. Маркса	182	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
15	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №8 по ул. Луначарского 19,9м на север и 17,2м на запад (КНС-1)	18.28.000057.22	29.09.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 1	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 19,9 м на север и 17,2 м на запад от северо-западного угла дома № 8 по ул. Луначарского	78	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
16	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №4а по ул. Калинина 29,6м на север и 8,0м на восток (ВНС-20)	18.28.000034.29	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 20	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, дом 4"а", участок находится в 29,6 м на север от ориентира (от северо-восточного угла дома № 4 "а")	103	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
17	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №10 по ул. К. Маркса 7,7м на юг и 34,5м на восток (ВНС-4)	18.28.000047.36	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 4	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 7,7 м от юго-восточного угла дома № 10 по ул. К. Маркса	86	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
18	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №15 по ул. К. Маркса 9,0м на юг (ВНС-5)	18.28.000047.35	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 5	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 9,0 м на юго-восток от угла дома №15 по ул. К. Маркса	76	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
19	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №3 по ул. пр. Мотгажников 52,0м на юг и 10,1м на восток (ВНС-7)	18.28.000011.488	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 7	Удмуртская Республика, г. Глазов, п. Мотгажников, участок находится в 52 м на юг от ориентира (от северо-восточного угла дома № 3)	74	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
20	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №20 по ул. Пехтина 39,7м на запад и 38,9м на юг (ВНС-15)	18.28.000058.30	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для размещения ВНС № 15	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №20 по ул. Пехтина 39,7 м на запад и 38,9 м на юг	87	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
21	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №5 по ул. Калинина 16,0 м на восток (ВНС-17)	18.28.000013.15	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 17	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, участок находится в 16,0 м на восток от ориентира (от юго-восточного угла № 5)	107	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
22	УР г. Глазов, ул. К. Маркса, д.5, лит. а (ВНС-18)	18.28.000013.16	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для размещения ВНС № 18	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, участок находится в 6 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла дома № 5 "а")	109	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
23	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №91 по ул. Сулеймана 11,7м на юг и 10,0м на восток (ВНС-21)	18.28.000055.40	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ВНС № 21	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулеймана, участок находится в 11,7 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла дома № 91)	122	муниципальная собственность МО "Города Глазов"
24	УР г. Глазов, от юго-восточного угла дома №53 по ул. Глазовской 6,0м на юг и 21,7 м на восток (КНС-9)	18.28.000011.489	02.10.2006	Земли населенных пунктов	КНС № 9	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глазовская, участок находится в 6,0 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла дома № 53)	51	муниципальная собственность МО "Города Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
25	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №3 по ул. К. Маркса 46,0 м на запад и 14,0 м на север (ГКНС)	18-28-000013-17	29.09.2006	Земли населенных пунктов	ГКНС	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, участок находится в 46,0 м на запад от ориентира (от северо-западного угла дома №3)	398	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
26	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №7 по ул. Калинина 68,5 м на восток и 14,0 м на юг (Панельно)	18-28-000014-572	29.09.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания пансионата	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №7 по ул. Калинина 68,5 м на восток и 14,0 м на юг	44	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
27	УР г. Глазов, от юго-западного угла дома №122 по ул. Кирова 8,9 м на запад и 18,0 м на север (КНС-12)	18-28-000024-61	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания канализационно-насосной станции	Удмуртская Республика, г. Глазов, от юго-западного угла дома №122 по ул. Кирова 8,9 м на запад и 18,0 м на север	27	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
28	УР г. Глазов, от северо-западного угла дома №8 по ул. Буленого 21,0 м на запад и 18,7 м на юг (ВНС-6)	18-28-000047-38	02.10.2006	Земли населенных пунктов	ВНС №6	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 21,0 м от северо-западного угла дома №8 по ул. Буленого	86	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
29	УР г. Глазов, ул. Толстого - д.48 (б/ка)	18-28-000072-188	29.09.2006	Земли населенных пунктов	Для обслуживания производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48	10935	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
30	УР г. Глазов, от северо-восточного угла админ. здания №13 по ул. Набережная 27,5 м на восток (Панельно)	18-28-000011-472	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания пансионата	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла административного здания №13 по ул. 2 Набережная 27,5 м на восток и 4,7 м на север	42	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
31	УР г. Глазов, Химмашевское шоссе - д.1 (НС-3 подлесье)	18-28-000022-7	02.10.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания насосной станции 3 подлесье	Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 1	21159	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
32	УР г. Глазов, от юго-восточного угла церкви 32,9 м на юг и 72,8 м на восток (ВНС-22)	18-28-000050-93	29.09.2006	Земли населенных пунктов	для обслуживания ВНС - 22	Удмуртская Республика, г. Глазов, участок находится в 32,9 м на юг от ориентира (от юго-восточного угла церкви)	50	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
33	УР г. Глазов, 8,25 м от угла дома №11 по ул. Гайдара (КНС-52)	18-28-000062-19	05.02.2008	Земли населенных пунктов	для обслуживания КНС №52	Удмуртская Республика, г. Глазов, 8,25 м от угла дома №11 по ул. Гайдара	81	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
34	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул. Советской 16,9 м на юг и 25,6 м на восток (КНС-7)	18-28-000053-362	05.02.2008	Земли населенных пунктов	КНС №7	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул. Советская 16,9 м на юг и 25,6 м на восток	81	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
35	УР г. Глазов, во дворе дома №27 по ул. К. Маркса (ВНС-13)	18-28-000057-28	05.02.2008	Земли населенных пунктов	для обслуживания ВНС №13	Удмуртская Республика, г. Глазов, во дворе дома №27 по ул. К. Маркса	66	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
36	УР г. Глазов, 31,19 м от угла дома №136 по ул. 70 лет Октября (КНС-79)	18-28-000062-21	06.02.2009	Земли населенных пунктов	для обслуживания КНС №79	Удмуртская Республика, г. Глазов, 31,19 м от угла дома №136 по ул. 70 лет Октября	415	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
37	УР г. Глазов, ул. Кировская (ВНС-9)	18-28-000050-223	18.09.2018	Земли населенных пунктов	Для строительства водопроводной насосной станции	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская	120	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
38	УР г. Глазов, от северо-восточного угла дома №33 по ул. Первомайской 16,7 м на юг и 12,8 м на восток (ВНС-19)	18-28-000056-1001	27.07.2012	Земли населенных пунктов	Для размещения и обслуживания помещения ВНС №19	Удмуртская Республика, г. Глазов, от северо-восточного угла дома №33 по ул. Первомайской 16,7 м на юг и 12,8 м на восток	34	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв. м.	Вещное право
39	УР г. Глазов, производственная база ул. Белова, 7, объекты, сооружение 154 с камерой реакции с кадастровым № 18:28:000001:687-44,4 кв. м., насосная станция 3 подьема д. 158 с кадастровым № 18:28:000001:577-218,2 кв. м., склад-мастерская (корпус 158А) с кадастровым № 18:28:000001:2351-102 кв. м.	18:28:000001:455	13.10.2017	Земли населенных пунктов	Размещение производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	14080, площадь под объектами - 364,4 кв. м.	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
40	УР г. Глазов, производственная база ул. Белова, 7, насосная канализационная станция, 381,5 кв. м	18:28:000001:190	12.10.2017	Земли населенных пунктов	Размещение производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	44618, площадь под объектом - 954 кв. м.	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
41	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7, производственная база	18:28:000001:193		Земли населенных пунктов	Размещение производственной базы	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7	429 851	собственность Российской Федерации
42	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, Володар	18:05:015002:1		Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения володар	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдари, Володар	256 131	собственность Российской Федерации
43	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьянская сельская администрация, артскважина № 1	18:05:019001:12	17.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьянская сельская администрация, артскважина № 1	4 455	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

204

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использования	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Вещное право
44	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №2	18-05-018001-4	13.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №2	6 233	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
45	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, насосная станция 2-подъема	18-05-019001-11	18.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, насосная станция 2-подъема	17 930	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
46	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №3	18-05-019001-9	13.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина №3	7 774	муниципальная собственность МО "Город Глазов"

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешение использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв.м.	Видное право
47	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина № 4	18.05.019001.10	17.09.2018	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	водоснабжение г. Глазова	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина № 4	6 600	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
48	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина № 3р	18.05.019001.123	17.09.2018	Земли сельскохозяйственного назначения	Под размещение павильонов и санитарно-защитных зон артскважин	Удмуртская Республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина № 3р	7 850	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
49	Удмуртская республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина № 4р	18.05.018001.115	13.09.2018	Земли сельскохозяйственного назначения	Под размещение павильонов и санитарно-защитных зон артскважин	Удмуртская республика, Глазовский район, Кожьяльская сельская администрация, артскважина № 4р	7 850	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
50	УР, г.Глазов, ул.Пастухова-Кузнецова (КНС-15)	18.28.000095.1717	08.11.2018	Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе ул.Пастухова	22	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
51	УР, г.Глазов, ул.Сибирская, д.116 (КНС-10)	18.28.000087.1186	16.10.2018	Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе жилого дома по ул.Сибирская, д.116"в"	20	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
52	УР, г.Глазов, Красногорский тракт (КНС-17)	18.28.000099.402		Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе земельного участка с кадастровым номером 18.28.000099.374	31	неразграниченная государственная собственность
53	УР, г.Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул.Толстого 19,0 м на север (ВНС №16)	18.28.000034.3612	07.09.2012	Земли населенных пунктов	Для размещения ВНС №16	Удмуртская Республика, г.Глазов, от северо-восточного угла дома №41 по ул.Толстого 19,0 м на север	39	муниципальная собственность МО "Город Глазов"
54	УР, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии (Канализационная насосная станция по ул.Молодой Гвардии, 24а)	18.28.000045.62		Земли населенных пунктов	Для размещения канализационно-напорной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии	30	неразграниченная государственная собственность
55	УР, г.Глазов, в районе ул.Промышленной (КНС в жилом массиве "Заводской")	18.28.000064.624		Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение канализационной насосной станции	Удмуртская Республика, г.Глазов, в районе ул.Промышленной	189	неразграниченная государственная собственность
56	УР, Глазовский район, пос. Дом отдыха Чепца (КНС-1)			Вновь образуемый земельный участок. Проводятся кадастровые работы.				

№ п/п	Наименование, краткое описание, состав	Кадастровый номер	Год приобретения или получения, оформления в собственность	Категория земель	Разрешенное использование	Местонахождение (адрес)	Площадь, кв. м.	Видное право
57	УР, Глазовский район, пос. Дом отдыха Чепца (КНС-2)							
58	УР, Глазовский район, пос. Дом отдыха Чепца (КНС-3)							

Вновь образуемый земельный участок. Проводятся кадастровые работы по разделу земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации.

Вновь образуемый земельный участок. Проводятся кадастровые работы.

Консигнант

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава



Конфедеров С.Н.

Подпись

Муниципальное образование «Город Глазов»

Временно исполняющий обязанности

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бреславлев А.В.



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор



Конфедеров С.Н.

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с «Методом индексации» установленных тарифов.

1. Базовый уровень операционных расходов.

1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Устанавливается значение базового уровня операционных расходов на 2019 год в ценах первого года срока действия концессионного соглашения, в размере - 121 660,98 тысяч рублей (без НДС), в том числе за 7 месяцев - 70 968,9 тысяч рублей (без НДС),

1.2. В сфере водоотведения:

Устанавливается значение базового уровня операционных расходов на 2019 год в ценах первого года срока действия концессионного соглашения, в размере - 90 073,19 тысяч рублей (без НДС), в том числе за 7 месяцев - 52 542,69 тысяч рублей (без НДС).

2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

2.1. В сфере холодного водоснабжения:

Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2																	
Доля потеря воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,0	20,3	19,8	19,3	18,97	18,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,456	0,455	0,454	0,452	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,132	0,132	0,131	0,131	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
--	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2.2. В сфере водоотведения:

Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)															
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,54	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,220	0,218	0,214	0,210	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206

3. Нормативный уровень прибыли.

3.1. В сфере холодного водоснабжения устанавливается следующий нормативный уровень прибыли по годам действия концессионного соглашения:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения															
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нормативный уровень прибыли	%	-	2,14%	10,88%	18,05%	15,69%	4,06%	5,28%	6,82%	8,26%	9,6%	10,83%	11,94%	13,95%	11,04%	7,75%	12,5%

3.2. В сфере водоотведения устанавливается следующий нормативный уровень прибыли по годам действия концессионного соглашения:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Нормативный уровень прибыли	%	-	5,43%	19,31%	27,03%	15,47 %	1,55%	1,31%	1,29%	1,27%	1,25%	7,91%	10,49 %	14,08%	14,01%	19,21 %	35,6%	

4. Индекс эффективности операционных расходов.

4.1. В сфере холодного водоснабжения установлен индекс эффективности операционных расходов по годам действия концессионного соглашения:

Долгосрочный параметр регулирования	Единица измерения	Значение долгосрочного параметра регулирования на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

4.2. В сфере водоотведения установлен индекс эффективности операционных расходов по годам действия концессионного соглашения:

Долгосрочный параметр регулирования	Единица измерения	Значение долгосрочного параметра регулирования на каждый год срока действия концессионного соглашения																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Подписи сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов


Кононов С.Н.



Предприятие
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазов»

Временное исполнение обязанностей директора

Надсон А.В.



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор

Бобырь А.А.



Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.



КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Приложение 10 (далее – Приложение) устанавливает перечень и порядок определения размера расходов Концессионера в случае досрочного прекращения (расторжения) Концессионного соглашения (далее – Компенсация при досрочном расторжении).
- 1.2. Основания для выплаты Компенсации при досрочном расторжении определяются Концессионным соглашением.
- 1.3. Стороны соглашаются, что указанная в настоящем Приложении №10 Компенсация при досрочном расторжении является единственной формой возмещения и ее предельным размером, на которые вправе претендовать Концессионер после досрочного прекращения Концессионного соглашения по любым основаниям, за исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением.

Компенсация при досрочном расторжении выплачивается в части расходов Концессионера, которые не были возмещены за счет Тарифа.

Возмещение расходов Концессионера в случае досрочного прекращения (расторжения) Концессионного соглашения определяется на основании расчета суммы Компенсации, составленного Концессионером и согласованного с Концедентом, а в случае несогласия Концедента с суммой расчета Компенсации считается, что между сторонами возник спор, который подлежит разрешению в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.

- 1.4. При расчете размера Компенсации при досрочном расторжении Стороны руководствуются следующими положениями:
 - 1.4.1. предельный размер расходов Концессионера, используемых в целях определения размера Компенсации при досрочном расторжении, составляет:
 - (а) в отношении расходов Концессионера на Проектирование при прекращении Концессионного соглашения до даты получения Концессионером положительного заключения экспертизы Проектной документации (далее по тексту настоящего приложения – «Экспертиза») – в размере, не превышающем расходы на

212

проектирование в соответствии с нормами справочников и сборников базовых цен на проектные работы.

- (b) в отношении расходов Концессионера на Проектирование при прекращении Концессионного соглашения после даты получения Концессионером положительного заключения Экспертизы - в размере, не превышающем размер расходов на Проектирование согласно положительному заключению Экспертизы. При этом расходы на разработку Проектной документации и прохождение Экспертизы составляют 40% от величины всех расходов на Проектирование, а расходы на разработку Рабочей документации - 60%;
- (c) в отношении расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию - в размере, не превышающем размер расходов на Создание/Реконструкцию согласно положительному заключению Экспертизы и положительному заключению о проверке достоверности сметной стоимости;
- (d) в отношении расходов Концессионера на подключение (технологическое присоединение) Объектов соглашения - в размере, не превышающем размер указанных затрат, рассчитанном в соответствии с действующим законодательством;
- (e) Общий размер компенсации расходов Концессионера на Проектирование и Создание/Реконструкцию не должен превышать предельный размер расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию (Приложение №12 к Концессионному соглашению).

1.4.2. При расчете Компенсации при досрочном расторжении в случаях, предусмотренных настоящим приложением, в состав Компенсации при досрочном расторжении включается сумма процентов по ставке, установленной по Соглашениям о финансировании между Концессионером и Финансирующей организацией, но в любом случае, не более 11,625% годовых (далее по тексту настоящего Приложения - **«компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера»**).

Указанная выше «компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера» возмещается только на сумму расходов Концессионера, подлежащих компенсации со стороны Концедента в соответствии с настоящим Приложением, связанная с привлечением заемного финансирования Концессионером в рамках соглашения о финансировании.

2/3

1.4.3. В случае, если на дату досрочного расторжения Концессионного соглашения в отношении различных Объектов соглашения исполнение обязательств Концессионера находится на различных стадиях (Проектирование, получение Экспертизы, Ввод в эксплуатацию и т.д.), размер Компенсации при досрочном расторжении рассчитывается по правилам, предусмотренным настоящим Приложением, отдельно в отношении каждого Объекта соглашения, исходя из текущей стадии исполнения обязательств в отношении соответствующего Объекта соглашения.

1.5. Если Концессионное соглашение прекращается до даты получения Концессионером положительного заключения Экспертизы вследствие наступления последствий Особого обстоятельства, возникшего по независящим от Концедента причинам, последствий Обстоятельств непреодолимой силы (пункт 17.11. Концессионного соглашения), Концедент выплачивает Концессионеру Компенсацию при досрочном расторжении, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору (-ам) аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9., 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения (пункт 6.13. Концессионного соглашения);

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.6. Если Концессионное соглашение прекращается до даты получения Концессионером положительного заключения Экспертизы вследствие наступления последствий Особого обстоятельства по зависящим от Концедента причинам, Концедент выплачивает Концессионеру Компенсацию при досрочном расторжении, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору (-ам) аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;

- 2/14
- (с) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9., 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения (пункт 6.13. Концессионного соглашения)
 - (d) компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а)- (с), за период с заключения Концессионного соглашения до даты прекращения действия Концессионного соглашения. При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения;

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.7. Если Концессионное соглашение прекращается в период до даты Финансового закрытия по основаниям:

1.7.1. относящимся к Концеденту, указанным в пунктах 9.4. и 9.7. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (а) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору (-ам) аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (с) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13. Концессионного соглашения).

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.8. Если Концессионное соглашение прекращается в период до Даты достижения финансового закрытия по основаниям, относящимся к

Концессионеру, указанным в пунктах 9.6. и 9.7. Концессионного соглашения, Концедент не производит каких-либо выплат Концессионеру.

1.9. Если Концессионное соглашение прекращается в период после Даты финансового закрытия и до даты Ввода объекта в эксплуатацию по основаниям:

1.9.1. относящимся к Концеденту или Субъекту, указанным в пункте 17.6. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения).
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение Объектов соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (f) компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (a)- (e), за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения. При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.9.2. по требованию Концедента или Субъекта по основаниям, указанным в пункте 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

В случае, если Концессионное соглашение расторгается в соответствии с подпунктом (ж) пункта 17.3. (неподписание Субъектом соглашения о замене Концессионера с учетом требований Законодательства), компенсация также включает в себя компенсацию процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (a) - (c) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения. В этом случае при расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.9.3. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства, Обстоятельства непреодолимой силы в период после Даты финансового закрытия и до даты Ввода объекта в эксплуатацию Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсация подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсация подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсация подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное

устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

- (d) компенсация процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а) – (е) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения.

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов, подтвержденных расходов Концессионера не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения и сумма фактически возмещенного Концессионером из бюджета налога на добавленную стоимость с суммы фактически произведенных Концессионером затрат.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.10. Если Концессионное соглашение прекращается после даты ввода Объектов соглашения в эксплуатацию, но до даты возмещения Концессионеру в полном объеме, предусмотренном Приложением №13 к Концессионному соглашению, расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения по основаниям:

1.10.1. относящимся к Концеденту или Субъекту, указанным в пункте 17.6. Концессионного соглашения, а также в подпункте (ж) пункта 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков за период до даты Ввода объекта в эксплуатацию;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное

устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

- (f) компенсации процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а)- (е) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения.

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения. Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.10.2. относящимся к Концессионеру, указанным в пункте 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.10.3. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства независящего от Концедента, Обстоятельства непреодолимой силы в период после даты ввода Объектов соглашения в эксплуатацию, но до даты выплаты Концедентом в полном объеме денежных средств согласно Приложению №13 к Концессионному соглашению Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- 29
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
 - (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов, подтвержденных расходов Концессионера не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения и сумма фактически возмещенного Концессионером из бюджета налога на добавленную стоимость с суммы фактически произведенных Концессионером затрат.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленных Концессионеру в составе софинансируемых за счет Концедента расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

1.10.4. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства зависящего от Концедента, в период после даты ввода Объектов соглашения в эксплуатацию, но до даты выплаты Концедентом в полном объеме денежных средств согласно Приложению №13 к Концессионному соглашению Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды Земельных участков;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
- (e) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на самостоятельную подготовку документации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера (пункты 6.9, 7.9. Концессионного соглашения), а также на самостоятельное устранение Концессионером недостатков Объекта соглашения, Иного имущества (пункт 6.13.Концессионного соглашения);

- 120
- (f) компенсации процентов на сумму подтвержденных затрат Концессионера, предусмотренных подпунктами (а) – (е) выше, за период с Даты Финансового закрытия до Даты прекращения действия Концессионного соглашения.

При расчете компенсации процентов в сумму для начисления процентов, подтвержденных расходов Концессионера не включается сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом финансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения и сумма фактически возмещенного Концессионером из бюджета налога на добавленную стоимость с суммы фактически произведенных Концессионером затрат.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.11. Если Концессионное соглашение прекращается после выплаты Концедентом в полном объеме денежных средств согласно Приложению №13 к Концессионному соглашению по обстоятельствам:

1.11.1. относящимся к Концеденту или Субъекту, указанным в пункте 17.6. Концессионного соглашения, подпункте (ж) пункта 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на выплату арендной платы по Договору аренды земельного участка до даты Ввода объекта в эксплуатацию;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.11.2. относящимся к Концессионеру, указанным в пункте 17.3. Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- 221
- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
 - (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Затраты на подключение;
 - (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию;
 - (d) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.11.3. вследствие наступления последствий Особого обстоятельства независящего от Концедента, Обстоятельств непреодолимой силы, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, состоящую из:

- (a) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Проектирование;
- (b) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- (c) компенсации подтвержденных расходов Концессионера на Создание/Реконструкцию.

Сторонами согласовано, что из суммы подлежащих выплат Концессионеру подлежит вычету сумма фактически предоставленного Концессионеру Концедентом софинансирования части расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения.

1.12. Во избежание сомнений, вне зависимости от выплаты компенсации в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, все платежные обязательства Сторон, которые возникли до Даты прекращения действия Концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения действия Концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме в установленные сроки, за исключением фактически предоставленных Концессионеру денежных средств в составе компенсационных выплат.

1.13. Если иное не установлено Концессионным соглашением и (или) соглашением Сторон, Концедент ни на каких основаниях не вправе осуществлять зачет каких-либо требований против требования о выплате компенсации в соответствии с настоящей статьей или удерживать

202

средства из суммы компенсации в счет причитающихся платежей Концессионера.

- 1.14. Для расчета процентов в отношении выплат в составе компенсации, определяемых в зависимости от величины Ключевой ставки Банка России (Ключевая ставка Банка России плюс процент), размер Ключевой ставки Банка России определяется в каждый конкретный период времени, когда осуществлялось исчисление процентов.
- 1.15. При осуществлении выплаты Компенсации при досрочном расторжении по любым основаниям до даты Ввода объекта в эксплуатацию размер фактических затрат Концессионера (затраты на Проектирование, Затраты на создание) определяется на основании документов, подтверждающих размер затрат.
- 1.15.1. Существенным условием выплат расходов при прекращении вне зависимости от стадии действия Концессионного соглашения, если иное не установлено Концессионным соглашением, является возврат Концеденту всего имущества, полученного Концессионером в рамках Концессионного соглашения, а так же:

Экземпляров Проектной документации и (или) экземпляра Рабочей документации (по 1 (одному) экземпляру в печатном виде и по 1 (одному) экземпляру на электронном носителе в форматах AutoCAD 2007, MS Word, MS Excel, PDF)¹; и

любых Разрешений, полученных Концессионером при подготовке к Созданию и Реконструкции;

если Концессионное соглашение прекращено после ввода в эксплуатацию Объекта (-ов) концессионного соглашения - обеспечение передачи Концеденту исполнительной документации, оригинала Регламента технического обслуживания (в случае если он должен быть разработан в соответствии с условиями Концессионного соглашения или требованиями Законодательства);

если Концессионное соглашение прекращено после Даты начала эксплуатации - также обеспечение передачи Концеденту иных документов на Объект концессионного соглашения, наличие которых непосредственно влияет на возможность осуществления эксплуатации, технического и (или) технологического обслуживания, включая проведение ремонтных работ Объекта концессионного соглашения, в том числе исполнительной документации, документации на оборудование в соответствии с Законодательством.

¹ За исключением случаев, если на дату расторжения Концессионного соглашения Проектная и (или) Рабочая документация не была разработана

Подписи сторон:

Концедент
Муниципальное образование «Город
Глазов»
Глава города Глазов



Коновалов С.Н.

Предприятие
Муниципальное
предприятие
«Водопроводно-
канализационное хозяйство г. Глазова»



унитарное

Концессионер
Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»



Генеральный директор

Бобырь А.А.

Субъект

Удмуртская Республика

Временно исполняющий обязанности
директора

Надсон А.В.

Глава Удмуртской Республики



Бречалов А.В.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

Год	Объем валовой выручки (тыс.руб. без НДС), в т.ч. темп роста в %					
	ВСЕГО		Водоснабжение		Водоотведение	
2018	-	-	-	-	-	-
2019 (7 мес.)	171 710,73	-	96 599,80	-	75 110,93	-
2020	332 223,80	-	187 128,30	-	145 095,50	-
2021	402 480,97	121,1%	228 366,37	122,0%	174 114,60	120,0%
2022	450 893,58	112,0%	257 171,48	112,6%	193 722,10	111,3%
2023	468 943,80	104,0%	267 481,00	104,0%	201 462,80	104,0%
2024	487 706,76	104,0%	278 162,26	104,0%	209 544,50	104,0%
2025	507 203,81	104,0%	289 270,71	104,0%	217 933,10	104,0%
2026	527 455,03	104,0%	300 826,43	104,0%	226 628,60	104,0%
2027	548 534,52	104,0%	312 835,32	104,0%	235 699,20	104,0%
2028	570 480,04	104,0%	325 335,14	104,0%	245 144,90	104,0%
2029	593 329,35	104,0%	338 363,65	104,0%	254 965,70	104,0%
2030	617 116,55	104,0%	351 920,85	104,0%	265 195,70	104,0%
2031	634 660,64	102,8%	358 825,74	102,0%	275 834,90	104,0%
2032	640 088,43	100,9%	358 831,63	100,0%	281 256,80	102,0%
2033	640 088,43	100,0%	358 831,63	100,0%	281 256,80	100,0%
2034	640 088,43	100,0%	358 831,63	100,0%	281 256,80	100,0%

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города Глазов



Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Генеральный директор



Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Временно исполняющий обязанности директора



Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики



Бречалов А.В.

Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию

1.	Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. без учета НДС		
	Водоснабжение	Водоотведение	Итого
1.1	в т.ч. на 2019 год	29 141,0	55 241,0
1.2	в т.ч. на 2020 год	94 917,0	177 393,0
1.3	в т.ч. на 2021 год	124 071,0	248 577,0
1.4	в т.ч. на 2022 год	118 475,0	273 180,0
1.5	в т.ч. на 2023 год	103 227,0	190 411,0
1.6	в т.ч. на 2024 год	14 139,0	35 856,0
	ИТОГО	483 970,0	980 658,0
2	Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. с учетом НДС		
	в т.ч. на 2019 год	в т.ч. на 2020 год	в т.ч. на 2021 год
2.1	34 969,20	31 320,00	66 289,20
2.2	113 900,40	98 971,20	212 871,60
2.3	148 885,20	149 407,2	298 292,40

2.4	в т.ч. на 2022 год	142 170,00	185 646,0	327 816,00
2.5	в т.ч. на 2023 год	123 872,4	104 620,8	228 493,2
2.6	в т.ч. на 2024 год	16 966,8	26 060,4	43 027,2
	ИТОГО	580 764,0	596 025,60	1 176 789,60

Подписи Сторон
Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»
Глава города Глазов



Коновалов С.Н.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»



Надсон А.В.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловодоканал»



Генеральный директор

Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Бречалов А.В.



Приложение № 13
к Консультационному соглашению
№ 45-434/135
от 20.05.2019

Расчет финансирования Компонентов части расходов на создание и реализацию Объекта соглашения

Источники финансирования	Единица	ИТОГО	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Бюджетные инвестиции Компонента	млн руб.	284,60		11,80	59,60	52,80	52,80	52,80	52,80									

Примечание: Реализация финансирования по Соглашению и Реализация части Объекта соглашения за счет средств Компонента, будет осуществляться в рамках инвестиционной программы «Капитальные и капитальные с поставщиками [Примечание: Российский Федерации от 29 июля 2013 года №641] «Об инвестиционных и

Комплексный

Комплексный

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловодоканал»

Генеральный директор



Субъект

Удмуртская Республика

Глава Удмуртской Республики

Борисов А.В.

Примерная Форма Прямого соглашения
СОГЛАШЕНИЕ

г. _____

Муниципальное образование «Город Глазов», от имени которого выступает Администрация Города Глазова, в лице Главы города Глазова _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Концедент",

<Наименование концессионера> в лице _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем "Концессионер",

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Финансирующая организация»,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ следующее:

- А. Концедент, Концессионер и Удмуртская Республика заключили концессионное соглашение от _____ (далее – «Концессионное соглашение»),
- В. Финансирующая организация намерена предоставить Концессионеру кредитные средства для финансирования мероприятий, включенных в Инвестиционную программу. Для этого между Концессионером и Финансирующей организацией заключен кредитный договор от _____ г. № _____ (далее – «Кредитный договор»), и, в соответствии с условиями Концессионного соглашения, заключение настоящего Соглашения является условием Финансового закрытия,
- С. Концедент и Концессионер выразили согласие предоставить Финансирующей организации определенные права и принять на себя определенные обязанности перед Финансирующей организацией в отношении Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и Финансирующая организация приняла на себя предусмотренные настоящим Соглашением обязанности в отношении Концедента и Концессионера,

заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 Помимо терминов, приведенных в Концессионном соглашении, в настоящем Соглашении нижеперечисленные термины имеют следующее значение, если иное не следует из контекста:

Термин

Определение

Арбитраж	означает Арбитражный суд Удмуртской Республики
Базовая ставка по Соглашениям о финансировании	означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности на Дату расчета Компенсации при прекращении величину процентной ставки по Соглашениям о финансировании, которая должна начисляться на срочную задолженность в соответствии с условиями таких Соглашений о финансировании
Бюджетный кодекс	означает Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ
Государственный орган	означает Президент Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Удмуртской Республики, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории Российской Федерации, а также образованное или назначенное Удмуртской Республикой или Концедентом и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) иными Договорами с Концедентом.
Гражданский кодекс	означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).
Дата расчета Компенсации при прекращении	означает дату согласования определения размера Компенсации при прекращении в порядке, определенном Концессионным соглашением.
Договор залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера	Означает договор залога 100% (ста процентов) долей в уставном капитале Концессионера или залога 100 % (ста процентов) акций Концессионера (в зависимости от того, что применимо), заключенный участниками Концессионера в пользу Финансирующей организации в качестве залогодержателей в соответствии с обеспечительными документами по соглашению о финансировании.
Договоры с Концедентом	означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, договоры аренды или субаренды земельных участков и иные договоры Концессионера с Концедентом, заключаемые в целях реализации Концессионного соглашения.

Замещающее лицо	означает лицо, предложенное Финансирующей организацией и утвержденное Концедентом в соответствии с пунктами 4.25-4.31 Соглашения в качестве лица, в пользу которого будет произведена Уступка на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Инвестиционная программа	означает программу мероприятий Концессионера по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения.
Информация	означает содержание настоящего Соглашения, а также какую-либо документацию и данные, полученные Сторонами при заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения.
Компенсация при прекращении	означает Компенсацию при прекращении, предусмотренную Концессионным соглашением.
Концедент	имеет значение, указанное в преамбуле.
Концессионер	означает: (а) с учетом подпункта (b) ниже – лицо, указанное в качестве Концессионера в преамбуле; либо (b) в случае Передачи контроля над Проектом путем Уступки с Момент уступки – лицо, предложенное Финансирующей организацией и утвержденное Концедентом в качестве Замещающего лица в порядке, установленном настоящим Соглашением.
Концессионное соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле.
Кредитный договор	означает (указывается наименование договора) от _____ № ____ между Концессионером в качестве заемщика и Кредитором в качестве кредитора (с изменениями и дополнениями).
Меры ответственности	означает неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с Концедентом.

Момент уступки	означает момент истечения 30 (тридцати) рабочих дней с момента утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.25–4.31 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления в силу такого акта), в который Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом.
Обеспечение по проекту	означает все договоры, соглашения и иные документы, указанные в пункте 8.3 Соглашения.
Ответное уведомление	означает каждое из направляемых Концедентом в адрес Финансирующей организации (с копией Концессионеру) уведомлений, содержащих сведения, указанные в пункте 3.20 Соглашения.
Передача контроля над Проектом	означает, в зависимости от контекста, одно или любое из следующего: (a) Передача долей/акций; или (b) Уступка.
Передача долей / акций	означает передачу Финансирующей организации или любому третьему лицу долей / акций Концессионера путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.20 Соглашения.

Период передачи контроля над Проектом	означает период времени, начинающийся с наиболее раннего из следующих моментов: (a) момента получения Уведомления Концедента или (b) момента получения Уведомления финансирующей организации и оканчивающийся наиболее ранним из следующих моментов: (c) моментом, когда Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом получено или считается полученным в соответствии с настоящим Соглашением или (d) в момент, когда впервые одновременно соблюдены следующие условия: (i) Передача контроля над Проектом завершена в соответствии с пунктом 4.38 Соглашения и (ii) отсутствуют какие-либо основания для прекращения Концессионного соглашения, а равно Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании.
План устранения нарушений	означает план устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный между Концедентом, и Финансирующей организацией или утвержденный в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
План устранения нарушений Концессионного соглашения	означает план устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный между Концедентом, Концессионером в порядке, предусмотренном пунктами 17.20-17.29 Концессионного соглашения.
Повышенная ставка по Соглашениям о финансировании	означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности на Дату расчета Компенсации при прекращении величину процентной ставки по Соглашениям о финансировании, которая должна начисляться на просроченную задолженность в соответствии с условиями таких Соглашений о финансировании.
Порядок разрешения споров	означает порядок разрешения споров в соответствии с положениями пунктов 8.11-8.13 Соглашения.
Проект	Означает инвестиционный проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», реализуемый на основе Концессионного соглашения.

Резерв обслуживания долга	означает предусмотренные Соглашениями о финансировании механизмы обеспечения надлежащего исполнения обязательств по обслуживанию задолженности по Соглашениям о финансировании, в том числе, но не исключительно [указывается в соответствии с условиями Кредитным договором] заложенные (обремененные) в пользу Финансирующей организации
Ситуация	означает ситуацию, возникшую в случае направления Уведомления финансирующей организации.
Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании	означает Случай неисполнения обязательств по Кредитному договору или иным Соглашениям о финансировании (в зависимости от того, что применимо).
Согласительная процедура	означает процедуры, осуществляемые Сторонами для урегулирования Ситуации в порядке, предусмотренном пунктами 3.11 – 3.19 Соглашения.
Соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле.
Соглашения о финансировании	означает Кредитный договор, а также Рефинансирование.
Сторона	имеет значение, указанное в преамбуле.
Счет поступлений Концедента	означает расчетный счет Концессионера, указанный Концессионером в качестве счета для исполнения Концедентом своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.
Уведомление концедента	означает уведомление, направляемое Концедентом в адрес Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Удмуртской Республики) в случаях и порядке, указанных в пунктах 3.1-3.3 Соглашения.
Уведомление о передаче контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.
Уведомление о погашении задолженности	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту и Концессионеру уведомление о том, что все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, в том числе – за счет средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения.

Уведомление о способе передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление с указанием одного или нескольких из перечисленных в пункте 4.14 способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться.
Уведомление о новом способе передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление о замене или о дополнении действующего способа Передачи контроля над Проектом иным способом Передачи контроля над Проектом с указанием такого способа Передачи контроля над Проектом по перечню согласно пункту 4.14 Соглашения.
Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.
Уведомление финансирующей организации	означает уведомление, направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру о наступлении Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, содержащее разумно подробное описание такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также указание на суммы, подлежащие возврату (погашению) и указание на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над Проектом.
Условия совещания	означает содержащиеся в уведомлении о необходимости начала Согласительной процедуры следующие сведения: (i) позиция Концедента или Концессионера (в зависимости от того, что применимо) в отношении Ситуации; (ii) предполагаемая дата проведения совещания для рассмотрения Ситуации, которая не может быть позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом или Концессионером Уведомления финансирующей организации; (iii) место проведения совещания; (iv) предполагаемый состав участников первого совещания.
Уступка	означает уступку всех прав и перевод всех обязанностей Концессионера по всем Договорам с концедентом Замещающему лицу на условиях и с ограничениями, установленными настоящим Соглашением.

Уступка финансирующей организации	означает полную или частичную уступку прав и перевод обязанностей Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании новому лицу или лицам.
Финансирующая организация	имеет значение, указанное в преамбуле настоящего Соглашения.

1.2 В настоящем Соглашении, если не оговорено иное:

- (a) заголовки не влияют на толкование Соглашения;
- (b) любая ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;
- (c) ссылки на статьи, пункты и приложения, если не указано иное, являются ссылками на статьи и пункты настоящего Соглашения и приложения к настоящему Соглашению;
- (d) все ссылки на номера статей и пунктов каких-либо договоров, иных, чем настоящее Соглашение, считаются сделанными на момент заключения настоящего Соглашения, и изменение нумерации таких статей или пунктов не влияет на толкование настоящего Соглашения;
- (e) все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и имеют такую же, как и оно, силу и действие, как если бы они были прямо изложены в тексте настоящего Соглашения, при этом любая ссылка на «**настоящее Соглашение**» включает его приложения;
- (f) ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит толкованию как ссылка на него с внесенными или вносимыми в него время от времени изменениями и дополнениями;
- (g) любая ссылка с указанием «включает» или «включая» или «в том числе» или «а именно» означает включение без ограничений;
- (h) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо, товарищество, хозяйственное общество, юридическое лицо, компанию, в состав которой входят один или несколько участников, государство или государственное ведомство, а также любые незарегистрированные объединения и организации (в каждом случае независимо от того, обладают ли таковые самостоятельной правосубъектностью);
- (i) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения начала и конца соответствующего срока;
- (j) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица; и
- (k) понятие «расторжение» включает понятие «прекращение» и наоборот.

2 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения являются порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации Проекта в случаях и на условиях, определенных в соответствии с настоящим Соглашением.

3 УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление концедента

3.1 В случае если какое-либо из оснований прекращения Концессионного соглашения, указанных в пункте 17.3. Концессионного соглашения, наступило, и соответствующее основание прекращения не было устранено Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением в течение срока, предусмотренного

- (а) в случае если Концессионер не представил Концеденту (с копией Удмуртской Республике) План устранения нарушений Концессионного соглашения (п. 17.20 Концессионного соглашения) – в срок, установленный Концессионным соглашением для устранения нарушения (п. 17.18 Концессионного соглашения),
- (б) в иных случаях - в Плате устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованном Концедентом и Концессионером в соответствии с пунктами 17.20-17.29 Концессионного соглашения,

то в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения сроков, указанных в подпунктах (а) или (б) выше (в зависимости от того, что применимо), но в любом случае не позднее, чем за _____¹ рабочих дней до даты обращения Концедента в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) уведомление (далее, совместно с уведомлениями, направляемыми в соответствии с пунктом 3.2 и 3.3 Соглашения – «Уведомление Концедента»).

3.2 В случае если Концедент намерен обратиться в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения по основаниям, отличающимся от оснований, предусмотренных пунктом 3.1 Соглашения, то не позднее, чем за _____ рабочих дней² до даты направления соответствующего заявления в Арбитраж, Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) Уведомление Концедента.

3.3 В случае если Концедент намерен прекратить Концессионное соглашение каким-либо иным способом (кроме случаев, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Соглашения), в том числе путем заявления требования о признании Концессионного соглашения недействительным, то не позднее, чем за _____³ рабочих дней до даты направления соответствующего требования или совершения иных действий, связанных с прекращением Концессионного соглашения таким способом, Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) Уведомление Концедента.

3.4 В Уведомлении Концедента должны быть указаны:

- (а) предполагаемая дата обращения в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения или, в зависимости от случая, предполагаемая дата, когда Концедент предпримет действия по прекращению Концессионного соглашения;
- (б) разумно подробное описание

¹ Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

² Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

³ Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

- (i) основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения и допущенных Концессионером нарушений; и
- (ii) текущей стадии согласительной процедуры (в смысле Концессионного соглашения) или переговоров, переписки или иной коммуникации с Концессионером, если таковые имеются;
- (c) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Концедента;
- (d) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концедента перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Концедента.

Уведомление финансирующей организации

3.5 В случае, если

- (a) Финансирующей организации стало известно о наличии какого-либо Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании; и
- (b) Финансирующая организация намерена в связи с наступлением такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,

то не позднее, чем за _____ рабочих дней⁴ до даты, когда Финансирующая организация намерена реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация обязана уведомить Концедента с копией Концессионеру о наступлении такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с разумно подробным описанием такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также с указанием сумм, подлежащих возврату (погашению) и указанием на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над Проектом (и такое уведомление именуется «Уведомлением финансирующей организации»).

- 3.6 Финансирующая организация обязуется не направлять Уведомление финансирующей организации до истечения сроков для исправления соответствующих нарушений Концессионером, которые предусмотрены в Соглашениях о финансировании, а также в случае, если такие нарушения не являются существенными.
- 3.7 Во избежание сомнений, Стороны подтверждают, что не являются существенными нарушения Соглашений о финансировании, если Концессионер допустил просрочку исполнения своих платёжных обязательств по Соглашениям о финансировании при условии, что такая просрочка не превышает _____⁵ рублей или длится не более _____⁶ календарных дней непрерывно.

⁴ Срок определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

⁵ Определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

⁶ Определяется по соглашению сторон при подписании прямого соглашения

- 3.8 К событиям неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, являющимися существенными, относятся такие случаи неисполнения обязательств заемщика по Соглашениям о финансировании, которые, по мнению Финансирующей организации, являются [указывается в соответствии с условиями Кредитного договора].
- 3.9 Финансирующая организация при наступлении Случаев неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с учетом принципов разумности и добросовестности предпринимает все усилия для сохранения действия Концессионного соглашения и возможности его исполнения Концессионером.
- 3.10 В течение 5 (пяти) рабочих дней после каждого факта использования Резервов обслуживания долга Финансирующая организация обязуется уведомить об этом Концедента (с копией Концессионеру), а также в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления такого уведомления направить Концеденту (с копией Концессионеру) оценку, может ли наступить случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании.

Согласительная процедура

- 3.11 В случае направления Уведомления Финансирующей организации Стороны соглашаются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникшую ситуацию в порядке, описанном ниже (**«Согласительная процедура»**), с целью рассмотреть и согласовать возможность продолжения Проекта (**«Ситуация»**).
- 3.12 Согласительная процедура заключается в проведении совещания с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений. Участниками совещания должны быть уполномоченные лица, а также специалисты Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Ситуации. Стороны вправе привлечь к участию в Согласительной процедуре Удмуртскую Республику с её согласия. Отказ Удмуртской Республики от участия в Согласительной процедуре, в том числе неявка на совещание, не препятствует проведению Согласительной процедуры.
- 3.13 После получения Уведомления финансирующей организации Концедент или Концессионер вправе направить Финансирующей организации уведомление о необходимости начала Согласительной процедуры, содержащее позицию Концедента или Концессионера (в зависимости от того, что применимо) в отношении Ситуации, предполагаемую дату проведения совещания для рассмотрения Ситуации, которая не может быть позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом или Концессионером Уведомления финансирующей организации, место проведения совещания и предполагаемый состав участников первого совещания (**«Условия совещания»**).
- 3.14 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 3.13 Соглашения, Финансирующая организация должна направить Концеденту, Удмуртской республике (в случае участия Удмуртской Республики в Согласительной процедуре) и Концессионеру ответ на уведомление, содержащий подтверждение Условий совещания либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции по представленным требованиям.

- 3.15 Сторона, направившая уведомление, указанное в пункте 3.13 Соглашения, по получении ответа на уведомление вправе по своему усмотрению изменить Условия совещания; при этом совещание не может состояться позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Финансирующей организацией уведомления согласно пункту 3.13 Соглашения.
- 3.16 Во избежание сомнений, положения пунктов 3.11-3.19 Соглашения не препятствуют реализации Финансирующей организацией каких-либо своих прав по Соглашениям о финансировании, в частности, права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.5 Соглашения.
- 3.17 Во избежание сомнений, каждая Сторона вправе участвовать в любом из совещаний, проводимых в ходе Согласительной процедуры, независимо от содержания Условий совещания.
- 3.18 Решение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Ситуации в порядке Согласительной процедуры, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
- 3.19 Если
- (а) совещание не состоялось, либо
 - (а) при проведении совещания решение Ситуации не согласовано Сторонами, либо
 - (b) при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.5 Соглашения, Финансирующая организация направила Концессионеру уведомление о реализации ею прав требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,

Согласительная процедура считается исчерпанной и отдельного согласия Сторон в этом отношении не требуется.

Ответное уведомление

- 3.20 В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Уведомления Финансирующей организации Концедент обязан направить Финансирующей организации (с копией Концессионеру) свои ответы (далее – «**Ответное уведомление**») с указанием сведений:
- (а) обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концессионера перед Концедентом и (при наличии таких сведений) Удмуртской Республикой, срок исполнения по которым наступил на дату составления Ответного уведомления;
 - (b) обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концедента и (при наличии таких сведений) Удмуртской Республики перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Ответного уведомления;
 - (с) о наличии или оценке вероятности наступления оснований и (или) о намерении Концедента, указанных в пунктах 3.1-3.3 Соглашения.

- 3.21 В случае направления Уведомления Концедента и в течение Периода передачи контроля над Проектом, инициированного таким Уведомлением Концедента, пункт 3.20 Соглашения и все положения настоящего Соглашения ниже, ссылающиеся на Ответное уведомление, не применяются.
- 3.22 В случае если Ответное уведомление не было получено в течение срока, указанного в пункте 3.20 Соглашения, Финансирующая организация вправе направить одно из уведомлений согласно пункту 3.23 Соглашения, и в таком случае Ответное уведомление считается полученным Финансирующей организацией в момент истечения срока, указанного в пункте 3.20 Соглашения.

Уведомление о передаче контроля над Проектом

3.23 В течение:

- (a) 60 (шестидесяти) рабочих дней после получения Уведомления Концедента и при условии, что такое Уведомление Концедента вызвано наличием оснований расторжения (прекращения) Концессионного соглашения согласно пункту 3.1 Соглашения; или, в зависимости от случая
- (b) 30 (тридцати) рабочих дней после получения Ответного уведомления и при условии, что какое-либо из оснований расторжения (прекращения) Концессионного соглашения, указанных в пункте 18.3 Концессионного соглашения, наступило, либо, по обоснованному мнению Финансирующей организации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Уведомления Финансирующей организации должно наступить основание для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения,

Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру:

- (a) уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление о передаче контроля над Проектом»); или
- (b) уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом»),

при этом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру, Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом в случае, если основания для направления Уведомления Концедента согласно пункту 3.1 Соглашения или, в зависимости от случая, Уведомления Финансирующей организации согласно пункту 3.5 Соглашения прекратились или были устранены, и факт такого прекращения или устранения письменно подтвердили, соответственно, Концедент или Финансирующая организация.

- 3.24 Если Финансирующая организация не направит какое-либо из указанных в пункте 3.23 Соглашения уведомлений в предусмотренный срок, в том числе, если она не вправе направлять Уведомление о передаче контроля над Проектом в соответствии с настоящим Соглашением, считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

4 ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД ПРОЕКТОМ

План устранения нарушений

- 4.1 Если Уведомление о передаче контроля над Проектом направлено согласно пункту 3.23 Соглашения и при этом Уведомление Концедента было направлено согласно пункту 3.1 Соглашения, то Финансирующая организация должна направить Концеденту План устранения нарушений в отношении нарушений Концессионного соглашения, указанных в Уведомлении Концедента, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после даты получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом.
- 4.2 При подготовке Плана устранения нарушений Финансирующая организация вправе учитывать содержание Плана устранения нарушений Концессионного соглашения (при наличии), а также комментарии Концессионера (при наличии).
- 4.3 В течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Плана устранения нарушений Концедент обязан направить Финансирующей организации (с копией Удмуртской Республике) уведомление относительно того, одобряет ли он или отклоняет План устранения нарушений, либо предложить Финансирующей организации альтернативный План устранения нарушений.
- 4.4 Концедент вправе отклонить предложенный Финансирующей организацией План устранения нарушений или предложить альтернативный План устранения нарушений в том случае, если, по обоснованному мнению Концедента:
- (a) предлагаемый срок для устранения нарушений существенно превышает разумный срок, в течение которого устранение подобных нарушений может быть осуществлено квалифицированным лицом в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства;
 - (b) исполнение Плана устранения нарушений не приведет к устранению нарушений, указанных в Уведомлении Концедента, направленном в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения; и (или)
 - (c) содержание Плана устранения нарушений противоречит условиям Концессионного соглашения и (или) Законодательству.
- 4.5 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения уведомления об отклонении Плана устранения нарушений согласно пункту 4.4 Соглашения Финансирующая организация обязана:
- (a) предложить Концеденту для рассмотрения измененный План устранения нарушений, учитывающий замечания Концедента, послужившие основанием для отказа в согласовании Плана устранения нарушений в соответствии с пунктом 4.4 Соглашения;
 - (b) передать вопрос об отклонении Концедентом Плана устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; или
 - (c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.6 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения от Концедента альтернативного Плана устранения нарушений согласно пункту 4.4 Соглашения Финансирующая организация обязана:

- (a) одобрить предложенный Концедентом альтернативный План устранения нарушений;
 - (b) предложить Концеденту для рассмотрения измененный альтернативный План устранения нарушений;
 - (c) передать вопрос об отклонении Концедентом Плана устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; или
 - (d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.7 Концедент вправе отклонить измененный План устранения нарушений, предложенный Финансирующей организацией согласно пункту 4.5(a) Соглашения, или измененный альтернативный План устранения нарушений, предложенный Финансирующей организацией согласно пункту 4.6(b) Соглашения, в случаях, предусмотренных пунктом 4.4 Соглашения. В случае такого отклонения Концедентом измененного Плана устранения нарушений или измененного альтернативного Плана устранения нарушений, считается, что Финансирующая организация направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.8 Финансирующая организация направляет на рассмотрение Концессионеру План устранения нарушений, согласованный или утвержденный согласно пунктам 4.1-4.8 Соглашения.
- 4.9 Концессионер обязан направить Концеденту и Финансирующей организации уведомление относительно того, одобряет ли он или отклоняет План устранения нарушений.
- 4.10 Если Концессионер не ответил в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Плана устранения нарушений, согласованного или утвержденного согласно пунктам 4.1-4.8 Соглашения, План устранения нарушений считается одобренным Концессионером.
- 4.11 Если Концессионер не одобрит План устранения нарушений, то Финансирующая организация вправе передать вопрос об отклонении Концессионером Плана устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров или отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.12 План устранения нарушений, согласованный или утвержденный согласно пунктам 4.1-4.8 Соглашения, заменяет собой План устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, если таковой продолжает действовать на момент согласования Плана устранения нарушений.
- 4.13 Если в ходе исполнения Плана устранения нарушений в него потребуются внести изменения, в частности,
- (a) для отражения вновь возникших оснований для прекращения Концессионного соглашения и порядка их устранения; или
 - (b) для корректировки Плана устранения нарушений в виду иных вновь возникших обстоятельств, влияющих на ход исполнения Плана устранения нарушений,

то Концедент и Финансирующая организация вправе предложить соответствующие изменения друг другу и их согласование осуществляется в порядке, изложенном в пунктах 4.1-4.8 Соглашения;

Концессионер вправе предложить соответствующие изменения Концеденту и (или) Финансирующей организации, которые должны рассмотреть предложения Концессионера в срок, не превышающих 30 (тридцати) календарных дней и, в случае согласия, согласовать предложенные Концессионером изменения в порядке, изложенном в пунктах 4.1-4.8 Соглашения.

Выбор способа Передачи контроля над Проектом

- 4.14 В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру уведомление с указанием одного или нескольких из нижеуказанных способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться (далее - **«Уведомление о способе передачи контроля над Проектом»**):
- (a) в случае, если на дату Уведомления о способе передачи контроля над Проектом созданы соответствующие обеспечения, предусмотренные Кредитным договором, Передача долей; или
 - (b) Уступка.
- 4.15 Финансирующая организация вправе направить Уведомление о способе передачи контроля над Проектом с указанием Уступки в качестве такого способа только в случае, если Уступка допустима в соответствии с Законодательством.
- 4.16 Если Финансирующая организация не направит Уведомление о способе передачи контроля над Проектом в предусмотренный в пункте 4.14 Соглашения срок, то считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.17 Без ущерба для требований настоящего Соглашения, которые применяются к соответствующему способу Передачи контроля над Проектом, в любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом Финансирующая организация вправе направить Концеденту с копией Концессионеру и Удмуртской Республике уведомление о замене или о дополнении действующего способа Передачи контроля над Проектом иным способом Передачи контроля над Проектом с указанием такого способа Передачи контроля над Проектом по перечню согласно пункту 4.14 Соглашения (далее - **«Уведомление о новом способе передачи контроля над Проектом»**). Во избежание сомнений, Финансирующая организация не вправе заявлять о применении такого способа Передачи контроля над Проектом, который не указан в пункте 4.14 Соглашения.
- 4.18 В случае направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом:
- (a) Уведомление о способе передачи контроля над Проектом считается соответственно измененным или дополненным с момента получения Концедентом Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом;

- (b) без ущерба для действующего способа Передачи контроля над Проектом и действительности документов, сделок и действий, направленных на его реализацию, Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по новому способу Передачи контроля над Проектом в порядке, установленном настоящим Соглашением;
- (c) сроки реализации нового способа Передачи контроля над Проектом начинают течь заново, без ущерба для момента прекращения Периода передачи контроля над Проектом.

Во избежание сомнений, в случае направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом кандидатура Замещающего лица (в случае, если новый способ Передачи контроля над Проектом предполагает Уступку) подлежит утверждению в соответствии с положениями пунктов 4.25-4.31 Соглашения, либо в ином согласованном Сторонами порядке, отличном от порядка, предусмотренного положениями пунктов 4.25-4.31 Соглашения, в случае изменения Законодательства.

- 4.19 В любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом Финансирующая организация вправе прекратить любую Передачу контроля, о чем Финансирующая организация направляет Концеденту (с копией Концессионеру) соответствующее уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Финансирующей организацией решения о таком прекращении, и соответствующее уведомление рассматривается как Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

Передача долей / акций

- 4.20 Направление Финансирующей организацией Уведомления о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей / акций в качестве способа Передачи контроля над Проектом в соответствии с положениями настоящего Соглашения, является необходимым условием для осуществления Финансирующей организацией своих прав залогодержателя по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера.
- 4.21 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.20 Соглашения, доли / акции Концессионера подлежат передаче Финансирующей организации или любому третьему лицу путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке.
- 4.22 В Уведомлении о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей / акций в качестве способа Передачи контроля над Проектом, должно быть указано лицо, в пользу которого будет осуществлена Передача долей / акций.
- 4.23 Финансирующая организация обязуется уведомить Концедента (с копией Удмуртской Республике) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на 100% (сто процентов) долей / акций Концессионера к Финансирующей организации или иному третьему лицу, или обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке (далее – «Передача долей / акций»).

Уступка

- 4.24 Если Уведомление о способе передачи контроля над Проектом предусматривает Уступку, то Финансирующая организация обязана в Уведомлении о способе передачи контроля над Проектом указать Замещающее лицо, которому будут уступлены все права и переведены все обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом на условиях и с ограничениями, установленными Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и настоящим Соглашением (далее – «Уступка»).

Принятие решения о замене Концессионера

- 4.25 После получения Уведомления о способе передачи контроля над Проектом, согласно пункту 4.24 Соглашения, Концедент предпринимает все усилия для утверждения кандидатуры Замещающего лица в установленном Законодательством порядке, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий Концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда и в рамках своей компетенции инициирует процедуру принятия соответствующего распорядительного акта об утверждении Замещающего лица.

Концедент вправе отказать в утверждении Замещающего лица только в случаях, если Замещающее лицо не может выступать Концессионером в силу требований Законодательства, а также в случае, если Финансирующая организация предложила Замещающее лицо в нарушение требований пункта 4.27 настоящего Соглашения. Отказ в согласовании Замещающего лица по иным основаниям не допускается.

- 4.26 В случае изменения соответствующих положений Законодательства Стороны согласуют иной порядок рассмотрения и утверждения кандидатуры Замещающего лица, в том числе – путем изменения условий настоящего Соглашения.
- 4.27 Если иное не согласовано с Концедентом, Финансирующая организация не вправе предлагать лицо в качестве Замещающего лица, если:
- (a) такое лицо не соответствует требованиям Федерального закона «О концессионных соглашениях» к Концессионеру;
 - (b) такое лицо не обладает правоспособностью для получения и исполнения прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению;
 - (c) у предложенного лица существует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством);
 - (d) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом от 05

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- (e) в отношении предложенного лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации; или
 - (f) в отношении предложенного лица принято решение об административном приостановлении деятельности в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
 - (g) предложенное лицо не имеет опыта осуществления деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, либо имеет опыт осуществления деятельности в сфере водоснабжения водоотведения менее 3 (трех) лет.
- 4.28 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выпуска соответствующего распорядительного акта об утверждении Замещающего лица либо об отказе в утверждении Замещающего лица Концедент обязан направить Финансирующей организации соответствующий распорядительный акт.
- 4.29 Если в течение срока, указанного в пункте 4.28 Соглашения, соответствующий распорядительный акт об утверждении Замещающего лица не был направлен Финансирующей организации, то Финансирующая организация вправе передать вопрос касательно утверждения кандидатуры Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров.
- 4.30 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения распорядительного акта об отказе в утверждении кандидатуры Замещающего лица согласно пункту 4.28 Соглашения, Финансирующая организация вправе:
- (a) предложить Концеденту для рассмотрения новое Замещающее лицо;
 - (b) передать вопрос об отказе в утверждении Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;
 - (c) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; или
 - (d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.31 Утверждение предложенного Концеденту согласно пункту 4.30(а) Соглашения нового Замещающего лица осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.25-4.29 Соглашения. В случае отказа Концедента в утверждении нового Замещающего лица в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого отказа Финансирующая организация обязана:
- (a) передать вопрос об отказе в утверждении нового Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;
 - (b) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом(при этом подлежит применению пункт 4.18 Соглашения); или
 - (c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.

Осуществление Уступки

4.32 В момент истечения 30 (тридцати) рабочих дней с момента утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.25–4.31 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления в силу такого акта) Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с концедентом (далее – **«Момент уступки»**), при этом:

- (a) с Момента уступки Замещающее лицо становится стороной каждого из Договоров с Концедентом вместо предыдущего Концессионера, который одновременно освобождается от исполнения своих обязательств и перестает быть стороной по Договорам с Концедентом;
- (b) объем передаваемых Замещающему лицу денежных и иных обязательств Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на момент вручения Уведомления концедента или, в зависимости от случая, Ответного уведомления, не может превышать объема таких обязательств, указанного в Уведомлении концедента или в Ответном уведомлении;
- (c) Концессионер настоящим прямо выражает согласие на Уступку; такое согласие является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и (или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно. Указанное согласие не может быть отозвано в течение всего срока действия настоящего Соглашения;
- (d) Концедент обязуется предпринять все разумные меры для осуществления Уступки в смысле части 2 статьи 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях», включая согласование Уступки Удмуртской Республикой (если применимо). При изменении Законодательства Стороны согласуют в случае необходимости внесение изменений в настоящее Соглашение в части процедуры согласования Уступки;
- (e) Во избежание сомнений, Замещающее лицо становится стороной договоров аренды / субаренды Земельных участков с момента государственной регистрации соответствующих изменений к таким договорам, а также стороной договоров (соглашений и иных документов), на основании которых Земельные участки предоставлены Концессионеру на ином законном основании, с момента их надлежащего оформления.

4.33 В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с Момента уступки, если иной срок не будет согласован Финансирующей организацией и Концедентом, Концедент обязан заключить с Замещающим лицом и Удмуртской Республикой дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, содержащее указание на переход прав и обязанностей Концессионера к Замещающему лицу, а также необходимые изменения условий Концессионного соглашения (далее – **«Дополнительное соглашение»**), при этом:

- (a) Концедент направляет Финансирующей организации, — Удмуртской Республике и Замещающему лицу проект Дополнительного соглашения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после Момента уступки;

- (b) Замещающее лицо, Концедент, Удмуртская Республика и Финансирующая организация проводят встречу для обсуждения условий Дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения от Концедента, на которой либо подтверждают свое согласие с условиями Дополнительного соглашения, либо согласовывают сроки для подготовки и обсуждения замечаний к проекту Дополнительного соглашения, в том числе посредством проведения дополнительных встреч, в пределах срока, указанного в абзаце 1 пункта 4.33 Соглашения;
- (c) Концедент предпримет все необходимые действия для согласования и подписания Дополнительного соглашения Удмуртской Республикой;
- (d) если для заключения Дополнительного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный в абзаце 1 пункта 4.33 Соглашения срок, Концедент обязуется совершить все требуемые от него действия для получения такого согласия, в том числе подать заявление (ходатайство) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения; в указанном случае Стороны заключают Дополнительное соглашение в течение 15 (пятнадцати) дней после получения необходимых согласований Государственных органов.
- 4.34 Концедент и Концессионер обязаны предоставить или, если предоставление лежит вне сферы контроля соответствующей Стороны, совершить все необходимые действия и приложить все усилия для получения Замещающим лицом всех Разрешений, необходимых для исполнения им своих обязательств по Договорам с Концедентом, в том числе предоставить все имеющиеся у них документы и информацию и в полной мере содействовать в осуществлении государственной регистрации Уступки в отношении таких Договоров с Концедентом, где такая регистрация требуется в соответствии с Законодательством.
- 4.35 После утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.25-4.31 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты подписания такого акта) Концедент и Концессионер обязаны заключить с Замещающим лицом все договоры и совершить такие иные действия, подписание и совершение которых будет необходимо исключительно для совершения или оформления Уступки в соответствии с условиями настоящего Соглашения и требованиями Законодательства (и, во избежание сомнений, не будут предусматривать каких-либо не связанных с этим обязательств), в том числе, по требованию Финансирующей организации Концедент и Концессионер обязуются заключить с Замещающим лицом:
- (a) соглашение об Уступке на условиях настоящего Соглашения и
- (b) только в отношении Концедента – прямое соглашение на условиях, идентичных условиям настоящего Соглашения.
- 4.36 Концедент обязуется в пределах своих полномочий в соответствии с требованиями Законодательства содействовать Замещающему лицу в своевременном согласовании и утверждении Инвестиционной программы, а также своевременном установлении Тарифов в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

В случае замены Концессионера по Концессионному соглашению на Замещающее лицо условия Концессионного соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных Концессионером к Моменту уступки обязательствах по Концессионному соглашению, а также с учетом иных согласованных Сторонами и не противоречащих Законодательству предложений по изменению Концессионного соглашения. В том числе, Стороны могут согласовать новые сроки исполнения обязательств концессионера и (или) Концедента по Концессионному соглашению. Изменения, вносимые в Концессионное соглашение и связанные с изменением условий Концессионного соглашения, оформляются дополнительным соглашением к Концессионному соглашению. Условия дополнительного соглашения к Концессионному соглашению, заключаемого с Замещающим лицом, подлежат согласованию с Финансирующей организацией.

Общие последствия Передачи контроля над Проектом

4.37 В течение Периода передачи контроля над Проектом:

- (a) Если План устранения нарушений согласован и утвержден в соответствии с настоящим Соглашением, то Финансирующая организация, Концедент и Концессионер обязаны прилагать все разумные усилия для его исполнения. Во избежание сомнений, положения настоящего подпункта не распространяются на предыдущего Концессионера с Момент уступки в случае Передачи контроля над Проектом путем Уступки.
- (b) Право Концедента требовать от Концессионера уплаты каких-либо сумм по Договорам с Концедентом, в том числе, в отношении каких-либо Мер ответственности согласно подпунктам (c) или (d) настоящего пункта (в причитающейся части), приостанавливается вплоть до:
 - (i) в случае выполнения Плана устранения нарушений – наступления 365 (трехсот шестьдесят пятого) дня после выполнения Плана устранения нарушений; или
 - (ii) в случае прекращения Периода передачи контроля над Проектом без выполнения Плана устранения нарушений – незамедлительно после прекращения Периода передачи контроля над Проектом.

Во избежание сомнений и если иное не установлено в настоящем пункте 4.37. Соглашения, указанное приостановление права требования выплаты не влияет на начисление каких-либо сумм, причитающихся по Договорам с Концедентом.

- (c) Меры ответственности за нарушения, допущенные Концессионером в течение Периода передачи контроля над Проектом, начисляются в общем порядке в соответствии с условиями Концессионного соглашения, при этом срок исполнения (выплаты Концеденту) в отношении таких Мер ответственности приостанавливается до момента, указанного в подпункте (b) настоящего пункта Соглашения.

4.38 Передача контроля над Проектом считается завершённой:

- (a) в случае Передачи долей – в момент получения Концедентом направленного Финансирующей организацией уведомления о Передаче долей по пункту 4.21 Соглашения;
- (b) в случае Уступки – в Момент уступки.

5 РАСТОРЖЕНИЕ

Специальные положения относительно реализации права на расторжение

- 5.1 Вне зависимости от каких-либо положений Договоров с Концедентом или иных соглашений об обратном однако, без ущерба для установленного в других пунктах настоящего Соглашения, в течение всего Периода передачи контроля над Проектом:
- (a) Концессионер вне зависимости от основания обязан воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо Договора с Концедентом, а равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение соответствующего Договора с Концедентом, или утраты им силы иным образом за исключением случаев, если расторжение (утрата силы иным образом) Концессионного соглашения обусловлена обстоятельствами, создающими невозможность исполнения Концессионного соглашения.

6 ПЛАТЕЖИ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ

Порядок осуществления платежей

- 6.1 За исключением случаев, указанных в пункте 6.2 Соглашения, Концедент обязан обеспечить, чтобы все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта - перечислялись на Счет поступлений Концедента.
- 6.2 В случае и с момента, когда
- (a) Финансирующая организация реализовала право требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, и
 - (b) Финансирующая организация уведомила об этом Концедента с соблюдением положений пунктов 3.5 – 3.19 Соглашения,
- все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента производятся на указанный (-ые) Финансирующей организацией в письменном виде банковский счет (счета) Концессионера, вплоть до направления Финансирующей организацией Уведомления о погашении задолженности согласно пункту 6.3 Соглашения.
- 6.3 В случае, если все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения указанного условия Финансирующая организация обязана направить уведомление Концеденту и Концессионеру («Уведомление о погашении задолженности»).
- 6.4 После направления Уведомления о погашении задолженности
- (a) оставшаяся часть Компенсации при прекращении и иные суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного соглашения, перечисляются на Счет поступлений Концедента, соответственно, и
 - (b) если применимо - Финансирующая организация перечисляет излишне полученные суммы Концессионеру на Счет поступлений Концедента в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента их получения.
- 6.5 Стороны признают и подтверждают, что уплата Концедентом каких-либо сумм в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения в части

уплаченных сумм является надлежащим исполнением соответствующих денежных обязательств Концедента перед Концессионером по Концессионному соглашению. Во избежание сомнений, обязательства Концедента считаются исполненными с момента перечисления соответствующих сумм согласно пункту 6.2 Соглашения.

6.6 Обязанность Концедента перечислять все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента, на указанные Финансирующей организацией счета в соответствии с пунктом 6.2 Соглашения прекращается:

- (a) в момент, когда Уведомление о погашении задолженности направлено Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.3. Соглашения;
- или
- (b) в момент получения Концедентом уведомления от Финансирующей организации в свободной форме о прекращении перечисления платежей на соответствующие счета, которое может быть направлено Финансирующей организации в любой момент времени. После получения такого уведомления все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного соглашения, перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Соглашения.

Обязательства по выплате Компенсации при прекращении

6.7 В случаях, когда Компенсация при прекращении подлежит уплате без какого-либо ущерба для обязательства уплатить причитающиеся суммы в установленный срок, Концедент должен своевременно инициировать принятие всех мер для обеспечения выплаты такого платежа в соответствии с Законодательством и Концессионным соглашением, включая меры, направленные на инициирование изменений в соответствующие акты о местном бюджете таким образом, чтобы Компенсация при прекращении была выплачена в срок, предусмотренный Концессионным соглашением.

7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Финансирующая организация обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали ей известны, сообщать Концеденту о:

- (a) предъявлении Концессионеру требований о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании; и
- (b) полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

7.2 С даты направления Концедентом Концессионеру Заявления о прекращении или с даты предъявления Финансирующей организацией Концессионеру требования о досрочном погашении и до даты выплаты Концессионером в полном объеме Заемных инвестиций Финансирующая организация ежеквартально направляет Концеденту информацию о движении денежных средств по счетам Концессионера за прошедший квартал, а также, по отдельному требованию Концедента, иную информацию и подтверждающие документы, необходимые для осуществления расчетов в соответствии с Концессионным соглашением.

- 7.3 Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту (если в настоящем пункте не указано иное), сообщать Финансирующей организации:
- (a) о любом нарушении Концессионного соглашения и (или) договоров аренды / субаренды земельных участков, которое может повлечь расторжение соответствующего соглашения;
 - (b) об изменении условий Концессионного соглашения;
 - (c) по запросу Финансирующей организации - о наличии или отсутствии обстоятельств по Проекту, подтверждение которых запрашивает Финансирующая организация;
 - (d) с момента получения от Финансирующей организации соответствующего запроса – о суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и иных возникших и неисполненных обязательствах, известных Концеденту, и о суммах задолженности Концедента перед Концессионером;
 - (e) с момента направления Уведомления Концедента и до момента устранения оснований, влекущих право Концедента на расторжение Концессионного соглашения, либо, в зависимости от обстоятельств – о согласовании или утверждении Плана устранения нарушений Концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 17.20 Концессионного соглашения (с приложением соответствующих редакций такого плана), об устранении оснований для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения, а если они не устранены в течение 2 (двух) недель – о статусе устранения нарушений каждые 2 (две) недели;
 - (f) с момента направления какого-либо заявления в Арбитраж и до вынесения окончательного решения Арбитража – о получении или направлении искового заявления, отзыва на исковое заявление и иных процессуальных документов по такому делу (с приложением копий соответствующих документов);
- 7.4 В случае направления какой-либо из сторон Концессионного соглашения Заявления о прекращении в соответствии с пунктом 17.16 Концессионного соглашения уведомление Концедента по пункту 7.3 Соглашения должно содержать разумно подробное описание заявленного основания расторжения (прекращения).
- 7.5 Концессионер настоящим дает согласие на предоставление Концедентом, и Финансирующей организацией информации в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.6 Соглашения, а также на предоставление указанными лицами друг другу любой иной информации в отношении Проекта и его реализации Концессионером.
- 7.6 В целях информирования Концедента о размере обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашению о финансировании, в том числе в целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Финансирующая организация ежеквартально предоставляет Концеденту справку о размере обязательств Концессионера по состоянию на последнюю дату соответствующего календарного квартала, а также любую иную информацию, по усмотрению Финансирующей организации, об исполнении Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании.

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Действия при ликвидации или банкротстве Концессионера

- 8.1 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент обязуется не предпринимать каких-либо действий для возбуждения процедур ликвидации или банкротства Концессионера.
- 8.2 В случае если в отношении Концессионера были инициированы процедуры ликвидации или банкротства третьим лицом, Концедент обязуется оказывать содействие Финансирующей организации в целях получения денежных средств от Концессионера в размере, необходимом для погашения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании.

Согласие Концедента на Обеспечение по проекту

- 8.3 Концедент настоящим выражает свое согласие в отношении использования прав Концессионера в качестве следующих способов обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией (далее – **«Обеспечение по проекту»**): *[указывается в соответствии с условиями Кредитного договора]*.
- 8.4 Реализация Обеспечения по проекту и (или) Передача контроля над Проектом не является нарушением какого-либо Договора с Концедентом и сама по себе не приводит к такому нарушению.
- 8.5 Концедент оказывает Финансирующей организации разумное содействие в связи с реализацией ее прав в отношении Обеспечения по проекту и (или) Передачи контроля над Проектом, а Финансирующая организация обязуется в части осуществления ее прав от имени и в интересах Финансирующей организации по настоящему Соглашению действовать добросовестно и разумно.
- 8.6 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент не вправе совершать действия или заявлять требования, ущемляющие, ограничивающие или иным образом негативно влияющие на права Финансирующей организации по Обеспечению по проекту.

Изменение соглашений по Проекту

- 8.7 Без согласия Финансирующей организации Концессионер обязуется воздерживаться от внесения каких-либо изменений или дополнений в договоры, заключенные между Концессионером и Концедентом по Проекту.

Уступка прав по Соглашению

- 8.8 Ни одна из Сторон не вправе осуществлять уступку своих прав по настоящему Соглашению никаким другим лицам без согласия других Сторон, за исключением случаев, указанных в настоящей статье:
 - (а) Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку своих прав и перевод обязательств новому лицу или лицам, которым она уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о финансировании (**«Уступка финансирующей организации»**), без необходимости получения согласия Концессионера, при этом Концессионер

настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие на Уступку Финансирующей организации.

- (b) Если на момент Уступки Финансирующей организации действует какой-либо Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация вправе осуществить Уступку Финансирующей организации в пользу любого российского юридического лица без необходимости получения согласия Концедента, при этом Концедент настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие на такую Уступку Финансирующей организации.
- (c) В случаях иных, чем указано в подпункте (b) настоящего пункта, любая Уступка Финансирующей организации допускается исключительно при наличии предварительного согласия Концедента с кандидатурой замещающей Финансирующую организацию (и в таком согласии не может быть необоснованно отказано).
- (d) В таком случае Финансирующая организация направляет Концеденту уведомление с указанием кандидатуры замещающей Финансирующую организацию и лица (лиц), чьи права передаются. В любой момент времени до совершения запрошенной уступки Финансирующая организация вправе отозвать указанное заявление.
- (e) По результатам рассмотрения кандидатуры замещающей Финансирующую организацию Концедент вправе направить Финансирующей организации мотивированный отказ в таком согласовании.
- (f) В случае если Финансирующая организация не получит мотивированный отказ Концедента в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления соответствующего заявления, считается, что кандидатура (кандидатуры), предложенная Финансирующей организацией, была согласована Концедентом.

Ограничение ответственности

- 8.9 Финансирующая организация не несет ответственности за выполнение Плана устранения нарушений, а равно за какие-либо иные действия или бездействие Замещающего лица или Концессионера или в связи с ними.

Экземпляры

- 8.10 Настоящее Соглашение заключено в 3-х оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Разрешение споров

- 8.11 В случае возникновения какого-либо спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший спор путем переговоров, в том числе – через Согласительную процедуру, указанную в пункте 3.12 Соглашения.
- 8.12 В случае если применение Согласительных процедур не привело к разрешению спора, любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитраж.
- 8.13 Арбитражное разбирательство ведется на русском языке.

Срок действия

- 8.14 Настоящее Соглашение действует до полного исполнения или прекращения иным законным образом всех и любых обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

Соотношение с Договорами с Концедентом

- 8.15 Во избежание сомнений, отношения между Концедентом и Финансирующей организацией, в том числе объем и порядок исполнения обязательств данных Сторон в отношении друг друга, регулируются настоящим Соглашением.

Конфиденциальность

- 8.16 С учетом положений пункта 8.18 Соглашения, Стороны обязуются сохранять в тайне содержание настоящего Соглашения (за исключением случаев публикации примерной формы прямого соглашения в составе приложений к Концессионному соглашению в установленном Законодательством порядке и случаев, предусмотренных п. 8.18 настоящего Соглашения), а также какую-либо документацию и данные (далее в совокупности – «Информация»), полученные ими при заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать Информацию в целях, не связанных с исполнением по настоящему Соглашению.
- 8.17 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне Информации со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла такую Информацию.
- 8.18 Информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных Законодательством, а также в следующих случаях:
- (a) если Информация стала известной Стороне на законном основании до того, как она была представлена другой Стороной;
 - (b) если раскрытие Информации требуется Концессионеру для заключения договоров, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) выполнения условий Концессионного соглашения;
 - (c) если Информация была получена Стороной от третьего лица с разрешением на ее раскрытие;
 - (d) если Информация передается Концедентом любому уполномоченному Государственному органу;
 - (e) если Информация передается Финансирующей организацией фактическому или потенциальному цессионарию, приобретателю или участнику в отношении прав Финансирующей организации по какому-либо Соглашению о финансировании, а равно любому Замещающему лицу, которые обязаны соблюдать условия, предусмотренные пунктами 8.16 и 8.17 Соглашения.
- 8.19 Без ущерба для иных прав и обязанностей по настоящему Соглашению, в случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 8.16 и 8.17 Соглашения, каждая из Сторон вправе требовать от нарушившей Стороны возмещения убытков.

Уведомления

- 8.20 Все уведомления, заявления, требования или другие сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним вручаются лично под роспись или доставляются с помощью курьерской службы доставки или заказным письмом (с подтверждением вручения) и должны быть подписаны направляющей их Стороной. Любое такое уведомление считается доставленным в момент вручения (при наличии письменной отметки о вручении).
- 8.21 Уведомление, переданное в соответствии с вышеуказанными условиями, но полученное в нерабочий день или после 18 часов в месте получения, считается переданным на следующий рабочий день в данном месте.
- 8.22 В случае передачи уведомления или другого сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним по факсу или по электронной почте оригинал такого уведомления или другого сообщения должен быть дополнительно направлен адресату в соответствии с пунктом 8.20 Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за направлением соответствующего факса или электронного письма. Уведомление или сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, считается доставленным с момента вручения оригинала в соответствии с пунктом 8.12 Соглашения.
- 8.23 Уведомление или другое сообщение по настоящему Соглашению или в связи с ним, переданное в порядке, установленном пунктами 8.20–8.23 Соглашения, по реквизитам Стороны, определенным в соответствии с пунктами 8.24–8.26 Соглашения, считается направленным данной Стороне (включая каждое лицо, составляющее такую Сторону) надлежащим образом.
- 8.24 Для целей уведомления Сторон по настоящему Соглашению соответствующие адреса и номера факсов Сторон приведены ниже:

Концедент:

Адрес:

Факс:

Эл. Почта:

Концессионер:

Адрес:

Факс:

Эл. почта:

Финансирующая организация:

Адрес:

Факс:

Эл. почта:

- 8.25 Каждая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путем направления предварительного письменного уведомления каждой другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня.
- 8.26 Если в отношении уведомления настоящее Соглашение содержит требования к его содержанию, то уведомления, не содержащие в себе каких-либо из

требуемых сведений, в том числе содержащие их не в полном объеме, не рассматриваются как такие уведомления и, соответственно, обязанность Стороны по направлению такого уведомления считается невыполненной.

Изменения

- 8.27 Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно по взаимному соглашению Сторон.

Сальваторская оговорка

- 8.28 Недействительность полностью или в части любого положения настоящего Соглашения не ограничивает действительности других положений настоящего Соглашения.

Характер договоренностей

- 8.29 Стороны настоящим признают и подтверждают, что настоящее Соглашение является гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные настоящим Соглашением, представляют собой предпринимательскую деятельность.
- 8.30 Стороны настоящим признают и подтверждают, что настоящее Соглашение не является и не должно рассматриваться как соглашение о государственной гарантии в смысле Бюджетного кодекса.

Законодательство

- 8.31 Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи Сторон:

Концедент

Концессионер

Финансирующая организация

Примерную форму утверждаем,

Подписи сторон:

Концедент

Муниципальное образование «Город Глазов»

Глава города Глазов

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью

«Тепловодоканал»

Генеральный директор

Коновалов С.Н.

Бобурь А.А.

Предприятие

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»

Субъект

Удмуртская Республика

Временно исполняющий обязанности директора

обязанности

Глава Удмуртской Республики

Надсон А.В.

Бречалов А.В.

Итого пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 257 л.

Глава города Глазго

С.Н. Коновалов

